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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

ОСНОВАНИЕ: Определение Арбитражного суда от ____________ года о 

назначении судебной строительно-технической экспертизы и приостановлении 

производства по делу № _______________. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

ОБЪЕКТ: договорная и проектная документация по реконструкции здания гос-

тиницы на 18 номеров. 

ЭКСПЕРТИЗУ ДОКУМЕНТАЦИИ проводили эксперты ООО «Тех-

СтройЭкспертиза». 

   Экспертам, проводившим анализ представленной проектной и договорной до-

кументации, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, 
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и дано предупреждение об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу 

заведомо ложного заключения. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

(подпись эксперта) 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ: ответить на следующие вопросы Арбитражного суда: 

1. Соответствует ли представленная ____________ документация требовани-

ям контракта № ______ от _______ г.?

2. Если соответствует, то к какому разделу проектирования относится пред-

ставленная ____________ документация по контракту № ______ от

________ г. по зданию, расположенному по адресу: _________________?

3. Свидетельствует ли представленная ____________ документация по кон-

тракту № _____ от _______ г. по зданию, расположенному по адресу:

___________________, о том, что было выполнено технологическое реше-

ние размещения гостиницы на 16 номеров категории три звезды по запад-

ноевропейской классификации?

4. Какой следующий раздел проекта по контракту № _____ от _______ г.

можно было подготовить на основе представленной _________ документа-

ции?
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5. Какой объем в процентах составляет представленная _________ докумен-

тация от всего объема работ, подлежащих выполнению по контракту №

____ от ________ г.?

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ: 

1. Контракт № _____ (на 6 листах);

2. Планы 1 и 2 этажей (на 2 листах);

3. Схема расположения видов (на 1 листе);

4. Развертка стен первого этажа (на 1 листе);

5. Развертка стен второго этажа (на 1 листе);

6. Разрез 1-1 и 2-2 (на 1 листе);

7. План подвала (на 1 листе);

8. Планы 1 и 2 этажей (на 2 листах);

9. Схема расположения балок перекрытия (на 1 листе);

10. План подвала (на 1 листе);

11. План гостиницы на 18 номеров, расположенной по адресу:

________________ (на 12 листах); 

12. Планы 1 и 2 этажей (на 2 листах);

13. Схема (на 1 листе).

   При диагностическом обследовании и составлении экспертного заключе-

ния использовались следующие нормативные документы: 

   - СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения (с Изменениями 

N 1-5) 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78. СНиП от 16.05.1989 N 

2.08.02-89*. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1990 
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   - ТСН 31-316-99 г. Москвы (МГСН 4.16-98) Гостиницы 

Вид документа: Постановление Правительства Москвы от 04.08.1998 N 600. МГСН от 

04.08.1998 N 4.16-98. ТСН от 04.08.1998 N 31-316-99 г.Москвы. 

Принявший орган: Правительство Москвы 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 04.08.1998 

   - РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экс-

пертизы проектов строительства 

Вид документа: Постановление Минстроя России от 24.04.1995 N 18-39. РДС от 24.04.1995 

N 11-201-95. Руководящие документы Системы 

Принявший орган: Минстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 07.01.1995 

   - ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 29.12.1997 N 18-75. ГОСТ от 10.12.1997 

N 21.101-97 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.04.1998 

   - ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы (с Изменениями N 1, 2, 3) 

Вид документа: ГОСТ от 01.12.1967 N 2.302-68. Постановление Госстандарта СССР от 

01.12.1967 

Принявший орган: Госстандарт СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1971 
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   - Сборник базовых цен для определения стоимости проектных работ по 

реставрации и реконструкции зданий и сооружений. 

Вид документа: МРР от 10.08.2004 N МРР-3.2.13.03-06, 3.2.13.03-06.  

Принявший орган: Москомархитектура.  

Статус: Действующий.  

Тип документа: Нормативно-технический документ.  

Дата начала действия: 01.12.2006. 

 Опубликован: Сборник базовых цен для определения стоимости проектных работ по ре-

ставрации в реконструкции зданий и сооружений МРР-3.2.13.03-06. ГУП "НИАЦ" 

   - Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе 

Москве. МРР-3.2.06.06-06 (с изменениями на 24 сентября 2008 года).  

Вид документа: МРР от 14.11.2006 N МРР-3.2.06.06-06, 3.2.06.06-06 

Принявший орган: Москомархитектура 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативный правовой акт  

Дата начала действия: 01.12.2006 

Опубликован: Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе 

Москве. МРР-3.2.06.06-06, ГУП "НИАЦ", 2006 год 

2. ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

   2.1. На основании Определения Арбитражного суда от __________ г. эксперта-

ми был произведен анализ представленной проектной и договорной документа-

ции. 

   Согласно положениям п. 2.1 Главы 2 «Предмет контракта» Контракта № _____ 

от _______ г.: 

   «Исполнитель обязуется выполнить Работы по переработке эскизного про-

екта здания гостиницы на 16 номеров категории три звезды по западноевро-

пейской классификации, расположенной по адресу: ____________________, при-

ведению всех параметров эскизного проекта в соответствие с западноевропей-
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скими стандартами, при необходимости по требованию Заказчика задать но-

вые параметры и сдать предпроектную документацию по акту сдачи-

приемки».  

   Согласно положениям п. 1.6 Главы 1 «Определения» Контракта № _____ от 

________ г., «ПРЕДПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»: 

   «эскизный проект, включающий в себя архитектурно-строительные и техно-

логические решения, разрабатываемые Исполнителем по Объекту в соответ-

ствии с условиями настоящего Контракта и включающий в себя: 

А. Презентационную папку в количестве 3-х экземпляров формата А3 со 

следующими материалами: 

- цветная визуализация фасада в формате 3Д; 

- план участка и окружающих строений 1:200/500; 

- план подвального этажа 1:200; 

- план первого этажа 1:200; 

- план более высоких этажей 1:200; 

- поэтажные планы гостинично-ресторанного комплекса с расстановкой 

технологического оборудования и мебели; 

- разрезы здания 1:200; 

- чертежи фасадов 1:200; 

- план гостевых номеров (всех) 1:50 с меблировкой; 

- план ванных комнат и санузлов (всех) 1:50; 

Б. Презентационный материал формата А2 в цвете в одном экземпляре, 

состоящий из: 

- цветная визуализация фасада в формате 3Д; 

- план участка и окружающих строений 1:200; 

- план подвального этажа 1:100; 

- план первого этажа здания 1:100; 
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- план более высоких этажей 1:100; 

- поэтажные планы гостинично-ресторанного комплекса с расстановкой 

технологического оборудования и мебели; 

- разрезы здания 1:100; 

- чертежи фасадов 1:100; 

- план гостевых номеров (всех) 1:50 с меблировкой; 

- план ванных комнат и санузлов (всех) 1:50; 

В. Дополнительные материалы: 

- дополнительный CD-диск со всеми оригиналами подготовленных доку-

ментов».   

   2.2. При изучении представленной документации установлено, что масштаб 

ниже указанных чертежей отличается от требований Контракта, и требований 

действующих стандартов ГОСТ 2.302-68. 

   Так, в составе презентационной папки формата А3: 

- планы первого и второго этажа вместо требуемого масштаба 1:200 пред-

ставлены в нестандартном масштабе 1:129; 

- разрезы здания вместо требуемого масштаба 1:200 представлены в не-

стандартном масштабе 1:102; 

В составе презентационной папки формата А2: 

- планы подвального, первого, второго этажей, разрезы здания вместо 

требуемого масштаба 1:100 представлены в нестандартном масштабе 1:69 - 1:89. 

   Согласно требованиям ГОСТ 2.302-68: 

«2. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего 

ряда: 
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Масштабы уменьшения  1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 

1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 

1:800; 1:1000 

Натуральная величина  1:1 

Масштабы увеличения  2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 

100:1 

3. При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается

применять масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000. 

4. В необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения (100

n):1, где n - целое число. 

5. Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надписи

чертежа, должен обозначаться по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т.д. 

   Документы в электронной форме в своей реквизитной части должны содер-

жать реквизит, указывающий на принятый масштаб изображения. При выводе 

документов в электронной форме на бумажный носитель масштаб изображе-

ния должен соответствовать указанному.» 

   2.3. Представленная документация не сшита и не сброшюрована в презентаци-

онные папки в соответствии с условиями Контракта. 

   Согласно требованиям ГОСТ 21.101-97: 
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   «9 Правила оформления сброшюрованной документации  

9.1 Каждый сброшюрованный документ оформляют обложкой по форме 14, 

приведенной в приложении Н. Обложку не нумеруют и не включают в общее ко-

личество страниц. 

9.2 Первым листом текстового (графического) документа или нескольких 

сброшюрованных документов является титульный лист. Титульный лист вы-

полняют по форме 15 приложения П. Пример заполнения титульного листа 

приведен там же. 

9.3 Все листы сброшюрованного документа, начиная с титульного, должны 

иметь сквозную нумерацию страниц. При этом титульный лист не нумеруют. 

Номер страницы на листах текстовых и графических документов указывают 

в правом верхнем углу рабочего поля листа. 

Кроме того, в основной надписи текстовых и графических документов, вклю-

ченных в том, альбом или выпуск и имеющих самостоятельное обозначение, 

указывают порядковую нумерацию листов в пределах документа с одним обо-

значением. 

9.4 При комплектовании нескольких документов в виде тома, альбома или вы-

пуска после титульного листа приводят "Содержание", которое выполняют по 

форме 2 приложения Б. 

Первый лист "Содержания" оформляют основной надписью по форме 5 при-

ложения Д, последующее - по форме 6 приложения Д. "Содержанию" присваи-

вают обозначение, состоящее из обозначения документа и шифра "С". 
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Пример - 2345-ГТ.С, 2345-11-КЖ.ИС, 2345-11-ТХ.НС 

9.5 Титульные листы проектных документов оформляют подписями: 

руководителя или главного инженера организации; 

главного инженера (архитектора) проекта. 

Титульные листы рабочих документов оформляют подписью ответственного 

лица - главного инженера (архитектора) проекта. 

Титульный лист отчетной изыскательской документации оформляют с уче-

том дополнительных требований соответствующих строительных норм и 

правил. 

9.6 Состав проекта, согласно 4.1.2, приводят в ведомости, выполняемой по 

форме 16 приложения Р. 

В ведомости приводят последовательный перечень томов проектной доку-

ментации. 

Первый лист ведомости оформляют основной надписью по форме 5 приложе-

ния Д, последующие - по форме 6 приложения Д. 

Ведомости присваивают обозначение, состоящее из базового обозначения 

документа и через дефис - шифра "СП".» 

   2.4. Эскизное проектирование реконструкции - это стадия, на которой утвер-

ждается состав работ по рабочему проектированию и начало проектно-

конструкторской деятельности, а также корректируется технико-экономическое 

и архитектурно-историческое обоснование проекта.  
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   В состав эскизного проекта включаются: пояснительная записка, архитектур-

но-строительные решения, основные чертежи, решения по инженерному обору-

дованию.  

   После обсуждения эскизного проекта и положительного заключения по нему 

заказчик подготавливает задание на разработку проектной документации, состав 

которой определяется стандартами СПДС и уточняется заказчиком и проекти-

ровщиком в договоре (контракте) на проектирование. 

Рис.1. Этапы проектирования реконструкции 

Двухстадийное проектирование реконструкции зданий и сооружений преду-

сматривает разработку:  

1) общей пояснительной записки;

2) основных чертежей (ситуационный план, схема генплана с указанием всех

строений, объемов работ по благоустройству территории) принципиальных ре-

шений по внешним инженерным сетям);  

3) строительных решений, содержащих краткое описание архитектурно-

строительных планов, основных мер по водоснабжению и канализации, вентиля-
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ции, газо- и электроснабжению, перечень применяемых типовых решений, кон-

струкций, узлов, планов по защите населения в чрезвычайных условиях;  

4) чертежей (планов, фасадов, разрезов) здания со схематическим изображени-

ем несущих и ограждающих конструкций;  

5) инженерных разделов проекта;

6) проекта организации реконструкционных мероприятий в соответствии с

ВСН 41-85(р) Госгражданстроя;  

7) раздела по технической эксплуатации здания;

8) сметной документации.

Общая пояснительная записка к проектно-сметной документации по рекон-

струкции здания или сооружения должна содержать:  

1) основание для проектирования реконструкции (решения муниципальных ор-

ганов и федеральных служб, разрешающих проведение реконструкции); 

2) краткую характеристику здания, включая вопросы градостроительного про-

ектирования; 

3) генплан с элементами благоустройства;

4) обоснование и описание архитектурно-строительных решений и пр.

При разработке проектной документации выполняется необходимая доработка 

и конкретизация принципиальных архитектурно-строительных решений, приня-

тых в проекте. 

Рабочая документация по своему назначению подразделяется па документа-

цию:  

а) для производства строительно-монтажных работ, выполняемых непосред-

ственно в реконструируемом здании;  

б) на строительные изделия.  
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Полный комплект рабочей документации для реконструкции здания включает: 

1) объектную смету;

2) рабочие чертежи по видам работ;

3) сводную ведомость объемов реконструктивных работ;

4) сводную ведомость потребности в материалах.

В состав сметной документации для одностадийного проектирования рекон-

струкции входят: 

1) сводный сметный расчет, определяемый по объектным и локальным сметам,

составляемым по рабочим чертежам, с использованием прейскурантов на раз-

личные виды работ;  

2) виды затрат;

3) объектные сметы - в случае отсутствия прейскурантов и укрупненных смет-

ных норм;  

4) локальные сметы (при тех же условиях);

5) сметы на проектные и инженерно-технические обследования зданий;

6) ведомость сметной стоимости реконструкции отдельных объектов, входя-

щих в состав комплекса (очереди).  

Для двухстадийного проектирования на стадии проекта составляются: 

1) сводный сметный расчет, который определяется по укрупненным показате-

лям; 

2) сводка затрат;

3) объектные и локальные сметные расчеты;

4) сметы на проектные и инженерно-техническое обследование здания;

5) ведомость сметной стоимости производства работ по объектам;

6) ведомость материалов;

7) пояснительная записка.
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В состав смет по рабочей документации входят:  

1) объектные сметы по рабочим чертежам;

2) локальные сметы по рабочим чертежам;

3) ведомость сметной стоимости реконструктивных работ;

4) ведомость материалов;

5) пояснительная записка.

В сводном сметном расчете стоимости реконструкционных работ, составляе-

мом по стандартной форме 2.1, средства распределяются следующим образом: 

1) подготовка площадки реконструируемого здания;

2) основные объекты реконструкции;

3) объекты подсобного и обслуживающего характера;

4) наружные сети и сооружения,

5) благоустройство и озеленение территории;

6) временные здания и сооружения;

7) прочие затраты (в том числе, на техническое обследование здания);

8) технический и авторский надзор;

9) проектные работы.

   Согласно МРР от 10.08.2004 N МРР-3.2.13.03-06, 3.2.13.03-06 «Сборник базо-

вых цен для определения стоимости проектных работ по реставрации и ре-

конструкции зданий и сооружений»: 

СОСТАВ  

работ к таблице 4.12 в процентном соотношении 

Таблица 4.13  

N 

п/п  

Вид работы  Масштаб  % 

1. Проектирование фасадов 1:50  15
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2. Разрезы, планы с расстановкой мебели и

оборудования 

1:50  77  

3. Выдача задания смежникам с указанием мест

расположения технологического оборудования

8

100,0 

   Таким образом, с учетом данных МРР от 10.08.2004 N МРР-3.2.13.03-06, 

3.2.13.03-06 «Сборник базовых цен для определения стоимости проектных работ 

по реставрации и реконструкции зданий и сооружений», подрядчиком выполне-

но 77 % от общего объема работ, с учетом устранения выявленных недостатков, 

стоимость работ может быть уменьшена на 10,0 % в соответствии с МРР-

3.2.06.06-06 «Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в го-

роде Москве».       

Таблица 4.1.2  

"Привязка" с переработкой надземной 

 части объектов гражданского назначения  

N  Условия "привязки" Значения ко-

эффициента 

1. Компоновка зданий из блок-секций и блок-домов типо-

вых проектов и их модификации или изменение секци-

онности с разработкой схем отопления, водоснабже-

ния, канализации, электроснабжения, электрощито-

вых

0,10  
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2. Переработка отдельных частей и элементов типо-

вых и повторно применяемых проектов с перера-

боткой необходимых чертежей, включая инженер-

ные разделы 

2.1. Изменение этажности 0,08-0,10  

2.2. Изменение планировки типовых этажей без изме-

нения несущих конструкций 

0,03-0,10  

2.3. Разработка мансардных этажей 0,12  

2.4. Переработка фасадов (балконов, лоджий, карнизов, 

входов) 

0,03-0,07  

2.5. Замена оборудования с учетом замены инженерных 

систем 

0,07-0,08  

2.6. Переработка в связи с устройством проездов 0,10  

2.7. Выделение инженерных систем первых нежилых 

этажей в самостоятельные системы 

0,10  

      Таким образом, объем работ по контракту составляет 69,3% от общего 

объема работ по контракту, с учетом работ по устранения выявленных от-

клонений от контракта в размере 10,0 % от объема выполненных проект-

ных работ, составляющего 77%. 
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3. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ответы на вопросы, поставленные в определении 

Арбитражного суда: 

   Вопрос № 1. Соответствует ли представленная ______________ документа-

ция требованиям контракта № _____ от ________ г? 

   Представленная _____________ документация не соответствует требованиям 

контракта № _____ от __________ г.  

   Так контрактом предусмотрено размещение 16-ти номеров, по представленной 

документации запроектировано 18-ть номеров. 

В представленной документации отсутствуют следующие чертежи: 

1) Из состава презентационной папки формата А3:

- цветная визуализация фасада в формате 3D; 

- план участка и окружающих строений 1:200/500; 

- чертежи фасадов 1:200; 

2) Из состава презентационной папки формата А2:

- цветная визуализация фасада в формате 3D; 

- план участка и окружающих строений 1:200; 

- чертежи фасадов 1:100. 

   Также, требованиям контракта не соответствуют масштабы и цветовое оформ-

ление представленных чертежей, а именно: 

1) В составе презентационной папки формата А3:

   - планы первого и второго этажа вместо требуемого масштаба 1:200 представ-

лены в нестандартном масштабе 1:129; 

   - разрезы здания вместо требуемого масштаба 1:200 представлены в нестан-

дартном масштабе 1:102; 

2) В составе презентационной папки формата А2:

   - планы подвального, первого, второго этажей, разрезы здания вместо требуе-

мого масштаба 1:100 представлены в нестандартном масштабе 1:69 - 1:89. 
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   Презентационный материал формата А2 должен быть выполнен в цвете, как 

это было предусмотрено требованиями контракта.  

   Презентационный материал формата А3 представлен в одном экземпляре, со-

гласно требованиям контракта в количество 3-х экземпляров. 

   Штампы на чертежах формата А2 по своему масштабу не соответствуют тре-

бованиям стандарта, выполнены не на всех чертежах представленной докумен-

тации.  

   Представленные чертежи не сшиты и не сброшюрованы в папки, как это тре-

бовалось по контракту. 

   Отсутствует Пояснительная записка, отображающая основные архитектурно-

строительные и технологические решения проекта. 

   В представленных материалах на электронном носителе (дополнительном CD-

диске со всеми оригиналами подготовленных документов), также отсутствуют 

чертежи:  

1) Из состава презентационной папки формата А3:

- цветная визуализация фасада в формате 3D; 

- план участка и окружающих строений 1:200/500; 

- чертежи фасадов 1:200; 

2) Из состава презентационной папки формата А2:

- цветная визуализация фасада в формате 3D; 

- план участка и окружающих строений 1:200; 

- чертежи фасадов 1:100; 

- также, не соблюдены требования Контракта к масштабу и цветовому 

оформление чертежей. 

   Вопрос № 2. Если соответствует, то к какому разделу проектирования от-

носится представленная ____________ документация по контракту № ____ 

от _________ г. по зданию, расположенному по адресу: _______________? 
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   Представленная ______________. документация, с учетом устранения выше 

перечисленных недостатков, относится к предпроектной документации или эс-

кизному проекту. 

   Вопрос № 3. Свидетельствует ли представленная ____________ докумен-

тация по контракту № ____ от _______ г. по зданию, расположенному по ад-

ресу: ________________, о том, что было выполнено технологическое реше-

ние размещения гостиницы на 16 номеров категории три звезды по запад-

ноевропейской классификации? 

   Не свидетельствует. В представленной _____________ документации по кон-

тракту № ____ от _________ г. по зданию, расположенному по адресу: 

________________, выполнено технологическое размещение гостиницы на 18 

номеров вместо предусмотренного условиями контракта технологического раз-

мещения гостиницы на 16 номеров. 

   В виду незаконченности представленной проектной документации категорию 

гостиницы установить не возможно. Так, существуют требования к вывескам, 

козырькам, количеству мест на автостоянке и степени её охраняемости. В виду 

отсутствия чертежей фасадов и плана участка данные характеристики опреде-

лить невозможно.  

   Вопрос № 4. Какой следующий раздел проекта по контракту № ____ от 

__________ г. можно было подготовить на основе представленной 

___________ документации? 

   На основе представленной ____________ документации, соответствующей 

контракту №_____ от ________ г. можно было подготовить технико-

экономического обоснование и разработать проект реконструкции. 
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   Вопрос № 5. Какой объем в процентах составляет представленная 

____________ документация от всего объема работ, подлежащих выполне-

нию по контракту № _____ от _________ г? 

По мнению экспертов, представленная ______________ документа-

ция, в виду необходимости устранения многочисленных недостатков: 

- отклонение в количестве предусмотренных контрактом номеров гости-

ницы; 

- отклонения в масштабе чертежей и цвете; 

- неполной комплектации проекта (отсутсвие цветной визуализации фа-

сада в формате 3D, плана участка и окружающих строений, чертежей фаса-

дов), отсутствие пояснительной записки, 

 составляет 69,3 % от всего объема работ, подлежащих выполнению 

по контракту № ____ от _________ г.  

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 
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