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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Техническая строительная экспертиза» 

         Утверждаю: 
          Генеральный директор 
     ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

    _____________В. А. Гезь 

      ____________ 2021 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Основание: постановление о назначении судебной строительно-технической 

экспертизы от _____________ 2020 года, старшего следователя СУ МУ МВД 

России ______________________ по уголовному делу № _________________. 

Исполнитель: эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев Максим Валерье-

вич. 

Цели проведения экспертизы: ответить на вопросы, указанные в Постановле-

нии:   

1. Выполнены ли АО (ранее ОАО) «____________» работы по договору суб-

подряда № __________ от ________2015г., если да, то в каком объеме, в какие 

сроки? 

2. Соответствует ли подготовленная АО (ранее ОАО) «__________» проектная

документация установленным требованиям? 

3. Какова стоимость выполненных АО (ранее ОАО) «__________» работ (со-

гласно смете)? 
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4. Выполнялись ли работы по договору субподряда № ______________ от

_________2015г. субподрядными (по отношению к АО «_________») организа-

циями, если да, то в каком объеме (процентное соотношение от общего объема 

работ), какова их стоимость (согласно смете)? 

5. Препятствовало ли несвоевременное предоставление ФГУП «____________»

(Субподрядчик) в адрес АО (ранее ОАО) «_________» (Проектировщик) отчетов 

по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-

экологическим изысканиям, выполнению АО (ранее ОАО) «__________» работ в 

установленные сроки? Была ли указанная документация в полном объеме предо-

ставлена Субподрядчиком Проектировщику? Если да, то, когда? В какие сроки 

Проектировщик имел возможность выполнить работы по договору, после полу-

чения необходимой документации? 

   Сведения об экспертах, проводивших экспертизу и разработавших заклю-

чение: 

– строительный эксперт Тебуев Максим Валерьевич, образование - высшее.

Окончил Московский государственный открытый университет по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об 

образовании - инженер. Общий стаж работы 25 лет, из них стаж работы в обла-

сти проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспер-

тизы объектов строительства - 19 лет. Должность сотрудника в организации в 

организации ООО «Техническая строительная экспертиза» - технический дирек-

тор и строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными каче-

ствами для осуществления обследования технического состояния зданий и со-

оружений, имеет Квалификационныйи Аттестат № 26105 от 15 июля 2019 года 

Министерства образования РФ для осуществления обследования технического 

состояния зданий и сооружений, проектной документации; 
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   Экспертам, проводившим экспертизу, разъяснены права и обязанности, преду-

смотренные ст. 57 УПК РФ, и дано предупреждение об уголовной ответственно-

сти по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»                _________ Тебуев М.В. 

   При проведении экспертизы и составлении экспертного заключения рас-

сматривались и использовались следующие нормативные документы: 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния; 

   - ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических парамет-

ров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и со-

оружений (утв. Постановлением Минстроя РФ от 20.04.1995 №18-38); 

   - СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений; 

   - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3); 

   - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализирован-

ная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1); 

   - СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2); 

   - СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий; 

   - СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1); 

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

   - Постановление от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»; 
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   - Федеральный законом от 18 июля 2011 г. № 223 ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

   - МДС 80-16.2000 Типовые формы контрактов (договоров) между заказчиком и 

проектировщиком (изыскателем) с рекомендациями по их применению; 

   - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 

   - Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке орга-

низации и проведения государственной экспертизы проектной изысканий и ре-

зультатов инженерных изысканий»; 

   - Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утвер-

ждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке про-

ектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.04.2010 N 16902); 

   - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

   - Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); 

   - СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций» проектов строительства; 

   - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о 

пожарной безопасности»; 

   - МРР-3.2.06.08-13 Сборник базовых цен на проектные работы для строитель-

ства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы; 

   - СБЦП N 81-2001-03. Объекты жилищно-гражданского строительства. Спра-

вочник базовых цен на проектные работы в строительстве;  

   - ВСН 34-02-07 Проектирование складов горючего МО РФ; 
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   - СТО 002-09964.01-2006 Правила по проектированию производств продуктов 

разделения воздуха; 

   - ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей; 

   - ВСП 22-02-07 Нормы по проектированию, устройству и эксплуатации мол-

ниезащиты объектов военной инфраструктуры; 

   - СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001 (с Изменениями N 1, 2, 3); 

   - СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2, 3); 

   - СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменения-

ми N 1, 2); 

   - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным элек-

тронно-вычислительным машинам и организации работы; 

   - СП 52.13330.2011 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освеще-

ние. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; 

   - СанПиН 2.2./2.1.1.1278-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требо-

вания к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий; 

   - Федеральный Закон Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» 

   - СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-

03-2003 (с Изменением N 1); 

   - СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распро-

странения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям (с Изменением N 1); 

   - СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003 (с Изменением N 1); 

   - СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов; 

   - ВСН 35-94 /Минобороны РФ Общевойсковые здания; 
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   - СО 153-34.09.102 Правила учета тепловой энергии и теплоносителя; 

   - СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к мик-

роклимату производственных помещений; 

   - СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2); 

   - СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменения-

ми N 1, 2); 

   - СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Ак-

туализированная редакция СНиП 41-01-2003;  

   - СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 

пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2); 

   - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1); 

   - СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строя-

щихся и реконструируемых промышленных предприятий; 

   - СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (с Изменениями N 1, 

2, 3); 

   - ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 

1); 

   - ГОСТ 21.602-2003 Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и 

кондиционирования; 

   - ВППБ-01-04-98 Правила пожарной безопасности для предприятий и органи-

заций газовой промышленности; 

   - ПБ 03-590-03 Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взры-

возащищенных вентиляторов; 

   - ВСН 21.01.98*/МО РФ Нормы проектирования арсеналов, баз и складов ракет 

и боеприпасов. Требования пожаровзрывобезопасности; 
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   - ВСН 21-01-98/МО РФ Нормы проектирования арсеналов, баз и складов ракет 

и боеприпасов. Требования пожаровзрывобезопасности; 

   - СП 87.13330.2011 Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехни-

ческие. Метрополитены; 

   - СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирова-

ния (с Изменением N 1); 

   - НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; 

   - СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 23-05-95*; 

   - СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1); 

   - ПУЭ Правила устройства электроустановок; 

   - СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуа-

лизированная редакция СНиП II-89-80* (с Изменением N 1); 

  - СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги (с Изменениями N 2-5). 

   Перечень документов, представленных для проведения экспертизы: 
1. Постановление о назначении судебной строительно-технической экспертизы от

___________ 2020 года, старшего следователя СУ МУ МВД____________________ по уголов-

ному делу № ___________________ (на бумажном носителе на 5 листах); 

2. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № _____________________ по признакам преступления, предусмот-

ренного ч. 4 ст. 159 УК РФ: 

   2.1. Письмо № ___________ от _________2020г. (на бумажном носителе на 2 листах); 

      2.2. УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПЕРДПРИЯТИЯ 

«______________________________________» (на бумажном носителе на 16 листах); 
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      2.3. ПРИКАЗ ____________________________________________ МИНИСТЕРСТВА ОБО-

РОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от _____________2018г. № 

_______________________________________________(на бумажном носителе на 2 листах); 

      2.4. ПРИКАЗ ____________________ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ от ___________2017г. № _______________ (на бумажном носителе на 2 листах); 

      2.5. УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПЕРДПРИЯТИЯ 

«_________________________________________________________» (на бумажном носителе 

на 16 листах); 

      2.6. ПРИКАЗ _________________________________________________ МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от ______________2018г. № 

__________________________________________(на бумажном носителе на 2 листах); 

      2.7. ИЗМЕНЕНИЯ в устав федерального государственного унитарного предприятия 

«_________________________________» от ______________2018г. № _________ (на бумаж-

ном носителе на 3 листах); 

      2.8. ПРИКАЗ ______________________________________ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от _______________2018г. № 

_____________________________________________ (на бумажном носителе на 2 листах); 

      2.9. ИЗМЕНЕНИЯ в устав федерального государственного унитарного предприятия 

«___________________________» от _____________2018г. № ___________ (на бумажном но-

сителе на 2 листах); 

      2.10. ПРИКАЗ ____________________ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от ___________2018г. № __________________________________ (на бумажном 

носителе на 2 листах); 

      2.11. ИЗМЕНЕНИЯ в устав федерального государственного унитарного предприятия 

«___________________________________________» от _____________2018г. № _______ (на 

бумажном носителе на 2 листах); 

      2.12. ПРИКАЗ ____________________ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от ___________2018г. № ____________________________________ (на бумаж-

ном носителе на 2 листах); 

      2.13. ИЗМЕНЕНИЯ в устав федерального государственного унитарного предприятия 

«______________________» от ______________2018г. № ________ (на бумажном носителе на 

2 листах); 

      2.14. ПРИКАЗ ____________________ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от ____________2018г. № _____ О внесении изменений в устав федерального 
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государственного унитарного пред «_________________________________» (на бумажном но-

сителе на 2 листах); 

      2.15. ИЗМЕНЕНИЯ в устав федерального государственного унитарного предприятия 

«______________________________________» от _____________2018г. № _______ (на бумаж-

ном носителе на 2 листах); 

      2.16. УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПЕРДПРИЯ-

ТИЯ, ОСНОВАННОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, 

«________________________________________» от ____________2011 г. № _____ (на бумаж-

ном носителе на 16 листах); 

      2.17. УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПЕРДПРИЯ-

ТИЯ, ОСНОВАННОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, 

«________________________________________» от __________2014 г. № ______ (на бумаж-

ном носителе на 3 листах); 

      2.18. УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПЕРДПРИЯ-

ТИЯ, ОСНОВАННОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, 

«________________________________________» от ___________2015 г. № ______ (на бумаж-

ном носителе на 3 листах); 

      2.19. УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПЕРДПРИЯ-

ТИЯ, ОСНОВАННОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, 

«________________________________________» от ____________2016 г. № ______ (на бу-

мажном носителе на 3 листах); 

      2.20. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «______________________________________________» от ___________2016 

г. № __________ (на бумажном носителе на 4 листах); 

      2.21. ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от _________2017г. 

№ ________ (на бумажном носителе на 2 листах); 

      2.22. СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ский лиц № ______________, серия _____________ (на бумажном носителе на 1 листе); 

      2.23. СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации юридического лица № 

_________________, серия __________________ (на бумажном носителе на 1 листе); 

      2.24. СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной 

налоговой службы № ____________ по г. Москве _______ (на бумажном носителе на 1 листе); 
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      2.25. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ № __________ от __________2015 года (редакция ____________2015г.) (на бумажном 

носителе на 2 листах); 

      2.26. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ № _________ ОТ ___________2015 ГОДА на право заключения договора 

на выполнение проектно-изыскательских работ по объек-

ту:___________________________________________ (на бумажном носителе на 40 листах); 

      2.27. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проектно-изыскательских работ по объ-

екту: ______________________________________ (на бумажном носителе на 19 листах); 

      2.28. Смета № 1/суб на проектные (изыскательские) работы (на бумажном носителе на 3 

листах); 

      2.29. Смета № 2/суб на проектные (изыскательские) работы 

«_____________________________________________» (на бумажном носителе на 13 листах); 

      2.30. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ проектных работ ________________________________ (на 

бумажном носителе на 1 листе); 

      2.31. Протокол подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме 

№ ____________ от __________2015г. (на бумажном носителе на 3 листах); 

      2.32. ДОГОВОР УСБПОДРЯДА на выполнение проектно-изыскательских работ по объек-

ту: ______________________________________ (на бумажном носителе на 21 листе); 

      2.33.  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______________ на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту: 

______________________________________________________________ (на бумажном носи-

теле на 49 листах); 

      2.34. Дополнительное соглашение № 1 к государственному контракту от _____________ 

2014 г. № ____________ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 

______________________________________________ (на бумажном носителе на 2 листах); 

      2.35. Дополнительное соглашение № 2 к государственному контракту от _________2014 г. 

№ _____________ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 

____________________________________________ (на бумажном носителе на 3 листах); 

      2.36. Дополнительное соглашение № 3 к государственному контракту от _________2014 г. 

№ ____________ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 

_____________________________________________ (на бумажном носителе на 2 листах); 

      2.37. Дополнительное соглашение № 4 к государственному контракту от _________ 2014 г. 

№ _____________ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
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______________________________________ (шифр объекта 4-6/АЭР) от 29.12.2018г. (на бу-

мажном носителе на 2 листах); 

      2.38. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к дополнительному соглашению от 

_____________ 2018г. № 4 к государственному контракту от _____________ 2014г. № 

________________________________ на проектно-изыскательские работы по объекту: 

_________________________________ (шифр объекта ____________) от _________2019г. (на 

бумажном носителе на 2 листах); 

      2.39. Соглашение о расторжении государственного контракта от ____________2014г. № 

______________________________ на выполнение проектно-изыскательских работ по объек-

ту: __________________________________________ (на бумажном носителе на 3 листах); 

      2.40. ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № ________________ на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту: ___________________________________________________ 

(на бумажном носителе на 54 листах); 

      2.41. Дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда от _____________2015г. № 

______________ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 

________________________________ (на бумажном носителе на 2 листах); 

      2.42. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1к договору субподряда от _________2015 

№ _____________________________________ на выполнение проектно-изыскательских работ 

по объекту: ______________________________________________________________________ 

(на бумажном носителе на 3 листах); 

      2.43. ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № _______________ на выполнение проектно-

изыскательских работ по объек-

ту:______________________________________________________________ (на бумажном но-

сителе на 72 листах); 

      2.44. Уведомление об отказе от исполнения договора № _____________ от _______2019г. 

(на бумажном носителе на 2 листах); 

3. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: ___________. Раздел 2. Схема планировочной

организации земельного участка. Часть 9 «Подъездные дороги». ___________________. Том 

2.9 (на бумажном носителе на 39 листах); 

4. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: ___________. Раздел 5. Сведения об инженер-

ном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. Технологиче-

ские решения. Часть 3. _________________________________________ (по ГП №52). Здание 
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_____________________________________. УПА-15.26/3.П-ИОС7.3.1. Том 5.7.3.1 (на бумаж-

ном носителе на 72 листах); 

5. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: __________. Раздел 5. Сведения об инженерном

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. Технологиче-

ские решения. Часть 3. ___________________. Книга 2. _________________________. УПА-

15.26/3.П-ИОС7.3.2. Том 5.7.3.2 (на бумажном носителе на 29 листах); 

6. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: ____________. Раздел 5. Сведения об инженер-

ном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. Технологиче-

ские решения. Часть 6 «_____________________________». УПА-15.26/3.П-ИОС7.6. Том 5.7.6 

(на бумажном носителе на 54 листах); 

7. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: _____________. Раздел 5. Сведения об инже-

нерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. Технологиче-

ские решения. Часть 7 «___________________________________». УПА-15.26/3.П-ИОС7.7. 

Том 5.7.7 (на бумажном носителе на 58 листах); 

8. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: ______________. Раздел 5. Сведения об инже-

нерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. Технологиче-

ские решения. Часть 8 «_____________________________________». УПА-15.26/3.П-ИОС7.8. 

Том 5.7.8 (на бумажном носителе на 108 листах); 

9. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: _________. Раздел 5. Сведения об инженерном

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3 _________________. Книга 

2 _______________. УПА-15.26/3.П-ИОС4.3.2. Том 5.4.3.2 (на бумажном носителе на 15 ли-

стах); 

10. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: ____________. Раздел 5. Сведения об инже-

нерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3 _________________. Книга 

2.1 Индивидуальный тепловой пункт. _________________________. УПА-15.26/3.П-ИОС4.3.1. 

Том 4.3.2.1 (на бумажном носителе на 15 листах); 
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11. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: ____________. Раздел 5. Сведения об инже-

нерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3 __________________. Кни-

га 2.2 Индивидуальный тепловой пункт. _____________________________. УПА-15.26/3.П-

ИОС4.3.2.2. Том 5.4.3.2.2 (на бумажном носителе на 19 листах); 

12. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: _____________. Раздел 5. Сведения об инже-

нерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система во-

доснабжения. Часть 6 __________________________________. УПА-15.26/3.П-ИОС2.6. Том 

5.2.6 (на бумажном носителе на 24 листах); 

13. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: _____________. Раздел 5. Сведения об инже-

нерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 3. Система во-

доотведения. Часть 6 _____________________________. УПА-15.26/3.П-ИОС3.6. Том 5.3.6 (на 

бумажном носителе на 19 листах);  

14. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: ____________. Раздел 5. Сведения об инже-

нерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 6 

_____________________________. Книга 1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.». 

УПА-15.26/3.П-ИОС4.6.1. Том 5.4.6.1 (на бумажном носителе на 41 листе); 

15. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: _____________. Раздел 5. Сведения об инже-

нерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 6 

______________________________. Книга 2 «Индивидуальный тепловой пункт». УПА-

15.26/3.П-ИОС4.6.2. Том 5.4.6.2 (на бумажном носителе на 24 листах); 

16. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: _____________Р. Раздел 5. Сведения об инже-

нерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 7 

______________________________. Книга 1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

УПА-15.26/3.П-ИОС4.7.1. Том 5.4.7.1 (на бумажном носителе на 39 листах); 
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17. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: ___________. Раздел 5. Сведения об инженер-

ном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 7 

___________________________. Книга 2 «Индивидуальный тепловой пункт». УПА-15.26/3.П-

ИОС4.7.2. Том 5.4.7.2 (на бумажном носителе на 27 листах); 

18. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: __________. Раздел 5. Сведения об инженер-

ном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 8 ______________________. 

Книга 1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». УПА-15.26/3.П-ИОС4.8.1. Том 

5.4.8.1 (на бумажном носителе на 56 листах); 

19. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: _____________. Раздел 5. Сведения об инже-

нерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 8 

____________________________. Книга 2 «Индивидуальный тепловой пункт». УПА-

15.26/3.П-ИОС4.8.2. Том 5.4.8.2 (на бумажном носителе на 25 листах); 

20. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: ___________. Раздел 4. Конструктивные ре-

шения. Часть 7 ________________________________. УПА-15.26/3.П-КР7. Том 4.7 (на бумаж-

ном носителе на 77 листах); 

21. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: ____________. Раздел 4. Конструктивные ре-

шения. Часть 6 ___________________________________. УПА-15.26/3.П-КР6. Том 4.6 (на бу-

мажном носителе на 90 листах); 

22. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: ____________. Раздел 4. Конструктивные ре-

шения. Часть 3 ______________________________. УПА-15.26/3.П-КР3.1. Том 4.3.1 (на бу-

мажном носителе на 50 листах); 

23. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: ______________. Раздел 4. Конструктивные

решения. Часть 3.1 Военный городок № 1. __________________________. УПА-15.26/3.П-

КР3.1. Том 4.3.1 (на бумажном носителе на 75 листах); 

24. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Шифр: __________. Раздел 4. Конструктивные реше-

ния. Часть 8. ______________________________________. УПА-15.26/3.П-КР8. Том 4.8 (на 

бумажном носителе на 78 листах); 

25. Письмо №_______ от _________ 2015г. (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);
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26. Письмо№_______ от _________ 2015г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

27. Письмо №_______ от _________ 2015г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

28. Письмо №_______ от _________ 2015г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

29. Письмо №_______ от _________ 2015г. (в электронном виде в формате pdf на 7 листах);

30. Письмо №_______ от _________ 2015г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

31. Письмо №_______ от _________ 2015г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

32. Письмо №_______ от _________ 2015г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

33. Письмо №_______ от _________ 2015г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

34. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

35. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

36. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

37. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 4 листах);

38. Проектная документация. ________________. Варианты конструкций дорожной одежды

(в электронном виде в формате pdf на 1 листе); 

39. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

40. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

41. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

42. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

43. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

44. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 20 листах);

45. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

46. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

47. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 4 листах);

48. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 4 листах);

49. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

50. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

51. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

52. Письмо №_______ от _________ 2017г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

53. Письмо №_______ от _________ 2017г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

54. Письмо №_______ от _________ 2017г. (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

55. Письмо №_______ от _________ 2015г. (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

56. ПРОТОКОЛ №_____ от __________2015г. (в электронном виде в формате pdf на 2 ли-

стах); 
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57. СПРАВКА О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВА. Пись-

мо № ___________ от ___________2015г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);  

58. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 9 листах);

59. Письмо №_______ от _________ 2016г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

60. Письмо __________ от __________2017г. (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

61. Письмо от ______________2017 года Исх. №_____________ (в электронном виде в фор-

мате pdf на 1 листе); 

62. Письмо от ______________2016 года Исх. №_____________ (в электронном виде в фор-

мате pdf на 2 листах); 

63. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на _______________________________________________ (в

электронном виде в формате pdf на 3 листах); 

64. Письмо от __________2017г. №_________ (в электронном виде в формате pdf на 2 ли-

стах); 

65. Письмо от __________2018г. №________ (в электронном виде в формате pdf на 6 листах);

66. Письмо от _________2019г. №_______ (в электронном виде в формате pdf на 4 листах);

67. Письмо от _______2019г. №________ (в электронном виде в формате pdf на 3 листах);

68. Письмо от _______019г. №________ (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

69. Письмо от _______2020г. №_______ (в электронном виде в формате pdf на 5 листах);

70. Письмо от ________2016г. №______ (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

71. Письмо от ________2017г. №____ (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

72. Письмо от ________2017г. №____ (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

73. Письмо от ________2017г. №____ (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

74. Письмо от ________2017г. №____ (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

75. Письмо от ________2017г. №____ (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

76. Письмо от ________2017г. №____ (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

77. Письмо от ________2017г. №____ (в электронном виде в формате pdf на 3 листах);

78. Письмо от ________2017г. №____ (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

79. Письмо от ________2017г. №____ (в электронном виде в формате pdf на 3 листах);

80. Письмо от ________2017г. №____ (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

81. Письмо от ________2017г. №____ (в электронном виде в формате pdf на 3 листах);

82. Письмо от _______2015г. №___ (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

83. Письмо от _______2015г. №___ (в электронном виде в формате pdf на 3 листах);

84. Письмо от _______2015г. №___ (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

85. Письмо от ________2017г. №____ (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);
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86. Письмо от ________2016г. №______ (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

87. Письмо от ________2016г. №______  (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

88. Письмо от ________2015г. №___ (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

89. Письмо от ________2016г. №______  (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

90. Письмо от ________2016г. №______  (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

91. Письмо от ________2016г. №______  (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

92. Письмо от ________2016г. №______  (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

93. Письмо от ________2016г. №______  (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

94. Письмо от ________2016г. №______  (в электронном виде в формате pdf на 4 листах);

95. Письмо от ________2016г. №______  (в электронном виде в формате pdf на 2 листах);

96. Письмо от ________2016г. №______  (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

97. Письмо от ________2016г. №______  (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

98. Письмо от ________2016г. №______  (в электронном виде в формате pdf на 1 листе);

99. Письмо от ________2016г. №______  (в электронном виде в формате pdf на 2 листах).

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
   2.1. В составе проведенной экспертизы выполнен анализ договора субподряда 

№ _____________ от ____________2015г. с целью установления работ, которые 

обязуется выполнить АО (ранее ОАО) «__________» (далее Проектировщик). 

   В результате произведенного анализа договора субподряда № ____________ от 

___________2015г. установлено, что АО (ранее ОАО) «____________» приняло 

на себя следующие обязательства: 

   «2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

   2.1. Субподрядчик поручает Проектировщику, а Проектировщик принимает 

на себя обязательства выполнить (собственными силами не менее 85% от 

объема работ, предусмотренного Договором) проектно-изыскательские ра-

боты по проведению обследований, необходимых для разработки проектной 

документации, разработку градостроительной и проектной документации 

стадии проектирования: «Проектная документация» (далее проектно-
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сметная документация или в сокращении ПСД) строительства Объекта, 

согласно Заданию на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Дого-

вору) (далее по тексту – Работы), иным документам и указаниям Субпод-

рядчика, в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Дого-

вором. 

   2.2. Субподрядчик обязуется оплатить своевременно и качественно выполнен-

ные Проектировщиком и принятые Субподрядчиком в установленном настоя-

щим Договором порядке Работы из средств, полученных от Государственного 

Заказчика, Генподрядчика. 

   2.3. Проектировщик передает Субподрядчику проектно-сметную доку-

ментацию, разработанную в соответствии с Заданием на проектирование 

(Приложение № 1 к настоящему Договору). 

   2.4. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной 

документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны со-

ответствовать требованиям технических регламентов и других действую-

щих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержа-

ния и оформления проектной документации для строительства, также 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 года № 87. 

   2.5. Результаты выполненных Проектировщиком работ является проектно-

сметная документация, принятая Субподрядчиком по акту сдачи-приемки вы-

полненных Работ, прошедшая и получившая положительное заключение госу-

дарственной экспертизы проекта для стадии «Проектная документация». 

   2.6. Сроки начала работ и окончания работ определяются Календарным 

планом выполнения проектно-изыскательских работ (Приложение №2 к 

настоящему Договору). 

   2.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. Датой начала исполнения Проекти-
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ровщиком своих обязательств по настоящему Договору считается дата 

подписания обеими Сторонами настоящего Договора. Обязательства проек-

тировщика по настоящему Договору считаются надлежаще выполненными 

только после получения Субподрядчиком положительного заключения государ-

ственной экспертизы проекта для стадии «Проектная документация». 

   2.8. Сроки окончания работ и передачи ПСД Субподрядчику изменению не под-

лежат, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 4.2.3. настоящего До-

говора. 

   2.9. Проектировщик оплачивает Субподрядчику оказанные им генподрядные 

услуги в размере 5% (Пять процентов) от стоимости выполненных Проекти-

ровщиком Работ в следующем порядке: 

   Одновременно с подписанием Акта приемки выполненных работ Субподрядчик 

направляет Проектировщику акт приемки оказанных генподрядных услуг. Про-

ектировщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан оформить указанный акт 

приемки оказанных генподрядных услуг или дать мотивированный отказ от 

оформления.  

   Если по истечении указанного срока Проектировщик не оформляет представ-

ленный Субподрядчиком акт приемки оказанных генподрядных услуг и не дает 

мотивированный отказ от оформления генподрядные услуги считаются приня-

тыми Проектировщиком и подлежат оплате в установленном Договором по-

рядке. 

   Оплата генподрядных услуг, оказанных Субподрядчиком, производится про-

ектировщиком путем зачета встречных однородных требований Сторон с со-

ставлением Акта зачета взаимных требований или путем перечисления денеж-

ных средств на расчетный счет Субподрядчика с расчетного счета Проекти-

ровщика. 
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   При этом установлено, что в соответствии ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ, являющимся Приложением №1 к Договору субподряда № ___________ от 

__________2015г., ФГУП «_________» обязуется выполнить работы в следую-

щем объеме и на следующих условиях: 

1. Общие данные

1.1. Район, пункт 

строительства (ре-

конструкции) 

_________________________ 

1.2. Государствен-

ный заказчик 

Министерство обороны Российской Федерации (далее – 

МО РФ) 

1.3. Заказчик ФКП «______________________________» 

1.4. Генподрядчик ФГУП «_______________________________» 

1.5. Субподрядчик ФГУП ____________________________ 

1.6. Проектировщик Определяется на конкурсной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц» 

1.7. Основание для 

проектирования 

Решение заместителя Министра обороны Российской 

Федерации 

1.8. Вид строитель-

ства 

Реконструкция. 

Новое строительство. 

1.9. Стадийность 

проектирования 

1. Обследования.

2. Градостроительная документация.

3. Проектная документация.

1.10. Характеристи-

ки земельного участ-

ка 

Земельные участки находятся в собственности Россий-

ской Федерации (далее – РФ). 

1.11. Сроки проек- 1. Обследование и Обмеры. – 30 июля 2015г.
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тирования 2. Градостроительная документация – 25 ноября 2015г.

3. Проектная документация – 25 ноября 2015г.

4. Государственная экспертиза – 15 февраля 2016г.

1.12. Исходные дан-

ные 

Субподрядчик представляет в адрес Проектировщика: 

   - отчет по инженерно-геодезическим изысканиям; 

   - отчет по инженерно-геологическим изысканиям; 

   - отчет по инженерно-экологическим изысканиям. 

1.13. Общие техни-

ко-экономические 

показатели 

В ходе развития аэродрома предусмотреть: 

2 очередь строительства (реконструкции) 

Реконструкция: 

   1. 

_________________________________________________

__________, в том числе: 

- ___________; 

   - ___________________________________________; 

   - _____________________________________________. 

Предусмотреть строительство: 

   - _________________________________________; 

   - ___________________________________________; 

   - __________________________________________; 

   - ___________________________________________. 

________________________________________________

______________________. 

________________________________________________

__. 

2. Административно-хозяйственной территории

_____________________________________, в том числе: 

   - комплексное административное здание 

_________________________________________________ 
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площадью 1800 м2; 

   - _____________________________________________; 

   - _____________________________________________; 

   - _____________________________________________; 

   - 

_______________________________________________; 

   - _____________________________________________. 

Предусмотреть устройство двух площадок 

_________________________________________________

_____________________________________. 

Предусмотреть строительство: 

   - ______________________________________________; 

   - 

________________________________________________. 

Предусмотреть устройство четырех площадок 

_______________________________________________. 

Здания и сооружения оборудовать молниезащитой по 1-

ой категории. 

3. Периметрового ограждения

___________________________________ по II категории 

ориентировочной протяженностью 2000 м с оборудова-

нием 50 метровой противопожарной зоны с внешней 

стороны охранного периметра. 

4. Здания

____________________________________________ ори-

ентировочной площадью 323 м2. 

5. Здания

_____________________________________________ 

площадью 2487 м2. 
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   6. 

_________________________________________________. 

7. Здания автомобильной ___________ ориентировоч-

ной площадью 1500 м2. 

8. Склада __________________________, в том числе:

   - сооружения №1 площадью 814 м2; 

   - сооружения №2 площадью 1533,7 м2; 

   - сооружения №2 площадью 158 м2; 

   - ограждение с ТСО по II категории ориентировочной 

протяженность 1450 м с __________________________ 

и 50 метровой противопожарной зоны с внешней сторо-

ны охранного периметра. 

Предусмотреть строительство: 

   - двух пожарных водоемов емкостью 50 м2 каждый; 

   - наружного противопожарного водопровода (кольце-

вого) ориентировочной протяженностью 1500 м, обору-

дованного противопожарными гидрантами. 

Здания и сооружения оборудовать противопожарными 

гидрантами. 

9. ______________________________________, в том

числе: 

   - _________________________ площадью 150 м2; 

   - ограждение с ТСО по II категории ориентировочной 

протяженностью 200 м с __________________________ 

и 50 метровой противопожарной зоны с внешней сторо-

ны охранного периметра. 

Предусмотреть строительство: 

   - пожарного водоема емкостью 50 м2; 

   - наружного противопожарного водопровода (кольце-
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вого) ориентировочной протяженностью 200 м, обору-

дованного противопожарными гидрантами. 

Здания и сооружения оборудовать молниезащитой по 1-

ой категории.  

10. Склада _______________________________, в том

числе: 

   - ограждение с ТСО по III категории ориентировочной 

протяженностью 800 м с _________________________ и 

50 метровой противопожарной зоны с внешней стороны 

охранного периметра. 

Предусмотреть строительство: 

   - пожарного водоема емкость 50 м2; 

   - наружного противопожарного водопровода (кольце-

вого) ориентировочной протяженностью 800 м, обору-

дованного противопожарными гидрантами. 

11. Базового склада горюче-смазочных материалов, в

том числе: 

   - резервуары (горизонтальные наземные) 

_________________________ общей емкостью 225 м3 

(ориентировочно 9 шт. типа ______); 

   - резервуары (горизонтальные наземные) 

___________________________ общей емкостью 450 м3 

(ориентировочно 9 шт. типа _______); 

   - резервуары (вертикальные заглублен-

ные)__________________ общей емкостью 7760 м3 (ори-

ентировочно 8 шт. типа ______); 

   - технологические трубопроводы (стальные, диам. 100-

150 мм, расчетное давление до 1 МПа) ориентировочной 

протяженностью 3000 м; 
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   - насосная станция модульного типа (насосы для каж-

дого вида топлива) ориентировочной производительно-

стью 240 м3/час с резервуарами (горизонтальные назем-

ные) общей емкостью 1500 м3 (ориентировочно 10 шт. 

типа Р-150); 

   - площадка (цементобетон) для размещения топливо-

заправочной техники ориентировочной площадью 600 

м2; 

   - очистные сооружения ливневых стоков ориентиро-

вочной производительностью 20 л/с (уточнить расче-

том); 

   - ограждение с ТСО по II категории ориентировочной 

протяженностью 1650 м с _______________________ и 

50 метровой противопожарной зоны с внешней стороны 

охранного периметра; 

   - устройство двух пожарных водоемов емкостью 50 м3 

каждый и наружного противопожарного водопровода 

(кольцевого) ориентировочной протяженностью 1650 м, 

оборудованного противопожарными гидрантами. 

Здания и сооружения оборудовать молниезащитой 1-ой 

категории. 

12. Расходного склада горюче-смазочных материалов, в

том числе: 

   - резервуары (горизонтальные наземные) 

_______________ общей емкостью 500 м3 (ориентиро-

вочно 10 шт. типа _______); 

   - резервуары (вертикальные заглубленные) для 

_______________а общей емкостью 2100 м3 (ориентиро-

вочно 3 шт. типа __________); 
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   - технологические трубопроводы (стальные, диам. 100-

150 мм, расчетное давление до 1 МПа) ориентировочной 

протяженностью 1500 м; 

   - насосная станция модульного типа ориентировочной 

производительностью 240 м3/час с резервуарами (гори-

зонтальные наземные) общей емкостью 1500 м3 (ориен-

тировочно 10 шт. типа __________); 

   - площадка (цементобетон) для размещения 

_______________ ориентировочной площадью 400м2; 

   - очистные сооружения ливневых стоков ориентиро-

вочной производительностью 20 л/с (уточнить расче-

том); 

   - ограждение с ТСО по II категории ориентировочной 

протяженностью 1250 м с 

__________________________ 50 метровой противопо-

жарной зоны с внешней стороны охранного периметра; 

   - устройство двух пожарных водоемов емкостью 50 м3 

каждый и наружного противопожарного водопровода 

(кольцевого) ориентировочной протяженностью 1250 м, 

оборудованного противопожарными гидрантами. 

Здания и сооружения оборудовать молниезащитой по 1-

ой категории. 

13. Зданий и сооружений ________________________, в

том числе: 

   - ___________________ площадью 108 м2; 

   - отапливаемое хранилище площадью 670 м2; 

   - ограждение с ТСО по II категории ориентировочной 

протяженностью 500 м с оборудованием 50 метровой 

противопожарной зоны с внешней стороны охранного 
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периметра. 

Предусмотреть строительство: 

   - _______________ ориентировочной площадью 40 м2; 

   - пожарного водоема емкостью 50 м3 и наружного 

противопожарного водопровода (кольцевого) ориенти-

ровочной протяженностью 500 м, оборудованного про-

тивопожарными гидрантами. 

Здания и сооружения оборудовать молниезащитой по 1-

ой категории. 

14. Продовольственного склада, в том числе:

   - три хранилища (отапливаемых) ориентировочной 

общей площадью 1670 м2; 

   - два овощехранилища ориентировочной площадью 259 

м2 каждое; 

   - ограждение с ТСО по II категории и ориентировоч-

ной протяженностью 240 м. 

15. Трех караульных помещений площадью 300 м2 каж-

дое. 

16. Здания ________________________ ориентировочной

площадью 3200 м2. 

17. _________________________ площадью 1151 м2.

18. Подъездных дорог (IV категории, цементобетон) об-

щей протяженности 2946 м2. 

19. Подъездных дорог и дорог военного городка №1 (IV

категории, асфальтобетон) ориентировочной общей 

протяженностью 3700 м. 

20. Подъездных дорог (V категории, асфальтобе-

тон)протяженностью 800 м. 

21. Железнодорожного пути не общего пользования про-

https://tse.expert
https://tse.expert/our-work/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

29 

тяженностью 6503 м. 

Строительство: 

1. ___________________________ площадью 1400 м2.

2. _______________________________ ориентировочной

площадью 1400 м2. 

3. _____________, ориентировочной площадью 450 м2.

4. _______________________________ ориентировочной

площадью 1000 м2. 

6. Здания ______________________________ ориентиро-

вочной площадью 60 м2. 

7. _________________________________ ориентировоч-

ной площадью 80 м2. 

8. Зданий и сооружений автомобильного парка, в том

числе: 

   - два отапливаемых хранилища техники на 40 машино-

мест ориентировочной площадью 2800 м2 каждое; 

   - отапливаемое хранилище техники на 20 машиномест 

ориентировочной площадью 1300 м2; 

  - ______________ ориентировочной площадью 400 м2; 

   - _____________ ориентировочной площадью 180 м2; 

   - пункт ежедневного технического обслуживания на 4 

машиноместа (с навесом) ориентировочной площадью 

240 м2; 

   - площадка инструктажа водителей (асфальт) ориен-

тировочной площадью 60 м2; 

   - площадка проверки машин (асфальт) ориентировоч-

ной площадью 250 м2; 

   - склад автомобильного и электрогазового имущества 

ориентировочной площадью 300 м2; 
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   - ______________________________________; 

   - ______________ ориентировочной площадью 180 м2; 

   - ___________________________________ ориентиро-

вочной площадью 54 м2; 

   - ограждение парка из железобетонных плит ориенти-

ровочной протяженностью 1400 м с системами охран-

ного видеонаблюдения (ориентировочно 8 телекамер) и 

сигнализации. ________________________ противопо-

жарной зоны с внешней стороны охранного периметра;   

   - четыре пожарных водоема емкостью 50 м3 каждый; 

   - очистные сооружения (модульного типа) для про-

мышленных стоков ориентировочной производительно-

стью 10 м3/сут. (уточнить расчетом).  

9. _______________________________, в том числе:

   - комплексное складское здание (отапливаемые и 

неотапливаемые раздельные отсеки с отдельными въез-

дами) ориентировочной площадью 525 м2; 

   - ______________________ общей площадью 3000 м2; 

   - ограждение с ТСО по II категории ориентировочной 

протяженностью 500 м с оборудованием 50 метровой 

противопожарной зоны с внешней стороны охранного 

периметра; 

   - пожарный водоем емкостью 50 м3. 

10. Вещевого склада ориентировочной площадью 660 м2

с устройством ограждения с ТСО по II категории ори-

ентировочной протяженностью 200 м. 

11. Универсального спортивно-тренажерного комплекса

_________________. 

12. Здания профилактория на 30 мест ориентировочной
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площадью 500 м2. 

13. Системы энергоснабжения, в том числе:

   а) трансформаторные подстанции модульного типа: 

   - 2х250 кВА ориентировочно 4 шт.; 

   - 2х100 кВА ориентировочно 2 шт.; 

  б) аварийные источники питания (ДГУ): 

   - мощностью 250 кВА ориентировочно 4 шт.; 

   - мощностью 100 кВА ориентировочно 1 шт.; 

   - мощностью 50 кВА ориентировочно 2 шт.; 

   в) линии электроснабжения (кабельные) 10/0,4 кВ ори-

ентировочной протяженностью 15000 м. 

14. Системы наружного освещения (ориентировочной

протяженностью 30 га). 

15. Подъездных дорог:

   - IV категории (асфальтобетон) ориентировочной 

протяженностью 5000 м; 

   - V категории (асфальтобетон) ориентировочной про-

тяженностью 10000 м. 

16. Системы теплоснабжения, в том числе:

   - теплосети ориентировочной протяженностью 7000 

м. 

Рассмотреть возможность подключения системы к 

центральной котельной _____________, при невозмож-

ности выполнить реконструкцию существующей ко-

тельной. 

17. Сетей водоснабжения ориентировочной протяжен-

ностью 6000 м. 

18. Сетей бытовой канализации ориентировочной про-

тяженностью 6000 м. 

https://tse.expert
https://tse.expert/what-we-do/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

32 

19. Линий связи ориентировочной протяженностью 8000

м. 

20. Линий волоконно-оптической связи ориентировочной

протяженностью 40000 м. 

Обследования: 

С целью оценки технического состояния здания и соору-

жений (не вошедших в состав реконструируемых), опре-

деления мероприятий, необходимых для восстановления 

их эксплуатационной пригодности либо решения вопроса 

о строительстве взамен их новых объектов, дополни-

тельно провести Обследования: 

1. Зданий и сооружений _____________, в том числе:

   - цех №1 площадью 603,7 м2; 

   - цех №2 площадью 309,4 м2; 

   - цех №3 площадью 674,6 м2; 

   - цех №4 площадью 1400,3 м2; 

  - ____________ площадью 1502,7 м2. 

2. Учебного корпуса площадью 3583 м2.

3. Сооружений склада, в том числе:

   - два хранилища площадью 834 м2 каждое; 

   - хранилище площадью 603 м2. 

4. Сооружений базового и расходного складов, в том чис-

ле: 

   - отапливаемое хранилище площадью 81 м2; 

   - три отапливаемых хранилища ориентировочной об-

щей площадью 220 м2. 

1.14. Особенности 

района строитель-

ства (реконструк-

Принять по результатам Инженерных изысканий. 
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ции) 

1.15. Состав работ До начала Работ разработать календарный план выпол-

нения Проектных работ (форма – в соответствии с 

требованиями МДС 80-16.2000, Приложение № 4), пред-

ставить и согласовать его с Заказчиком (в печатном и 

электронном виде). При разработке календарного плана 

предусмотреть обязательное предоставление проект-

ных решений (по каждому виду работ) на согласование 

Заказчику. 

Разработать Градостроительную документацию в объ-

еме, необходимом для получения разрешения на строи-

тельство и ввод Объекта в эксплуатацию. 

Выполнить проект __________________________ (2 оче-

редь строительства (реконструкции)). 

Обеспечить формирование земельных участков в соот-

ветствии с утвержденным проектом межевания и по-

становку их на кадастровый учет (при необходимости). 

Обеспечить подготовку документов и материалов на 

вновь образованные земельные участки, предназначенные 

под строительство объектов (при необходимости). 

Обеспечить подготовку документов и материалов для 

оформления прав собственности РФ на земельные 

участки прохождения внешних инженерных сетей Объ-

екта (при необходимости). 

Выполнить Обмеры и Обследование технического со-

стояния существующих зданий и сооружений в необхо-

димом объеме. 

Совместно с Заказчиком получить у снабжающих ор-

ганизаций технические условия на технологическое 
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подключение Объекта к сетям Инженерного обеспе-

чения и выполнить технические условия. 

Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о 

пригодности земельного участка под строительство 

Объекта. 

Получить разрешение на вырубку зеленых насаждений 

(при необходимости). 

Осуществить сбор необходимых Исходных данных для 

выполнения Проектных работ, которые не вошли в со-

став Исходных данных, представленных заказчиком и 

Субподрядчиком. 

По результатам выполнения, Обследований техническо-

го состояния существующих зданий, сбора Исходных 

данных подготовить и передать Заказчику отчеты и 

проект задания на разработки Проектной документа-

ции. 

При наличии объектов, требующих капитального ре-

монта подготовить и передать Заказчику дефектные 

ведомости, ведомости объемов работ и сметы на их вы-

полнение. 

Эскизы объемно-планировочных решений зданий согласо-

вать с Заказчиком и Субподрядчиком. 

Получить Исходные данные для разработки раздела 

«Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций». 

Предусмотреть антитеррористические мероприятия в 

соответствии со Сводом правил «Обеспечение анти-

террористической защищенности зданий и сооружений. 
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Общие требования проектирования» от 15 мая 2011 г. 

 Разработать Проектную документацию в полном 

объеме и до предоставления в Государственную экс-

пертизу ____________ согласовать с Заказчиком и 

Субподрядчиком. 

Получить положительное заключение экологической 

экспертизы (при необходимости). 

Совместно с Заказчиком получить положительное за-

ключение Государственной экспертизы _________. 

1.16. Стоимость 

проектирования 

Определяется на конкурсной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц». 

2. Проектирование

2 очередь строительства (реконструкция): 

Собрать необходимые для проектирования Исходные данные. 

Выполнить сбор правоустанавливающих документов на объекты реконструк-

ции, а также земельные участки под них и объекты нового строительства со-

гласно действующему законодательству РФ. 

Разработать проект планировки территории с выделением элементов объек-

тов инфраструктуры, необходимых для их эксплуатации. В составе проекта 

планировки разработать проект межевания и градостроительные планы зе-

мельных участков. Разработанные материалы согласовать с Генподрядчиком. 

Провести Обследование оснований, несущих и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений, подлежащих реконструкции. 

Выполнить уточнение генерального плана застройки и планировочных решений, 

согласовать их с Заказчиком и Субподрядчиком, и утвердить. 

В случае необходимости при уточнение генерального плана застройки и плани-

ровочных решений выполнить Инженерные изыскания в необходимом объеме. 
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Программы Инженерных изысканий с картой согласовать с Заказчиком до их 

проведения. 

Получить технические условия на подключение к внешним источникам инже-

нерного обеспечения. 

Разработать Проектную документацию в полном объеме в соответствии с 

заданием (площади зданий и сооружений подлежат уточнению в ходе вы-

полнения проектно-изыскательских работ). 

Получить положительное заключение Государственной экспертизы. 

Передать Заказчику по акту отчет об Обследовании и Проектную документа-

цию. 

2.1. Требования к со-

ставу и содержанию 

к Градостроитель-

ной, Проектной и 

Рабочей документа-

циям 

Градостроительная документация выполняется в соот-

ветствии с требованиями Градостроительного кодекса 

РФ (в редакции, действующей на момент проектирова-

ния в объеме, необходимом для получения разрешения на 

строительство и ввод Объекта в эксплуатацию). 

Проектная документация выполняется в полном объеме 

и в строгом соответствии с требованиями Граждан-

ского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Фе-

дерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Тех-

нический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», постановления Правительства РФ от 16 февраля 

2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документа-

ции и требования к их содержанию» (в редакции, дей-

ствующей на момент проектирования), постановления 

Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О поряд-

ке организации и проведения государственной эксперти-

зы проектной изысканий и результатов инженерных 

изысканий», действующего законодательства РФ, 

СНиП, СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ, техниче-
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ских регламентов, ведомственных нормативных доку-

ментов РФ, других нормативных актов действующего 

законодательства РФ в области строительства Объек-

та. 

Разработать паспорта объектов в 4 (четырех) экзем-

плярах + 1 (один) экземпляр в электронном виде на маг-

нитном носителе (программы электронных версий пред-

варительно согласовать с Заказчиком и Субподрядчи-

ком). 

В составе Проектной документации разработать раз-

дел 7 «Проект организации работ по сносу или демон-

тажу объектов капитального строительства». 

Полным составом Проектной документации является 

комплект Документации (с учетом дополнительных раз-

делов, необходимых заключений и согласований), позво-

ляющий получить положительной заключение Государ-

ственной экспертизы (Проектной документации по 

Объекту и разрешение на строительство Объекта. 

Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у 

третьих лиц права воспрепятствовать выполнению ра-

бот или ограничивать их выполнение на основе подго-

товленной Проектировщиком Документации.  

2.2. Генеральный 

план, дороги и бла-

гоустройство тер-

ритории  

В соответствии с требованиями норм действующего за-

конодательства РФ в области строительства Объекта, 

с учетом требований ТУ органов местного самоуправле-

ния, а также ТУ, выданных органами  регулирования до-

рожного движения. 

2.3. Архитектурно-

планировочные ре-

Предусмотреть решения, обеспечивающие заданный 

режим функционирования Объекта и экологическую без-
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шения опасность в ходе строительства (реконструкции) и во 

время эксплуатации. 

Состав помещений, архитектурно-планировочные реше-

ния уточнить проектом, разработать в соответствии с 

требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СанПиН, СН 

(санитарными нормами), приказами и ведомственными 

нормативными документами РФ, иными нормами дей-

ствующего законодательства РФ в области строитель-

ства, в соответствии с утвержденными параметрами. 

2.4. Конструктив-

ные решения 

Определить проектом в строгом соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

При проектировании Объекта использовать быстро-

возводимые современные конструкции, материалы и 

оборудование с внедрением современных стандартов 

энергоэффективности и безопасности, сертифициро-

ванные для применения в сооружениях требуемого функ-

ционального назначения.  

Предусмотреть в зданиях и сооружениях типовые внеш-

ние ограждающие конструкции, конструкции кровли и 

перекрытий из легких стланых тонкостенных конструк-

ции (ЛСТК), утвержденные _____________________. 

При проектировании объемных сооружений применить 

типовые архитектурные, планировочные и интерьерные 

решения, утвержденные _______________________. 

2.5. Технологические 

решения и оборудо-

вание 

Технологические решения принять в соответствии с 

функциональным назначением помещений с использова-

нием современного отечественного (или импортного) 
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оборудования, согласно технологическому заданию За-

казчика и Субподрядчика и действующим нормативным 

документам. 

Проектирование выполнить в соответствии с действу-

ющими нормами технологического и строительного про-

ектирования организацией, имеющей соответствующие 

допуски (в соответствии с приказом Министерства ре-

гионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624) 

на право технологического проектирования по профилю 

объекта.  

Оборудование отечественного производства, имеющее 

соответствующие сертификаты качества; в случае 

необходимости, применение импортного оборудования 

согласовать с Заказчиком. Импортное оборудование 

должно иметь российские сертификаты соответствия. 

2.6. Виды инженер-

ного обеспечения 

   - теплоснабжение; 

   - электроснабжение; 

   - водоснабжение; 

   - водоотведение; 

   - телефонизация; 

   - радиофикация; 

  - телевидение; 

   - сети интернет; 

   - диспетчеризация; 

 - необходимость других видов инженерного обеспече-

ния согласовать с Заказчиком. 

2.7. Способы инже-

нерного обеспечения 

От внешних источников в соответствии с техническими 

условиями снабжающих и эксплуатирующих организа-

ций, получаемыми Проектировщиком совместно с Заказ-
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чиком. 

2.8. Внутренние 

инженерные си-

стемы зданий и со-

оружений. 

Запроектировать с учетом энергосберегающих техноло-

гий: 

1) электроснабжение (автономное от ДЭС) и молниеза-

щита; 

2) система связи;

3) пожарный водопровод (отдельный или совмещенный с

техническим водопроводом); 

4) автоматическая система пожарной сигнализации и

система оповещения и управления эвакуацией (АСПС и 

СОУЭ); 

5) система охранно-тревожной сигнализации (СОТС);

6) система контроля и управления доступом (СКУД);

7) система электрочасофиксации (СЭЧ);

8) система охранного видеонаблюдения (СОВН);

9) защищенная локальная вычислительная сеть (ЗЛВС)

(по согласованию); 

10) другие виды внутреннего инженерного оборудования.

2.9. Наружные ин-

женерные сети 

Наружные инженерные сети (в т.ч. сети наружного 

освещения) запроектировать в полном объеме, в соот-

ветствии с техническими условиями снабжающих и экс-

плуатирующих организаций. Разработанные техниче-

ские решения согласовать с Заказчиком. 

2.10. Требования 

энергетической эф-

фективности 

В соответствии с требованиями Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». 

Энергетический паспорт объекта выполнить по уста-

https://tse.expert
https://tse.expert/our-work/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

41 

новленной форме с учетом требований действующего 

законодательства РФ. 

2.11. Требования по 

выносу инженерных 

сетей из- под пятна 

сооружения объек-

та, сносу суще-

ствующих зданий 

В случае попадания в зону строительства (реконструк-

ции) Объекта существующих зданий и сооружений, под-

лежащих сносу, а также инженерных сетей, преду-

смотреть в сводном сметном расчете необходимые де-

нежные средства на вынос инженерных сетей из-под 

пятен застройки и снос зданий, подлежащих разборке в 

объеме утвержденного градостроительного плана зе-

мельного участка. 

2.12. Разработка 

инженерно-

технических меро-

приятий ГО и ме-

роприятий по пре-

дупреждению ЧС 

Выполнить в строгом соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса 

РФ, Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений», постановления Правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной до-

кументации и требования к их содержанию», постанов-

ления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О 

порядке организации и проведения государственной экс-

пертизы проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий», СП 11-107-98 «Порядок разработки 

и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций» проектов строитель-

ства», СНиП, СанПиН, ГОСТ, технических регламентов, 

приказов и других ведомственных нормативных доку-

ментов МО РФ, иных нормативных документов дей-

ствующего законодательства РФ. 

2.13. Требования по В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
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обеспечению про-

тивопожарной без-

опасности  

2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о пожарной 

безопасности» и приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 

2009 г. № 1573 «Об утверждении Перечня национальных 

стандартов и сводов, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается соблюдение тре-

бований Федерального закона № 123 «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности».  

2.14. Мероприятия 

по охране окружа-

ющей среды 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и тре-

бованиями нормативных документов действующего за-

конодательства РФ. 

2.15. Требования по 

утилизации строи-

тельных отходов 

В соответствии с требованиями норм действующего за-

конодательства РФ. 

2.16. Рекультивация 

территорий 

Предусмотреть в объеме восстановления почвенного 

слоя, нарушенного при строительства (реконструкции), 

с учетом требований норм действующего законодатель-

ства РФ. 

2.17. Данные по 

сметной докумен-

тации 

Сметную документацию выполнить базисно-индексным 

методом в ФЕР-2001 по действующим сметным норма-

тивам с пересчетом в текущие цены в установленном 

порядке с использованием индексов, разработанных Ми-

нистерством России на момент составления и подачи 

документации в государственную экспертизу. В сводном 

сметном расчете в главе 10 «Содержание дирекции 

строящегося предприятия» предусмотреть расходы на 

содержание Заказчика в сумме, определяемой в соответ-

ствии с порядком, утвержденным приказом директора 
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Департамента государственного заказчика капитально-

го строительства МО РФ от 16 сентября 2013 г. № 240. 

Предусмотреть затраты на командировочные расходы 

согласно действующих норм на период выполнения ра-

бот. 

Сметы представить в ценах 2001 г. (без пересчета в те-

кущий уровень цен). 

Сметную документацию согласовать с РУЗКС ЗВО.  

Предоставить согласованные с РУЗКС ЗВО прайс-листы 

на все материалы и оборудование (на фирменном бланке 

производителя с подписями и печатями), применяемое 

при разработке сметной документации в формате pdf. 

2.18. Требования по 
обеспечению досту-
па маломобильных 
групп населения 
(при необходимо-
сти) 

В соответствии с техническими регламентами, сводами 
правил и другими действующими нормативными доку-
ментами РФ. 

2.19. Согласование 
Проектной доку-
ментации 

Утвердить в Департаменте строительства градостро-
ительный план земельного участка. 
До предоставления Проектной документации в Государ-
ственную экспертизу все принятые в проекте градо-
строительные, конструктивные, архитектурно-
планировочные, технологические, технические решения, 
сметную документацию согласовать (в части их касаю-
щейся): 
   - с Заказчиком (___________________________); 
   - с заинтересованными органами военного управления; 
   - с ОАО «Оборонэнерго» (Проектную документацию по 
энергообеспечению); 
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   - со всеми снабжающими и эксплуатирующими органи-
зациями; 
   - со всеми снабжающими и эксплуатирующими органи-
зациями; 
   - со всеми надзорными и разрешительными инстанция-
ми; 
   - с другими заинтересованными организациями в уста-
новленном порядке в соответствии с п. 2 ст. 760 Граж-
данского кодекса РФ. 
Совместно с ФГУП «____________________________» и 
Заказчиком получить положительное заключение Госу-
дарственной экспертизы. 

2.20. Особые требо-
вания 

Отчеты по результатам Инженерных изысканий, Об-
следований, Обмеров, Проектная документация (включая 
сметный раздел) выполняются в 6 (шести) экземплярах 
+ 2 (два) экземпляра в электронном виде (программы 
электронных версий предварительно согласовать с 
______________. Сметный раздел Проектной докумен-
тации, Исполнительная документация, акты выполнен-
ных работ должны быть выполнены в формате, под-
держиваемом программным комплексом 
«_______________» (estml, gsl). 
Проектировщик не вправе передавать Документацию 
третьим лицам. 

   Комментарий экспертизы: 

   Таким образом, в результате проведенного анализа договорной документации 

установлено, что Проектировщик берет на себя обязательства выполнить часть 

работ по Изысканиям (только Обследование зданий и сооружений) и разработать 

Проектную документацию в объеме необходимом для получения положительно-

го заключения экспертизы. 
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   При этом, общий перечень объектов проектирования указан в п.п. 1.13. Зада-

ния на проектирование. Общий перечень работ по проектированию указан в п. 2 

Задания на проектирования. 

   2.2. На основании данных, полученных в ходе анализа договорной документа-
ции, а также данных, полученных в ходе анализа представленной на экспертизу 
проектной документации, установлен состав и перечень фактически выполнен-
ных Проектировщиком проектных работ. 
   Состав и перечень фактически выполненных Проектировщиком проектных ра-
бот представлен в Таблице 1. 
   При составлении Таблицы 1 использовались следующие условные обозначе-
ния: 

-  - по данном объекту и разделу проектные работы не выполнены; 

+ - по данному объекту и разделу проектные работы выполнены;

± - под данному объекту и разделу проектные работы выполнены не в полном

объеме; 

   нп – в виду специфики объекта или раздела проектные решения не предусмот-

рены. 

   При составлении Таблицы 1 перечень объектов проектирования принят в соот-
ветствии с Заданием на проектирование (п.п. 1.13). Состав разделов проектной 
документации принят с учетов Задания на проектирование (п. 2), а также с уче-
том требований, указанных в Постановлении №87 от 16 февраля 2008 года «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с 
изменениями на 21 декабря 2020 года)». 
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Таблица 1 

№ 
п.п. 

Предусмотренные 
технико-

экономические по-
казатели в соответ-

ствии с п.п 1.13. 
ЗАДАНИЯ НА 

ПОЕКТИРОВА-
НИЕ 

Фактическое выполнение/невыполнение работ по разработке проектной документации (проек-
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Реконструкция: 
1. Реконструкция

технической терри-

тории

   - восемь 

_______________ 

площадью 864 м2 

каждое с оборудо-

ванием механизма-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Проектные решения от-
сутствуют 

- 
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ми подъема и пе-

ремещения грузов; 

   - три пожарных 

водоема емкостью 

по 100 м3. 

Предусмотреть 

устройство трех 

площадок (асфальт) 

для установки ав-

томобилей ориен-

тировочной площа-

дью 144 м2 каждая; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - внутренний по-

жарный водопро-

вод протяженно-

стью 300 м с по-

жарными кранами. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

Предусмотреть 

строительство: 

   -

_________________

______ площадью 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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864 м2; 

   - обвалованной 

площадки (ас-

фальт) 

_________________

_______ ориенти-

ровочной площа-

дью 1000 м2 с 

устройством 

ограждения с ТСО; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - трех неотапли-

ваемых хранилищ 

площадью 144 м2 

каждое; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - двух пожарных 

водоемов емкостью 

100 м3 каждый. 

Предусмотреть 

устройство двух 

площадок (асфальт) 

для установки ав-

томобилей ориен-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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тировочной площа-

дью 144 м2 каждая. 

Здания и сооруже-

ния оборудовать 

молниезащитой по 

1-ой категории. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

2. Административно-

хозяйственной тер-

ритории, в том

числе:

   - комплексное 

административное 

здание, ориентиро-

вочной площадью 

1800 м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - техническое 

здание с оборудо-

ванием механизма-

ми подъема и пе-

ремещения грузов 

ориентировочной 

площадью 600 м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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   - 

_________________

_____ площадью 

200 м2 каждое; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - два хранилища 

техники на 20 ма-

шиномест каждое 

площадью до 1300 

м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - внутренний по-

жарный водопро-

вод протяженно-

стью 300 м с по-

жарными кранами; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - два пожарных 

водоема емкостью 

100 м3 каждый. 

Предусмотреть 

устройство двух 

площадок (асфальт) 

для установки ав-

томобилей ориен-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

https://tse.expert/our-work/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

51 

тировочной площа-

дью 144 м2 каждая. 

Предусмотреть 

строительство: 

   - здания с набо-

ром помещений и 

оборудованием со-

гласно ТТЗ, ориен-

тировочной площа-

дью 240 м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - четырех пожар-

ных водоемов ем-

костью 50 м3 каж-

дый. Предусмот-

реть устройство 

четырех площадок 

(асфальт) для уста-

новки автомобилей 

ориентировочной 

площадью 144 м2 

каждая. 

Здания и сооруже-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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ния оборудовать 

молниезащитой по 

1-ой категории. 

3. Периметрового

ограждения с ТСО

по II категории

ориентировочной

протяженностью

2000 м с оборудо-

ванием 50 метро-

вой противопожар-

ной зоны.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

4. Здания

_________________

_____ ориентиро-

вочной площадью

323 м2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

5. Здания

_________________

_____ площадью

2487 м2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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6. Здания

_______площадью

1585 м2 с оборудо-

ванием учебно-

материальной базы.

- ± - + + + - - - - - - - - - ± ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР3.1. 
Том 4.3.1.; 
   - УПА-15.26/3.П-ИОС 
4.3.2.1. Том 4.3.2.1.; 
   - УПА-15.26/3.П-ИОС 
7.3.1. Том 5.7.3.1. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - результаты обследова-
ния здания; 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

7. Здания автомо-

бильной ТЭЧ ори-

ентировочной

площадью 1500 м2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

8. Склада

_________________

______________, в

том числе:

   - сооружения №1 

площадью 814 м2; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 
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   - сооружения №2 

площадью 1533,7 

м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - сооружения №2 

площадью 158 м2; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 

   - ограждение с 

ТСО по II катего-

рии ориентировоч-

ной протяженность 

1450 м 50 метровой 

противопожарной 

зоны с внешней 

стороны охранного 

периметра. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

Предусмотреть 

строительство: 

   - двух пожарных 

водоемов емкостью 

50 м2 каждый; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - наружного про-

тивопожарного во-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 
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допровода (кольце-

вого) ориентиро-

вочной протяжен-

ностью 1500 м, 

оборудованного 

противопожарными 

гидрантами. 

Здания и сооруже-

ния оборудовать 

противопожарными 

гидрантами. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

9. Склада

______________, в

том числе:

   - хранилище 

площадью 150 м2; 

- ± - + + + - - - - - - - - - ± ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР3.2. 
Том 4.3.2.; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИОС4.3.2. Том 4.3.2.; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИОС7.3.2. Том 5.7.3.2. 

Обложка раздела КР при-
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ложена от другого альбо-
ма (УПА-15.26/3.П-
КР3.1). 

Фактически запроектиро-
ванное хранилище имеет 
существенно большую 
площадь – 863м2. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

   - ограждение с 

ТСО по II катего-

рии ориентировоч-

ной протяженно-

стью 200 м с 50 

метровой противо-

пожарной зоны с 

внешней стороны 

охранного пери-

метра. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

Предусмотреть 

строительство: 
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   - пожарного во-

доема емкостью 50 

м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - наружного про-

тивопожарного во-

допровода (кольце-

вого) ориентиро-

вочной протяжен-

ностью 200 м, обо-

рудованного про-

тивопожарными 

гидрантами. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

Здания и сооруже-

ния оборудовать 

молниезащитой по 

1-ой категории. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

10. Склада имущества

(АТИ), в том числе:

   - ограждение с 

ТСО по III катего-

рии ориентировоч-

ной протяженно-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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стью 800 м с 50 

метровой противо-

пожарной зоны с 

внешней стороны 

охранного пери-

метра. 

Предусмотреть 

строительство: 

   - пожарного во-

доема емкость 50 

м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - наружного про-

тивопожарного во-

допровода (кольце-

вого) ориентиро-

вочной протяжен-

ностью 800 м, обо-

рудованного про-

тивопожарными 

гид-рантами. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

11. Базового склада, в

том числе:
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   - резервуары (го-

ризонтальные 

наземные) емко-

стью 225 м3 (ори-

ентировочно 9 шт. 

типа ______); 

- ± нп + + нп - нп нп - - - - - - нп ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР6. 
Том 4.6.; 
   - УПА-15.26/3.П-
ИОС7.6. Том 5.7.6. 

Вместо ориентировочно 
упомянутых, в Задании на 
проектирование, резерву-
аров _____ в кол-ве 9 шт., 
в проекте заложены ре-
зервуары _______ в кол-ве 
4шт.  

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

   - резервуары (го-

ризонтальные 

наземные) емко-

стью 450 м3 (ори-

ентировочно 9 шт. 

типа ______); 

- ± нп + + нп - нп нп - - - - - - нп ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР6. 
Том 4.6.; 
   - УПА-15.26/3.П-
ИОС7.6. Том 5.7.6. 

Вместо ориентировочно 
упомянутых, в Задании на 
проектирование, резерву-
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аров _____ в кол-ве 9 шт., 
в проекте заложены ре-
зервуары ________ в кол-
ве 5шт.  

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

   - резервуары об-

щей емкостью 7760 

м3 (ориентировоч-

но 8 шт. типа 

_____); - ± нп + + нп - нп нп - - - - - - нп ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР6. 
Том 4.6.; 
   - УПА-15.26/3.П-
ИОС7.6. Том 5.7.6. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

   - технологические 

трубопроводы 

(стальные, диам. 

100-150 мм, рас-

четное давление до 

1 МПа) ориентиро-

вочной протяжен-

- ± нп + + нп - нп нп - - - - - - нп ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР6. 
Том 4.6.; 
   - УПА-15.26/3.П-
ИОС7.6. Том 5.7.6. 

Даны ссылки на инженер-
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ностью 3000 м; ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

   - насосная стан-

ция модульного 

типа (насосы для 

каждого вида топ-

лива) ориентиро-

вочной производи-

тельностью 240 

м3/час с резервуа-

рами (горизонталь-

ные наземные) об-

щей емкостью 1500 

м3 (ориентировоч-

но 10 шт. типа 

_____); 

- ± - + + + - + + - - - - - - ± ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР6. 
Том 4.6.; 
  -  УПА-15.26/3.П-
ИСО2.6. Том 5.2.6.; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИСО3.6. Том 5.3.6.; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИСО4.6.2. Том 5.4.6.2.; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИСО4.6.1. Том 5.4.6.1.; 
   - УПА-15.26/3.П-
ИОС7.6. Том 5.7.6. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

   - площадка (це-

ментобетон) для 

размещения техни-

ки ориентировоч-

ной площадью 600 

- ± нп + - нп - нп нп нп нп нп нп нп - нп ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР6. 
Том 4.6.; 

Фактически запроектиро-
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м2; ваны площадки с двумя 
навесами общей площа-
дью 333,9м2. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

   - очистные со-

оружения ливневых 

стоков ориентиро-

вочной производи-

тельностью 20 л/с 

(уточнить расче-

том); 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - ограждение с 

ТСО по II катего-

рии ориентировоч-

ной протяженно-

стью 1650 м с 50 

метровой противо-

пожарной зоны с 

внешней стороны 

охранного пери-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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метра; 

   - устройство двух 

пожарных водое-

мов емкостью 50 

м3 каждый и 

наружного проти-

вопожарного водо-

провода (кольцево-

го) ориентировоч-

ной протяженно-

стью 1650 м, обо-

рудованного про-

тивопожарными 

гидрантами. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

Здания и сооруже-

ния оборудовать 

молниезащитой 1-

ой категории. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

12. Расходного склада,

в том числе:

   - резервуары (го-

ризонтальные 
- ± нп + + нп - - - - - - - - - нп ± ± ± - Проектные решения по 

данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
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наземные) общей 

емкостью 500 м3 

(ориентировочно 

10 шт. типа _____); 

НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР7. 
Том 4.7.; 
   - УПА-15.26/3.П-
ИОС7.7. Том 5.7.7. 

Вместо ориентировочно 
упомянутых, в Задании на 
проектирование, резерву-
аров _____ в кол-ве 10 
шт., в проекте заложены 
резервуары ______ в кол-
ве 5шт. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

   - резервуары 

(вертикальные за-

глубленные) общей 

емкостью 2100 м3 

(ориентировочно 3 

шт. типа ______); 

- ± нп + + нп - - - - - - - - - нп ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР7. 
Том 4.7.; 
   - УПА-15.26/3.П-
ИОС7.7. Том 5.7.7. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 
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   - технологические 

трубопроводы 

(стальные, диам. 

100-150 мм, рас-

четное давление до 

1 МПа) ориентиро-

вочной протяжен-

ностью 1500 м; 

- ± нп + ± нп - - - - - - - - - нп ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР7. 
Том 4.7.; 
   - УПА-15.26/3.П-
ИОС7.7. Том 5.7.7. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

   - насосная стан-

ция модульного 

типа ориентиро-

вочной производи-

тельностью 240 

м3/час с резерву-

арами (горизон-

тальные наземные) 

общей емкостью 

1500 м3 (ориенти-

ровочно 10 шт. ти-

па ______); 

- ± - + + + - - - - - - - - - ± ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР7. 
Том 4.7; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИОС4.7.1. Том 5.4.7.1; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИОС4.7.2. Том 5.4.7.2.; 
   - УПА-15.26/3.П-
ИОС7.7. Том 5.7.7. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 
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   - площадка (це-

ментобетон) для 

размещения техни-

ки ориентировоч-

ной площадью 

400м2; - ± нп + - нп - нп нп нп нп нп нп нп - нп ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР7. 
Том 4.7. 

Фактически запроектиро-
ваны площадки с двумя 
навесами общей площа-
дью 516,6м2. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

   - очистные со-

оружения ливневых 

стоков ориентиро-

вочной производи-

тельностью 20 л/с 

(уточнить расче-

том); 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - ограждение с 

ТСО по II катего-

рии ориентировоч-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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ной протяженно-

стью 1250 м с 50 

метровой противо-

пожарной зоны с 

внешней стороны 

охранного пери-

метра; 

   - устройство двух 

пожарных водое-

мов емкостью 50 

м3 каждый и 

наружного проти-

вопожарного водо-

провода (кольцево-

го) ориентировоч-

ной протяженно-

стью 1250 м, обо-

рудованного про-

тивопожарными 

гидрантами. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

Здания и сооруже-

ния оборудовать 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 
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молниезащитой по 

1-ой категории. 

13. Зданий и сооруже-

ний группы

____________, в

том числе:

   - здание дежур-

ной смены площа-

дью 108 м2; 

- ± - + + + - - - - - - - - - ± ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР8. 
Том 4.8; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИСО4.8.2. Том 5.4.8.2; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИСО4.8.1. Том 5.4.8.1. 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИСО7.8. Том 5.7.8. 

Фактическая запроектиро-
ванная площадь здания – 
120,1 м2. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 
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   - _____________ 

площадью 670 м2; 

- ± - + + + - - - - - - - - - ± ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР8. 
Том 4.8; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИСО4.8.2. Том 5.4.8.2; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИСО4.8.1. Том 5.4.8.1. 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИСО7.8. Том 5.7.8. 

Фактическая запроектиро-
ванная площадь здания – 
717,9 м2. По проекту, хра-
нилище техники объеди-
нено с хранилищем. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

   - ограждение с 

ТСО по II катего-

рии ориентировоч-

ной протяженно-

стью 500 м с обо-

рудованием 50 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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метровой противо-

пожарной зоны с 

внешней стороны 

охранного пери-

метра. 

Предусмотреть 

строительство: 

   - _____________ 

ориентировочной 

площадью 40 м2; 

- ± - + + + - - - - - - - - - ± ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР8. 
Том 4.8; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИСО4.8.2. Том 5.4.8.2; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИСО4.8.1. Том 5.4.8.1.; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИСО7.8. Том 5.7.8. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

   - пожарного во-

доема емкостью 50 

м3 и наружного 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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противопожарного 

водопровода (коль-

цевого) ориентиро-

вочной протяжен-

ностью 500 м, обо-

рудованного про-

тивопожарными 

гидрантами. 

Здания и сооруже-

ния оборудовать 

молниезащитой по 

1-ой категории. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

14. Продовольственно-

го склада, в том

числе:

   - три хранилища 

(отапливаемых) 

ориентировочной 

общей площадью 

1670 м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - два хранилища 

ориентировочной 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 
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площадью 259 м2 

каждое; 

   - ограждение с 

ТСО по II катего-

рии и ориентиро-

вочной протяжен-

ностью 240 м. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

15. Трех помещений

площадью 300 м2

каждое.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

16. Здания столовой

ориентировочной

площадью 3200 м2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

17. Банно-прачечного

комбината площа-

дью 1151 м2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

18. Подъездных дорог

(IV категории, це-

ментобетон) общей

протяженности

2946 м2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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19. Подъездных дорог

и дорог военного

городка №1 (IV ка-

тегории, асфальто-

бетон) ориентиро-

вочной общей про-

тяженностью 3700

м.

+ ± нп + нп нп - нп нп нп нп нп нп нп - нп - нп ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.ПЗУ9. 
Том 2.9. 

Фактически запроектиро-
ванная дорога имеет про-
тяженность 
435,6+2983,6=3419,2 п.м. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - результаты обследова-
ний технического состоя-
ния; 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

20. Подъездных дорог

(V категории, ас-

фальтобетон) про-

тяженностью 800

м. + ± нп + нп нп - нп нп нп нп нп нп нп - нп - нп ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.ПЗУ9. 
Том 2.9. 

Фактически запроектиро-
ванная дорога имеет про-
тяженность 817,57 п.м. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
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   - результаты обследова-
ний технического состоя-
ния; 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

21. Железнодорожного

пути не общего

пользования про-

тяженностью 6503

м.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

Строительство: 

1. Защищенного ко-

мандного пункта

ориентировочной

площадью 1400 м2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

2. Основной аварий-

но-спасательной

станции на 3 ма-

шины ориентиро-

вочной площадью

1400 м2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

3. Пункта управления

ИАС и АТО с по-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 
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мещением для де-

журного по стоянке 

подразделения (ча-

сти), ориентиро-

вочной площадью 

450 м2. 

4. Площадки ориен-

тировочной площа-

дью 1000 м2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

6. Здания контрольно-

пропускного пунк-

та ориентировоч-

ной площадью 60

м2.
- ± - + + + - - - - - - - - - ± ± ± ± - 

Проектные решения по 
данному объекту отраже-
ны в альбомах ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
   - УПА-15.26/3.П-КР3.1. 
Том 4.3.1; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИОС4.3.2.2. Том 5.4.3.2.2.; 
   -  УПА-15.26/3.П-
ИСО7.8. Том 5.7.8. 

Даны ссылки на инженер-
ные изыскания: 
   - геодезические; 
   - гидрогеологические. 

7. Контрольно-

моечного пункта
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 
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при въезде ориен-

тировочной площа-

дью 80 м2. 

8. Зданий и сооруже-

ний автомобильно-

го парка, в том

числе:

   - два отапливае-

мых хранилища 

техники на 40 ма-

шиномест ориенти-

ровочной площа-

дью 2800 м2 каж-

дое; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - отапливаемое 

хранилище техники 

на 20 машиномест 

ориентировочной 

площадью 1300 м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

  - контрольно-

технический пункт 

(с классом под-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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готовки водителей, 

санитарно-

бытовым блоком и 

хранилищем для 

дежурных машин) 

ориентировочной 

площадью 400 м2; 

   - пункт чистки и 

мойки машин на 2 

машиноместа (за-

крытого) ориенти-

ровочной площа-

дью 180 м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - пункт ежеднев-

ного технического 

обслуживания на 4 

машиноместа (с 

навесом) ориенти-

ровочной площа-

дью 240 м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - площадка ин-

структажа водите-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 
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лей (асфальт) ори-

ентировочной 

площадью 60 м2; 

   - площадка про-

верки машин (ас-

фальт) ориентиро-

вочной площадью 

250 м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - склад автомо-

бильного и элек-

трогазового иму-

щества ориентиро-

вочной площадью 

300 м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - автомобильная 

станция; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 

   - здание зарядной 

аккумуляторной 

станции (для авто-

мобильных АКБ) (с 

оборудованием) 

ориентировочной 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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площадью 180 м2; 

   - здание водо-

грейки (один твер-

дотопливный ко-

тел ориентировоч-

ной мощностью 

0,15 МВт) ориен-

тировочной площа-

дью 54 м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - ограждение 

парка из железобе-

тонных плит ори-

ентировочной про-

тяженностью 1400 

м с системами 

охранного видео-

наблюдения (ори-

ентировочно 8 те-

лекамер) и сигна-

лизации; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - четыре пожар-

ных водоема емко-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 
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стью 50 м3 каж-

дый; 

   - очистные со-

оружения (модуль-

ного типа) для 

промышленных 

стоков ориентиро-

вочной производи-

тельностью 10 

м3/сут. (уточнить 

расчетом). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

9. Склада, в том чис-

ле:

   - комплексное 

складское здание 

(отапливаемые и 

неотапливаемые 

раздельные отсеки 

с отдельными въез-

дами) ориентиро-

вочной площадью 

525 м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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   - площадка для 

открытого хране-

ния общей площа-

дью 3000 м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - ограждение с 

ТСО по II катего-

рии ориентировоч-

ной протяженно-

стью 500 м с обо-

рудованием 50 

метровой противо-

пожарной зоны с 

внешней стороны 

охранного пери-

метра; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - пожарный водо-

ем емкостью 50 м3. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 

10. Вещевого склада

ориентировочной

площадью 660 м2 с

устройством

ограждения с ТСО

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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по II категории 

ориентировочной 

протяженностью 

200 м. 

11. Универсального

спортивно-

тренажерного ком-

плекса.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

12. Здания профилак-

тория на 30 мест

ориентировочной

площадью 500 м2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

13. Системы энерго-

снабжения, в том

числе:

   а) трансформа-

торные подстанции 

модульного типа: 

   - 2х250 кВА ори-

ентировочно 4 шт.; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 

- 2х100 кВА ори- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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ентировочно 2 шт.; 

  б) аварийные ис-

точники питания 

(ДГУ): 

   - мощностью 250 

кВА ориентиро-

вочно 4 шт.; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - мощностью 100 

кВА ориентиро-

вочно 1 шт.; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - мощностью 50 

кВА ориентиро-

вочно 2 шт.; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   в) линии электро-

снабжения (ка-

бельные) 10/0,4 кВ 

ориентировочной 

протяженностью 

15000 м. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

14. Системы наружно-

го освещения (ори-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 
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ентировочной про-

тяженностью 30 

га). 

15. Подъездных дорог:

   - IV категории 

(асфальтобетон) 

ориентировочной 

протяженностью 

5000 м; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - V категории 

(асфальтобетон) 

ориентировочной 

протяженностью 

10000 м. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

16. Системы тепло-

снабжения, в том

числе:

   - теплосети ори-

ентировочной про-

тяженностью 7000 

м. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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Рассмотреть воз-

можность подклю-

чения системы к 

центральной ко-

тельной 

__________, при 

невозможности 

выполнить рекон-

струкцию суще-

ствующей котель-

ной. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

17. Сетей водоснабже-

ния ориентировоч-

ной протяженно-

стью 6000 м.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

18. Сетей бытовой ка-

нализации ориен-

тировочной протя-

женностью 6000 м.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

19. Линий связи ори-

ентировочной про-

тяженностью 8000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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м. 

20. Линий волоконно-

оптической связи

ориентировочной

протяженностью

40000 м.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

Обследования: 

С целью оценки 

технического со-

стояния здания и 

сооружений (не 

вошедших в состав 

реконструируе-

мых), определения 

мероприятий, не-

обходимых для 

восстановления их 

эксплуатационной 

пригодности либо 

решения вопроса о 

строительстве вза-

мен их новых объ-
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ектов, дополни-

тельно провести 

Обследования: 

1. 1. Зданий и соору-

жений авиацион-

ной ТЭЧ, в том 

числе: 

   - цех №1 площа-

дью 603,7 м2; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 

   - цех №2 площа-

дью 309,4 м2; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 

   - цех №3 площа-

дью 674,6 м2; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 

   - цех №4 площа-

дью 1400,3 м2; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 

   - ТЭЧ-ПАТ пло-

щадью 1502,7 м2. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 

2. Учебного корпуса

площадью 3583 м2.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 

3. Сооружений скла-

да, в том числе:
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   - два хранилища 

площадью 834 м2 

каждое; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - хранилище 

площадью 603 м2. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-

сутствуют 

4. Сооружений, в том

числе:

   - отапливаемое 

хранилище площа-

дью 81 м2; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 

   - три отапливае-

мых хранилища 

общей площадью 

220 м2. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Проектные решения от-
сутствуют 
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Комментарий экспертизы: 

   В результате проведенной экспертизы установлен фактический перечень объ-

ектов и разделов, по которым Проектировщиком разработана проектная доку-

ментация, а именно: 

1. Здание площадью 1585 м2.

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование, 

Отопление (теплоснабжение), вентиляция и кондиционирование. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Архитектурно-планировочные 

решения, Инженерные изыскания, Энергоэффективность, ГОЧС, Противопо-

жарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

2. Склад с, в том числе:

   - хранилище площадью 150 м2 

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование, 

Отопление (теплоснабжение), вентиляция и кондиционирование. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Архитектурно-планировочные 

решения, Инженерные изыскания, Энергоэффективность, ГОЧС, Противопо-

жарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

3. Базовый склад, в том числе:

   - резервуары (горизонтальные наземные) общей емкостью 225 м3 

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Инженерные изыскания, ГОЧС, 

Противопожарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 
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   - резервуары (горизонтальные наземные) общей емкостью 450 м3 

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Инженерные изыскания, ГОЧС, 

Противопожарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

   - резервуары (вертикальные6 заглубленные) общей емкостью 7760 м3 

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Инженерные изыскания, ГОЧС, 

Противопожарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

   - технологические трубопроводы (стальные, диам. 100-150 мм, расчетное дав-

ление до 1 МПа) 

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Инженерные изыскания, ГОЧС, 

Противопожарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

   - насосная станция модульного типа (насосы для каждого вида топлива) ориен-

тировочной производительностью 240 м3/час с резервуарами (горизонтальные 

наземные) общей емкостью 1500 м3 

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование, 

Отопление (теплоснабжение), вентиляция и кондиционирование, Водоснабже-

ние, Водоотведение. 
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   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Архитектурно-планировочные 

решения, Инженерные изыскания, Энергоэффективность, ГОЧС, Противопо-

жарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

   - площадка (цементобетон) для размещения техники ориентировочной площа-

дью 600 м2 

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Инженерные изыскания, ГОЧС, 

Противопожарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

4. Расходный склад, в том числе:

   - резервуары (горизонтальные наземные) общей емкостью 500 м3 

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Инженерные изыскания, ГОЧС, 

Противопожарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

   - резервуары (вертикальные заглубленные) общей емкостью 2100 м3 

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Инженерные изыскания, ГОЧС, 

Противопожарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 
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   - технологические трубопроводы (стальные, диам. 100-150 мм, расчетное дав-

ление до 1 МПа) 

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Инженерные изыскания, ГОЧС, 

Противопожарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

   - насосная станция модульного типа (насосы для каждого вида топлива) ориен-

тировочной производительностью 240 м3/час с резервуарами (горизонтальные 

наземные) общей емкостью 1500 м3 

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование, 

Отопление (теплоснабжение), вентиляция и кондиционирование. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Архитектурно-планировочные 

решения, Инженерные изыскания, Энергоэффективность, ГОЧС, Противопо-

жарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

   - площадка (цементобетон) для техники ориентировочной площадью 400 м2 

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Инженерные изыскания, ГОЧС, 

Противопожарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

5. Здания и сооружения, в том числе:

      - здание дежурной 
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      По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по 

разделам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование, 

Отопление (теплоснабжение), вентиляция и кондиционирование. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Архитектурно-планировочные 

решения, Инженерные изыскания, Энергоэффективность, ГОЧС, Противопо-

жарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

   - отапливаемое хранилище 

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование, 

Отопление (теплоснабжение), вентиляция и кондиционирование. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Архитектурно-планировочные 

решения, Инженерные изыскания, Энергоэффективность, ГОЧС, Противопо-

жарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

   - хранилище 

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование, 

Отопление (теплоснабжение), вентиляция и кондиционирование. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Архитектурно-планировочные 

решения, Инженерные изыскания, Энергоэффективность, ГОЧС, Противопо-

жарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

6. Подъездные дороги и дороги военного городка №1 (IV категории, асфальто-

бетон) общей протяженностью 3419,2 п.м. 
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      По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по 

разделам: Генплан, Конструктивные решения. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Инженерные изыскания, Охрана 

окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

7. Подъездные дороги и дороги (V категории, асфальтобетон) протяженностью

817,57 п.м. 

      По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по 

разделам: Генплан, Конструктивные решения. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Инженерные изыскания, Охрана 

окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

8. Здания контрольно-пропускного пункта

   По данному объекту в полном объеме разработаны проектные решения по раз-

делам: Конструктивные решения, Технологические решения и оборудование, 

Отопление (теплоснабжение), вентиляция и кондиционирование. 

   Имеются сведения, но отсутствуют разделы: Архитектурно-планировочные 

решения, Инженерные изыскания, Энергоэффективность, ГОЧС, Противопо-

жарная безопасность, Охрана окружающей среды. 

   Другие разделы проектной документации отсутствуют. 

   2.3. В составе проведенной экспертизы произведен анализ фактически выпол-

ненной Проектировщиком проектной документации, с целью установления ее 

соответствия установленным требованиям. 

   2.3.1. Анализ договорной документации, и законодательной базы. 
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   В соответствии с договором субподряда № ________ от ________2015г. Проек-

тировщик обязуется: 

   «2.1. Субподрядчик поручает Проектировщику, а Проектировщик принимает 

на себя обязательства выполнить (собственными силами не менее 85% от объ-

ема работ, предусмотренного Договором) проектно-изыскательские работы по 

проведению обследований, необходимых для разработки проектной документа-

ции, разработку градостроительной и проектной документации стадии проек-

тирования: «Проектная документация» (далее проектно-сметная документа-

ция или в сокращении ПСД) строительства Объекта, согласно Заданию на 

проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее по тексту 

– Работы), иным документам и указаниям Субподрядчика, в порядке, сроки и на

условиях, предусмотренных настоящим Договором.» 

   В соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к договору 

субподряда) п.п. 2.1.: 

   «Градостроительная документация выполняется в соответствии с тре-

бованиями Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действующей на 

момент проектирования в объеме, необходимом для получения разрешения 

на строительство и ввод Объекта в эксплуатацию). 

   Проектная документация выполняется в полном объеме и в строгом соот-

ветствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного ко-

декса РФ, Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», постановления Правитель-

ства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной доку-

ментации и требования к их содержанию «(в редакции, действующей на 

момент проектирования), постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 

г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной изысканий и результатов инженерных изысканий», действующего 

законодательства РФ, СНиП, СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ, техниче-
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ских регламентов, ведомственных нормативных документов МО РФ, других 

нормативных актов действующего законодательства РФ в области строи-

тельства Объекта.» 

   Таким образом, в соответствии с договором подряда Проектировщик должен 

разработать проектную документацию в объеме необходимом для получения 

разрешения на строительство и ввод Объекта в эксплуатацию.  

   В соответствии с Градостроительным кодексом РФ: 

   «Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование 

1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем

подготовки проектной документации (в том числе путем внесения в нее из-

менений в соответствии с настоящим Кодексом) применительно к объектам 

капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируе-

мым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю 

(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муниципальной) собственности органы 

государственной власти (государственные органы), Государственная корпо-

рация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по косми-

ческой деятельности "Роскосмос", органы управления государственными вне-

бюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в слу-

чаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 

на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 

заказчика) земельного участка, а также раздела проектной документации 

"Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства" при 

проведении капитального ремонта объекта капитального строительства в 

случаях, предусмотренных частью 12_2 настоящей статьи. 

   , а также: 
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   «2. Проектная документация представляет собой документацию, содер-

жащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме ин-

формационной модели и определяющую архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 

обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства, их частей, капитального ремонта.»

   , а также:

   «11. Подготовка проектной документации осуществляется на основании 

задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проект-

ной документации на основании договора подряда на подготовку проектной 

документации), результатов инженерных изысканий, информации, указанной 

в градостроительном плане земельного участка, или в случае подготовки про-

ектной документации линейного объекта на основании проекта планировки 

территории и проекта межевания территории либо в случае, предусмотрен-

ном частью 11_1 настоящей статьи, решения о подготовке документации по 

планировке территории (за исключением случаев, при которых для строитель-

ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-

ции по планировке территории) в соответствии с требованиями технических 

регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.»

   , а также:

   «12. В состав проектной документации объектов капитального строи-

тельства с учетом особенностей, предусмотренных частью 13 настоящей 

статьи, включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с тех-

ническими условиями подключения (технологического присоединения) к сетям 
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инженерно-технического обеспечения, и в случае проведения экспертизы ре-

зультатов инженерных изысканий до проведения экспертизы проектной доку-

ментации с реквизитами положительного заключения экспертизы результа-

тов инженерных изысканий; 

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земель-

ного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно 

к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 

проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории); 

3) разделы, содержащие архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные, инженерно-технические решения и 

(или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения: 

   а) требований технических регламентов, в том числе требований механиче-

ской, пожарной и иной безопасности, требований энергетической эффектив-

ности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и соору-

жениям (в том числе к входящим в их состав сетям и системам инженерно-

технического обеспечения), требований к обеспечению доступа инвалидов к 

объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной доку-

ментации применительно к объектам здравоохранения, образования, культу-

ры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного пита-

ния, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда); 

   б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны 

окружающей среды, требований к безопасному использованию атомной энер-

гии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению 
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надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов элек-

троэнергетики, требований антитеррористической защищенности объектов; 

   в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации зданий и сооружений; 

   г) требований технических условий подключения (технологического присо-

единения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

4) проект организации строительства объектов капитального строи-

тельства; 

5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-

тального строительства; 

6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-

тальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в слу-

чае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции 

многоквартирного дома сведения об объеме и составе указанных работ.» 

   , а также:

   «13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документа-

ции, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы 

государственного строительного надзора, устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации и дифференцируются применительно к раз-

личным видам объектов капитального строительства (в том числе к ли-

нейным объектам), а также в зависимости от назначения объектов капи-

тального строительства, видов работ (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства), их содер-

жания, источников финансирования работ и выделения отдельных этапов 

строительства, реконструкции в соответствии с требованиями настоя-

щей статьи и с учетом следующих особенностей: 
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1) подготовка проектной документации осуществляется в объеме от-

дельных разделов применительно к различным видам объектов капитально-

го строительства (в том числе к линейным объектам), а также на основа-

нии задания застройщика или технического заказчика на проектирование в 

зависимости от содержания работ, выполняемых при реконструкции объек-

тов капитального строительства (в случае проведения реконструкции объек-

та капитального строительства); 

2) проект организации строительства объектов капитального строитель-

ства должен содержать проект организации работ по сносу объектов капи-

тального строительства, их частей (в случае необходимости сноса объектов 

капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции 

других объектов капитального строительства); 

3) содержащиеся в проектной документации решения и мероприятия долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации 

об охране объектов культурного наследия (в случае подготовки проектной до-

кументации для проведения работ по сохранению объектов культурного 

наследия, при которых затрагиваются конструктивные и иные характери-

стики надежности и безопасности таких объектов); 

4) проектная документация должна включать раздел "Смета на строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального 

строительства" (в случаях, если строительство, реконструкция, снос финан-

сируются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8_3 

настоящего Кодекса, капитальный ремонт финансируется с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, 

указанных в части 1 статьи 8_3 настоящего Кодекса); 

5) в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от

21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов", статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 го-
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да N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", статьей 30 Фе-

дерального закона от 21 ноября 1995 года N 170-ФЗ "Об использовании атом-

ной энергии", пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 

года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", в состав проектной документации 

в обязательном порядке включаются документация, разделы проектной доку-

ментации, предусмотренные указанными федеральными законами.» 

   Кроме того, в соответствии с ст. 51 Градостроительного кодекса РФ: 

   «1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который 

подтверждает соответствие проектной документации требованиям, 

установленным градостроительным регламентом (за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи), проектом планировки тер-

ритории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом подготовка проекта планировки терри-

тории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не яв-

ляющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства), или требованиям, установ-

ленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, 

при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за ис-

ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае вы-

дачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения кото-

рого не требуется образование земельного участка, а также допустимость 

размещения объекта капитального строительства на земельном участке в со-

ответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и огра-

ничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законода-
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тельством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает за-

стройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом.» 

   Также, в соответствии с ст. 55 Градостроительного кодекса РФ: 

   «1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой доку-

мент, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 

разрешением на строительство, проектной документацией, а также соот-

ветствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитально-

го строительства, установленным на дату выдачи представленного для полу-

чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 

участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строи-

тельства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и 

проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), проекту планировки территории в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для раз-

мещения которого не требуется образование земельного участка, а также 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-

тельством Российской Федерации.» 

   А также, в соответствии с ст. 49 Градостроительного кодекса РФ: 

   «1. Проектная документация объектов капитального строительства и ре-

зультаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации, подлежат экспертизе, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2, 3, 3_1 и 3_8 настоящей статьи. Экспертиза про-

ектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных изыс-
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каний проводятся в форме государственной экспертизы или негосудар-

ственной экспертизы. Застройщик, технический заказчик или лицо, обеспе-

чившее выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной до-

кументации в случаях, предусмотренных частями 1_1 и 1_2 статьи 48 настоя-

щего Кодекса, по своему выбору направляет проектную документацию и ре-

зультаты инженерных изысканий на государственную экспертизу или негосу-

дарственную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии с насто-

ящей статьей в отношении проектной документации объектов капитального 

строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подго-

товки такой проектной документации, предусмотрено проведение государ-

ственной экспертизы.» 

   Таким образом, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, для полу-

чения разрешения на строительство, а также для ввода объекта в эксплуатацию 

необходимо разработать проектную документацию, пройти экспертизу проект-

ной документации (в данном случае в государственной экспертизе), получить 

положительное заключение экспертизы. Наличие положительного заключения 

экспертизы подтверждает соответствие проектной документации требованиям 

законодательства и нормативной строительно-технической документации. 

   Состав и требования к проектной документации подробно регламентирует по-

становление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию». 

   Следовательно, в дальнейшем анализе выполненная Проектировщиком про-

ектная документация будет рассматриваться, прежде всего, с точки зрения ее со-

ответствия постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. 

   2.3.2. Анализ проектной документации на соответствие требованиям постанов-

ления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.  
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    Для установления соответствия подготовленной Проектировщиком проектной 

документации установленным требованиям произведено исследование выпол-

ненных разделов проектной документации и сопоставление полученных данных 

с требованиями нормативной документации, а именно: постановлением Прави-

тельства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. 

   Результаты проведенного исследования представлены в Таблице 2. 

   В Таблице 2 приняты следующие понятия: 

   - выполнено – сведения, которые должны быть в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, имеются; 

   - не предусмотрено – сведения отсутствуют ввиду специфики объекта проек-

тирования, специфики технологических процессов, наличия данных сведений в 

других разделах проектной документации, и пр.; 

   - не выполнено – сведения, которые должны быть в соответствии с постанов-

лением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, отсутствуют
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Таблица 2 

№ 
п.п 

Состав и содержание 
разделов в соответ-

ствии с постановлени-
ем Правительства РФ 
от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 

Выполненные Проектировщиком проектная документация по разделу: «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

Примечания 

УПА-15.26/3.П-
КР3.1. Том 4.3.1 

УПА-15.26/3.П-
КР3.2. 

Том 4.3.2 

УПА-15.26/3.П-
КР6 

Том 4.6 

УПА-15.26/3.П-
КР7 

Том 4.7 

ЗУПА-15.26/3.П-
КР8 

Том 4.8 
14. Раздел 4 «Конструк-
тивные и объемно-
планировочные реше-
ния» должен содер-
жать: 
в текстовой части 

1 а) сведения о топогра-
фических, инженерно-
геологических, гидро-
геологических, метео-
рологических и клима-
тических условиях зе-
мельного участка, 
предоставленного для 
размещения объекта 
капитального строи-
тельства; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

2 б) сведения об особых 
природных климатиче-
ских условиях террито-
рии, на которой распо-
лагается земельный 
участок, предоставлен-
ный для размещения 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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объекта капитального 
строительства; 

3 в) сведения о проч-
ностных и деформаци-
онных характеристиках 
грунта в основании 
объекта капитального 
строительства; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

4 г) уровень грунтовых 
вод, их химический со-
став, агрессивность 
грунтовых вод и грунта 
по отношению к мате-
риалам, используемым 
при строительстве под-
земной части объекта 
капитального строи-
тельства; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

5 д) описание и обосно-
вание конструктивных 
решений зданий и со-
оружений, включая их 
пространственные схе-
мы, принятые при вы-
полнении расчетов 
строительных кон-
струкций; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

6 е) описание и обосно-
вание технических ре-
шений, обеспечиваю-
щих необходимую 
прочность, устойчи-
вость, пространствен-

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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ную неизменяемость 
зданий и сооружений 
объекта капитального 
строительства в целом, 
а также их отдельных 
конструктивных эле-
ментов, узлов, деталей 
в процессе изготовле-
ния, перевозки, строи-
тельства и эксплуата-
ции объекта капиталь-
ного строительства; 

7 ж) описание конструк-
тивных и технических 
решений подземной ча-
сти объекта капиталь-
ного строительства; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

8 з) описание и обосно-
вание принятых объем-
но-планировочных ре-
шений зданий и соору-
жений объекта капи-
тального строительства; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

9 и) обоснование номен-
клатуры, компоновки и 
площадей основных 
производственных, 
экспериментальных, 
сборочных, ремонтных 
и иных цехов, а также 
лабораторий, складских 
и административно-

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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бытовых помещений, 
иных помещений вспо-
могательного и обслу-
живающего назначения 
- для объектов произ-
водственного назначе-
ния; 

10 к) обоснование номен-
клатуры, компоновки и 
площадей помещений 
основного, вспомога-
тельного, обслужива-
ющего назначения и 
технического назначе-
ния - для объектов не-
производственного 
назначения; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

11 л) обоснование проект-
ных решений и меро-
приятий, обеспечива-
ющих: 
   - соблюдение требуе-
мых теплозащитных 
характеристик ограж-
дающих конструкций; 
   - снижение шума и 
вибраций; 
   - гидроизоляцию и 
пароизоляцию помеще-
ний; 
   - снижение загазован-
ности помещений; 
   - удаление избытков 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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тепла; 
   - соблюдение без-
опасного уровня элек-
тромагнитных и иных 
излучений, соблюдение 
санитарно-
гигиенических условий; 
   - пожарную безопас-
ность; 
   - соответствие зданий, 
строений и сооружений 
требованиям энергети-
ческой эффективности 
и требованиям осна-
щенности их прибора-
ми учета используемых 
энергетических ресур-
сов (за исключением 
зданий, строений, со-
оружений, на которые 
требования энергетиче-
ской эффективности и 
требования оснащенно-
сти их приборами учета 
используемых энерге-
тических ресурсов не 
распространяются); 

12 м) характеристику и 
обоснование конструк-
ций полов, кровли, под-
весных потолков, пере-
городок, а также отдел-
ки помещений; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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13 н) перечень мероприя-
тий по защите строи-
тельных конструкций и 
фундаментов от разру-
шения; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

14 о) описание инженер-
ных решений и соору-
жений, обеспечиваю-
щих защиту территории 
объекта капитального 
строительства, отдель-
ных зданий и сооруже-
ний объекта капиталь-
ного строительства, а 
также персонала (жите-
лей) от опасных при-
родных и техногенных 
процессов; 

дана ссылка на другой 
раздел 

дана ссылка на 
другой раздел 

дана ссылка на дру-
гой раздел 

дана ссылка на 
другой раздел 

дана ссылка на 
другой раздел - 

15 о_1) перечень меропри-
ятий по обеспечению 
соблюдения установ-
ленных требований 
энергетической эффек-
тивности к конструк-
тивным решениям, вли-
яющим на энергетиче-
скую эффективность 
зданий, строений и со-
оружений; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

В графической части 
16 п) поэтажные планы выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено Недостатков 
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зданий и сооружений с 
указанием размеров и 
экспликации помеще-
ний; 

качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

17 р) чертежи характерных 
разрезов зданий и со-
оружений с изображе-
нием несущих и ограж-
дающих конструкций, 
указанием относитель-
ных высотных отметок 
уровней конструкций, 
полов, низа балок, 
ферм, покрытий с опи-
санием конструкций 
кровель и других эле-
ментов конструкций; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

18 с) чертежи фрагментов 
планов и разрезов, тре-
бующих детального 
изображения; выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

19 т) схемы каркасов и уз-
лов строительных кон-
струкций; выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

20 у) планы перекрытий, 
покрытий, кровли; выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
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проектных 
решений не 
выявлено 

21 ф) схемы расположения 
ограждающих кон-
струкций и перегоро-
док; выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

22 х) план и сечения фун-
даментов. 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

№ 
п.п 

Состав и содержание 
разделов в соответ-

ствии с постановлени-
ем Правительства РФ 
от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 

Выполненные Проектировщиком проектная документация по разделу: «Системы водоснабжения» 

Примечания 

БУПА-15.26/3.П-ИОС2.6. Том 5.2.6. 

17. Подраздел «Система
водоснабжения» разде-
ла 5 должен содержать: 
в текстовой части 

23 а) сведения о суще-
ствующих и проектиру-
емых источниках водо-
снабжения; выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

24 б) сведения о суще- не предусмотрено - 
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ствующих и проектиру-
емых зонах охраны ис-
точников питьевого во-
доснабжения, водо-
охранных зонах; 

25 в) описание и характе-
ристику системы водо-
снабжения и ее пара-
метров; выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

26 г) сведения о расчетном 
(проектном) расходе 
воды на хозяйственно-
питьевые нужды, в том 
числе на автоматиче-
ское пожаротушение и 
техническое водоснаб-
жение, включая обо-
ротное; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

27 д) сведения о расчетном 
(проектном) расходе 
воды на производ-
ственные нужды - для 
объектов производ-
ственного назначения; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

28 е) сведения о фактиче-
ском и требуемом 
напоре в сети водо-
снабжения, проектных 
решениях и инженер-
ном оборудовании, 
обеспечивающих со-

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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здание требуемого 
напора воды; 

29 ж) сведения о материа-
лах труб систем водо-
снабжения и мерах по 
их защите от агрессив-
ного воздействия грун-
тов и грунтовых вод; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

30 з) сведения о качестве 
воды; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

31 и) перечень мероприя-
тий по обеспечению 
установленных показа-
телей качества воды 
для различных потре-
бителей; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

32 к) перечень мероприя-
тий по резервированию 
воды; выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

33 л) перечень мероприя-
тий по учету водопо-
требления, в том числе 
по учету потребления 
горячей воды для нужд 
горячего водоснабже-

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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ния; 
34 м) описание системы 

автоматизации водо-
снабжения; выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

35 н) перечень мероприя-
тий по обеспечению 
соблюдения установ-
ленных требований 
энергетической эффек-
тивности к устрой-
ствам, технологиям и 
материалам, использу-
емым в системе холод-
ного водоснабжения, 
позволяющих исклю-
чить нерациональный 
расход воды, если такие 
требования предусмот-
рены в задании на про-
ектирование; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

36 н_1) перечень меропри-
ятий по обеспечению 
соблюдения установ-
ленных требований 
энергетической эффек-
тивности к устрой-
ствам, технологиям и 
материалам, использу-
емым в системе горяче-
го водоснабжения, поз-

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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воляющих исключить 
нерациональный расход 
воды и нерациональный 
расход энергетических 
ресурсов для ее подго-
товки, если такие тре-
бования предусмотрены 
в задании на проекти-
рование; 

37 о) описание системы 
горячего водоснабже-
ния; выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

38 п) расчетный расход 
горячей воды; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

39 р) описание системы 
оборотного водоснаб-
жения и мероприятий, 
обеспечивающих по-
вторное использование 
тепла подогретой воды; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

40 с) баланс водопотреб-
ления и водоотведения 
по объекту капитально-
го строительства в це-
лом и по основным 
производственным 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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процессам - для объек-
тов производственного 
назначения; 

41 т) баланс водопотреб-
ления и водоотведения 
по объекту капитально-
го строительства - для 
объектов непроизвод-
ственного назначения; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

42 т_1) обоснование выбо-
ра конструктивных и 
инженерно-
технических решений, 
используемых в систе-
ме водоснабжения, в 
части обеспечения со-
ответствия зданий, 
строений и сооружений 
требованиям энергети-
ческой эффективности 
и требованиям осна-
щенности их прибора-
ми учета используемых 
энергетических ресур-
сов (за исключением 
зданий, строений, со-
оружений, на которые 
требования энергетиче-
ской эффективности и 
требования оснащенно-
сти их приборами учета 
используемых энерге-
тических ресурсов не 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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распространяются); 
43 т_2) описание мест рас-

положения приборов 
учета используемой хо-
лодной и горячей воды 
и устройств сбора и пе-
редачи данных от таких 
приборов; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

44 в графической части 
45 у) принципиальные 

схемы систем водо-
снабжения объекта ка-
питального строитель-
ства; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

46 ф) план сетей водо-
снабжения. 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

№ 
п.п 

Состав и содержание 
разделов в соответ-

ствии с постановлени-
ем Правительства РФ 
от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 

Выполненные Проектировщиком проектная документация по разделу: «Системы водоотведения» 

Примечания 

УПА-15 .26/3.П-ИОС3.6. Том 5.3.6. 

18. Подраздел «Система
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водоотведения» раздела 
5 должен содержать: 
в текстовой части 

47 а) сведения о суще-
ствующих и проектиру-
емых системах канали-
зации, водоотведения и 
станциях очистки сточ-
ных вод; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

48 б) обоснование приня-
тых систем сбора и от-
вода сточных вод, объ-
ема сточных вод, кон-
центраций их загрязне-
ний, способов предва-
рительной очистки, 
применяемых реаген-
тов, оборудования и 
аппаратуры; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

49 в) обоснование приня-
того порядка сбора, 
утилизации и захороне-
ния отходов - для объ-
ектов производственно-
го назначения; 

не предусмотрено - 

50 г) описание и обосно-
вание схемы прокладки 
канализационных тру-
бопроводов, описание 
участков прокладки 
напорных трубопрово-
дов (при наличии), 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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условия их прокладки, 
оборудование, сведения 
о материале трубопро-
водов и колодцев, спо-
собы их защиты от 
агрессивного воздей-
ствия грунтов и грунто-
вых вод; 

51 д) решения в отноше-
нии ливневой канали-
зации и расчетного 
объема дождевых сто-
ков; 

не предусмотрено - 

52 е) решения по сбору и 
отводу дренажных вод; не предусмотрено - 

в графической части 
53 ж) принципиальные 

схемы систем канали-
зации и водоотведения 
объекта капитального 
строительства; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

54 з) принципиальные 
схемы прокладки 
наружных сетей водо-
отведения, ливнестоков 
и дренажных вод; 

не предусмотрено - 

55 и) план сетей водоотве-
дения. 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
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выявлено 

№ 
п.п 

Состав и содержание 
разделов в соответ-

ствии с постановлени-
ем Правительства РФ 
от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 

Выполненные Проектировщиком проектная документация по разделу: «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Примечания 
УПА-15.26/3.П-
ИОС4.3.2.1. Том 

4.3.2.1 

УПА-15.26/3.П-
ИОС4.3.2. 
Том 5.4.3.2 

УПА-15.26/3.П-
ИОС4.6.1 

Том 5.4.6.1 

УПА-15.26/3.П-
ИОС4.6.2 

Том 5.4.6.2 

УПА-15.26/3.П-
ИОС4.7.1 

Том 5.4.7.1 

УПА-15.26/3.П-
ИОС4.7.2 

Том 5.4.7.2 

УПА-15.26/3.П-
ИОС4.8.1 

Том 5.4.8.1 

УПА-15.26/3.П-
ИОС4.8.2  

Том 5.4.8.2 

УПА-15.26/3.П-
ИОС4.3.2.2  

Том 5.4.3.2.2 

19. Подраздел «Отоп-
ление, вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха, тепловые се-
ти» раздела 5 должен 
содержать: 
в текстовой части 

56 а) сведения о климати-
ческих и метеорологи-
ческих условиях района 
строительства, расчет-
ных параметрах наруж-
ного воздуха; 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено выполнено не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено 
не предусмот-

рено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

57 б) сведения об источ-
никах теплоснабжения, 
параметрах теплоноси-
телей систем отопления 
и вентиляции; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

58 в) описание и обосно-
вание способов про-
кладки и конструктив-
ных решений, включая 

выполнено выполнено не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено выполнено не предусмот-
рено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
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решения в отношении 
диаметров и теплоизо-
ляции труб теплотрассы 
от точки присоедине-
ния к сетям общего 
пользования до объекта 
капитального строи-
тельства; 

решений не 
выявлено 

59 г) перечень мер по за-
щите трубопроводов от 
агрессивного воздей-
ствия грунтов и грунто-
вых вод; 

выполнено выполнено не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено выполнено не предусмот-
рено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

60 д) обоснование приня-
тых систем и принци-
пиальных решений по 
отоплению, вентиляции 
и кондиционированию 
воздуха помещений с 
приложением расчета 
совокупного выделения 
в воздух внутренней 
среды помещений хи-
мических веществ с 
учетом совместного ис-
пользования строитель-
ных материалов, при-
меняемых в проектиру-
емом объекте капи-
тального строительства, 
в соответствии с мето-
дикой, утверждаемой 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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Министерством строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Российской Феде-
рации; 

61 д_1) обоснование энер-
гетической эффектив-
ности конструктивных 
и инженерно-
технических решений, 
используемых в систе-
мах отопления, венти-
ляции и кондициониро-
вания воздуха помеще-
ний, тепловых сетях; 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено выполнено не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено 
не предусмот-

рено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

62 е) сведения о тепловых 
нагрузках на отопление, 
вентиляцию, горячее 
водоснабжение на про-
изводственные и другие 
нужды; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

63 е_1) описание мест 
расположения прибо-
ров учета используемой 
тепловой энергии и 
устройств сбора и пе-
редачи данных от таких 
приборов; 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено выполнено не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено 
не предусмот-

рено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

64 ж) сведения о потреб-
ности в паре; 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
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выявлено 
65 з) обоснование опти-

мальности размещения 
отопительного обору-
дования, характеристик 
материалов для изго-
товления воздуховодов; 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено выполнено не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено 
не предусмот-

рено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

66 и) обоснование рацио-
нальности трассировки 
воздуховодов вентиля-
ционных систем - для 
объектов производ-
ственного назначения; 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено выполнено не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено 
не предусмот-

рено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

67 к) описание техниче-
ских решений, обеспе-
чивающих надежность 
работы систем в экс-
тремальных условиях; 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено выполнено не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено 
не предусмот-

рено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

68 л) описание систем ав-
томатизации и диспет-
черизации процесса ре-
гулирования отопления, 
вентиляции и кондици-
онирования воздуха; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

69 м) характеристика тех-
нологического обору-
дования, выделяющего 
вредные вещества - для 
объектов производ-
ственного назначения; 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено выполнено не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено 
не предусмот-

рено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

70 н) обоснование вы- не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено выполнено не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено 
не предусмот-

рено Недостатков 
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бранной системы 
очистки от газов и пыли 
- для объектов произ-
водственного назначе-
ния; 

качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

71 о) перечень мероприя-
тий по обеспечению 
эффективности работы 
систем вентиляции в 
аварийной ситуации 
(при необходимости); 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено выполнено не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено 
не предусмот-

рено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

72 о_1) перечень меропри-
ятий по обеспечению 
соблюдения установ-
ленных требований 
энергетической эффек-
тивности к устрой-
ствам, технологиям и 
материалам, использу-
емым в системах отоп-
ления, вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха помещений, 
тепловых сетях, позво-
ляющих исключить не-
рациональный расход 
тепловой энергии, если 
такие требования 
предусмотрены в зада-
нии на проектирование; 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено выполнено не предусмот-
рено выполнено не предусмот-

рено 
не предусмот-

рено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

в графической части 
73 п) принципиальные 

схемы систем отопле-
выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 

https://tse.expert/what-we-do/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

126 

ния, вентиляции и кон-
диционирования возду-
ха; 

принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

74 р) схему паропроводов 
(при наличии); 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено - 

75 с) схему холодоснаб-
жения (при наличии); 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено - 

76 т) план сетей тепло-
снабжения. 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

№ 
п.п 

Состав и содержание 
разделов в соответ-

ствии с постановлени-
ем Правительства РФ 
от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 

Выполненные Проектировщиком проектная документация по разделу: «Технологические решения» 

Примечания 

УПА-15.26/3.П-
ИОС7.3.1. Том 5.7.3.1 

УПА-15.26/3.П-
ИОС7.3.2. 
Том 5.7.3.2 

УПА-15.26/3.П-
ИОС7.6 

Том 5.7.6 

УПА-15.26/3.П-
ИОС7.7 

Том 5.7.7 

УПА-15.26/3.П-
ИОС7.8 

Том 5.7.8 
22. Подраздел "Техно-
логические решения" 
раздела 5 должен со-
держать: 
в текстовой части 

77 а) сведения о производ- выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено Недостатков 
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ственной программе и 
номенклатуре продук-
ции, характеристику 
принятой технологиче-
ской схемы производ-
ства в целом и характе-
ристику отдельных па-
раметров технологиче-
ского процесса, требо-
вания к организации 
производства, данные о 
трудоемкости изготов-
ления продукции - для 
объектов производ-
ственного назначения; 

качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

78 б) обоснование потреб-
ности в основных видах 
ресурсов для техноло-
гических нужд - для 
объектов производ-
ственного назначения; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

79 б_1) описание мест 
расположения прибо-
ров учета используе-
мых в производствен-
ном процессе энергети-
ческих ресурсов и 
устройств сбора и пе-
редачи данных от таких 
приборов; 

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено - 

80 в) описание источников 
поступления сырья и 
материалов - для объек-

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 
Недостатков 
качества 
принятых 
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тов производственного 
назначения; 

проектных 
решений не 
выявлено 

81 г) описание требований 
к параметрам и каче-
ственным характери-
стикам продукции - для 
объектов производ-
ственного назначения; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

82 д) обоснование показа-
телей и характеристик 
(на основе сравнитель-
ного анализа) принятых 
технологических про-
цессов и оборудования 
- для объектов произ-
водственного назначе-
ния; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

83 е) обоснование количе-
ства и типов вспомога-
тельного оборудования, 
в том числе грузоподъ-
емного оборудования, 
транспортных средств и 
механизмов; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

84 ж) перечень мероприя-
тий по обеспечению 
выполнения требова-
ний, предъявляемых к 
техническим устрой-
ствам, оборудованию, 
зданиям, строениям и 
сооружениям на опас-

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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ных производственных 
объектах, - для объек-
тов производственного 
назначения; 

85 з) сведения о наличии 
сертификатов соответ-
ствия требованиям 
промышленной без-
опасности и разреше-
ний на применение ис-
пользуемого на под-
земных горных работах 
технологического обо-
рудования и техниче-
ских устройств (при 
необходимости) - для 
объектов производ-
ственного назначения; 

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено - 

86 и) сведения о расчетной 
численности, профес-
сионально-
квалификационном со-
ставе работников с рас-
пределением по груп-
пам производственных 
процессов, числе рабо-
чих мест и их оснащен-
ности - для объектов 
производственного 
назначения; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

87 к) перечень мероприя-
тий, обеспечивающих 
соблюдение требований 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 
Недостатков 
качества 
принятых 
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по охране труда при 
эксплуатации произ-
водственных и непро-
изводственных объек-
тов капитального стро-
ительства (кроме жи-
лых зданий); 

проектных 
решений не 
выявлено 

88 л) описание автомати-
зированных систем, ис-
пользуемых в произ-
водственном процессе, 
- для объектов произ-
водственного назначе-
ния; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

89 м) результаты расчетов 
о количестве и составе 
вредных выбросов в 
атмосферу и сбросов в 
водные источники (по 
отдельным цехам, про-
изводственным соору-
жениям) - для объектов 
производственного 
назначения; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

90 н) перечень мероприя-
тий по предотвраще-
нию (сокращению) вы-
бросов и сбросов вред-
ных веществ в окружа-
ющую среду; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

91 о) сведения о виде, со-
ставе и планируемом 
объеме отходов произ-

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 
Недостатков 
качества 
принятых 
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водства, подлежащих 
утилизации и захороне-
нию, с указанием клас-
са опасности отходов - 
для объектов производ-
ственного назначения; 

проектных 
решений не 
выявлено 

92 о_1) перечень меропри-
ятий по обеспечению 
соблюдения установ-
ленных требований 
энергетической эффек-
тивности к устрой-
ствам, технологиям и 
материалам, использу-
емым в производствен-
ном процессе, позволя-
ющих исключить нера-
циональный расход 
энергетических ресур-
сов, если такие требо-
вания предусмотрены в 
задании на проектиро-
вание; 

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено - 

93 о_2) обоснование вы-
бора функционально-
технологических, кон-
структивных и инже-
нерно-технических ре-
шений, используемых в 
объектах производ-
ственного назначения, в 
части обеспечения со-
ответствия зданий, 

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено - 
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строений и сооружений 
требованиям энергети-
ческой эффективности 
и требованиям осна-
щенности их прибора-
ми учета используемых 
энергетических ресур-
сов (за исключением 
зданий, строений, со-
оружений, на которые 
требования энергетиче-
ской эффективности и 
требования оснащенно-
сти их приборами учета 
используемых энерге-
тических ресурсов не 
распространяются); 

94 п) описание и обосно-
вание проектных реше-
ний, направленных на 
соблюдение требований 
технологических ре-
гламентов; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

95 п_1) описание меро-
приятий и обоснование 
проектных решений, 
направленных на 
предотвращение не-
санкционированного 
доступа на объект фи-
зических лиц, транс-
портных средств и гру-
зов, - для объектов про-

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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изводственного назна-
чения; 

96 п_2) описание техниче-
ских средств и обосно-
вание проектных реше-
ний, направленных на 
обнаружение взрывных 
устройств, оружия, бо-
еприпасов, - для зда-
ний, строений, соору-
жений социально-
культурного и комму-
нально-бытового 
назначения, нежилых 
помещений в много-
квартирных домах, в 
которых согласно зада-
нию на проектирование 
предполагается едино-
временное нахождение 
в любом из помещений 
более 50 человек и при 
эксплуатации которых 
не предусматривается 
установление специ-
ального пропускного 
режима; 

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено - 

97 п_3) описание и обос-
нование проектных ре-
шений при реализации 
требований, преду-
смотренных статьей 8 
Федерального закона 

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено - 
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"О транспортной без-
опасности"; 
в графической части 

98 р) принципиальные 
схемы технологических 
процессов от места по-
ступления сырья и ма-
териалов до выпуска 
готовой продукции; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

99 с) технологические 
планировки по корпу-
сам (цехам) с указанием 
мест размещения ос-
новного технологиче-
ского оборудования, 
транспортных средств, 
мест контроля количе-
ства и качества сырья и 
готовой продукции и 
других мест - для объ-
ектов производственно-
го назначения; 

не предусмотрено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

100 т) схему грузопотоков 
(при необходимости) - 
для объектов производ-
ственного назначения; 

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено - 

101 у) схему расположения 
технических средств и 
устройств, предусмот-
ренных проектными 
решениями, указанны-
ми в подпунктах "п_1" 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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и "п_2" настоящего 
пункта; 

102 ф) схемы, предусмот-
ренные подпунктами 
"б" - "г", "е" и "з" пунк-
та 6 требований по 
обеспечению транс-
портной безопасности 
объектов транспортной 
инфраструктуры по ви-
дам транспорта на эта-
пе их проектирования и 
строительства. 

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено - 

№ 
п.п 

Состав и содержание 
разделов в соответ-

ствии с постановлени-
ем Правительства РФ 
от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 

Выполненные Проектировщиком проектная документация по разделу: «Схема планировочной орга-
низации земельного участка» 

Примечания 

УПА-15 .26/3.П-ПЗУ9. Том 2.9. 

12. Раздел 2 "Схема
планировочной органи-
зации земельного 
участка" должен со-
держать: 
в текстовой части 

103 а) характеристику зе-
мельного участка, 
предоставленного для 
размещения объекта 
капитального строи-
тельства; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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104 б) обоснование границ 
санитарно-защитных 
зон объектов капиталь-
ного строительства в 
пределах границ зе-
мельного участка - в 
случае необходимости 
определения указанных 
зон в соответствии с 
законодательством Рос-
сийской Федерации; 

не выполнено - 

105 в) обоснование плани-
ровочной организации 
земельного участка в 
соответствии с градо-
строительным и техни-
ческим регламентами 
либо документами об 
использовании земель-
ного участка (если на 
земельный участок не 
распространяется дей-
ствие градостроитель-
ного регламента или в 
отношении его не уста-
навливается градостро-
ительный регламент); 

не выполнено - 

106 г) технико-
экономические показа-
тели земельного участ-
ка, предоставленного 
для размещения объек-
та капитального строи-

не выполнено - 
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тельства; 
107 д) обоснование реше-

ний по инженерной 
подготовке территории, 
в том числе решений по 
инженерной защите 
территории и объектов 
капитального строи-
тельства от послед-
ствий опасных геологи-
ческих процессов, па-
водковых, поверхност-
ных и грунтовых вод; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

108 е) описание организа-
ции рельефа вертикаль-
ной планировкой; выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

109 ж) описание решений 
по благоустройству 
территории; выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

110 з) зонирование терри-
тории земельного 
участка, предоставлен-
ного для размещения 
объекта капитального 
строительства, обосно-
вание функционального 
назначения и принци-

не выполнено - 

https://tse.expert/what-we-do/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

138 

пиальной схемы раз-
мещения зон, обосно-
вание размещения зда-
ний и сооружений (ос-
новного, вспомогатель-
ного, подсобного, 
складского и обслужи-
вающего назначения) 
объектов капитального 
строительства - для 
объектов производ-
ственного назначения; 

111 и) обоснование схем 
транспортных комму-
никаций, обеспечива-
ющих внешние и внут-
ренние (в том числе 
межцеховые) грузопе-
ревозки, - для объектов 
производственного 
назначения; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

112 к) характеристику и 
технические показатели 
транспортных комму-
никаций (при наличии 
таких коммуникаций) - 
для объектов производ-
ственного назначения; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

113 л) обоснование схем 
транспортных комму-
никаций, обеспечива-
ющих внешний и внут-
ренний подъезд к объ-

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
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екту капитального 
строительства, - для 
объектов непроизвод-
ственного назначения; 

выявлено 

в графической части 
114 м) схему планировоч-

ной организации зе-
мельного участка с 
отображением: 
   - мест размещения 
существующих и про-
ектируемых объектов 
капитального строи-
тельства с указанием 
существующих и про-
ектируемых подъездов 
и подходов к ним; 

границ зон действия 
публичных сервитутов 
(при их наличии); 
   - зданий и сооруже-
ний объекта капиталь-
ного строительства, 
подлежащих сносу (при 
их наличии); 
   - решений по плани-
ровке, благоустройству, 
озеленению и освеще-
нию территории; 
   - этапов строитель-
ства объекта капиталь-
ного строительства; 

не выполнено - 
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   - схемы движения 
транспортных средств 
на строительной пло-
щадке; 

115 н) план земляных масс; 

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 

116 о) сводный план сетей 
инженерно-
технического обеспече-
ния с обозначением 
мест подключения про-
ектируемого объекта 
капитального строи-
тельства к существую-
щим сетям инженерно-
технического обеспече-
ния; 

не выполнено - 

117 п) ситуационный план 
размещения объекта 
капитального строи-
тельства в границах зе-
мельного участка, 
предоставленного для 
размещения этого объ-
екта, с указанием гра-
ниц населенных пунк-
тов, непосредственно 
примыкающих к грани-
цам указанного земель-

выполнено 

Недостатков 
качества 
принятых 
проектных 
решений не 
выявлено 
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ного участка, границ 
зон с особыми услови-
ями их использования, 
предусмотренных Гра-
достроительным кодек-
сом Российской Феде-
рации, границ террито-
рий, подверженных 
риску возникновения 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного характера, а 
также с отображением 
проектируемых транс-
портных и инженерных 
коммуникаций с обо-
значением мест их при-
соединения к суще-
ствующим транспорт-
ным и инженерным 
коммуникациям - для 
объектов производ-
ственного назначения. 
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 Комментарий экспертизы: 

   В результате проведенной экспертизы установлено, что проектная документа-

ция, выполненная Проектировщиком, разработана не в полном объеме. В связи с 

этим следует учитывать что, разделы проектной документации связаны и допол-

няют друг друга. Так, например, Проектировщиком разработаны проектные ре-

шения по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп-

ловые сети». При этом, проектная документация, по данному разделу, для каж-

дого объекта разделена на два альбома: Книга 1 «Отопление, вентиляция и кон-

диционирование.» и Книга 2 «Индивидуальные тепловой пункт». Если рассмат-

ривать каждый альбом по отдельности (Книгу 1 или Книгу 2), то он не соответ-

ствует установленным требованиям, поскольку не содержит достаточные сведе-

ния в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 фев-

раля 2008 г. № 87. Однако, если рассматривать альбомы в совокупности (Книгу 1 

и Книгу 2), то они полностью отвечают требованиям постановления Правитель-

ства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. Вместе с тем, в результате проведенной экс-

пертизы установлено что, по разделу «Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха, тепловые сети» проектные решения в объеме Книга 1 и Книга 2 

выполнены не по всем объектам, а только: ________________________________ 

(УПА-15.26/3.П-ИОС4.6.1 Том 5.4.6.1 и УПА-15.26/3.П-ИОС4.6.2 

Том 5.4.6.2), __________________________________________ (УПА-15.26/3.П-

ИОС4.7.1 Том 5.4.7.1 и УПА-15.26/3.П-ИОС4.7.2 Том 5.4.7.2), 

_________________________________________ (УПА-15.26/3.П-ИОС4.8.1 Том 

5.4.8.1 и УПА-15.26/3.П-ИОС4.8.2 Том 5.4.8.2). При этом, по разделу «Отопле-

ние, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» по объектам 

«_____________________________», а также «___________________» выполне-

ны только в объеме Книга 1. Следовательно, проектная документация по объек-

там «Базовый склад горюче-смазочных материалов», 

«_____________________________________» полностью соответствуют требо-

ваниям постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. При этом, 

проектная документация по объектам «______________________________» не 
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соответствуют требованиям постановления Правительства РФ от 16 февраля 

2008 г. № 87. 

   В тоже время, в результате проведенной экспертизы было установлено, что ка-

чество самих проектных решений, принятых в разработанной проектной доку-

ментации, соответствует требованиям законодательства и нормативной строи-

тельно-технической документации (т.е. установленным требованиям). 

   Таким образом, на основании всего выше указанного экспертиза пришла к вы-

воду: 

   - разработанная Проектировщиком проектная документация как целостный 

продукт не соответствует требованиям законодательства и нормативной строи-

тельно-технической документации, т.е. не соответствует установленным требо-

ваниям. 

   - принятые, в разработанной Проектировщиком проектной документации, про-

ектные решения соответствуют требованиям законодательства и нормативной 

строительно-технической документации. 

   2.4. В составе проведенной экспертизы определены объем и стоимость факти-

чески выполненных Проектировщиком проектных работ. 

   При определении объема и стоимость фактически выполненных Проектиров-

щиком проектных работ использовались данные, полученные в ходе проведения 

экспертизы и отраженные в Таблице 1 и Таблице 2, а также Смета №2, являюща-

яся приложением к договору субподряда № __________ от __________2015г. 

   В результате проведенной эксперты установлено что, работы по проектирова-

нию выполнены по следующим объектам: 

1. Здание ________________________.
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2. Склад _______________________, в том числе:

      - хранилище площадью 150 м2. 

3. Базовый склад, в том числе:

   - резервуары (горизонтальные наземные) бщей емкостью 225 м3; 

      - резервуары (горизонтальные наземные) общей емкостью 450 м3; 

      - резервуары (вертикальные6 заглубленные) д общей емкостью 7760 м3; 

      - технологические трубопроводы (стальные, диам. 100-150 мм, расчетное 

давление до 1 МПа); 

      - насосная станция модульного типа ориентировочной производительностью 

240 м3/час с резервуарами (горизонтальные наземные) общей емкостью 1500 м3; 

      - площадка (цементобетон) для размещения техники ориентировочной пло-

щадью 600 м2. 

4. Расходный склад, в том числе:

  - резервуары (горизонтальные наземные) общей емкостью 500 м3; 

      - резервуары (вертикальные заглубленные) общей емкостью 2100 м3; 

      - технологические трубопроводы (стальные, диам. 100-150 мм, расчетное 

давление до 1 МПа); 

      - насосная станция модульного типа ориентировочной производительностью 

240 м3/час с резервуарами (горизонтальные наземные) общей емкостью 1500 м3; 

      - площадка (цементобетон) для размещения техники ориентировочной пло-

щадью 400 м2. 

5. Здания и сооружения, в том числе:

      - здание смены; 

      - отапливаемое хранилище; 

      - хранилище. 
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6. Подъездные дороги и дороги военного городка №1 (IV категории, асфальто-

бетон) общей протяженностью 3419,2 п.м. 

7. Подъездные дороги и дороги (V категории, асфальтобетон) протяженностью

817,57 п.м. 

8. Здания контрольно-пропускного пункта.

   В соответствии с Сметой №2 стоимость фактически выполненных работ со-

ставляет: 

1. Здание – 257 415,00 руб. (п. 3.1.5 в соответствии с Сметой №2).

2. Склад, в том числе:

      - хранилище – 95 209,00 руб. (п. 4.1 в соответствии с Сметой №2). 

3. Базовый склад, в том числе:

      - резервуары (горизонтальные наземные) общей емкостью 225 м3 – 7 246,00 

руб. (п. 6.1 в соответствии с Сметой №2); 

      - резервуары (горизонтальные наземные) общей емкостью 450 м3 - 7 246,00 

руб. (п. 6.4 в соответствии с Сметой №2); 

      - резервуары (вертикальные6 заглубленные) общей емкостью 7760 м3 – 

51 965,00 руб. (п. 6.1.1 в соответствии с Сметой №2); 

      - технологические трубопроводы – 36 936,00 руб. (п. 6.1.1 в соответствии с 

Сметой №2); 

      - насосная станция модульного типа (насосы для каждого вида топлива) ори-

ентировочной производительностью 240 м3/час с резервуарами (горизонтальные 
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наземные) общей емкостью 1500 м3 – 11 911,00 руб. (п. 6.3 в соответствии с 

Сметой №2); 

      - площадка (цементобетон) для размещения топливозаправочной техники 

ориентировочной площадью 600 м2 – 18 171,00 руб. (п. 6.5 в соответствии с 

Сметой №2). 

4. Расходный склад, в том числе:

      - резервуары (горизонтальные наземные) общей емкостью 500 м3 -1 328,00 + 

4 649,00 руб. (п. 7.1, п. 7.4 в соответствии с Сметой №2); 

      - резервуары (вертикальные заглубленные) общей емкостью 2100 м3 – 

25 982,00 руб. (п. 7.1.1 в соответствии с Сметой №2); 

      - технологические трубопроводы (стальные, диам. 100-150 мм, расчетное 

давление до 1 МПа) – 5 272,00 руб. (п. 7.2 в соответствии с Сметой №2); 

      - насосная станция модульного типа (насосы для каждого вида топлива) ори-

ентировочной производительностью 240 м3/час с резервуарами (горизонтальные 

наземные) общей емкостью 1500 м3 – 10 918,00 руб. (п. 7.3 в соответствии с 

Сметой №2); 

      - площадка (цементобетон) для размещения техники ориентировочной пло-

щадью 400 м2 – 16 657,00 руб. (п. 7.5 в соответствии с Сметой №2). 

5. Здания и сооружения, в том числе:

      - здание смены – 85 448,00 руб. (п. 8.1 в соответствии с Сметой №2); 

      - отапливаемое хранилище – 33 289,00 руб. (п. 8.2 в соответствии с Сметой 

№2); 

      - хранилище – 25 512,00 руб. (п. 8.5 в соответствии с Сметой №2). 

6. Подъездные дороги и дороги военного городка №1 (IV категории, асфальто-

бетон) общей протяженностью 3419,2 п.м – 115 463,00 руб. (п. 9.9 в соответствии 

с Сметой №2). 
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7. Подъездные дороги и дороги (V категории, асфальтобетон) протяженностью

817,57 п.м – 14 923,00 руб. (п. 9.11 в соответствии с Сметой №2). 

8. Здания контрольно-пропускного пункта – 6 498,00 руб. (п. 10.5 в соответ-

ствии с Сметой №2). 

   В виду того, что проектные работы, по указанным выше объектам, выполнены 

не в полном объеме необходимо произвести корректировку стоимости с учетом 

величины фактического выполнения работ. При определении величины коррек-

тировки за основу взяты сведениям из МРР-3.2.06.08-13, а также СБЦП 81-02-03-

2001. Сведения из указанных выше нормативных документов взяты примени-

тельно. 

   В соответствии с МРР-3.2.06.08-13: 

   Приложение 1. Рекомендуемое распределение относительной стоимости ос-

новных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации. 

Таблица 1.4 

Объекты производственного назначения и городского хозяйства 

№ Объект 
Вид 
док-
ции 

ГП БЛГ ОР АР КР ТХ ОВ ВК ЭО СС АВТ ВТ КОН ХОЛ ПОС СМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. РТС 

П 4 2 3,1 13,1 22,5 19,2 6,8 5,9 4,9 1,5 2,2 1,3 - - 6,4 7,1 

Р 2,4 1,5 2,2 11,5 26,9 24,8 8,2 7,4 6,3 2,7 3,2 1,7 - - 1,2 - 

П + 
Р 3 1,2 2,6 12,1 25,2 22,7 7,6 6,8 5,7 2,2 2,8 1,5 - - 3,3 2,8 

2. Авторемонтные 
предприятия 

П 4 2 2,6 18,4 20,9 16,3 7 6,1 5 1,7 2,5 1,1 - - 5,3 7,1 

Р 2,4 1,5 2,2 17,1 26,2 21,4 7,8 6,9 5,9 2,3 3,4 1,7 - - 1,2 - 

П + 
Р 3 1,7 2,4 17,6 24,1 19,4 7,5 6,6 5,5 2,1 3 1,5 - - 2,8 2,8 
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3. Пожарные депо 

П 4 2 3,1 13 22,5 19,3 6,8 5,9 4,9 1,5 2,2 1,3 - - 6,4 7,1 

Р 2,4 1,5 2,2 11,3 26,9 25 8,2 7,4 6,3 2,7 3,2 1,7 - - 1,2 - 

П + 
Р 3 1,7 2,6 12 25,2 22,8 7,6 6,8 5,7 2,2 2,8 1,5 - - 3,3 2,8 

4. АЗС 

П 4 2 2,6 18,4 20,9 16,3 7 6,1 5 1,7 2,5 1,1 - - 5,3 7,1 

Р 2,4 1,5 2,2 17,1 26,2 21,4 7,8 6,9 5,9 2,3 3,4 1,7 - - 1,2 - 

П + 
Р 3 1,7 2,4 17,6 24,1 19,4 7,5 6,6 5,5 2,1 3 1,5 - - 2,8 2,8 

5. Автопарки 

П 4 2 3,1 21,9 24,1 16,1 4,5 3,8 2,4 1,9 2,3 1,2 - - 5,6 7,1 

Р 2,4 1,5 2,1 19,5 31,1 22,1 5,7 4,8 3 2,8 2,8 1,1 - - 1,1 - 

П + 
Р 3 1,7 2,5 20,5 28,3 19,8 5,2 4,4 2,8 2,4 2,6 1,1 - - 2,9 2,8 

6. ТП и РТП 

П - - - - - - - - - - - - - - - - 

Р - - - - - - - - - - - - - - - - 

П + 
Р 2,8 1,2 3,2 7,5 20,2 - - - 59,2 - - - - - 2,9 3 

7. 

Тепловые пункты, 
холодильные цен-
тры отдельно-
стоящие 

П 4 1,4 2,6 5,8 12,6 37 2,9 2,9 5,7 1 10 1,1 - - 5,5 7,5 

Р 2,4 1 2,2 9,6 18,6 40 2,9 2,9 5,7 1 11,5 1,1 - - 1,1 - 

П + 
Р 3 1,2 2,4 8 16,2 38,8 2,9 2,9 5,7 1 10,9 1,1 - - 2,9 3 

8. 

Насосные стан-
ции холодной во-
ды отдельносто-
ящие 

П - - - 11 14 40 3,5 3,5 5 7 6 - - - 5 5 

Р - - - 15 15,5 34 5.0 5 7,5 10 8 - - - - - 

П + 
Р - - - 13,4 14,9 36,4 4,4 4,4 6,5 8,8 7,2 - - - 2 2 

9. 
Тепловые пункты, 
холодильные цен-
тры встроенные 

П - - - 7 13,1 40 2,9 2,9 12 1 14 1,1 - - - 6 

Р - - - 8,1 15 40 2,9 2,9 13 1 16 1,1 - - - - 

П + 
Р - - - 7,7 14,2 40 2,9 2,9 12,6 1 15,2 1,1 - - - 2,4 

10. 
Насосные станции 
холодной воды 
встроенные 

П - - - 7 13,1 40 2,9 2,9 12 1 14 1,1 - - - 6 

Р - - - 8,1 15 40 2,9 2,9 13 1 16 1,1 - - - - 
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П + 
Р - - - 7,7 14,2 40 2,9 2,9 12,6 1 15,2 1,1 - - - 2,4 

Распределение 
относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной 

и рабочей документации 

Таблица 1.5 

Административные здания 

№ Объект 
Вид 
док-
ции 

ГП БЛГ ОР АР КР ТХ ОВ ВК ЭО СС АВТ ВТ КОН ХОЛ ПОС СМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. 
Административные 
здания, офисы, бан-
ки 

П 4 2,5 3,1 23,8 20,1 10 5,7 3,8 3,3 2,9 2,1 1,1 2,2 2,2 6,1 7,1 

Р 2,4 1,5 2,1 19,7 28,1 12 7,6 5,7 4,3 3,8 3,1 1,6 3,5 3,5 1,1 - 

П + 
Р 3 1,9 2,5 21,4 25 11,2 6,8 4,9 3,9 3,4 2,7 1,4 3 3 3,1 2,8 

2. Отделения святи 

П 4 2,5 3,1 25,7 22,1 11,5 4,8 3,8 3,3 2,9 2,1 1 - - 6,1 7,1 

Р 2,4 1,5 2,1 22,7 28,1 15,2 6,7 4,8 6 3,8 4,1 1,5 - - 1,1 - 

П + 
Р 3 1,9 2,5 24 25,8 13,7 5,9 4,4 4,9 3,4 3,3 1,3 - - 3,1 2,8 

3. Отделения милиции, 
суды 

П 4 2,5 3 25,4 20 14 4,9 3,9 3,4 2,9 2 1 - - 6 7 

Р 2,4 1,5 2,1 21,9 27,1 20,1 5,9 4,9 4,4 3,9 3,1 1,6 - - 1,1 - 

П + 
Р 3 1,9 2,5 23,2 24,2 17,7 5,5 4,5 4 3,5 2,7 1,4 - - 3,1 2,8 

Таблица 1.11 

Гаражи и стоянки легковых автомобилей. Предприятия, здания и сооружения 
автомобильного транспорта

№ Объект 
Вид 
док-
ции 

ГП БЛГ ОР АР КР ТХ ОВ ВК ЭО СС АВТ ВТ ПОС СМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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1. 
Надземный гараж-
стоянка открыто-
го типа 

П 4 2 2,5 22 23,7 13,8 1 7 10 1 2 1 3 7 

Р 2,4 1,5 1,6 20,8 30,2 14 1,5 7 16 1 2 1 1 - 

П + Р 3 1,2 2 21,3 27,6 13,9 1,3 7 13,6 1 2 1 1,8 2,8 

2. 

Надземный гараж-
стоянка закрытого 
типа, неотапливае-
мый 

П 4 2 2,5 22 23,2 12,3 3 7 10 1 2 1 3 7 

Р 2,4 1,5 1,6 20,3 30,7 12,5 3 7 16 1 2 1 1 - 

П + Р 3 1,7 2 21 27,7 12,4 3 7 13,6 1 2 1 1,8 2,8 

3. 

Надземный гараж-
стоянка закрытого 
типа, отапливае-
мый 

П 4 2 2,5 21,9 20 9,7 10,4 6 9 1,5 2 1 3 7 

Р 2,4 1,5 2 16,5 27 11,6 10,4 8,6 14 1,5 2 1,5 1 - 

П + Р 3 1,7 2,2 18,7 24,2 10,8 10,4 7,6 12 1,5 2 1,3 1,8 2,8 

4. 
Подземный гараж-
стоянка, неотапли-
ваемый 

П 4 2 2,5 23,3 21 9,7 6 6 11 1,5 2 1 3 7 

Р 2,4 1,5 2 18,6 30,5 9,6 7,6 7,8 14 1,5 2 1,5 1 - 

П + Р 3 1,7 2,2 20,5 26,7 9,6 7 7,1 12,8 1,5 2 1,3 1,8 2,8 

5. 
Подземный гараж-
стоянка, отаплива-
емый 

П 4 2 2,5 19,9 18 10,9 11,2 6 11 1,5 2 1 3 7 

Р 2,4 1,5 2 16,5 28,6 7 12,4 9,6 14 1,5 2 1,5 1 - 

П + Р 3 1,7 2,2 17,9 24,4 8,6 11,9 8,1 12,8 1,5 2 1,3 1,8 2,8 

6. 
Плоскостная авто-
стоянка открытого 
типа (манежная) 

П 51 5 12 - - 14 - 2 5 1 - - 3 7 

Р 59 4 9 - - 16 - 3 7 1 - - 1 - 

П + Р 55,8 4,4 10,2 - - 15,2 - 2,6 6,2 1 - - 1,8 2,8 

7. 

Гараж наземный, 
неотапливаемый, 
закрытый, механи-
зированный типа 
«этажерка» 

П 4 2 2,5 19,2 24,5 13,3 3 7 10 1 2 1,5 3 7 

Р 2,4 1,5 1,6 16,8 32,7 13,5 3 7 16 1 2 1,5 1 - 

П + Р 3 1,7 2 17,8 29,4 13,4 3 7 13,6 1 2 1,5 1,8 2,8 

8. 

Станция техниче-
ского обслуживания 
(СТО) легковых ав-
томобилей 

П 4 2 2,5 15,9 16 15,5 7,3 15,8 8 1 2 - 3 7 

Р 2,4 1,5 2 15,6 26,6 13,3 9,8 11,4 11,8 1,6 3 - 1 - 

П + Р 3 1,7 2,2 15,7 22,3 14,2 8,8 13,2 10,3 1,4 2,6 - 1,8 2,8 

9. 
Механизированная 
мойка легковых ав-
томобилей 

П 4 2 2,5 12,6 10,7 15 7,9 24,3 8 1,5 2 - 3,5 6 

Р 2,4 1,5 2 10,4 20,5 14,9 5,7 23,7 13 1,9 3 - 1 - 
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П + Р 3 1,7 2,2 11,3 16,7 14,9 6,6 23,9 11 1,7 2,6 - 2 2,4 

10. 
Диагностическая 
станция для авто-
мобилей 

П 4 2 2,5 16,5 15,8 18,8 10,2 8,3 8,8 1,1 2,5 - 3,5 6 

Р 2,4 1,5 2 14,6 25,4 15,9 11,6 10,1 12 1 2,5 - 1 - 

П + Р 3 1,7 2,2 15,4 21,6 17,1 11 9,4 10,7 1 2,5 - 2 2,4 

11. 

Производственный 
корпус технического 
обслуживания и те-
кущего ремонта 
подвижного соста-
ва 

П 4 2 2,5 15,5 13,5 17 11 11 9,5 1 4 - 3 6 

Р 2,4 1,5 2 12,3 23,4 16,2 11,2 11,2 15,1 1,7 2 - 1 - 

П + Р 3 1,7 2,2 13,6 19,4 16,6 11,1 11,1 12,9 1,4 2,8 - 1,8 2,4 

12. Здание (пункт) мой-
ки автомобилей

П 4 2 2,5 14,5 13,7 18 11 11 10,5 0,8 3 - 3 6 

Р 2,4 1,5 2 12,6 26,1 13,2 11,2 11,2 15,1 1,7 2 - 1 - 

П + Р 3 1,7 2,2 13,4 21,1 15,2 11,1 11,1 13,3 1,3 2,4 - 1,8 2,4 

13. 
Здание(пункт) ши-
номонтажных ра-
бот 

П 4 2 2,5 17,5 13,7 18 11 11 9,5 0,8 1 - 3 6 

Р 2,4 1,5 2 12,6 25,1 14,2 11,2 11,2 15,6 1,7 1,5 - 1 - 

П + Р 3 1,7 2,2 14,6 20,5 15,8 11,1 11,1 13,2 1,3 1,3 - 1,8 2,4 

14. 
Корпус окрасочно-
кузовных работ лег-
ковых автомобилей 

П 4 2 2,5 15,5 15,2 15 13,6 9,2 11,6 1,4 1 - 3 6 

Р 2,4 1,5 2 14 26 14 10,6 11 14,3 1,2 2 - 1 - 

П + Р 3 1,7 2,2 14,6 21,7 14,4 11,8 10,3 13,2 1,3 1,6 - 1,8 2,4 

15. 

Пункт технического 
обслуживания и ре-
монта легковых ав-
томобилей 

П 4 2 2,5 16,5 14,7 18 10 11 9 1,3 2 - 3 6 

Р 2,4 1,5 2 13,6 27,1 12,2 11,2 10,2 15,1 1,7 2 - 1 - 

П + Р 3 1,7 2,2 14,8 22,1 14,6 10,7 10,5 12,7 1,5 2 - 1,8 2,4 

16. Пункт экспресс-
замены

П 4 2 2,5 16,5 14,7 20 10 11 9,5 0,8 1 - 3 5 

Р 2,4 1,5 2 13,6 27,1 12,2 11,2 10,2 15,1 1,7 2 - 1 - 

П + Р 3 1,7 2,2 14,8 22,1 15,4 10,7 10,5 12,9 1,3 1,6 - 1,8 2 

17. Контрольно-
пропускной пункт

П 4 2 2,5 18,5 16,7 12,5 8 12 11,3 2 1,5 - 3 6 

Р 2,4 1,5 2 14,6 28,6 9,5 10,2 12,7 13,6 1,9 2 - 1 - 

П + Р 3 1,7 2,2 16,2 23,8 10,8 9,3 12,4 12,7 1,9 1,8 - 1,8 2,4 
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18. 

Сооружение для 
очистки сточных 
вод от мойки авто-
мобилей 

П 4 2 2,5 7,5 7,8 62,0* 1,2 - 4 - - - 3 6 

Р 2,4 1,5 2 11,6 19,5 45 6 - 11 - - - 1 - 

П + Р 3 1,7 2,2 10 14,8 51,8 4,1 - 8,2 - - - 1,8 2,4 

Городские магистрали 

Таблица 1.18 

№ Объект 
Вид 
док-
ции 

Плановое 
решение 

Вертикальная пла-
нировка, продольный 

профиль 

Конструкция 
дорожной 
одежды 

Земляное 
полотно 

Поперечные 
профили ПОС СМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Городские ма-
гистрали (ули-
цы, дороги, 
съезды, въезды) 

П 40 30 10 2 3 9 6 

Р 35 40 6 8 7 4 - 

П + 
Р 37 36 7,6 5,6 5,4 6 2, 

В соответствии с СБЦП 81-02-03-2001: 

Таблица N 41. Рекомендуемая ориентировочная относительная стои-
мость разработки разделов проектной документации (в процентах от ба-

зовой цены) 

Поясни
-тельна
я записк
а 

Схем
а планиро

-вочно
й органи
-зации 

земельног
о участк

а 

Архитек
-турны
е решени
я 

Конструк
-тивные 
и объемно
-планиро
-вочны
е решени

я 

Инженерно
е оборудование

, сети 
инже-нерно-
технически
е мероприяти

я, технологи
-ческие 

реше-ния 

Проек
т органи
-зация 

строите
- льств

а 

Проек
т органи
-зации 

ра-бот 
по сносу 
и демонтаж

у 

Охран
а окружаю

-щей 
сре-ды 

(ООС) 

Мероприя
- тия 

по обеспечени
ю пожарно
й безопас
-ности 

Мероприя
- тия 

по обеспе
-чению 
доступ
а инвалидо

в 

Смета 
на строитель

- ство 

Иная 
докумен
- таци

я 

Мер
ти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2,0 4,0 14,

0 
15,
0 

37,
0 

6,0 7,0 6,0 2,0 7,0 *) 

   С учетом корректировки, фактическая стоимость выполненных проектных ра-

бот по объектам составляет: 

1. Здание – 257 415,00 руб. (стоимость полного комплекса проектных работ).
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   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (13,1%), ОВ (2,9%), ТХ (40%). 

   Не выполнены следующие разделы: АР (7%), ВК (2,9%), ЭО (12%), СС (1%), 

АВТ (14%), СМ (6%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   13,1 + 2,9 + 40 = 56% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   257 415 х 56/100 = 144 152,4 руб. 

2. Склад, в том числе:

      - хранилище – 95 209,00 руб. (стоимость полного комплекса проектных ра-

бот).       

  Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (13,1%), ОВ (2,9%), ТХ (40%). 

   Не выполнены следующие разделы: АР (7%), ВК (2,9%), ЭО (12%), СС (1%), 

АВТ (14%), СМ (6%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   13,1 + 2,9 + 40 = 56%   Стоимость фактически выполненных работ по данному 

объекту составит: 

   95 209 х 56/100 = 53 317,0 руб. 

3. Базовый склад, в том числе:

      - резервуары (горизонтальные наземные) общей емкостью 225 м3 – 7 246,00 

руб. (стоимость полного комплекса проектных работ).       

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (20,9%), ОВ (7%), ТХ (16,3%), ВК (6,1%).  

   Не выполнены следующие разделы: ГП (4%), БЛГ (2%), ОР (2,6%), АР (18,4%), 

ЭО (5%), СС (1,7%), АВТ (2,5%), ПОС (5,3%), СМ (7,1%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 
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   20,9 + 7 + 16,3 + 6,1 = 50,3% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   7 246 х 50,3/100 = 3 644,7 руб. 

      - резервуары (горизонтальные наземные) общей емкостью 450 м3 – 7 246,00 

руб. (стоимость полного комплекса проектных работ).       

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (20,9%), ОВ (7%), ТХ (16,3%).  

   Не выполнены следующие разделы: ГП (4%), БЛГ (2%), ОР (2,6%), АР (18,4%), 

ВК (6,1%), ЭО (5%), СС (1,7%), АВТ (2,5%), ПОС (5,3%), СМ (7,1%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   20,9 + 7 + 16,3 = 44,2% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   7 246 х 44,2/100 = 3 202,7 руб. 

      - резервуары (вертикальные6 заглубленные) общей емкостью 7760 м3 – 51 

965,00 руб. (стоимость полного комплекса проектных работ). 

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (20,9%), ОВ (7%), ТХ (16,3%).  

   Не выполнены следующие разделы: ГП (4%), БЛГ (2%), ОР (2,6%), АР (18,4%), 

ВК (6,1%), ЭО (5%), СС (1,7%), АВТ (2,5%), ПОС (5,3%), СМ (7,1%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   20,9 + 7 + 16,3 = 44,2% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   51 965 х 44,2/100 = 22 968,5 руб.  

      - технологические трубопроводы – 36 936,00 руб. (стоимость полного ком-

плекса проектных работ). 

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (22,5%), ОВ (6,8%), ТХ (19,2%).  

   Не выполнены следующие разделы: ГП (4%), БЛГ (2%), ОР (3,1%), АР (13,1%), 

ВК (5,9%), ЭО (4,9%), СС (1,5%), АВТ (2,2%), ПОС (6,4%), СМ (7,1%). 
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   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   22,5 + 6,8 + 19,2 = 48,5% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   36 936 х 48,5/100 = 17 913,9 руб.  

      - насосная станция модульного типа ориентировочной производительностью 

240 м3/час с резервуарами (горизонтальные наземные) общей емкостью 1500 м3 

– 11 911,00 руб. (стоимость полного комплекса проектных работ).

Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту:

КР (14%), ОВ (3,5%), ТХ (40%). 

   Не выполнены следующие разделы: АР (11%), ВК (3,5%), ЭО (5%), СС (7%), 

АВТ (6%), ПОС (5%), СМ (5%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   14 + 3,5 + 40 = 57,5% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   11 911 х 57,5/100 = 6 848,8 руб.  

      - площадка (цементобетон) для размещения топливозаправочной техники 

ориентировочной площадью 600 м2 – 18 171,00 руб. (стоимость полного ком-

плекса проектных работ). 

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (24,1%), ОВ (4,5%), ТХ (16,1%).  

   Не выполнены следующие разделы: АР (21,9%), ВК (3,8%), ЭО (2,4%), СС 

(1,9%), АВТ (2,3%), ПОС (5,6%), СМ (7,1%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

  24,1 + 4,5 + 16,1 = 44,7% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   18 171 х 44,7/100 = 8 122,4 руб. 

4. Расходный склад, в том числе:
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      - резервуары (горизонтальные наземные) общей емкостью 500 м3 -1 328,00 + 

4 649,00 руб. (стоимость полного комплекса проектных работ).       

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (20,9%), ОВ (7%), ТХ (16,3%).  

   Не выполнены следующие разделы: ГП (4%), БЛГ (2%), ОР (2,6%), АР (18,4%), 

ВК (6,1%), ЭО (5%), СС (1,7%), АВТ (2,5%), ПОС (5,3%), СМ (7,1%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   20,9 + 7 + 16,3 = 44,2%  

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   (1 328 + 4 649) х 44,2/100 = 2 641,8 руб. 

      - резервуары (вертикальные заглубленные) для авиационного топлива общей 

емкостью 2100 м3 – 25 982,00 руб. (стоимость полного комплекса проектных ра-

бот). 

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (20,9%), ОВ (7%), ТХ (16,3%).  

   Не выполнены следующие разделы: ГП (4%), БЛГ (2%), ОР (2,6%), АР (18,4%), 

ВК (6,1%), ЭО (5%), СС (1,7%), АВТ (2,5%), ПОС (5,3%), СМ (7,1%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   20,9 + 7 + 16,3 = 44,2% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   25 982 х 44,2/100 = 11 484,0 руб.  

      - технологические трубопроводы (стальные, диам. 100-150 мм, расчетное 

давление до 1 МПа) – 5 272,00 руб. (стоимость полного комплекса проектных 

работ). 

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (22,5%), ОВ (6,8%), ТХ (19,2%).  

   Не выполнены следующие разделы: ГП (4%), БЛГ (2%), ОР (3,1%), АР (13,1%), 

ВК (5,9%), ЭО (4,9%), СС (1,5%), АВТ (2,2%), ПОС (6,4%), СМ (7,1%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 
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   22,5 + 6,8 + 19,2 = 48,5% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   5 272,00 х 48,5/100 = 2 556,9 руб.  

      - насосная станция модульного типа (насосы для каждого вида топлива) ори-

ентировочной производительностью 240 м3/час с резервуарами (горизонтальные 

наземные) общей емкостью 1500 м3 – 10 918,00 руб. (стоимость полного ком-

плекса проектных работ). 

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (14%), ОВ (3,5%), ТХ (40%).  

   Не выполнены следующие разделы: АР (11%), ВК (3,5%), ЭО (5%), СС (7%), 

АВТ (6%), ПОС (5%), СМ (5%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   14 + 3,5 + 40 = 57,5% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   10 918 х 57,5/100 = 6 277,9 руб.  

     - площадка (цементобетон) для размещения техники ориентировочной пло-

щадью 400 м2 – 16 657,00 руб. (стоимость полного комплекса проектных работ). 

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (24,1%), ОВ (4,5%), ТХ (16,1%).  

   Не выполнены следующие разделы: АР (21,9%), ВК (3,8%), ЭО (2,4%), СС 

(1,9%), АВТ (2,3%), ПОС (5,6%), СМ (7,1%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

  24,1 + 4,5 + 16,1 = 44,7% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   16 657 х 44,7/100 = 7 445,7 руб. 

5. Здания и сооружения, в том числе:

      - здание смены – 85 448,00 руб. (стоимость полного комплекса проектных ра-

бот). 
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   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (20,1%), ОВ (5,7%), ТХ (10%). 

   Не выполнены следующие разделы: АР (23,8%), ВК (3,8%), ЭО (3,3%), СС 

(2,9%), АВТ (2,1%), ПОС (6,1%), СМ (7,1%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   20,1 + 5,7 + 10 = 35,8% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   85 448 х 35,8/100 = 30 590,3 руб. 

      - отапливаемое хранилище техники – 33 289,00 руб. (стоимость полного ком-

плекса проектных работ). 

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (24,1%), ОВ (4,5%), ТХ (16,1%). 

   Не выполнены следующие разделы: АР (21,9%), ВК (3,8%), ЭО (2,4%), СС 

(1,9%), АВТ (2,3%), ПОС (5,6%), СМ (7,1%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   24,1 + 4,5 + 16,1 = 44,7% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   33 289 х 44,7/100 = 14 880,2 руб. 

      - хранилище – 25 512,00 руб. (стоимость полного комплекса проектных ра-

бот).  

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (22,5%), ОВ (6,8%), ТХ (19,2%). 

   Не выполнены следующие разделы: АР (13,4%), ВК (5,9%), ЭО (4,9%), СС 

(1,5%), АВТ (2,2%), ПОС (6,4%), СМ (7,1%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   22,5 + 6,8 + 19,2 = 48,5% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   25 512 х 48,5/100 = 12 373,3 руб. 
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6. Подъездные дороги и дороги (IV категории, асфальтобетон) – 115 463,00

руб. (стоимость полного комплекса проектных работ).  

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

плановые решения (40%), вертикальная планировка, продольный профиль (30%), 

конструкция дорожной одежды (10%), земляное полотно (2%), Поперечные про-

фили (8%). 

   Не выполнены следующие разделы: ПОС (9%), СМ (10%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   40 + 30 + 10 + 2 + 8 = 90% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   115 463 х 90/100 = 103 916,7 руб. 

7. Подъездные дороги и дороги (V категории, асфальтобетон) протяженностью

817,57 п.м – 14 923,00 руб. (стоимость полного комплекса проектных работ). 

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

плановые решения (40%), вертикальная планировка, продольный профиль (30%), 

конструкция дорожной одежды (10%), земляное полотно (2%), Поперечные про-

фили (8%). 

   Не выполнены следующие разделы: ПОС (9%), СМ (10%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   40 + 30 + 10 + 2 + 8 = 90% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   14 923 х 90/100 = 13 430,7 руб. 

8. Здания контрольно-пропускного пункта – 6 498,00 руб. (стоимость полного

комплекса проектных работ). 

   Фактически выполнены разделы проектной документации по данному объекту: 

КР (20,1%), ОВ (5,7%), ТХ (10%). 
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   Не выполнены следующие разделы: АР (23,8%), ВК (3,8%), ЭО (3,3%), СС 

(2,9%), АВТ (2,1%), ПОС (6,1%), СМ (7,1%). 

   Следовательно, фактический объем выполненных проектных работ составит: 

   20,1 + 5,7 + 10 = 35,8% 

   Стоимость фактически выполненных работ по данному объекту составит: 

   13 430,7 х 35,8/100 = 4 808,2 руб. 

   Общая стоимость фактически выполненных проектировщиком проектных ра-

бот составляет: 

   144 152,4 + 53 317 + 3 644,7 + 3 202,7 + 22 968,5 + 17 913,9 + 6 848,8 + 8 122,4 + 

2 641,8 + 11 484 + 2 556,9 + 6 277,9 + 7 445,7 + 30 590,3 + 14 880,2 + 12 373,3 + 

103 916,7 + 13 430,7 + 4 808,2 = 470 576,1 руб. 

   Комментарий экспертизы: 

   В результате проведенной экспертизы установлена стоимость фактически вы-

полненных Проектировщиком проектных работ составляющая 470 576,1 руб. 

   Стоимость с учетом коэффициента К = 0,848 (в соответствии со Сметой № 2) 

составляет 399 048,5 руб. 

   Всего стоимость фактически выполненных Проектировщиком проектных ра-

бот с НДС (18%) составляет 470 877,2 руб. 

   Общая стоимость проектных работ, которые Проектировщик должен был вы-

полнить в соответствии с договором субподряда № __________ от _______2015г. 

(в соответствии со Сметой №2), составляет 61 612 512,18 руб. с НДС 18%.  

   Таким образом, объем фактически выполненных Проектировщиком проектных 

работ (в стоимостном выражении) составляет: 

   (470 877,2 х 100)/61 612 512,18 = 0,76% - объем фактически выполненных 

Проектировщиком проектных работ. 
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   2.5. В составе проведенной экспертизы определены сроки выполнения Проек-

тировщиком работ по договору субподряда № __________ от ________2015г. 

   Для определения сроков выполнения проектных работ произведен анализ 

представленной на экспертизу переписки, между Субподрядчиком и Проекти-

ровщиком, а также выполнено исследования представленной на экспертизу про-

ектной документации. 

   При этом учитывалось, что в обязанности Проектировщика входит выполнение 

изысканий в объеме «Обследование зданий и сооружений», а также разработка 

проектной документации в объеме необходимом для получения положительного 

заключения экспертизы. 

   2.5.1. В представленной на экспертизу переписке, между Субподрядчиком и 

Проектировщиком, имеются следующие сведения об использовании и передаче 

изысканий и проектной документации: 

   - в соответствии с письмом № ____ от _______2015 (файл 4292 от 13.08.2015 

pdf) Проектировщик уведомляет Субподрядчика о передаче Схемы с корректи-

ровкой размещения территорий проектируемых зданий и сооружений на 1-ом 

листе ФА0 в 1-ом экз. (см. Фрагмент 1). 

Фрагмент 1 

   - в соответствии с письмом №_____ от _______2017 (файл 514 от 06.02.2017 

pdf) Проектировщик уведомляет Субподрядчика о выполнении и согласовании 

технического заключения по результатам Визуального обследования (см. Фраг-

мент 2). 

Фрагмент 2 
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   - в соответствии с письмом №______ от ________2017 (файл 1073 от 14.03.2017 

pdf) Проектировщик уведомляет Субподрядчика о передаче Схемы планировоч-

ной организации земельного участка склада АСП (см. Фрагмент 3). 

Фрагмент 3 

   - в соответствии с письмом №_____ от _______2017 (файл 1078 от 14.03.2017 

pdf) Проектировщик уведомляет Субподрядчика о передаче: Схемы планировоч-

ной организации территории (вариант 2) на 1-ом листе в 1-ом экз., Схемы плани-

ровочной организации земельного участка территории (вариант 3) на 1-ом листе 

в 1-ом экз., Схемы планировочной организации земельного участка зданий и со-

оружений автомобильного парка на 2-х листах в 1-ом экз., Схемы планировоч-

ной организации земельного участка №1 на 1-ом листе в 1-ом экз., Схемы пла-

нировочной организации земельного участка склада на 1-ом листе в 1-ом экз., 

Схемы планировочной организации земельного участка склада на 1-ом листе в 1-

ом экз., Схемы планировочной организации земельного участка базового склада 

на 1-ом листе в 1-ом экз., Схемы планировочной организации земельного участ-

ка расходного склада на 1-ом листе в 1-ом экз., Схемы планировочной организа-

ции земельного участка зданий и сооружений на 1-ом листе в 1-ом экз. (см. 

Фрагмент 4). 

Фрагмент 4 

   - из содержания письма №_____ от _______2017 (файл 1070 от 31.03.2017 pdf) 

понятно, что выполнены инженерные изыскания по обследованию зданий и со-

оружений силами субподрядной организации (см. Фрагмент 5) в следующем со-

ставе:  

   - ПЛВ (Заключение № 1 и № 2 от _______ 2016 года ООО «____________»; 
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   - АСП (Заключение № 7 от _______ 2016 года ООО «______________». 

Фрагмент 5 

   2.5.2. В представленной на экспертизу проектной документации имеются сле-

дующие сведения о инженерных изысканиях, выполненных Проектировщиком, а 

также сведения о датировании проектной документации: 

   - в альбоме УПА-15.26/3.П-КР7. Том 4.7 в качестве основания для проектиро-

вания указано Заключение № 11 ООО «___________» по результатам обследова-

ния с оценкой технического состояния строительных конструкций зданий и со-

оружений. Также, в альбомах УПА-15.26/3.П-ИОС7.6. Том 5.7.6 и УПА-

15.26/3.П-ИОС7.7. Том 5.7.7 дана ссылка на учет визуального обследования с 

оценкой технического состояния строительных конструкций зданий и сооруже-

ний (заключение № 11 от 31 марта 2016г).         

   - в альбоме УПА-15.26/3.П-КР6. Том 4.6 в качестве основания для проектиро-

вания указано Заключение № 10 ООО «___________» по результатам обследова-

ния с оценкой технического состояния строительных конструкций зданий и со-

оружений.  

   - в альбомах УПА-15.26/3.П-КР3.2. Том 4.3.2, УПА-15.26/3.П-ИОС7.3.2. Том 

5.7.3.2, УПА-15.26/3.П-ИОС4.3.2. Том 5.4.3.2 в качестве основания для проекти-

рования указано Заключение № 8 ООО «__________» по результатам обследова-

ния с оценкой технического состояния строительных конструкций зданий и со-

оружений.  

   - в альбоме УПА-15.26/3.П-КР3.1. Том 4.3.1, УПА-15.26/3.П-ИОС7.3.1. Том 

5.7.3.1 в качестве основания для проектирования указано Заключение № 5 ООО 

«_____________» (от __________2016г) по результатам обследования с оценкой 

технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 
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   - в альбомах УПА-15.26/3.П-КР8. Том 4.8, УПА-15.26/3.П-ИОС7.8. Том 5.7.8 в 

качестве основания для проектирования указано Заключение № 12 ООО 

«_______________» по результатам обследования с оценкой технического состо-

яния строительных конструкций зданий и сооружений.  

   - в альбоме УПА-15.26/3.П-ПЗУ9. Том 2.9 в качестве основания для проекти-

рования указано Заключение № 17 ООО «_________________» по результатам 

обследования с оценкой технического состояния строительных конструкций ли-

нейных объектов, расположенных по адресу: __________________________. 

Подъездные дороги и дороги военного городка № 1. 

   В результате проведенного исследования, представленной на экспертизу про-

ектной документации, также установлено, что в проектной документации указа-

ны следующие последние даты: 

Конструктивные решения 

   -Здания КПП. УПА-15.26/3.П-КР3.1. Том 4.3.1 – имеется датирование только 

на обложках/титульных листах – 2017г. 

   - Хранилище. УПА-15.26/3.П-КР3.2. Том 4.3.2 – имеется датирование только 

на обложках/титульных листах – 2017г. 

   - Базовый склад. УПА-15.26/3.П-КР6. Том 4.6 - имеется датирование только на 

обложках/титульных листах – 2017г. 

   - Расходный склад. УПА-15.26/3.П-КР7. Том 4.7 - имеется датирование только 

на обложках/титульных листах – 2017г. 

   - Здания и сооружения. УПА-15.26/3.П-КР8. Том 4.8 - имеется датирование 

только на обложках/титульных листах – 2017г. 

Системы водоснабжения 

   - Базовый склад. УПА-15.26/3.П-ИОС2.6. Том 5.2.6 - имеется датирование 

только на обложках/титульных листах – 2016г. 
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Системы водоотведения 

   - Базовый склад . УПА-15 .26/3.П-ИОС3.6. Том 5.3.6 - имеется датирование 

только на обложках/титульных листах – 2016г. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

   - Здания КПП. УПА-15.26/3.П-ИОС4.3.2.1. Том 4.3.2.1 – листы в штампе дати-

рованы 08.17г. 

   - Хранилище. УПА-15.26/3.П-ИОС4.3.2. Том 5.4.3.2 – листы в штампе датиро-

ваны 08.17г. 

   - Базовый склад. УПА-15.26/3.П-ИОС4.6.1. Том 5.4.6.1 – имеется датирование 

на титульных листах – 2016г. 

   - Базовый склад. УПА-15.26/3.П-ИОС4.6.2. Том 5.4.6.2 – имеется датирование 

на титульных листах – 2016г. 

   - Расходный склад. УПА-15.26/3.П-ИОС4.7.1. Том 5.4.7.1   - имеется датирова-

ние на титульных листах – 2018г. 

   - Расходный склад. УПА-15.26/3.П-ИОС4.7.2. Том 5.4.7.2 – имеется датирова-

ние на титульных листах – 2016г. 

   - Здания и сооружения. УПА-15.26/3.П-ИОС4.8.1. Том 5.4.8.1 – имеется дати-

рование на титульных листах – 2017г. 

   - Здания и сооружения. УПА-15.26/3.П-ИОС4.8.2. Том 5.4.8.2 – имеется дати-

рование на титульных листах – 2017г. 

   - Контрольно-пропускной пункт №1 и №2. УПА-15.26/3.П-ИОС4.3.2.2. Том 

5.4.3.2.2 – имеется датирование на обложках/титульных листах – 2017г. 

Технологические решения 

   - Здания КПП. УПА-15.26/3.П-ИОС7.3.1. Том 5.7.3.1 – листы в штампе датиро-

ваны 07.17г. 

   - Хранилище. УПА-15.26/3.П-ИОС7.3.2. Том 5.7.3.2 –листы в штампе датиро-

ваны 07.17г. 
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   - Базовый склад. УПА-15.26/3.П-ИОС7.6. Том 5.7.6 – листы в штампе датиро-

ваны 10.16г. Датирование на обложке и титульных листах – 2016г. 

   - Расходный склад. УПА-15.26/3.П-ИОС7.7. Том 5.7.7 – листы в штампе дати-

рованы 10.16г. Датирование на обложках/титульных листах – 2016г. 

  -  Здания и сооружени. УПА-15.26/3.П-ИОС7.8. Том 5.7.8 - листы в штампе да-

тированы 12.16г. Датирование на обложках/титульных листах – 2017г. 

Схема планировочной организации земельного участка 

   - Схема планировочной организации земельного участка. УПА-15 .26/3.П-

ПЗУ9. Том 2.9 – листы в штампе датированы датой 07.17г. 

   Комментарий экспертизы: 

   В результате проведенной экспертизы установлено, что изыскания, в объеме 

«Обследование зданий и сооружений» помечены датой - 31 марта 2016г. 

   Разработанная проектная документация помечена наиболее поздней датой – 

08.17г. (далее принимаем___________2017г.). 

   Более поздних дат, подтверждающих выдачу или передачу проектной доку-

ментации и проектных решений, в представленной на экспертизу переписке и 

проектной документации, нет. 

   Таким образом, на основании данных, полученных в ходе проведения экспер-

тизы, можно сделать вывод о том, что срок выполнения Проектировщиком про-

ектных работ, с даты подписания договора субподряда № ______________ от 

_________2015г. по _________2017г., составляет 786 календарных дней. 

   2.6. В составе проеденной экспертизы выполнен анализ с целью установления 

факта выполнения работ, по договору субподряда № _____________ от 

__________2015г., субподрядными (по отношению к АО «__________») органи-
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зациями, а также установления перечня, объема и стоимости работ, выполнен-

ных по договору субподряда № __________ от __________2015г. субподрядны-

ми (по отношению к АО «___________») организациями. 

   В результате проведенной экспертизы установлено, что субподрядными (по 

отношению к АО «__________») организациями производились работы по вы-

полнению инженерных изысканий в объеме «Обследование зданий и сооруже-

ний». 

   При этом, следует учесть, что в составе документации, представленной на экс-

пертизу, какие-либо результаты выполненных изысканий отсутствуют. Имеются 

только упоминания о выполненных изысканиях в переписке, а также ссылки на 

результаты инженерных изысканий в проектной документации. 

   Так, в соответствии с содержанием письма №_______ от ________2017 (файл 

1070 от 31.03.2017 pdf) установлено, что силами субподрядной организации, а 

именно ООО «____________», инженерные изыскания в объеме «Обследование 

зданий и сооружений» выполнялись в следующем составе (см. Фрагмент 5):  

   - ПЛВ (Заключение № 1 и № 2 от _________ 2016 года ООО «___________»; 

   - АСП (Заключение № 7 от ________ 2016 года ООО «___________». 

Фрагмент 5 

   Кроме того, в представленной на экспертизу проектной документации имеются 

следующие сведения о инженерных изысканиях в объеме «Обследование зданий 

и сооружений», выполнявшихся субподрядной (по отношению к АО 

«___________») организацией, а именно ООО «_______________», в следующем 

составе: 
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   - в альбоме УПА-15.26/3.П-КР7. Том 4.7 в качестве основания для проектиро-

вания указано Заключение № 11 ООО «_____________» по результатам обследо-

вания с оценкой технического состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений. Также, в альбомах УПА-15.26/3.П-ИОС7.6. Том 5.7.6 и УПА-

15.26/3.П-ИОС7.7. Том 5.7.7 дана ссылка на учет визуального обследования с 

оценкой технического состояния строи-тельных конструкций зданий и сооруже-

ний (заключение № 11 от __________ 2016г).           

   - в альбоме УПА-15.26/3.П-КР6. Том 4.6 в качестве основания для проектиро-

вания указано Заключение № 10 ООО «______________» по результатам обсле-

дования с оценкой технического состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений.  

   - в альбомах УПА-15.26/3.П-КР3.2. Том 4.3.2, УПА-15.26/3.П-ИОС7.3.2. Том 

5.7.3.2, УПА-15.26/3.П-ИОС4.3.2. Том 5.4.3.2 в качестве основания для проекти-

рования указано Заключение № 8 ООО «____________» по результатам обследо-

вания с оценкой технического состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений. 

   - в альбоме УПА-15.26/3.П-КР3.1. Том 4.3.1, УПА-15.26/3.П-ИОС7.3.1. Том 

5.7.3.1 в качестве основания для проектирования указано Заключение № 5 ООО 

«_____________» (от ____________ 2016г) по результатам обследования с оцен-

кой технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 

   - в альбомах УПА-15.26/3.П-КР8. Том 4.8, УПА-15.26/3.П-ИОС7.8. Том 5.7.8 в 

качестве основания для проектирования указано Заключение № 12 ООО 

«_______________» по результатам обследования с оценкой технического состо-

яния строительных конструкций зданий и сооружений. 

   - в альбоме УПА-15.26/3.П-ПЗУ9. Том 2.9 в качестве основания для проекти-

рования указано Заключение № 17 ООО «______________» по результатам об-

следования с оценкой технического состояния строительных конструкций ли-

нейных объектов, расположенных по адресу: ___________________________. 

Подъездные дороги. 
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   На основании полученных, в ходе проведенной экспертизы, данных произве-

дено сопоставление выполненных (упомянутых в представленной на экспертизу 

документации) изысканий в объеме «Обследование зданий и сооружений» с 

данными указанными в Смете №1 (смета является приложением к договору суб-

подряда № _________ от ___________2015г., и выполнена на работы по прове-

дению изысканий в объеме «Обследование зданий и сооружений»): 

1. ПЛВ (Заключение № 1 и № 2 от ______________ 2016 года ООО

«_________________»: 

   - здание хранилища – идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не уда-

лось; 

   - здание хранилища - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не уда-

лось; 

   - здание хранилища - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не уда-

лось; 

   - здание хранилища - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не уда-

лось; 

   - здание хранилища - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не уда-

лось; 

   - здание хранилища - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не уда-

лось; 

   - здание хранилища - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не уда-

лось; 

   - здание хранилища - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не уда-

лось; 

   - здание хранилища - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не уда-

лось; 

   - комплексное административное здание - идентифицировать в соответствии со 

Сметой №1 не удалось; 
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   - техническое здание - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не 

удалось;  

   - _________________________ - идентифицировать в соответствии со Сметой 

№1 не удалось; 

   - __________________________ - идентифицировать в соответствии со Сметой 

№1 не удалось; 

   - __________________________ - идентифицировать в соответствии со Сметой 

№1 не удалось; 

   - хранилище - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не удалось; 

   - хранилища - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не удалось. 

2. Заключение № 5 ООО «_______________» (от __________ 2016г) по резуль-

татам обследования с оценкой технического состояния строительных конструк-

ций зданий и сооружений - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не 

удалось. 

3. АСП (Заключение № 7 от ____________ года ООО «_______________»:

   - сооружение №2 - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не уда-

лось; 

   - сооружение №5 - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не уда-

лось.  

4. Заключение № 8 ООО «_______________» по результатам обследования с

оценкой технического состояния строительных конструкций зданий и сооруже-

ний - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не удалось. 

5. Заключение № 10 ООО «_______________» по результатам обследования с

оценкой технического состояния строительных конструкций зданий и сооруже-

ний - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не удалось. 
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6. Заключение № 11 ООО «_______________» по результатам обследования с

оценкой технического состояния строительных конструкций зданий и сооруже-

ний - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не удалось. 

7. Заключение № 12 ООО «______________» по результатам обследования с

оценкой технического состояния строительных конструкций зданий и сооруже-

ний. Базовый склад - идентифицировать в соответствии со Сметой №1 не уда-

лось. 

8. Заключение № 17 ООО «_______________» по результатам обследования с

оценкой технического состояния строительных конструкций линейных объектов, 

расположенных по адресу: _________________________________. Подъездные 

дороги и дороги военного городка № 1 - идентифицировать в соответствии со 

Сметой №1 не удалось. 

   Комментарий экспертизы: 

   В результате проведенной экспертизы установлено, что в составе представлен-

ной на экспертизу документации, результаты инженерных изысканий отсут-

ствуют (в т.ч. в объеме «Обследование зданий и сооружений»). Имеются упоми-

нания и ссылки на выполненные инженерные изыскания в переписке и проект-

ной документации. При этом, маркировка и наименование объектов, в инженер-

ных изысканиях, в т.ч. в объеме «Обследование зданий и сооружений», такова, 

что невозможно произвести сопоставление выполненных работ по проведенных 

инженерным изысканиям в объеме «Обследование зданий и сооружений» с дан-

ными указанными в Смете №1 (смета является приложением к договору субпод-

ряда № _______________ от ___________2015г., и выполнена на работы по про-

ведению изысканий в объеме «Обследование зданий и сооружений»). 

   Таким образом, экспертиза не имеет возможности уверенно и аргументирован-

но установить объем и стоимость (согласно смете) работ, выполненных по дого-
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вору субподряда № ____________ от ____________2015г. субподрядными (по 

отношению к АО «____________») организациями. 

   При этом установлено, что по договору субподряда № ______________ от 

___________2015г. выполнялись работы субподрядной (по отношению к АО 

«___________») организацией, а именно - ООО «________________». 

   2.7. В составе проведенной экспертизы выполнены исследования, с целью 

установления: Препятствовало ли несвоевременное предоставление ФГУП 

«____________________» (Субподрядчик) в адрес АО (ранее ОАО) «_________» 

(Проектировщик) отчетов по инженерно-геодезическим, инженерно-

геологическим и инженерно-экологическим изысканиям, выполнению АО (ранее 

ОАО) «_____________» работ в установленные сроки? Была ли указанная доку-

ментация в полном объеме предоставлена Субподрядчиком Проектировщику? 

Если да, то, когда? В какие сроки Проектировщик имел возможность выполнить 

работы по договору, после получения необходимой документации? 

   2.7.1. В соответствии с ст. 47 Градостроительного кодекса РФ: 

   «1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной доку-

ментации, строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства. Подготовка проектной документации, а также строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с 

такой проектной документацией не допускаются без выполнения соответ-

ствующих инженерных изысканий.» 

  Комментарий экспертизы: 

   Таким образом, несвоевременное предоставление ФГУП «_________________» 

(Субподрядчик) в адрес АО (ранее ОАО) «_____________» (Проектировщик) от-

четов по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-
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экологическим изысканиям, несомненно препятствовало разработке проектной 

документации в установленные сроки. 

   2.7.2. В результате проведенного исследования, представленной на экспертизу 

переписки и проектной документации, установлено: 

   - в соответствии с содержанием письма № _____ от _______2015г. (файл 3715 

от 10.07.2015 pdf) Проектировщик уведомляет Субподрядчика о получении ин-

женерных изысканий _______2016г. (см. Фрагмент 6): 

Фрагмент 6 

   - в соответствии с содержанием письма № ________ от __________ 2015г. 

(файл 43-3667 от 10.03.2017 pdf) Субподрядчик уведомляет Проектировщика о 

передаче инженерно-геодезических изысканий по почте _________15г. (см. 

Фрагмент 7): 

Фрагмент 7 

   - в соответствии с содержанием письма № __________ от _______ 2015г. (файл 

43-4135 от 04.12.2015 pdf) Субподрядчик уведомляет Проектировщика о переда-

че инженерно-геодезических, инженерно-экологический и инженерно-

метеорологических изысканий по почте __________2015г. (см. Фрагмент 8): 

Фрагмент 8 

   - в соответствии с содержанием письма № _______ от ___________ 2016г. 

(файл 43-1348 от 28.03.2016 pdf) Субподрядчик уведомляет Проектировщика о 

передаче инженерно-геодезических изысканий (см. Фрагмент 9): 

Фрагмент 9 
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   - в соответствии с содержанием письма № _______ от __________ 2016г. (файл 

43-886 от 25.02.2016 pdf) Субподрядчик уведомляет Проектировщика о передаче 

инженерно-геодезических изысканий (см. Фрагмент 10): 

Фрагмент 10 

   - в соответствии с содержанием письма № __________ от __________ 2016г. 

(файл 43-3729 от 11.07.2016 pdf) Субподрядчик уведомляет Проектировщика о 

передаче инженерно-геодезических изысканий (см. Фрагмент 11): 

Фрагмент 11 

   - в соответствии с содержанием письма № _____ от _________2016г. (файл 

8619 от 28.12.2016 pdf) Проектировщик уведомляет Субподрядчика о получении 

инженерных изысканий __________2016г. (см. Фрагмент 12): 

Фрагмент 12 

   - в соответствии с содержанием письма № ________ от _________ 2017г. (файл 

43-6-380 от 10.03.2017 pdf) Субподрядчик уведомляет Проектировщика о пере-

даче инженерно-экологических изысканий. (см. Фрагмент 13): 

Фрагмент 13 

   2.7.3. В представленной на экспертизу проектной документации использованы 

данные из результатов инженерных изысканий, но при этом, какие именно изыс-

кания использованы не указано.  
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   Комментарий экспертизы: 

   В результате проведенной экспертизы установлено, что в составе представлен-

ной на экспертизу документации, какие-либо результаты инженерных изысканий 

отсутствуют. По этой причине, исследовать содержание и определить полноту 

проведенных изысканий не представляется возможным. При этом, из контекста 

переписки, а также исходя из установленных объемов проектных работ (в соот-

ветствии с заданием на проектирование) становиться понятно, что инженерные 

изыскания (геологические, геодезические, экологические) выполнялись в не-

сколько этапов и, следовательно, состоят из нескольких альбомов. 

   2.7.4. В ходе проведенного исследования, представленной на экспертизу пере-

писки и проектной документации, было установлено, что инженерные изыска-

ния, предоставляемые ФГУП «___________________» (Субподрядчик), были пе-

реданы в адрес АО (ранее ОАО) «_____________» (Проектировщик) в следую-

щие сроки: 

   - инженерно-геологические изыскания – не ранее ________2016г., _____2016г. 

(в соответствии с письмами № _______ от ________ 2016г. и № _______ от 

_________2016г., № ________ от _________ 2016г.);  

   - инженерно-геодезические изыскания – не ранее _______2015г., _______15г., 

_______2015г., ________2016г., а также ________2016г. (в соответствии с пись-

мами № _______ от _________ 2015г., № _________ от ___________ 2015г., № 

____________ от ________ 2016г, № __________ от __________ 2016г.); 

   - инженерно-экологические изыскания – не ранее __________2015г., 

_________2016г., _________2016г. (в соответствии с письмами № ________ от 

____________ 2016г. и № _________ от __________ 2017г., № _________ от 

____________ 2015г., № ______ от _________2016г.). 

   На основании данных, полученных в ходе проведения экспертизы, можно сде-

лать вывод о том, что инженерные изыскания, предоставляемые ФГУП 
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«___________________» (Субподрядчик), начали передаваться в адрес АО (ранее 

ОАО) «_____________» (Проектировщик) в период: 

   - инженерно-геологические изыскания – с ________2016г. по _________2016г.; 

   - инженерно-геодезические изыскания – с ________2015г. по ________2016г.; 

   - инженерно-экологические изыскания – с ________2015г. по ________2016г. 

   Также известно, что результаты изысканий в объеме «Обследование зданий и 

сооружений» были выполнены на дату – _________2016г. (см. п. 2.6. данного за-

ключения). 

   Следовательно, можно предположить, что результаты инженерных изысканий 

Проектировщик получал на дату не ранее _________2016г. и не позднее 

___________2016г. 

 Комментарий экспертизы:   

   Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено, что срок 

выполнения изыскательских работ, с даты подписания договора субподряда № 

__________ от ________2015г. по _________16г., составляет не менее 256 ка-

лендарных дней. 

   Следовательно, Проектировщик имел возможность выполнить работы по дого-

вору, после получения необходимой документации (геологических, геодезиче-

ских и экологических изысканий) в следующие сроки: 

   200 кал. дн. (в соответствии с Приложение № 2 к договору) + 256 кал. дн. = 456 

календарных дней (при условии, что результаты изысканий выполнены в необ-

ходимом объеме). 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Целью проведения экспертизы является ответить на вопросы поставленные в 
Постановлении о назначении судебной строительно-технической экспертизы от 
____________ 2020 года, старшего следователя СУ МУ МВД России 
_____________________ по уголовному делу № ____________________. 

   Вопрос 1: 
   Выполнены ли АО (ранее ОАО) «____________» работы по договору субпод-
ряда № ___________ от _________2015г., если да, то в каком объеме, в какие 
сроки? 

   Ответ: 
   АО (ранее ОАО) «___________» работы по договору субподряда № _______ от 
__________2015г. выполнило не в полном объеме. 
   АО (ранее ОАО) «___________» выполнило проектные работы в объеме 0,76% 
от объема, указанного в задании на проектирования (Приложение №1 к догово-
ру). 
   Объем выполненных АО (ранее ОАО) «__________» изыскательских работ, в 
виду отсутствия в представленной на экспертизу документации необходимых 
данных, установить не удалось. 
   АО (ранее ОАО) «____________», с даты подписания договора субподряда № 
____________ от ________2015г. по __________2017г., выполнило проектные 
работы в срок, составляющий 786 календарных дней.  

 Вопрос 2: 
   Соответствует ли подготовленная АО (ранее ОАО) «___________» проектная 
документация установленным требованиям? 
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   Ответ: 
   Подготовленная АО (ранее ОАО) «___________» проектная документация 

как целостный продукт (документа) не соответствует требованиям законодатель-

ства и нормативной строительно-технической документации, т.е. не соответ-

ствует установленным требованиям. 

   Принятые, в подготовленной АО (ранее ОАО) «___________» проектной доку-

ментации, проектные решения соответствуют требованиям законодательства и 

нормативной строительно-технической документации, т.е. соответствуют уста-

новленным требованиям. 

  Вопрос 3: 
   Какова стоимость выполненных АО (ранее ОАО) «___________» работ (со-
гласно смете)? 

   Ответ: 
   Стоимость выполненных АО (ранее ОАО) «___________» проектных работ, 
согласно Смете №2 (являющейся приложение к договору), составляет 470 877,2 
руб. с НДС (18%). 
   Стоимость выполненных АО (ранее ОАО) «___________» изыскательских ра-
бот, Согласно Смете №1 (являющейся приложение к договору), установить не 
удалось, в виду отсутствия в представленной на экспертизу документации необ-
ходимых данных. 

   Вопрос 4: 
   Выполнялись ли работы по договору субподряда № ____________ от 
___________2015г. субподрядными (по отношению к АО «__________») органи-
зациями, если да, то в каком объеме (процентное соотношение от общего объема 
работ), какова их стоимость (согласно смете)? 
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   Работы по договору субподряда № __________ от _________2015г. выполня-
лись субподрядными (по отношению к АО «__________») организациями, а 
именно - ООО «_________________». 
   ООО «_________________» выполнило работы по изысканиям по направле-
нию: «Обследование зданий и сооружений». 
   Объем и стоимость работ, выполненных по договору субподряда № 
______________ от ________2015г. субподрядной (по отношению к АО 
«_____________») организацией, а именно ООО «_______________», устано-
вить не удалось, в виду отсутствия в представленной на экспертизу документа-
ции результатов изысканий, а также отсутствия каких-либо данных позволяю-
щих каким-либо образом идентифицировать изыскания (прежде всего с заданием 
на проектирование и Сметой №1).  

   Вопрос 5: 
   Препятствовало ли несвоевременное предоставление ФГУП «______________» 
(Субподрядчик) в адрес АО (ранее ОАО) «__________» (Проектировщик) отче-
тов по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-
экологическим изысканиям, выполнению АО (ранее ОАО) «__________» работ в 
установленные сроки? Была ли указанная документация в полном объеме предо-
ставлена Субподрядчиком Проектировщику? Если да, то, когда? В какие сроки 
Проектировщик имел возможность выполнить работы по договору, после полу-
чения необходимой документации? 

   Ответ: 
   Несвоевременное предоставление ФГУП «_________________» (Субподряд-
чик) в адрес АО (ранее ОАО) «___________» (Проектировщик) отчетов по ин-
женерно-геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-экологическим 
изысканиям несомненно препятствовало выполнению АО (ранее ОАО) 
«_______________» проектных работ, поскольку выполнение проектных работ 
без результатов инженерных изысканий является нарушением требований зако-
нодательства, а именно: Градостроительного кодекса РФ, ст. 47, п. 1. 

   Ответ: 
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   Результаты инженерных изысканий, по указанным выше разделам, переда-
вались Субподрядчиком Проектировщику. Однако, в виду отсутствия резуль-
татов изысканий в представленных на экспертизу документах, а также отсут-
ствия каких-либо данных позволяющих каким-либо образом идентифицировать 
изыскания (прежде всего с заданием на проектирование и Сметой №1), провести 
исследование содержания и определить полноту переданных Субподрядчи-
ком изысканий не удалось. 
   Результаты инженерных изысканий передавались Субподрядчиком Про-
ектировщику (в составе геологических, геодезических и экологических изыска-
ний) в период с ________2016г. по _______2016г. 
   Проектировщик имел возможность выполнить работы по договору, после 
получения необходимой документации в течение 456 календарных дней с даты 
подписания договора (при условии, что результаты изысканий выполнены в не-
обходимом объеме). 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»      _________ Тебуев М.В. 
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