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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Техническая строительная экспертиза» 

     Утверждаю: 

    Генеральный директор 

 ООО «ТехСтройЭкспертиза»  

    _____________В. А. Гезь 

__________ 2023 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Основание: определение Арбитражного суда Московской области от _________ 

2022 года по делу № А41-41259/22. 

Цели проведения экспертизы: ответить на вопросы, поставленные в Определе-

нии суда: 

   Вопрос 1. Определить перечень и объемы фактически выполненных работ по 

договору подряда № ______. 

   Вопрос 2. Установить соответствуют ли фактически выполненные работы Ак-

там КС-2 и КС-3 по второму этапу и Актам КС-2 и КС-3 по третьему этапу. 

   Технические средства контроля, используемые на объекте:  

   - цифровая фотокамера _______________;  

   - рулетка ______________________________; 

   - дальномер лазерный _______________; 

   - измеритель времени и скорости распространения ультразвука ____________ 

№ ______; 
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   - Измеритель защитного слоя бетона __________ № _____. 

   Экспертизу объекта по определению Арбитражного суда Московской области 

от _________ 2022 года по делу № _____________ проводил эксперт ООО «Тех-

ническая строительная экспертиза» Тебуев Максим Валерьевич ________ 2023 г. 

в период времени с 11.00 до 12.30 по мск. Экспертиза проводилась по адресу: 

____________________________________ (строительный адрес: 

______________________________________________).  

   Обработку данных, полученных в ходе проведения строительно-технической 

экспертизы, проводил эксперт ООО «Техническая строительная экспертиза» Те-

буев Максим Валерьевич.    

   При проведении экспертизы присутствовали следующие лица: 

   - ___________________________ – представитель ООО «_____________»; 

   - ___________________________ – представитель ООО «____________»; 

   - ___________________________ – представитель ООО «____________»; 

   - ___________________________ – представитель ООО «_____». 

   Сведения об эксперте, проводивших экспертизу и разработавших заклю-

чение: 

– строительный эксперт Тебуев Максим Валерьевич, образование - высшее.

Окончил Московский государственный открытый университет по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об 

образовании - инженер. Общий стаж работы 27 лет, из них стаж работы в обла-

сти проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспер-

тизы объектов строительства - 21 год. Должность сотрудника в организации в 

организации ООО «Техническая строительная экспертиза» - технический дирек-

тор и строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными каче-

ствами для осуществления обследования технического состояния зданий и со-
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оружений, имеет Квалификационныйи Аттестат № КА-0020/0822 от 23 августа 

2022 года для осуществления деятельности в области строительно-технической 

экспертизы, экспертизы проектной документации, исследования строительных 

объектов, оборудования, конструкций и материалов. 

   Эксперту, проводившему экспертизу, разъяснены права и обязанности, преду-

смотренные ст. 57 УПК РФ, и дано предупреждение об уголовной ответственно-

сти по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»      _________ Тебуев М.В. 

   При проведении экспертизы и составлении экспертного заключения рас-

сматривались и использовались следующие нормативные документы: 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния;  

   - ГОСТ Р 58941-2020 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения; 

   - СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений; 

   - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3); 

   - СП 71.13330.2017 Изоляционноые и отделочные покрытия. Актуализирован-

ная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1); 
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   - СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с 

Изменением N 1); 

   - СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87; 

   - СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные по-

ложения; 

   - ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия; 

   - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004. 

   Перечень документов, использованных при проведении экспертизы: 

   - ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______ на выполнение комплекса строительно-

монтажных работ по устройству железобетонной монолитной плиты пола по 

грунту в осях 20-79/А-С в Многофункциональном комплексе в автомобильным 

паркингом (в электронном виде, в формате pdf на 58 листах); 

   - Информационное письмо Исх. _____ от _________2022 г. (в электронном ви-

де, в формате pdf на 1 листе); 

   - ОБЪЯСНЕНИЕ от _________ 2022 года. УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 

Москве ____________________________________ (в электронном виде, в форма-

те pdf на 4 листах); 

   - СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ № ___ от 

__________2021 (в электронном виде, в формате pdf на 1 листе); 

   - АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___ от _______2021 (в элек-

тронном виде, в формате pdf на 2 листах); 

   - АКТ освидетельствования скрыты работ № ___ от _________ 2021 г. (в элек-

тронном виде, в формате pdf на 2 листах); 

   - АКТ освидетельствования скрыты работ № ______ от ________ 2021 г. (в 

электронном виде, в формате pdf на 2 листах); 

   - АКТ освидетельствования скрыты работ № _______ от ________ 2021 г. (в 

электронном виде, в формате pdf на 2 листах); 
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   - АКТ освидетельствования скрыты работ № ____ от ________ 2021 г. (в элек-

тронном виде, в формате pdf на 2 листах); 

   - ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ. Определение прочности бетона от _______2021 

(в электронном виде, в формате pdf на 3 листах); 

   - фотоматериалы (бетонирование перекрытия) (в электронном виде, в формате 

pdf на 5 листах); 

   - ОПИСЬ – приложение к письму (в электронном виде, в формате pdf на 1 ли-

сте); 

   - Реестр передаваемы документов от ООО «___________», исх. __ от 

__________2021 г. (в электронном виде, в формате pdf на 1 листе); 

   - АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___ от _______2021 (в элек-

тронном виде, в формате pdf на 1 листе); 

   - СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___ от ________2021 

(в электронном виде, в формате pdf на 1 листе); 

   - ПРИКАЗ № __ от ________2021 г. (в электронном виде, в формате pdf на 1 

листе); 

   - Список сотрудников ООО «____________» (в электронном виде, в формате 

pdf на 1 листе); 

   - Сведение о ООО «___________» от __________2022, 00:40 (в электронном 

виде, в формате pdf на 5 листах); 

   - О предоставлении информации (от СБЕР) (в электронном виде, в формате pdf 

на 1 листе); 

   - Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) (в электрон-

ном виде, в формате pdf на 20 листах); 

   - ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ от _________2022 (в элек-

тронном виде, в формате pdf на 14 листах); 

   - АКТ ПРОВЕРКИ Главного управления государственного строительного 

надзора Московской области юридического лица, индивидуального предприни-

мателя № ________________ (в электронном виде, в формате pdf на 2 листах); 
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   - ДОГОВОР № ____________ от ____________ 2021 года (в электронном виде, 

в формате pdf на 6 листах); 

   - ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______ от __________ 2021 г. (в электронном ви-

де, в формате pdf на 2 листах); 

   - ДОГОВОР № ________ поставки металлопродукции от ________ 2021 г. (в 

электронном виде, в формате pdf на 9 листах); 

   - Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (Ресурс БФО) (в электронном виде, в формате pdf на 1 

листе); 

   - Бухгалтерский баланс (в электронном виде, в формате pdf на 1 листе); 

   - Отчет о финансовых результатах (в электронном виде, в формате pdf на 2 ли-

стах); 

   - ДОВЕРЕННОСТЬ от __________ 2022 г. (в электронном виде, в формате pdf 

на 1 листе); 

   - АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № __ от _________2021 (в 

электронном виде, в формате pdf на 2 листах); 

   - СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ № __ от 

________2021 (в электронном виде, в формате pdf на 1 листе); 

   - Счет на оплату № __ от ________ 2021 г. (в электронном виде, в формате pdf 

на 1 листе); 

   - Счет-фактура № __ от _________ 2021 г. (в электронном виде, в формате pdf 

на 1 листе); 

   - ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ___________ от _________ 2020 г. (в элек-

тронном виде, в формате pdf на 3 листах); 

   - ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ___________ от _________ 2021 г. (в элек-

тронном виде, в формате pdf на 2 листах); 

   - ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ___________ от _________ 2020 г. (в элек-

тронном виде, в формате pdf на 1 листе); 
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   - ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ от ________2021 г. (в электронном виде, в фор-

мате pdf на 3 листах); 

   - АКТ освидетельствования скрытых работ № ____ от ________ 2021 г. (в элек-

тронном виде, в формате pdf на 2 листах); 

   - АКТ освидетельствования скрытых работ № ____ от ________ 2021 г. (в элек-

тронном виде, в формате pdf на 2 листах); 

   - АКТ освидетельствования скрытых работ № ____от ________ 2021 г. (в элек-

тронном виде, в формате pdf на 2 листах); 

   - АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___ от _______2021 АКТ 

освидетельствования скрытых работ № ____ от _______ 2021 г. (в электронном 

виде, в формате pdf на 1 листе); 

   - СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___ от ______2021 

АКТ освидетельствования скрытых работ № ____ от ________ 2021 г. (в элек-

тронном виде, в формате pdf на 1 листе); 

   - ОПИСЬ – приложение к письму (в электронном виде, в формате pdf на 1 ли-

сте); 

   - Реестр передаваемы документов от ООО «__________», исх. ___от 

______2021 г. (в электронном виде, в формате pdf на 1 листе); 

   - АКТ ПРОВЕРКИ Главного управления государственного строительного 

надзора Московской области юридического лица, индивидуального предприни-

мателя № ________________ (в электронном виде, в формате pdf на 2 листах). 

Характеристика объекта экспертизы 

   Объектом экспертизы являются монолитная железобетонная плита пола 1-го 

этажа, выполненная в здании, расположенном по адресу: 

_________________________ (строительный адрес: __________________) (см. 

Приложение 1, фото 1-18). 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   2.1. В составе проведенной экспертизы установлен перечень и объемы факти-

чески выполненных работ по договору подряда №_____. 

   Для определения перечня и объемов фактически выполненных работ была 

проведена натурная экспертиза, а также изучена представленная документация. 

   2.1.1. Анализ представленной документации 

   В соответствии с ДОГОВОРОМ ПОДРЯДА №_______ на выполнение ком-

плекса строительно-монтажных работ по устройству железобетонной монолит-

ной плиты пола по грунту в осях 20-29/А-С в Многофункциональном комплексе 

с автомобильным паркингом, от __________ 2021 гада., подрядчик обязуется 

(далее по тексту п.1.1. договора): выполнить комплекс строительно-

монтажных работ в отношении объекта капитального строительства: Мно-

гофункциональный комплекс с автомобильным паркингом, расположенного по 

адресу: ____________________________________________ (строительный ад-

рес: _______________________________________) (далее – Объект строитель-

ства, Объект), - по устройству железобетонной монолитной плиты пола по 

грунту на отметке -0,100 в осях 20-29/А-С (далее – строительно-монтажные 

работ), ………… 

    , а также, в соответствии с тем же пунктом (далее по тексту п.1.1. договора): 

Под «работами» в настоящем Договоре понимается совокупность (комплекс 

строительно-монтажных работ по устройству железобетонной монолитной 

плиты пола на Объекте строительства на отметке -0.100 в осях 20-29/А-С, а 

также включая, но, не ограничиваясь ими, - все сопутствующие работ и меро-

приятия в соответствии с условиями  настоящего Договора, подбор, приобре-

тение, обеспечение доставки, разгрузки и складирования материалов и оборудо-

вания, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, производ-

ство всех необходимых замеров и прочее. 
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   В соответствии со СМЕТОЙ (Приложение №1 к Договору подряда №______), 

по Договору подряда № ______ г. от ________2021 г. на выполнение комплекса 

строительно-монтажных работ по устройству железобетонной монолитной пли-

ты пола по грунту на отметке 0.100 в осях 20-29/А-С в Многофункциональном 

комплексе с автомобильным паркингом, предусмотрено выполнение работ в 

следующем объеме и составе (далее по тексту таблицы сметы): 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица из-

мерения 
Объем 

Применяемые ма-

териалы 

1 Устройство основания 

ПГС (в местах прокладки 

труб в канализации) с по-

следующей приливкой, 

трамбовкой до проект-

ной отметки -0.330 

м2 120 ПГС 

2 Устройство дополни-

тельного армирования 

отдельных участков су-

ществующей бетонной 

подготовки 

м2 57 

Сетка арматурная 

сварная 

Вр5 150х150 

3 Устройство бетонной 

подготовки толщиной 

50мм 

м3 64,4 Бетон кл. В7.5 

4 Монтаж гидроизоляции 

из пленки ПВХ 200мкм 
м2 2418 

Пленка техниче-

ская ПВХ 200 мка 

5 Устройство монолитной 

ж/б плиты толщиной 

180мм, последующие ла-

бораторные замеры и 

испытания 

м3 435 

Бетон кл. В25, 

F100, W8, армату-

ра А500С д10 

(18,2т) 
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6 Устройство штраб в 

бетонной подготовке 

мест примыканий шири-

ной 24мм, глубиной про-

пила 50мм (Алмазная рез-

ка бетонного основания). 

Доработка ж/б подста-

канников колонн (5шт) до 

проектной отметки 

устройства полов. 

п.м. 426 

7 Устройство рабочих 

(деформационных) швов 

толщиной 20мм 

(Н=230мм) 

п.м. 426 
Экструдированный 

пенополистерол 

Раздел № 2: 

8 Устройство внутреннего 

водостока по временной 

схеме в осях 20-29/А-С с 

применением туры, лесов 

п.м. 429 

Труба ПВХ d10мм 

Фасонные элемен-

ты, крепеж. 

   Кроме того, в составе представленной на экспертизу документации, также име-

ется ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1, от _________ 2021 года, к Дого-

вору подряда № _______ от ________2021 на выполнение комплекса строитель-

но-монтажных работ по устройству железобетонной монолитной плиты пола по 

грунту в осях 20-29/А-С в Многофункциональном комплексе с автомобильным 

паркингом, от __________ 2021 года.  

   В соответствии со СМЕТОЙ (являющейся Приложением №1 к ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №___ от ________ 2021 года, к Договору подряда 
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№__/2021г.), предусмотрено выполнение работ в следующем объеме и составе 

(далее по тексту таблицы сметы): 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица из-

мерения 
Объем 

Применяемые ма-

териалы 

1 Устройство основания 

ПГС (в местах прокладки 

труб в канализации) с по-

следующей приливкой, 

трамбовкой до проект-

ной отметки -0.330 

м2 120 ПГС 

2 Устройство дополни-

тельного армирования 

отдельных участков су-

ществующей бетонной 

подготовки 

м2 57 

Сетка арматурная 

сварная 

Вр5 150х150 

3 Устройство бетонной 

подготовки толщиной 

50мм 

м3 64,4 Бетон кл. В7.5 

4 Монтаж гидроизоляции 

из пленки ПВХ 200мкм 
м2 2418 

Пленка техниче-

ская ПВХ 200 мка 

5 Устройство монолитной 

ж/б плиты толщиной 

180мм, последующие ла-

бораторные замеры и 

испытания 

м3 435 

Бетон кл. В25, 

F100, W8, армату-

ра А500С д10 

(18,2т) 

6 Устройство штраб в 

бетонной подготовке 

мест примыканий шири-

ной 24мм, глубиной про-

п.м. 426 
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пила 50мм (Алмазная рез-

ка бетонного основания). 

Доработка ж/б подста-

канников колонн (5шт) до 

проектной отметки 

устройства полов. 

7 Устройство рабочих 

(деформационных) швов 

толщиной 20мм 

(Н=230мм) 

п.м. 426 
Экструдированный 

пенополистерол 

Раздел № 2: 

8 Устройство внутреннего 

водостока по временной 

схеме в осях 20-29/А-С с 

применением туры, лесов 

п.м. 359 

Труба ПВХ d10мм 

Фасонные элемен-

ты, крепеж. 

   В соответствии с АКТОМ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №___от 

_________2021 предусмотрено выполнение работ в следующем составе 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Объем 

1 Устройство дополнительного армирования 

отдельных участков существующей бетонной 

подготовки 

м2 57 

2 Устройство бетонной подготовки толщиной 

50мм 
м3 64,4 

3 Монтаж гидроизоляции из пленки ПВХ 200мкм м2 2418 

4 Устройство монолитной ж/б плиты толщи-

ной 180мм, последующие лабораторные заме-
м3 148 
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ры и испытания 

5 Устройство штраб в бетонной подготовке 

мест примыканий шириной 24мм, глубиной 

пропила 50мм. 

п.м. 426 

6 Устройство рабочих (деформационных) швов 

толщиной 20мм (Н=230мм) 
п.м. 426 

   В соответствии с АКТОМ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №___ от 

_______2021 предусмотрено выполнение работ в следующем составе 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Объем 

1 Устройство основания ПГС (в местах про-

кладки труб в канализации) с последующей 

приливкой, трамбовкой до проектной отмет-

ки -0.330 

м2 60,00 

2 Устройство дополнительного армирования 

отдельных участков существующей бетонной 

подготовки 

м2 57,00 

3 Устройство бетонной подготовки толщиной 

50мм 
м3 6,00 

4 Монтаж гидроизоляции из пленки ПВХ 200мкм м2 558,00 

5 Устройство монолитной ж/б плиты толщи-

ной 180мм, последующие лабораторные заме-

ры и испытания 

м3 101,50 

6 Устройство штраб в бетонной подготовке 

мест примыканий шириной 24мм, глубиной 

пропила 50мм. 

п.м. 200,00 

7 Устройство рабочих (деформационных) швов п.м. 200,00 
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толщиной 20мм (Н=230мм) 

   2.1.2. Установление фактической прочности бетона   

   В составе экспертизы произведен инструментальный контроль, в ходе которого 

определена прочность бетона конструкций пола. 

   Контроль прочности бетона, в соответствии с требованиями ГОСТ 18105-2018, 

осуществлялся статистическими методами с учетом характеристик фактической 

однородности, прочности монолитных и сборных бетонных и железобетонных 

конструкций. 

   Определение фактической прочности бетона конструкций производилось 

методом неразрушающего контроля по ГОСТ 17624-2012. 

   При выполнении инструментального обследования применялся 

ультразвуковой тестер ____________. 

   Ультразвуковым методом установлен диапазон изменения времени 

прохождения ультразвуковой волны. В каждой точке производилось не менее 2-

х измерений. При измерении прибор располагался примерно под углом 45º 

относительно сторон конструкции, во взаимно перпендикулярном направлении, 

минимизирующим влияние арматуры.   

Оценка прочности бетона конструкций. 

   Обработка результатов испытаний и статистическая оценка прочности бетона 

была выполнена с использованием методик, указанных в ГОСТ 18105-2018.  

   В тех случаях, когда в качестве единичного значения принимают прочность 

участка или зоны конструкции, а общее число участков измерений для партии 

конструкций составляет не менее 20, среднеквадратическое отклонение Sm 

рассчитывают по формуле: 

. 
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   Фактический класс бетона по прочности монолитных конструкций при кон-

троле рассчитывают по формуле: 

. 

   Текущий коэффициент вариации прочности бетона в партии БСГ или кон-

струкций определяют по формуле: 

. 

   Фактический класс бетона по прочности отдельных вертикальных монолитных 

конструкций рассчитывают по формуле: 

. 

Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА 

СЖАТИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

Класс бето-

на 

по прочно-

сти 

Средняя прочность 

бетона 

*, кгс/см

Ближайшая марка 

бетона по  

прочности, М 

Отклонение ближайшей 

марки бетона от средней 

прочности класса, % 

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте вариации V, рав-

ном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов бетонов, а для массивных гид-

ротехнических конструкций при коэффициенте вариации V, равном 17%, и обес-

печенности 90%. 

Сжатие 

В3,5 45,8 M50 +9,2 

B5 65,5 M75 +14,5 

B7,5 98,2 M100 +1,8 

B10 131,0 M150 +14,5 
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B12,5 163,7 M150 -8,4 

B15 196,5 M200 +1,8 

B20 261,9 M250 -4,5 

B22,5 294,7 M300 +1,8 

B25 327,4 M350 +6,9 

B27,5 360,2 M350 -2,8 

B30 392,9 M400 +1,8 

B35 458,4 M450 -1,8 

B40 523,9 M550 +5,0 

B45 589,4 M600 +1,8 

B50 654,8 M700 +6,9 

B55 720,3 M700 -2,8 

B60 785,8 M800 +1,8 

B65 851,3 M900 +5,7 

B70 916,8 M900 -1,8 

B75 982,3 M1000 +1,8 

B80 1047,7 M1000 -4,6 

   По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности бето-

на, определены марка и класс по прочности бетона на сжатие. 

   Результаты занесены в Таблицу 1.  

Таблица 1 
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№ 

участка 

замеров 

Скорость распростра-

нения 

ультразвука 

Ближайший класс бетона 

по прочности 

на сжатие 

Марка бетона по 

прочности 

на сжатие 

Монолитная железобетонная плита пола 

1 3530 м/с В 25,0 М 350 

2 3553 м/с В 25,0 М 350 

3 3651 м/с В 27,5 М 350 

4 3660 м/с В 27,5 М 350 

5 3688 м/с В 27,5 М 350 

6 3512 м/с В 25,0 М 350 

7 3581 м/с В 25,0 М 350 

8 3504 м/с В 25,0 М 350 

9 3513 м/с В 25,0 М 350 

10 3664 м/с В 27,5 М 350 

11 3521 м/с В 25,0 М 350 

12 3590 м/с В 25,0 М 350 

13 3512 м/с В 25,0 М 350 

14 3581 м/с В 25,0 М 350 

15 3624 м/с В 27,5 М 350 

16 3513 м/с В 25,0 М 350 

17 3504 м/с В 25,0 М 350 

18 3521 м/с В 25,0 М 350 

19 3590 м/с В 25,0 М 350 

20 3512 м/с В 25,0 М 350 

Бетонная подготовка под монолитную железобетонную плиту 

21 1895 м/с В 12,5 М 150 

22 1826 м/с В 12,5 М 150 

23 1911 м/с В 12,5 М 150 
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24 1813 м/с В 12,5 М 150 

25 1817 м/с В 12,5 М 150 

26 1844 м/с В 12,5 М 150 

   В результате проведенных измерений установлена фактическая прочность бе-

тона конструкций плиты пола: 

   - монолитная железобетонная плита пола – прочность бетона соответствует 

классу бетона не ниже В25,0 (марка М350); 

   - бетонная подготовка под монолитную железобетонную плиту - прочность бе-

тона соответствует классу бетона не ниже В12,5 (марка М150). 

   Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено, что факти-

ческая прочность бетона железобетонных конструкций пола соответствует и да-

же превышает установленные в договорной и исполнительной документации па-

раметры. 

  2.1.3. Установление перечня и объема фактически выполненных работ   

   На основании данных, полученных в результате проведенной натурной экспер-

тизы, а также на основании проведенного анализа представленных документов 

установлен перечень и объемы фактически выполненных работ. 

   Объемы и перечень фактически выполненных работ представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица из-

мерения 
Объем Примечания 

1 Устройство основания 

ПГС с последующей про-

ливкой, трамбовкой 
м2 120,00 

См. материалы дела: 

   - АКТ освидетель-

ствования скрытых 

работ № 1 от 24 ап-

реля 2021г.; 

   - фотографии на 

стр. 115, 116. 

2 Устройство дополни-

тельного армирования 
м2 57,00 

Зафиксировано в хо-

де проведения ис-

следовании с ис-

https://tse.expert
https://tse.expert/what-we-do/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

20 

отдельных участков су-

ществующей бетонной 

подготовки, из сварной 

сетки Вр5 150х150  

пользованием изме-

рителя ПОИСК-2.6. 

3 Устройство бетонной 

подготовки толщиной 

50мм, из бетона класса 

В7,5 

м3 52,35 

См. материалы дела: 

   - фотографии на 

стр. 117. 

См. Заключение, 

Приложение 1, фото 

15, 16, 17, 18,  

4 Монтаж гидроизоляции 

из пленки ПВХ 200мкм 

м2 1558,75 

См. материалы дела: 

   - АКТ освидетель-

ствования скрытых 

работ № 6 МП от 25 

мая 2021г.; 

   - фотографии на 

стр. 113, 114. 

См. Заключение, 

Приложение 1, фото 

16, 18. 

5 Устройство монолитной 

ж/б плиты толщиной 

180мм (из бетона класса 

В25, F100, W8; с армату-

рой А500С Ø10), после-

дующие лабораторные 

замеры и испытания 
м3 204,46 

См. материалы дела: 

   - ПРОТОКОЛ ИС-

ПЫТАНИЙ. Опре-

деление прочности 

бетона от 12.06.2021; 

   - ПРОТОКОЛ ИС-

ПЫТАНИЙ № 01-

НВП-7-2010 от 2 ок-

тября 2020 г.; 

   - ПРОТОКОЛ ИС-

ПЫТАНИЙ № 01-

НВП-28-1206 от 12 

июня 2021 г.; 

   - ПРОТОКОЛ ИС-

ПЫТАНИЙ № 01-

НВП-28-1610 от 16 

октября 2020 г. 

   - ДОГОВОР № 11-

04/2021-ПБ от 14 ап-

реля 2021 года. 

См. Заключение, 

Приложение 1, фото 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 
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16, 17, 18. 

6 Устройство штраб в бе-

тонной подготовке мест 

примыканий шириной 

24мм, глубиной пропила 

50мм (Алмазная резка 

бетонного основания). 

Доработка ж/б подста-

канников колонн (5шт) 

до проектной отметки 

устройства полов. 

п.м. 245,00 

См. материалы дела: 

   - фотографии на 

стр. 115, 116. 

Также установлено, 

что на этапе устрой-

ства штраб в бетон-

ной подготовке вы-

полнено заполнение 

экструдированным 

пенополистеролом. 

7 Устройство рабочих (де-

формационных) швов 

толщиной 20мм 

(Н=230мм), с заполнени-

ем экструдированным 

пенополистеролом 

п.м. - Выполнение работ 

не выявлено. 

8 Устройство внутреннего 

водостока по временной 

схеме в осях 20-29/А-С с 

применением туры, лесов 

п.м. 359,00 

Выполнены в ука-

занном объеме в со-

ответствии с АК-

ТОМ О ПРИЕМКЕ 

ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ №1 от 

07.05.2021 

   Таким образом, в результате проведенной экспертизу установлено, что факти-

чески выполненные работы не соответствуют условиям ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ №1, от ________ 2021 года, к Договору подряда № _______ г. от 

____________ г., а именно: 

Наименование работ 
Объем работ по догово-

ру 

Объем фактически вы-

полненных работ 

Устройство бетонной 64,4 м3 52,35 м3 
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подготовки толщиной 

50мм 

Монтаж гидроизоляции 

из пленки ПВХ 200мкм 
2418 м2 1558,75 м2 

Устройство монолитной 

ж/б плиты толщи-ной 

180мм, последующие 

лабораторные замеры и 

испытания 

435 м3 204,46 м3 

Устройство штраб в бе-

тонной подготовке мест 

примыканий шириной 

24мм, глубиной пропила 

50мм (Алмазная резка 

бетонного основания). 

Доработка ж/б подста-

канников колонн (5шт) 

до проектной отметки 

устройства полов. 

426 п.м. 245,00 п.м. 

Устройство рабочих 

(деформационных) швов 

толщиной 20мм 

(Н=230мм), с заполнени-

ем экструдированным 

пенополистеролом 

426 п.м. 
Выполнение работ не 

выявлено. 
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   2.1.4. Установление соответствия фактически выполненных работ Актам 

КС-2 и КС-3 по второму этапу и Актам КС-2 и КС-3 по третьему этапу.   

   На основании данных, полученных в результате проведенной натурной экспер-

тизы, а также на основании проведенного анализа представленных документов 

установлено соответствие/несоответствие фактически выполненных работ Актам 

КС-2 и КС-3 по второму этапу и Актам КС-2 и КС-3 по третьему этапу. 

   При определении соответствие/несоответствие фактически выполненных ра-

бот, Актам КС-2 и КС-3 по второму этапу и Актам КС-2 и КС-3 по третьему эта-

пу, учтены (исключены) выполненные работы, зафиксированные в АКТЕ О 

ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___ от _______2021г. 

   Объемы и перечень фактически выполненных работ по Актам КС-2 и КС-3 по 

второму этапу и Актам КС-2 и КС-3 по третьему этапу представлены в Таблице 

3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица из-

мерения 
Объем Примечания 

1 Устройство основания 

ПГС с последующей про-

ливкой, трамбовкой 

м2 90,00 

Вычтены объемы 

указанные в АКТЕ О 

ПРИЕМКЕ ВЫ-

ПОЛНЕННЫХ РА-

БОТ № 1 от 

07.05.2021. 

2 Устройство дополни-

тельного армирования 

отдельных участков су-

ществующей бетонной 

подготовки, из сварной 

сетки Вр5 150х150  

м2 57,00 - 

3 Устройство бетонной 

подготовки толщиной 
м3 52,35 - 
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50мм, из бетона класса 

В7,5 

4 Монтаж гидроизоляции 

из пленки ПВХ 200мкм 
м2 1558,75 - 

5 Устройство монолитной 

ж/б плиты толщиной 

180мм (из бетона класса 

В25, F100, W8; с армату-

рой А500С Ø10), после-

дующие лабораторные 

замеры и испытания 

м3 204,46 - 

6 Устройство штраб в бе-

тонной подготовке мест 

примыканий шириной 

24мм, глубиной пропила 

50мм (Алмазная резка 

бетонного основания). 

Доработка ж/б подста-

канников колонн (5шт) 

до проектной отметки 

устройства полов. 

п.м. 136,5 

Вычтены объемы 

указанные в АКТЕ О 

ПРИЕМКЕ ВЫ-

ПОЛНЕННЫХ РА-

БОТ № 1 от 

07.05.2021. 

7 Устройство рабочих (де-

формационных) швов 

толщиной 20мм 

(Н=230мм), с заполнени-

ем экструдированным 

пенополистеролом 

п.м. - Выполнения работ 

не выявлено 
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   Таким образом, в результате проведенной экспертизу установлено, что факти-

чески выполненные работы не соответствуют Актам КС-2 и КС-3 по второму 

этапу и Актам КС-2 и КС-3 по третьему этапу, а именно: 

Наименование работ 

Объем работ по АКТУ 

О ПРИЕМКЕ ВЫ-

ПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

№__ от _______2021 

Объем работ по АК-

ТУ О ПРИЕМКЕ 

ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ №__ от 

________2021 

Объем фактически 

выполненных ра-

бот 

Устройство основа-

ния ПГС (в местах 

прокладки труб в ка-

нализации) с после-

дующей приливкой, 

трамбовкой до про-

ектной отметки -

0.330 

- 60,00 м2 90,00 м2 

Устройство дополни-

тельного армирова-

ния отдельных 

участков существу-

ющей бетонной под-

готовки 

57 м2 57,00 м2 57,00 м2 

Устройство бетонной 

подготовки толщи-

ной 50мм 

64,4 м3 6,00 м3 52,35 м3 

Монтаж гидроизоля-

ции из пленки ПВХ 

200мкм 

2418 м2 558,00 м2 1558,75 м2 

Устройство моно-

литной ж/б плиты 

толщиной 180мм, по-

148 м3 101,50 м3 204,46 м3 
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следующие лабора-

торные замеры и ис-

пытания 

Устройство штраб в 

бетонной подготовке 

мест примыканий 

шириной 24мм, глу-

биной пропила 50мм. 

426 п.м. 200,00 п.м. 136,5 п.м. 

Устройство рабочих 

(деформационных) 

швов толщиной 20мм 

(Н=230мм) 

426 п.м. 200,00 п.м. 
Выполнение работ 

не выявлено. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Целью проведения экспертизы является ответить на вопросы, поставленные в 

определении Арбитражного суда Московской области от __________ 2022 года 

по делу №_____________: 

   Вопрос 1: 

   Определить перечень и объемы фактически выполненных работ по договору 

подряда № ________. 

   Ответ: 

   В составе проведенной экспертизы определены фактически выпаленные рабо-

ты по договору подряда № ________. 

   Объемы и перечень фактически выполненных работ представлены в Таблице 2 

данного заключения. 

   Также установлено, что фактически выполненные работы не соответствуют 

условиям ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №1, от _________ 2021 года, 

к Договору подряда № _______ г. от _______2021 г., а именно: 
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Наименование работ 

Объем работ по дого-

вору (дополнительному 

соглашению к догово-

ру) 

Объем фактически 

выполненных работ 

Устройство бетонной подго-

товки толщиной 50мм 
64,4 м3 52,35 м3 

Монтаж гидроизоляции из 

пленки ПВХ 200мкм 
2418 м2 1558,75 м2 

Устройство монолитной ж/б 

плиты толщи-ной 180мм, 

последующие лабораторные 

замеры и испытания 

435 м3 204,46 м3 

Устройство штраб в бетон-

ной подготовке мест при-

мыканий шириной 24мм, 

глубиной пропила 50мм 

(Алмазная резка бетонного 

основания). Доработка ж/б 

подстаканников колонн 

(5шт) до проектной отметки 

устройства полов. 

426 п.м. 245,00 п.м. 

Устройство рабочих (де-

формационных) швов тол-

щиной 20мм (Н=230мм), с 

заполнени-ем экструдиро-

ванным пенополистеролом 

426 п.м. 
Выполнение работ не 

выявлено. 

   Вопрос 2: 

   Установить соответствуют ли фактически выполненные работы Актам КС-2 и 

КС-3 по второму этапу и Актам КС-2 и КС-3 по третьему этапу. 
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   Ответ: 

   В результате проведенной экспертизы установлено, что фактически выполнен-

ные работы не соответствуют Актам КС-2 и КС-3 по второму этапу и Актам КС-

2 и КС-3 по третьему этапу, а именно: 

Наименование ра-

бот 

Объем работ по АКТУ 

О ПРИЕМКЕ ВЫ-

ПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

№__ от _______2021 

Объем работ по АК-

ТУ О ПРИЕМКЕ 

ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ №__ от 

________2021 

Объем фактиче-

ски выполнен-

ных работ 

Устройство осно-

вания ПГС (в ме-

стах прокладки 

труб в канализа-

ции) с последую-

щей приливкой, 

трамбовкой до 

проектной отметки 

-0.330 

- 60,00 м2 90,00 м2 

Устройство допол-

нительного арми-

рования отдельных 

участков суще-

ствующей бетон-

ной подготовки 

57 м2 57,00 м2 57,00 м2 

Устройство бетон-

ной подготовки 

толщиной 50мм 

64,4 м3 6,00 м3 52,35 м3 

Монтаж гидроизо-

ляции из пленки 

ПВХ 200мкм 

2418 м2 558,00 м2 1558,75 м2 

Устройство моно- 148 м3 101,50 м3 204,46 м3 
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литной ж/б плиты 

толщиной 180мм, 

последующие ла-

бораторные заме-

ры и испытания 

Устройство штраб 

в бетонной подго-

товке мест примы-

каний шириной 

24мм, глубиной 

пропила 50мм. 

426 п.м. 200,00 п.м. 136,5 п.м. 

Устройство рабо-

чих (деформаци-

онных) швов тол-

щиной 20мм 

(Н=230мм) 

426 п.м. 200,00 п.м. 
Выполнение ра-

бот не выявлено. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»   _________ Тебуев М.В. 

Приложения: 

   - Приложение 1 – фотографии на 3-х (трех) листах. 
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