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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: _______________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ТехСтройЭкспертиза»  

ОСНОВАНИЕ: Договор № _________ от «___» _________2013 г. 

ОБЪЕКТ: трехэтажное здание учебно-административного корпуса. 

АДРЕС ОБЪЕКТА: _________________________________. 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: определение качества выполненных 

работ в административно-общественном здании, а также определение величины 
причиненного ущерба. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ОБЪ-

ЕКТЕ:     
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   -   цифровая фотокамера; 

   -   рулетка метрическая; 

   -   щупы контрольные измерительные; 

   -   дальномер лазерный. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_______(ФИО эксперта)_______ «___» _______2013 года в дневное время.  

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ: 

1. Копии поэтажных планов строения по состоянию на __________г.

2. Сводная накопительная ведомость объемов выполненных работ.

   При проведении экспертизы и составлении экспертного заключения ис-

пользовались следующие нормативные документы: 

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий и сооружений» 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153. Свод правил (СП) от 

21.08.2003 N 13-102-2003. 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленно-

сти строительных материалов 

Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993. Нормы, правила и 

нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 
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СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280. СНиП от 04.12.1987 N 

3.03.01-87. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий 

Вид документа: Приказ Госстроя СССР от 24.12.1986 N 446. ВСН от 24.12.1986 N 53-86(р). 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1987 

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280. СНиП от 04.12.1987 N 

3.04.01-87. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (С Измене-

нием N 1) 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 N 224. СНиП от 13.12.1985 N 

3.05.01-85. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1986 

Дата редакции: 24.02.2000 
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ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических парамет-

ров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений 

Вид документа: Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38. ГОСТ от 

17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

Общие положения: 

  Экспертиза объекта Заказчика осуществлена с целью определения качества 

выполненных работ в административно-общественном здании, а также 

определения величины причиненного ущерба. 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор о проведении строи-

тельной экспертизы, в котором указываются цель проведения экспертизы и пе-

речень работ, которые необходимо выполнить. 

   При выполнении работ по осмотру фактически выполненных отделочных ра-

бот проводился учет полученных данных, фотофиксация дефектов. 

   Результаты проведенной экспертизы, послужившие основой для настоящего 

заключения, приведены по состоянию на ___________ 2013 г. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА:  

   Объект представляет собой трехэтажное здание учебно-административного 

корпуса (см. Приложение № 1, фото №1, 2).  

   Основная конструктивная схема: бескаркасное здание с несущими про-

дольными и поперечными стенами. 

   Фундаменты: ленточные. 

   Наружные и внутренние несущие стены: из керамического кирпича.  
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   Перекрытия: в виде сплошного настила из сборных железобетонных плит по 

несущим кирпичным стенам. 

   Крыша: плоская крыша с мягкой рулонной кровлей на битумной основе.   

   Отделка фасадов:  в виде окраски по оштукатуренной поверхности.  

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   На основании Договора № _________ от «___» _________2013 г. экспертом 

была произведена визуальная и визуально-инструментальная экспертиза объек-

та, в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования не-

сущих строительных конструкций зданий и сооружений».  

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения». 

   Экспертом произведен внешний осмотр помещений, с выборочным фиксиро-

ванием на цифровую камеру (см. Приложение № 1, фото), что соответствует 

требованиям СП 13-102-2003. 

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями  СП 13-102-

2003 п.8.2.1 Целью обмерных работ является уточнение фактических геомет-

рических параметров строительных конструкций и их элементов, определение 

их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными изме-

рениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, раз-

меры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, 

расстояния между узлами и т.д.  
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2.1. Классификатор основных видов дефектов в строительстве  

и промышленности строительных материалов 

   Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого 

здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально не-

пригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 

небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 

эксплуатации. 

   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-

ющих работ или с приостановкой работ. 

   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудша-

ются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-

ность. 

   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных 

решений или неисполнение требований норм. 

  2.2.  Выявленные дефекты строительных конструкций 

   В ходе экспертизы выполненных отделочных работ выявлено следующее: 

 по отделке Главного фасада здания:

- дефекты монтажа облицовки цоколя плиткой из керамогранита в виде трещин 

по швам и отслоений облицовки, пустот между облицовкой и основанием; 

- дефекты покраски фасада в виде изменения оттенков цвета, наличия потеков, 

неровностей (в виду как некачественно выполненных работ, так и возможного 

воздействия атмосферных осадков в течение продолжительной эксплуатации); 
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 в помещениях первого этажа:

- на отдельных участках дефекты монтажа подвесного потолка «Армстронг» в 

виде отклонения поверхности потолка из горизонтальной плоскости с наличием 

волн и уклонов по поверхности, некачественного устройства несущего про-

фильного каркаса с неплотным прилеганием элементов друг к другу, разрывами 

между несущими профилями и нарушением их соосности, а также их деформа-

ции с изгибом из плоскости потолка; 

- дефекты монтажа окон из ПВХ профиля в виде некачественного устройства 

монтажных швов с отсутствием наружного водоизоляционного слоя, дефектов 

фурнитуры в виде затруднений при открывании-закрывании оконных створок; 

- в помещении № 9 зафиксирована трещина в остеклении створки оконного 

блока; 

- дефекты монтажа плинтусов в виде неплотного примыкания к полу и стенам; 

- дефекты покраски стен в виде просвечивания нижележащих слоев краски, пя-

тен, наплывов; 

- дефекты в виде залива помещений 1-го этажа из вышерасположенных поме-

щений с повреждением отделки потолков, стен и полов. 

 в помещениях второго этажа:

- на отдельных участках дефекты монтажа подвесного потолка «Армстронг» в 

виде отклонения поверхности потолка из горизонтальной плоскости с наличием 

волн и уклонов по поверхности, некачественного устройства несущего про-

фильного каркаса с неплотным прилеганием элементов друг к другу, разрывами 

между несущими профилями и нарушением их соосности, а также их деформа-

ции с изгибом из плоскости потолка; 

- дефекты монтажа окон из ПВХ профиля в виде некачественного устройства 

монтажных швов с отсутствием наружного водоизоляционного слоя; 

- дефекты монтажа плинтусов в виде неплотного примыкания к полу и стенам; 
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- дефекты покраски стен в виде просвечивания нижележащих слоев краски, пя-

тен, наплывов. 

 в помещениях третьего этажа:

- на отдельных участках дефекты монтажа подвесного потолка «Армстронг» в 

виде отклонения поверхности потолка из горизонтальной плоскости с наличием 

волн и уклонов по поверхности, некачественного устройства несущего про-

фильного каркаса с неплотным прилеганием элементов друг к другу, разрывами 

между несущими профилями и нарушением их соосности, а также их деформа-

ции с изгибом из плоскости потолка; 

- дефекты монтажа окон из ПВХ профиля в виде некачественного устройства 

монтажных швов с отсутствием наружного водоизоляционного слоя; 

- на отдельных участках обшивки стен из ГКЛ при измерении 2-х метровым 

уровнем зафиксированы отклонения стен от вертикали на величину 4 – 15 мм; 

- дефекты монтажа плинтусов в виде неплотного примыкания к полу и стенам; 

- дефекты покраски стен в виде просвечивания нижележащих слоев краски, пя-

тен, наплывов; 

- дефекты оклейки стен обоями в помещении № 3 в виде вздутий, неровностей и 

отслоений готового покрытия; 

- дефект монтажа подоконника ПВХ в помещении № 3 в виде отклонений из 

вертикальной плоскости на величину более 20 мм;  

- в помещении № 6 зафиксирован дефект отделки потолка в виде отслоения и 

отпадения штукатурки в результате замачивания потолка. 

   По монтажу инженерного оборудования зафиксированы следующие ос-

новные дефекты: 

- дефекты монтажа электрооборудования в виде некачественного крепления ро-

зеток и выключателей в отдельных помещениях, отсутствия электроприборов. 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

10 

2.3. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

   2.3.1. В результате осмотра зафиксированы дефекты монтажа плинтусов в ви-

де неплотного примыкания к полу и к стенам (см. Приложение №1 Фото). 

   Комментарий экспертизы: согласно требованиям таблицы 25  СНиП 

3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», зазоры и щели между 

плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными 

кромками полотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток не до-

пускаются.  

   2.3.2. При экспертизе элементов поверхностей (обшивка несущих стен, пере-

городки) из ГКЛ выявлены отклонения поверхностей от вертикали до 15 мм 

(см. Приложение №1 Фото). 

   Комментарий экспертизы: данные отклонения не соответствуют норматив-

ным требованиям, согласно которым поверхность из ГКЛ должна иметь откло-

нения и неровности, не превышающие показатели для высококачественной 

штукатурки, а именно: 

Контроль качества поверхности перегородки  

N  

п.п 

Технические требования Предельные от-

клонения 

Контроль 

1 Поверхность из ГКЛ должна иметь от-

клонения и неровности, не превышаю-

щие показатели для высококачествен-

ной штукатурки: 

Измерительный: не менее 

5 измерений на 50-70 м

поверхности покрытия 

или на площади отдель-

ных участков, выявлен-

ных сплошным визуаль-

ным осмотром, акт при-

емки  
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отклонения по вертикали 1 мм на 1 м Не более 5 мм на 

всю высоту по-

мещения  

отклонения по горизонтали не должны 

превышать 1 мм на 1 м 

неровности поверхностей плавного 

очертания на 4 м  не более двух глу-

биной (высотой) до 2 мм 

отклонения дверных и оконных отко-

сов, пилястр и т.п. от вертикали и гори-

зонтали 1 мм на 1 м 

Не более 3 мм на 

весь элемент  

2 Покрытия из ГКЛ не должны быть 

зыбкими, при легком простукивании 

деревянным молотком в зашпаклеван-

ных стыках между ГКЛ не должны по-

являться трещины. Заделанные стыки 

между ГКЛ не должны быть заметны, а 

смежные листы должны находиться в 

единой плоскости, на поверхности не 

должно быть раковин, изломов, тре-

щин, наплывов шпаклевочного раство-

ра 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

СНиП 3.04.01-87 п.п. 3.64, 3.65, 3.66, табл. 14,15 

Допускаемые отклонения: 
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- величины уступов между листами 2 мм; 

- плоскости всего поля отделки по диагонали, вертикали и горизонтали (от про-

ектной): 

на 1 м длины 1,5 мм, но не более 7 мм на всю поверхность; 

- направления стыка элементов облицовки стен от вертикали на 1 м длины 1 мм. 

Плоскость поверхности, облицованная панелями в стыках, жесткой, без вибра-

ции панелей и листов и отслоений от основания (при приклейке). Швы должны 

быть равномерными, строго вертикальными. 

Крепежные приборы и расстояние между ними, а так же материал, размеры долж-

ны соответствовать проекту. 

Крепление листов и панелей к основанию должно быть прочным, без зыбкости 

(при легком простукивании деревянным молотком не должно наблюдаться короб-

ления изделий, разрушения их кромок и смещения листов). 

Не допускаются: 

- горизонтальные стыки панелей, листов, не предусмотренные проектом; 

- трещины, царапины, пятна на поверхности листов и панелей. 

   2.3.3. При осмотре зафиксирован дефект покраски стен в виде отдельных по-

теков, просвечивания нижележащих слоев краски и изменения цвета окрашен-

ной поверхности (см. Приложение №1 Фото). 

   Комментарий экспертизы: согласно требованиям табл. 15  СНиП 3.04.01-87 

«Изоляционные и отделочные покрытия», поверхности, окрашенные маляр-

ными безводными составами, должны иметь однотонную глянцевую или мато-

вую поверхность. Не допускаются просвечивания нижележащих слоев краски, 

отслоения, пятна, морщины, потеки, видимые крупинки краски, сгустки пленки 

на поверхности, следы кисти и валика, неровности, отпечатки высохшей краски 

на приложенном тампоне. 
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   2.3.4. При осмотре качества монтажа окон из профиля ПВХ зафиксированы 

дефекты в виде некачественного устройства монтажных швов с отсутствием 

наружного водоизоляционного слоя (см. Приложение №1 Фото). 

   Комментарий экспертизы: согласно требованиям  п.5 «Технические требо-

вания» ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных 

блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», монтажный шов 

должен состоять из трех слоев, которые подразделяются по основному функци-

ональному назначению: - наружный - водоизоляционный, паропроницаемый; - 

центральный - теплоизоляционный; - внутренний - пароизоляционный. 

   Материалы наружного слоя должны иметь прочность сцепления с поверхностя-

ми проемов и оконных блоков не менее 0,3 кгс/см для ленточных материалов и 0,10 

МПа для мастик; иметь паропроницаемость не менее 0,15 мг/(м.ч. Па); обладать 

стойкостью к ультрафиолетовому излучению УФ облучению и воздействию тем-

ператур от -35 до +70 °С. 

   Центральный слой должен обеспечивать заданное сопротивление теплопереда-

че монтажного шва. Величина сопротивления теплопередаче должна находиться в 

диапазоне значений этого показателя для стены и оконной конструкции, превышая 

значения сопротивления теплопередаче оконной конструкции не менее чем в два 

раза. Адгезионная прочность пенной теплоизоляции с поверхностями стеновых 

проемов и оконных блоков должна быть не менее 0,10 МПа, водопоглощение при 

полном погружении через 24 ч не должно превышать 3% по массе при закрытых по-

рах. Значение паропроницаемости пенной теплоизоляции должно находиться в 

диапазоне средних значений этого показателя для наружного и внутреннего слоев: 

не менее 0,01 мг/(м.ч.Па) и не более 0,15 мг/(м.ч.Па). 

   5.4.3 Конструкция и материалы внутреннего слоя должны обеспечивать надеж-

ную изоляцию материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со 

стороны помещения. 
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   Пароизоляционные материалы по внутреннему контуру монтажного зазора 

должны быть уложены непрерывно, без пропусков, разрывов и непроклеенных 

участков.» 

I - наружный водоизоляционный паропроницаемый слой; 

II - центральный теплоизоляционный слой; 

III - внутренний пароизоляционный слой 

Рисунок 1 - Принципиальная схема монтажного шва

   Согласно требованиям п. 5.2.5 ТР 152-05:

 «- заполнение монтажного шва пеной должно быть сплошным по сечению, без 

пустот и разрывов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с 

размером более 10 мм не допускаются». 

   Дефекты, нарушающие целостность теплозвукоизоляции и снижающие ее 

качество, следует обязательно устранить.  

   2.3.5. При осмотре конструкции подвесного потолка на отдельных участках 

зафиксированы дефекты в виде отклонения поверхности потолка из плоскости, 

некачественного устройства несущего профильного каркаса с неплотным при-

леганием элементов друг к другу, разрывами между несущими профилями и 
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нарушением их соосности, а также их деформации с изгибом из плоскости по-

толка (см. Приложение №1 Фото). 

   Комментарий экспертизы: согласно требованиям СНиП 3.04.01-87 «Изоля-

ционные и отделочные покрытия»: 

МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ПАНЕЛЕЙ И ПЛИТ 

 С ЛИЦЕВОЙ ОТДЕЛКОЙ В ИНТЕРЬЕРАХ ЗДАНИЙ 

   3.63. Устройство подвесных потолков необходимо производить после монтажа и 

крепления всех элементов каркаса (в соответствии с проектом), проверки гори-

зонтальности его плоскости и соответствия отметкам. 

   3.64. Монтаж плит, панелей стен и элементов подвесного потолка следует про-

изводить после разметки поверхности и начинать от угла облицовываемой плос-

кости. Горизонтальные стыки листов (панелей), не предусмотренные проектом, 

не допускаются. 

   3.65. Плоскость поверхности, облицованная панелями и плитами, должна быть 

ровной, без провесов в стыках, жесткой, без вибрации панелей и листов и отслое-

ний от поверхности (при приклейке). 

   3.66. При монтаже подвесных потолков, панелей и плит с лицевой отделкой в 

интерьерах зданий должны быть соблюдены требования табл.14. 

Таблица 14 

Технические требования  Предельные 

отклонения , 

мм  

Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 

Готовая облицовка: 

максимальные величины уступов 

между плитами и панелями, а 

также рейками (подвесных по-

толков) - 2 мм  

- Измерительный, не менее 5 

измерений на 50-70 м  по-

верхности или отдельных 

участков меньшей площади, 

выявленных сплошным визу-

альным осмотром, журнал 

работ  

Отклонение плоскости всего 

поля отделки по диагонали, вер-

тикали и горизонтали (от про-

7 на всю 

поверхность 

То же  
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ектной) на 1 м - 1,5 мм  

Отклонение направления сты-

ка элементов облицовки стен от 

вертикали (мм на 1 м) - 1 мм  

- "

   Согласно требованиям ВСН 28-95 Инструкция по технологии монтажа и 

отделке подвесных потолков индустриальными методами: 

3. Общие требования по технологии устройства подвесных потолков

   3.3. Допустимый относительный прогиб для сборных подвесных потолков до-

пускается не более 1/250 пролета. Конструкции потолков рассчитаны только на 

собственный вес и исключают возможность дополнительных монтажных нагру-

зок. 

2.4. Определение величины причиненного ущерба  

   Экспертизой проведены измерения и сравнительный анализ величины причи-

ненного ущерба.  

   Результаты экспертного анализа приведены в таблице №1: 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЕД. 

ИЗМ. 

Объемы ра-

бот согласно 

накопитель-

ной ведомо-

сти Заказчи-

ка 

Объемы ра-

бот соглас-

но резуль-

татам экс-

пертизы 

Факти-

ческое 

выпол-

нение 

объемов 

работ, 

% 

ПОТОЛКИ 

1. Разборка подвесных  потолков  из

плит  «АКМИГРАН»

м2 948,8 948,8 По факту 

выполне-

ния работ

2. Разборка  деревянных каркасов  по- м2 1897,6 1897,6 По факту 
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толков  подвесных  металлическими  

подвесками и деталями в двух ярусах 

выполне-

ния работ

3. Монтаж каркасов  подвесных  потол-

ков с подвесками  и деталями   креп-

ления

м2 948,8 948,8 По факту 

выполне-

ния работ

4. Устройство  подвесных  потолков

типа «АРМСТРОНГ», по готовому

каркасу из алюминиевого профиля и

деталей крепления

м2 948,8 948,8 100 

5. Расчистка  поверхностей  потолков

по штукатурке  и сборным  кон-

струкциям  от старой  покраски

м2 144,48 144,48 По факту 

выполне-

ния работ

6. Оштукатуривание потолков  по кам-

ню и бетону  внутри здания

м2 12,0 12,0 100

7. Шпатлевка потолков по штукатурке

и сборным конструкциям  за 2 раза

м2 144,48 144,48 По факту 

выполне-

ния работ

8. Высококачественная покраска потол-

ков  поливинилацетатными ВА  крас-

ками  за 2 раза

м2 144,48 144,48 По факту 

выполне-

ния работ

СТЕНЫ 

1. Снятие обоев м2 4122,19 4122,19 По факту 

выполне-

ния работ

Расчистка стен  и откосов от старых 

красок  

м2 3193,49 3193,49 По факту 

выполне-

ния работ

2. Отбивка  штукатурки  от стен  по

кирпичу  и бетону   площадью  более

5 м2

м2 1156,8 1156,8 По факту 

выполне-

ния работ

3. Пробивка  борозд  кирпичных  стенах

и их  заделка

м 599,4 599,4 По факту 

выполне-

ния работ
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4. Оштукатуривание  стен  цементно-

гипсовыми  смесями

м2 1538,5 1538,5 По факту 

выполне-

ния работ

5. Выравнивание стен  и откосов  сме-

сями  типа  «Ротбанд»

м2 1670,0 1670,0 По факту 

выполне-

ния работ

6. Шпатлевка  поверхности стен м2 4567,71 4567,71 По факту 

выполне-

ния работ

7. Шпатлевка  откосов,

1. Lo=71.33 м; S=47.47 м2; Lд=94,8 м;

S= 33.23 м2; Lп=17,3 м; S= 8.83 м2; 

2. Lo=30,70 м; S=13,82 м2; Lд=34,8 м;

S= 12,8 м2; Lп=5,9 м; S= 2,95 м2; 

3. Lo=66,9 м; S=30,94 м2; Lд=76,65 м;

S= 13,33 м2; Lп=6,5 м; S= 3,25 м2; 

4. Lo=15,95 м; S=6,31 м2; Lд=15,6 м;

S= 3,12 м2. 

м2 176,08 176,08 По факту 

выполне-

ния работ

8. Установка  алюминиевых  раскладок

откосов

м 442,83 442,83 100 

9. Облицовка  стен  гипсокартонными

листами на металлическом  каркасе в

один слой d= 10,0 мм

м2 327,10 327,1 100 

То же  влагостойкими  гипсокартон-

ными  листами 

м2 7,50 7,50 100

10. Настенное покрытие  стеклообоями м2 3870,4 3840 99,2 

11. Покраска стен  и откосов  высокока-

чественными  поливинилацетатными

красками  за 2 раза

м2 4484,49 4454 99,3 

12. Покраска стен  и откосов  поливи-

нилацетатными  красками на  3 раз

м2 221,00 221 По факту 

выполне-

ния работ
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13. Отделка  поверхностей декоративной

шпатлевкой

м2 60,60 60,6 100 

14. Покрытие стен  высококачественны-

ми структурными красками

м2 171,76 171,76 100 

15. Разборка  облицовки  стен   из кера-

мической  плитки

м2 61,4 61,4 По факту 

выполне-

ния работ

16. Кладка  перегородки  из ½ кирпича м2 1,45 1,45 По факту 

выполне-

ния работ

17. Облицовка  стен  из керамической

плитки

м2 64,34 64,3 100 

18. Расчистка  металлических труб  и ре-

гистров

м2 56,6 56,6 По факту 

выполне-

ния работ

19. Покраска  металлических труб  и ре-

гистров  за 2 раза

м2 56,6 56,6 По факту 

выполне-

ния работ

20. Установка  радиаторных  решеток

600 ×600

шт. 2 2 100

21. Установка  радиаторных  решеток

900 ×600

шт. 20 20 100

22. Установка  радиаторных  решеток

1200 ×600

шт. 7 7 100

23. Установка  радиаторных  решеток

1500 ×600

шт. 6 6 100

24. Установка  вентиляционных  реше-

ток  250×250

шт. 16 16 100

25. Установка настенных  люков  

250×250

шт. 5 5 100

26. Установка настенных  люков  

400×400

шт. 1 1 100

27. Установка настенных  люков  шт. 1 1 100
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650×650 

28. Установка настенных  люков  

1050×550

шт. 1 1 100

29. Установка  пластмассовых  раскла-

док откосов

м 346,03 346 100 

ПРОЕМЫ 

1. Снятие  деревянных  оконных  остек-

ленных  переплетов

м2 66,77 66,77 

(14 шт.) 

По факту 

выполне-

ния работ

2. Очистка  поверхности  щетками м2 61,6 61,6 

(13 шт.) 

По факту 

выполне-

ния работ

3. Ремонт одинаковых  оконных пере-

плетов

м2 42,2 42,2 

(10 шт.) 

По факту 

выполне-

ния работ

4. Масляная  покраска  оконных пере-

плетов

м2 61,6 61,6 

(13 шт.) 

По факту 

выполне-

ния работ

5. Заполнение оконных  коробок пере-

плетами

м2 42,2 42.2 

(10 шт.) 

По факту 

выполне-

ния работ

6. Демонтаж  металлического  дверного

блока  в  каменных стенах   с отбив-

кой  штукатурки  в откосах 980×2100

шт. 1 1 По факту 

выполне-

ния работ

7. Демонтаж  деревянного  дверного

блока  в каменных  стенах  с  отбив-

кой  штукатурки  в откосах  980×2100

шт. 21 21 По факту 

выполне-

ния работ

8. Демонтаж  деревянного  дверного

блока  в каменных стенах  с отбивкой

штукатурки  в откосах 1400×2100

шт. 3 3 По факту 

выполне-

ния работ

9. Демонтаж  деревянного  остекленно-

го дверного  блока в каменных сте-

нах  с  отбивкой  штукатурки  в отко-

шт. 1 1 По факту 

выполне-

ния работ
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сах 2000×2350 

10. Монтаж  остекленного  дверного

блока  из ПВХ в каменных  стенах

2000×2350

шт. 1 1 100

11. Установка  даводчика шт. 1 1 100

12. Монтаж  деревянных  дверных бло-

ков 980×2100

шт. 19 19 100

13. Установка  фурнитуры комп 20 20 100 

14. Установка  наличников м 104,00 104 100 

15. Очистка  металлическими  щетками

деревянного  дверного блока  с двух

сторон  с наличниками 2400×1600

м2 42,24 42,24 По факту 

выполне-

ния работ

16. То же 2100×1000 м2 4,2 4,2 По факту 

выполне-

ния работ

17. Покраска  деревянного  дверного

блока  с двух  сторон  с наличниками

2100×1000

м2 4,2 4,2 100

18. Мелкий ремонт   двухстворчатых  

дверных  полотен

м2 36,84 36,84 По факту 

выполне-

ния работ

19. Шлифовка  дверных полотен м2 42,24 42,24 По факту 

выполне-

ния работ

20. Грунтовка  дверных  полотен  за 2

раза

м2 42,24 42,24 По факту 

выполне-

ния работ

21. Покрытие  дверных полотен  лаком

за 2 раза

м2 42,24 42,24 По факту 

выполне-

ния работ

22. Замена в  дверях  замка  и ручек комп 3 3 По факту 

выполне-

ния работ
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23. Демонтаж  деревянного оконного

блока  в каменных стенах  с отбивкой

штукатурки  в откосах  1700×2110

3,59 м2

шт. 2 2 По факту 

выполне-

ния работ

24. То же 2000×2110         4,22  м2 шт. 10 10 По факту 

выполне-

ния работ

25. То же 1000×2700         2,70 м2 шт. 3 3 По факту 

выполне-

ния работ

26. То же 2700×2700         7,29  м2 шт. 3 3 По факту 

выполне-

ния работ

27. То же 2600×2700         7,02  м2 шт. 2 2 По факту 

выполне-

ния работ

28. То же 2700×2100         5,67  м2 шт. 2 2 По факту 

выполне-

ния работ

29. То же 1800×2000         3,60  м2 шт. 3 3 По факту 

выполне-

ния работ

30. То же 2600×2100         2,60  м2 шт. 1 1 По факту 

выполне-

ния работ

31. То же 1150×1200         1,38  м2 шт. 1 1 По факту 

выполне-

ния работ

32. То же 1500×2000         3,00  м2 шт. 1 1 По факту 

выполне-

ния работ

33. То же 1500×2700         4,05  м2 шт. 1 1 По факту 

выполне-
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ния работ

То же 3600×3200       11,55  м2 шт. 1 1 По факту 

выполне-

ния работ

34. Монтаж  оконных блоков  из ПВХ в

каменных стенах  1700×2110 3,59 м2

2 2 100

35. То же 2000×2110         4,22  м2 шт. 10 10 100

36. То же 1000×2700         2,70 м2 шт. 3 3 100

37. То же 2700×2700         7,29  м2 шт. 3 3 100

38. То же 2600×2700         7,02  м2 шт. 2 2 100

39. То же 2700×2100         5,67  м2 шт. 2 2 100

40. То же 1800×2000         3,60  м2 шт. 3 3 100

41. То же 2600×2100         5,46  м2 шт. 1 1 100

42. То же 1150×1200         1,38  м2 шт. 1 1 100

43. То же 1500×2000         3,00  м2 шт. 1 1 100

44. То же 1500×2700         4,05  м2 шт. 1 1 100

То же 3600×3200       11,55  м2 шт. 1 1 100

45. Очистка  поверхности  деревянного

оконного  подоконника

м2 8,91 8,91 По факту 

выполне-

ния работ

46. Покраска  поверхности  деревянного

оконного подоконника

м2 8,91 8,91 По факту 

выполне-

ния работ

47. Демонтаж  деревянного оконного

подоконника шириной 400 мм

м 9,7 9,7 По факту 

выполне-

ния работ

48. То же 450 мм м 22,50 22,5 По факту 

выполне-

ния работ

49. То же 480 мм м 14,48 14,48 По факту 

выполне-

ния работ

50. То же 500 мм м 5,9 5,9 По факту 
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выполне-

ния работ

51. То же 550 мм м 5,6 5,6 По факту 

выполне-

ния работ

52. То же 600 мм м 10,9 10,9 По факту 

выполне-

ния работ

53. Монтаж  оконного  подоконника  из

ПВХ  шириной 400 мм

м 1,6 1,6 100

54. То же 450 мм м 19,3 19,3 100

55. То же 480 мм м 18,7 18,7 100

56. То же 500 мм м 3,00 3 100

57. То же 550 мм м 5,60 5,6 100

58. То же 600 мм м 15,65 15,65 100

ПОЛЫ 

1. Разборка деревянных плинтусов м 655,16 655,16 По факту 

выполне-

ния работ

2. Разборка  покрытий из  линолеума м2 1114,40 1114,4 По факту 

выполне-

ния работ

3. Разборка дощатых полов м2 177,56 177,56 По факту 

выполне-

ния работ

4. Разборка  паркетных  полов м2 128,63 128,63 По факту 

выполне-

ния работ

5. Разборка  полов  из керамических

плиток

м2 24,7 24,7 По факту 

выполне-

ния работ

6. Разборка деревянных  лаг м2 138,91 138,91 По факту 

выполне-
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ния работ

7. Разработка  грунта в яме м2 2,80 2,8 По факту 

выполне-

ния работ

8. Устройство стенки из бетона м2 2,62 2,62 По факту 

выполне-

ния работ

9 Засыпка песком яму м3 36,2 36,2 По факту 

выполне-

ния работ

10 Песчаная подготовка под бетонных 

полов 

м3 5,16 5,16 По факту 

выполне-

ния работ

11 Устройство пола из бетона d=150мм м3 8,46 8,46 По факту 

выполне-

ния работ

12 Устройство пола из железобетона 

d=150мм 

м3 24,70 24,7 По факту 

выполне-

ния работ

13 Устройство стяжек полимерцемент-

нопесчанных d=50мм 

м2 70,93 70,93 По факту 

выполне-

ния работ

14 Укрепление деревянных лаг 150х200 м2 49,05 49,05 По факту 

выполне-

ния работ

15 Укладка деревянных лаг 150х200 м2 12,80 12,8 По факту 

выполне-

ния работ

16 Устройство подиума из деревянных 

брусков 150х200, высотой 300мм 

м2 17,20 17,2 100 

17 Настилка пола из досок d=40мм м2 99,11 99,11 По факту 

выполне-

ния работ
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18 Укладка фанеры d=10мм на битум-

ном основании 

м2 27,70 27,7 По факту 

выполне-

ния работ

19 То же на деревянном основании м2 120,99 120,99 По факту 

выполне-

ния работ

20 Укладка ДВП м2 182,22 182,22 По факту 

выполне-

ния работ

21 Настилка линолеума м2 254,80 254,8 100 

22 Настилка ламинат-паркета на основе 

износостойкого пластика 

м2 279,68 279,68 100 

23 Устройство полов из керамических 

плиток 

м2 48,60 48,6 100 

24 Механизированная острожка паркет-

ных полов 

м2 334,87 334,87 100 

25 Шлифовка поверхности паркетных 

полов 

м2 334,87 334,87 100 

26 Покрытие паркетных полов лаком 3 

раза 

м2 274,67 274,67 100 

27 Покрытие паркетных полов лаком 5 

раз 

м2 60,20 60,2 По факту 

выполне-

ния работ

28 Установка плинтусов м 237,76 237,76 100 

29 Установка металлической накладной 

полосы (порожка) 

м 27,85 27,58 100

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

1 Демонтаж скрытой электропроводки м 478,00 478 По факту 

выполне-

ния работ

2 Демонтаж открытой электропровод-

ки 

м 4650,00 4650 По факту 

выполне-

ния работ
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3 Демонтаж светильников шт 285,00 285 По факту 

выполне-

ния работ

4 Демонтаж осветительных приборов 

(выключатели, розетки) 

шт 168,00 168 По факту 

выполне-

ния работ

5 Демонтаж старых приборов (радио 

точки, точки сигнализации, пожаро-

тушении и др.) 

шт 346,00 346 По факту 

выполне-

ния работ

6 Монтаж электропроводки м 1090,00 1090 По факту 

выполне-

ния работ

7 Монтаж усиленной (кабель) электро-

проводки 

м 85,00 85 По факту 

выполне-

ния работ

8 Монтаж светильников встроенных в 

подвесной потолок 

шт 139,00 139 100 

9 Монтаж светильников накладных шт 15 15 100

10 Монтаж осветительных приборов 

(выключатели, розетки) 

шт 191 191 100

САНТЕХ РАБОТЫ 

1 Демонтаж унитазов шт 4 4 По факту 

выполне-

ния работ

2 Демонтаж умывальников шт 2 2 По факту 

выполне-

ния работ

 3 Демонтаж писсуара шт 1 1 По факту 

выполне-

ния работ

4 Демонтаж сушилки шт 1 1 По факту 

выполне-

ния работ
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5 Демонтаж канализационных чугун-

ных труб, колен, подводок и др. 

м 7,50 7,5 По факту 

выполне-

ния работ

6 Демонтаж металлических труб х/в м 30,00 30 По факту 

выполне-

ния работ

7 Монтаж труб х/в из ПВХ м 40,00 40 По факту 

выполне-

ния работ

8 Монтаж труб г/в из ПВХ м 12,00 12 По факту 

выполне-

ния работ

9 Монтаж умывальников типа  

«тулпан» 

шт 3 3 100

10 Монтаж унитазов шт 4 4 100

11 Монтаж биде шт 1 1 100

12 Монтаж писсуара шт 1 1 100

13 Установка водонагревателя емкостью 

50л. 

шт 1 1 100

14 Установка кранов шт 7 7 100

15 Установка всех сопутствующих де-

талей 

-

16 Настилка на полу защитной пленки 

из полиэтилена 

м2 1500 1500 По факту 

выполне-

ния работ

ФАСАД 

1 Установка и разработка инвентарных 

лесов наружных высотой до 16м, 

трубчатых 

м2 496,57 496,57 По факту 

выполне-

ния работ

2 Отбивка штукатурки от стен по кир-

пичу и бетону площадью более 5 м2 

м2 250,00 250 По факту 

выполне-

ния работ

3 Очистка поверхностей стен и откосов м2 181,57 181,57 По факту 
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от старых покрасок выполне-

ния работ

4 Обеспиливание стен м2 496,57 496,57 По факту 

выполне-

ния работ

5 Разборка облицовки стен из керами-

ческой плитки 

м2 12,56 12,56 По факту 

выполне-

ния работ

6 Устройство мелких покрытий пара-

пети и др.) из оцинкованных листов 

м2 9,70 9,7 По факту 

выполне-

ния работ

7 Устройство выравнивающих стяжек 

на казирке 

м2 2,40 2,4 По факту 

выполне-

ния работ

8 Очистка поверхностей кирпичных 

стен высотой до 4м металлическими 

щетками 

м2 44,00 44 По факту 

выполне-

ния работ

8′ Огрунтовка кирпичных стен высотой 

4м лаком 

м2 44,00 44 По факту 

выполне-

ния работ

8′′ Окраска огрунтованных кирпичных 

стен высотой до 4м лаком 

м2 44,00 44 100 

9 Облицовка стен из керамической 

плитки 

м2 12,56 12,56 100 

10 Заделки гнезд после разборки лесов шт - - -

11 Устройство деревянных настилов, 

мостиков и др. 

м2 - - -

12 Штукатурка стен и откосов по кир-

пичу и бетону с лесов 

м2 315,00 315 По факту 

выполне-

ния работ

13 Огрунтовка поверхности стен с лесов м2 496,57 496,57 По факту 

выполне-

ния работ
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14 Шпатлевка стен и откосов лесов м2 496,57 496,57 По факту 

выполне-

ния работ

15 Отделка поверхности декоративной 

краской под мелкозернистую факту-

ру с лесов 

м2 496,57 496,57 100 

16 Демонтаж метеллических решеток с 

оконных проемов 

м2 194,85 194,85 По факту 

выполне-

ния работ

17 Расчистка металлических решеток м2 105,70 105,7 По факту 

выполне-

ния работ

18 Покраска металлических решеток м2 105,70 105,7 По факту 

выполне-

ния работ

19 Монтаж металлических решеток м2 122,08 122,08 По факту 

выполне-

ния работ

20 Демонтаж оконных отливов м2 46,91 46,91 По факту 

выполне-

ния работ

21 Расчистка оконных отливов  от 

ржавчины 

м2 46,91 46,91 По факту 

выполне-

ния работ

22 Покраска оконных отливов м2 4,14 4,14 По факту 

выполне-

ния работ

23 Монтаж отремонтированных окон-

ных отливов 

м2 4,14 4,14 По факту 

выполне-

ния работ

24 Монтаж новых оконных отливов м2 37,08 37,08 По факту 

выполне-

ния работ
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25 Масляная покраска оконных пере-

плетов с наружной стороны за 2 раза 

м2 11,34 11,34 По факту 

выполне-

ния работ

26 Покрытие кирпичных стен лаком за 2 

раза 

м2 44,00 44 По факту 

выполне-

ния работ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР 

1 Расчистка металлического забора от 

ржавчины и старой краски с двух 

сторон 

м2 22,49 22,49 По факту 

выполне-

ния работ

2 Покраска металлического забора 

эмалированными белыми красками 

м2 22,49 22,49 По факту 

выполне-

ния работ

КАБЕЛЬ 

1 Разборка асфальтобетонных покры-

тий 

м2 29,40 29,4 По факту 

выполне-

ния работ

2 Разбивка бетонного основания тол-

щиной 300 мм 

м3 7,05 7,05 По факту 

выполне-

ния работ

3 Разработка грунта в ручную с креп-

лением в траншеях,  глубиной до 

1,5м и шириной 0,6м 

м3 36,00 36 По факту 

выполне-

ния работ

4 Пробивка проемов в кирпичных сте-

нах толщиной в 2 кирпича (500х500) 

шт 3 3 По факту 

выполне-

ния работ

5 Песчаная подготовка в траншее м3 3,60 3,6 По факту 

выполне-

ния работ

6 Укладка кабеля мощностью 70 кВт и 

весом 8 кг. 

м 41,5 41,5 По факту 

выполне-

ния работ

7 Покрытие кабеля кирпичом м 41,5 41,5 По факту 
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выполне-

ния работ

8 Герметизация проходов при вводе 

кабелей 

м 1,00 1 По факту 

выполне-

ния работ

9 Засыпка песком траншеи толщиной 

300мм 

м3 5,40 5,4 По факту 

выполне-

ния работ

10 Засыпка грунтом траншею м3 41,40 26,1 63 

11 Трамбовка и разравнивание грунта м2 46,00 30,6 66,5 

12 Переноска строительного мусора на 

расстоянии до 50м и погрузка в кон-

тейнер 

м3 10,00 24 Объемы 

работ по 

расчетам 

эксперти-

зы превы-

шают ука-

занные 

Подрядчи-

ком 

РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

1 Ремонт пожарного деревянного ящи-

ка 1500х800х500 

шт 3 3 По факту 

выполне-

ния работ

2 Разработка грунта для водопровод-

ной трассы 

м3 9,00 9 По факту 

выполне-

ния работ

3 Использование серпианки (малярный 

бинт) 

4 Демонтаж стеновых раздвижных до-

сок, укрепленных на металлических 

конструкциях, ошитых из досок 

ДСП. Размер 3000х1500 

шт 7 7 По факту 

выполне-

ния работ

5 Демонтаж металлической конструк- шт 1 1 По факту 
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ции для киноэкрана 3500х300 выполне-

ния работ

6 Демонтаж металлической конструк-

ции для подставок старых телевизо-

ров, громкоговорителей, срезка за-

кладных деталей и др. 

срез 300 300 По факту 

выполне-

ния работ

7 Демонтаж металлических стеллажей 

с переноской на 25м 

т 3,00 3 По факту 

выполне-

ния работ

8 Переноска книг на 25м т 5,00 5 По факту 

выполне-

ния работ

9 Уборка аудиторий от битовой и вы-

числительной техники и переноска 

их на 20м 

т 3,00 3 По факту 

выполне-

ния работ

10 Разборка деревянных стеновых 

встроенных шкафов 

м2 129,00 129 По факту 

выполне-

ния работ

11 Освобождение аудитории и кабине-

тов от старых столов, стульев на  ме-

таллических ножках, с разборкой и с 

опусканием по лестнице h=10м и пе-

реноской на расстояние до 50м, а так 

же строительного мусора 

т 150,00 150 По факту 

выполне-

ния работ

12 Погрузка вручную строительного 

мусора в контейнер 

т 150,00 150 По факту 

выполне-

ния работ

   Примечание: выполненные подрядчиком демонтажные, ремонтно-

строительные и отделочные работы, скрытые последующими видами работ, экс-

пертизой подтверждаются как выполненные по факту осмотра сторонами объе-

мов выполненных работ и наличия готовых отделочных покрытий обследуемых 

поверхностей. 
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3. ВЫВОДЫ

   Целью проведения экспертизы является определение качества 

выполненных работ в административно-общественном здании, а также 

определение величины причиненного ущерба в здании, расположенном по 

адресу: ____________________________. 

   В результате проведенной экспертизы и анализа предоставленной доку-

ментации установлено: 

1. Зафиксирован ряд дефектов и отклонений выполненных работ от

действующих нормативных требований, включая следующие дефекты: 

   - дефекты монтажа плинтусов в виде неплотного примыкания к полу и сте-

нам; 

   - дефекты в виде отклонения поверхностей обшивки из ГКЛ несущих стен и 

перегородки от вертикали до 15 мм; 

   - дефект покраски стен в виде отдельных потеков, просвечивания нижележа-

щих слоев краски и изменения цвета окрашенной поверхности; 

   - дефекты в виде некачественного устройства монтажных швов окон из про-

филя ПВХ с отсутствием наружного водоизоляционного слоя; 

   - дефекты в виде отклонения на отдельных участках поверхности подвесного 

потолка из плоскости, некачественного устройства несущего профильного кар-

каса с неплотным прилеганием элементов друг к другу, разрывами между не-

сущими профилями и нарушением их соосности, а также их деформации с из-

гибом из плоскости потолка; 

2. Выявленные дефекты нарушают требования:

   - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 
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   - ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных бло-

ков к стеновым проемам. Общие технические условия»; 

   - ВСН 28-95 «Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных 

потолков индустриальными методами». 

3. В результате экспертного анализа объемов работ, фактически вы-

полненных Подрядчиком установлено, что работы в целом выполнены в пол-

ном объеме в соответствии с представленной накопительной ведомостью. 

   Результаты экспертного анализа фактически выполненных на объекте ис-

следования работ (на момент проведения экспертно-диагностических меро-

приятий) приведены в «Разделе 2.3, Таблица № 1» настоящего заключения.   

4. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком ремонтно-

отделочных работ в помещениях здания учебного корпуса составляет 12 667 

452 (двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста 

пятьдесят два) рубля 00 коп. (см. Приложение № 2: Локальный сметный 

расчет № 1 по фактически выполненным работам).  

5. Экспертизой определена величина причиненного ущерба в след-

ствии некачественного выполнения работ,  составляющая в денежном выра-

жении 788 815 (семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятнадцать)  

рублей 00 коп. (см. Приложение № 3: Локальный сметный расчет № 2 на 

устранение дефектов общестроительных работ).  

   При определении стоимости фактически выполненных работ и работ по 

устранению дефектов использовались следующие нормативные документы: 

1. Методика определения стоимости строительной продукции на территории

Российской Федерации МДС 81-35.2004. 

  Утверждена Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 г. 
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2. Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ № АП-3230/06 от

23.06.2004 «О порядке применения приложения N 1 к Методике определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 

81-35.2004)».  

3. Сметно-нормативная база ТЕР-2001 для Московской области по

определению стоимости строительных и ремонтно-строительных работ. 

  Разработаны ГУ МО «Мособлгосэкспертиза». 

4. Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ

МДС 81-33.2001. 

  Утверждены Постановлением Госстроя России №6 от 12.01.2004 г. 

5. Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ № ЮТ-260/06 от

31.01.2005 г. «О порядке применения нормативов накладных расходов в 

строительстве». 

6. Письмо Минрегиона РФ № 41099-ПК/08 от 06.12.2010 г. «О порядке

определения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в текущем 

уровне цен». 

7. Нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ

МДС 81-25.2001 

  Утверждены Постановлением Госстроя России №15 от 28.02.2001 г. 

8. Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ № АП-5536/06 от

18.11.2004 г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в 

строительстве». 

9. МДС 81-36.2004 «Указания по применению Федеральных единичных

расценок на строительные и специальные строительные работы      (ФЕР-2001)» 

  Приняты и введены в действие с 9 октября 2003 г. постановлением Госстроя   России от 

09,10.2003 г. № 180       

10. МДС 81-38.2004 «Указания по применению Федеральных единичных

расценок на ремонтно-строительные (ФЕРр-2001)» 

Приняты и введены в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 

09.03.2004 г. №37 
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11. Письмо Минрегиона РФ № 3757 от 21.02.2011 «Об уточнении порядка

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и 

сметной прибыли».   

12. Расчетные индексы пересчета стоимости СМР для Московской области на

декабрь 20013 г. (Мособлгосэкспертиза). 

13. Расчетные индексы пересчета стоимости СМР для Московской области на

май 2013 г. (Мособлгосэкспертиза). 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Приложение №1 – Фотографии на 6-и (шести) листах;

2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет № 1 по фактически выпол-

ненным работам на 34-х (тридцати четырех) листах; 

3. Приложение № 3 – Локальный сметный расчет № 2 на устранение дефектов

общестроительных работ на 6-и (шести) листах. 
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Приложение № 1 

Фото 1 Фото 2 

Фото 3 Фото 4 

              Фото 5 Фото 6 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

39 

              Фото 7 Фото 8     

Фото 9 Фото 10 
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Приложение № 2

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Заказчик 

/ /

"___"_____________2013 г. "___"_____________2013 г.

/ /

Основание: Экспертное исследование

Наименование стройки: 

Локальный сметный расчет № 1
на фактически выполненные работы по ремонту помещений

Сметная стоимость 12667,452  тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 26393  чел.час.
Сметная заработная плата 3279,726  тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на _________ 2013 г. (Мособлгосэкспертиза)

№пп
Шифр, номера 

нормативов и коды 
ресурсов

Наименование работ и затрат Ед. изм.
Кол-во 
единиц

Цена на 
единицу 

измерения, 
руб.

Поправо
чные 

коэффи
циенты

Коэффици
енты 

пересчета
, номер

ВСЕГО 
затрат, руб.

Справ.

ЗТР, 
всего чел-

ч

Стоим. 
ед. с 

нач., руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ПОТОЛКИ

1 Е15-01-047-15 ОУ 
ТЕРр 4.3б. 
МДС38 пр.3 п.1

Разборка подвесных потолков из 
декоративно-акустических плит 

100 м2 9,488 Е15-01-
047-15

ЗП
ЭМ

0,96
0,96

208101
1062

в т.ч. ЗПМ
МР

1694,88
21,68
4,05

4278,76
0,96
0,00

13,48
5,38

13,48
4,70

(497)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

176,00 0,96

166878
77181

1603

Всего по позиции 453222 47768

2 Р58-1-1 (Прим) Разборка каркасов подвесных 
потолков из брусков 

100 м2 18,976 Р58-1-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

120,52
39,74
6,21
0,00 1,00

13,48
7,77

13,48
0,00

30829
5859

(1588)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

71
52

15,16 1,00

23016
16857

288

Всего по позиции 76561 4035

3 Е09-03-047-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Монтаж каркасов подвесных 
потолков с подвесками и деталями 
крепления

т 
конструкци
й

1,044 Е09-03-
047-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

749,56
492,26
10,10

7195,32 1,00

13,48
5,82

13,48
3,37

14557
4487
(213)

25315
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
58

75,56 1,38

10191
8567

109

Всего по позиции 63117 60457

ООО "ТехСтройЭкспертиза" 44

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Е15-01-047-15 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство подвесных потолков из 
декоративно-акустических плит по 
готовому каркасу с установкой 
направляющих из алюминиевого 
профиля и деталей крепления

100 м2 9,488 Е15-01-
047-15

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

1694,88
21,68
4,05

4278,76 1,00

13,48
5,38

13,48
4,70

299146
1660
(777)

190805
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

176,00 1,38

239938
110972

2304

Всего по позиции 842521 88799

5 Р62-41-1 Очистка вручную поверхности от 
перхлорвиниловых и масляных 
красок 

100 м2 
расчищенн
ой 
поверхност
и

1,445 Р62-41-1

ЗП 162,24 1,00 13,48 3160
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

20,80 1,00

2149
1264

30

Всего по позиции 6573 4549

6 Р61-4-3 Ремонт штукатурки потолков по 
камню известковым раствором 
площадью отдельных мест до 10 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонти
рованной 
поверхност
и

0,12 Р61-4-3

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

1755,88
14,40
9,72

1179,87 1,00

13,48
7,83

13,48
3,99

2840
14

(16)
565

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

67
40

195,75 1,00

1914
1142

23

Всего по позиции 6475 53958

7 Е15-04-005-8 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
высококачественная по штукатурке 
потолков

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

1,445 Е15-04-
005-8

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

861,21
17,19
0,41

1463,96 1,00

13,48
7,09

13,48
2,03

23150
264
(12)

4294
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

18530
8570

80
37

89,43

Всего по позиции 54808 37929

1282298
220979

1781,38

Итого по разделу 1503277

2. СТЕНЫ

Итого по разделу стоимость работ
Итого по разделу стоимость материалов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Р63-5-1 Снятие обоев простых и 
улучшенных

100 м2 
очищаемой 
поверхност
и

41,222 Р63-5-1

ЗП 81,12 1,00 13,48 45076
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

65
40

10,40 1,00

29299
18030

429

Всего по позиции 92405 2242

9 Р62-41-1 Очистка вручную поверхности от 
перхлорвиниловых и масляных 
красок 

100 м2 
расчищенн
ой 
поверхност
и

31,935 Р62-41-1

ЗП 162,24 1,00 13,48 69842
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

20,80 1,00

47493
27937

664

Всего по позиции 145272 4549

10 Е46-03-011-2 Пробивка в кирпичных стенах 
борозд площадью сечения до 50 
см2

100 м 
борозд

5,994 Е46-03-
011-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

222,40
730,53
59,56
0,00 1,00

13,48
5,29

13,48
0,00

17970
23164
(4812)

0
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

84
48

24,20 1,00

19137
10935

145

Всего по позиции 71206 11880

11 Е46-03-017-1 Заделка отверстий, гнезд и борозд в 
перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2

м3 заделки 3,00 Е46-03-
017-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

446,24
18,85
0,00

1275,22 1,00

13,48
6,98

13,48
4,29

18046
395
(0)

16412
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

84
48

55,16 1,00

15159
8662

165

Всего по позиции 58674 19558

12 Р61-2-5 Ремонт штукатурки внутренних стен 
по камню известковым раствором 
площадью отдельных мест более 10 
м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонти
рованной 
поверхност
и

15,385 Р61-2-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

1151,09
13,40
9,05

1123,73 1,00

13,48
7,83

13,48
3,99

238724
1614

(1877)
68981

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

67
40

129,92 1,00

161203
96240

1999

Всего по позиции 566762 36839

13 Е13-03-001-1 
МДС35 п.4.7

Огрунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей 
грунтовкой "Бетоконтакт" (первый 
слой)

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

17,99 Е13-03-
001-1

ЗП
ЭМ

1,15
1,25

78,02
9,31

13,48
4,66

21758
976
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в т.ч. ЗПМ 1,25
МР

0,10
0,00 1,00

13,48
5,58

(30)
0

1019732-012 Грунтовка кнауф-бетоконтакт 
для бетона и штукатурки

Т 0,63 12781,85 1,00 4,85 39055

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
48

7,43 1,15

15034
10458

154

Всего по позиции 87281 4852

14 Е15-02-019-3 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Сплошное выравнивание 
поверхностей (однослойная 
штукатурка) из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм стен

100 м2 
оштукатури
ваемой 
поверхност
и

16,229 Е15-02-
019-3

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

476,87
27,51
19,36

2426,54 1,00

13,48
7,44

13,48
2,69

143966
4982

(6353)
105933

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

51,89 1,38

120255
55618

1162

Всего по позиции 430754 26542

15 Е15-02-019-5 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Сплошное выравнивание 
поверхностей (однослойная 
штукатурка) из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм оконных 
и дверных откосов плоских

100 м2 
оштукатури
ваемой 
поверхност
и

1,761 Е15-02-
019-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

874,32
50,40
34,47

4297,73 1,00

13,48
7,35

13,48
2,69

28642
979

(1227)
20359

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

91,84 1,38

23895
11052

223

Всего по позиции 84927 48227

16 Е15-04-005-9 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
высококачественная по сборным 
конструкциям, подготовленным под 
окраску стен

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

44,84 Е15-04-
005-9

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

447,02
10,20
0,27

1122,02 1,00

13,48
7,09

13,48
1,95

372874
4864
(245)

98107
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

46,42 1,38

298495
138054

2872

Всего по позиции 912394 20348

17 Е15-04-027-5 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Третья шпатлевка при 
высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным 
конструкциям, подготовленным под 
окраску стен

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

2,21 Е15-04-
027-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

114,14
2,46
0,14

84,36 1,00

13,48
7,12

13,48
3,37

4692
58
(6)

628
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

11,99 1,38

3758
1738

37
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по позиции 10874 4920

18 Е15-01-050-5 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Обшивка стен гипсокартонными 
листами в один слой по 
металлическому каркасу

100 м2 
поверхност
и за 
вычетом 
проемов

3,346 Е15-01-
050-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

1263,63
168,58

4,72
6557,35 1,00

13,48
5,61

13,48
2,23

78653
4747
(319)

48928
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

137,50 1,38

63178
29220

635

Всего по позиции 224726 67163

19 Е15-06-002-2 
(Прим) МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Оклейка стен стеклообоями по 
штукатурке и бетону

100 м2 
оклеиваем
ой 
поверхност
и

38,40 Е15-06-
002-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

825,84
0,95
0,14

656,10 1,00

13,48
7,22

13,48
2,78

589924
395

(109)
70040

1019265-02400 Стеклообои, финляндия, "FIT 
GLASS FIBRE" паутинка (30 Г/м2)

м2 4300,80 9,10 1,00 2,80 109584

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

88,80 1,38

472026
218312

4706

Всего по позиции 1460281 38028

20 Е15-02-038-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Отделка поверхности под 
мелкозернистую фактуру шагрень 
стен

100 м2 
отделывае
мой 
поверхност
и

0,606 Е15-02-
038-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

109,34
33,27
6,90

303,77 1,00

13,48
5,64

13,48
2,62

1233
171
(85)
482

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

12,19 1,38

1054
488

10

Всего по позиции 3428 5657

21 Е15-04-047-6 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Декоративная отделка поверхностей 
под шелк картами (коврами) 
масляная категория сложности 1

100 м2 
отделывае
мой 
поверхност
и

1,718 Е15-04-
047-6

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

2281,86
16,43
0,41

1983,39 1,00

13,48
7,09

13,48
3,17

72926
300
(14)

10802
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

226,60 1,38

58352
26988

537

Всего по позиции 169368 98584

22 Р63-7-5 Разборка облицовки стен из плит и 
плиток керамических глазурованных 
плиток

100 м2 
поверхност
и 
облицовки

0,614 Р63-7-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

584,74
225,78
21,23

13,48
5,02

13,48

4840
696

(176)
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МР 0,00 1,00 0,00 0
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

65
40

74,30 1,00

3260
2006

46

Всего по позиции 10802 17593

23 Е08-02-002-5 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Кладка перегородок из кирпича 
неармированных толщиной в 1/2 
кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 
перегородо
к (за 
вычетом 
проемов)

0,015 Е08-02-
002-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

1228,23
355,10
55,49

10060,04 1,00

13,48
7,77

13,48
3,86

343
62

(17)
582

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

93
54

143,99 1,38

335
194

3

Всего по позиции 1516 101067

24 Е15-01-019-5 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) без 
установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей 
по кирпичу и бетону

100 м2 
поверхност
и 
облицовки

0,643 Е15-01-
019-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

1467,37
28,72
17,53

9190,68 1,00

13,48
7,09

13,48
2,31

17552
196

(228)
13651

1010256 Плитки керамические 
глазурованные для внутренней 
облицовки стен гладкие без завала 
белые

м2 -64,30 71,19 1,00 2,31 -10574

1010270-006 Плитки керамические глазуров. 
Гладкие, прямоугольные, 
бесцветные, толщ. 9 мм

м2 64,30 107,86 1,00 2,70 18726

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

159,67 1,38

14224
6579

142

Всего по позиции 60354 93863

25 Е13-06-003-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Очистка поверхности щетками м2 
очищаемой 
поверхност
и

56,60 Е13-06-
003-1

ЗП 7,68 1,38 13,48 8086
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
48

0,90 1,38

5579
3881

70

Всего по позиции 17546 310

26 Р62-33-2 Окраска масляными составами 
ранее окрашенных поверхностей 
радиаторов и ребристых труб 
отопления за 2 раза

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

0,566 Р62-33-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

576,98
0,75
0,00

515,51 1,00

13,48
7,06

13,48
2,21

4402
3

(0)
645

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

65,94 1,00

2993
1761

37

Всего по позиции 9804 17322
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27 Р65-33-1 Смена жалюзийных решеток 100 шт. 
жалюзийн
ых 
решеток

0,16 Р65-33-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

394,00
0,20
0,14

2861,55 1,00

13,48
7,83

13,48
2,81

850
0

(0)
1287

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

88
48

46,19 1,00

748
408

7

Всего по позиции 3293 20581

28 Е15-01-049-4  
(Прим) МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка декоративных решеток 
ограждения радаторов

100 м2 0,216 Е15-01-
049-4

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

481,71
101,14

2,97
47039,58 1,00

13,48
6,96

13,48
2,46

1936
228
(13)

24995
1011863 Плиты древесностружечные с 

одной декоративной стороной, с 
печатным рисунком толщиной 19 
мм

м2 -22,14 97,10 1,00 3,00 -6449

2039095-300 Ограждения из дерева, 
окрашенные

м2 21,60 331,28 1,00 2,46 17603

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

50,60 1,38

1559
721

15

Всего по позиции 40593 187931

29 Е20-02-002-1 
(Прим) МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка настенных люков 
площадью в свету до 0,5 м2

люк 8,00 Е20-02-
002-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

13,10
6,90
0,00
3,73 1,00

13,48
4,87

13,48
3,42

1950
403
(0)

102
5009398-003 Лючки квартирные для установки 

на стену
шт 8,00 312,02 1,00 2,954 7374

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

98
56

1,46 1,38

1911
1092

16

Всего по позиции 12832 1604

30 Е10-01-060-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка и крепление раскладок 100 м 3,46 Е10-01-
060-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

63,81
3,02
0,00

448,66 1,00

13,48
7,06

13,48
2,90

4107
111
(0)

4502
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

3696
1766

90
43

7,82

Всего по позиции 14182 4099

3827519
661755

371,38

Итого по разделу 4489274

3. ПРОЕМЫ

31 Р56-2-2 Снятие оконных переплетов 
остекленных

100 м2 
оконных 
переплето
в

0,668 Р56-2-2

Итого по разделу стоимость работ
Итого по разделу стоимость материалов
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

369,80
18,60
12,56
0,00 1,00

13,48
7,83

13,48
0,00

3330
97

(113)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

70
50

46,11 1,00

2410
1722

31

Всего по позиции 7559 11316

32 Р56-5-1 Ремонт оконных переплетов с 
заменой брусков из 
профилированных заготовок

100 шт. 
створок 

0,35 Р56-5-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

3005,94
14,33
0,00

1405,73 1,00

13,48
7,06

13,48
2,53

14182
35
(0)

1245
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

70
50

347,91 1,00

9927
7091

122

Всего по позиции 32480 92800

33 Р62-9-3 Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за 1 раз с 
расчисткой старой краски более 35 
%

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

0,616 Р62-9-3

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

1010,88
6,52
1,35

808,97 1,00

13,48
7,30

13,48
2,29

8394
29

(11)
1141

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

117,00 1,00

5715
3362

72

Всего по позиции 18641 30261

34 Р56-8-1 Установка оконных переплетов 
створных (без стоимости 
переплетов)

100 шт. 
створок

0,35 Р56-8-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

2425,36
20,68
3,78

23381,12 1,00

13,48
7,27

13,48
3,55

11443
53

(18)
29051

2030256 Створки оконные для жилых 
зданий пл. 1.0-1.2 м2

м2 -42,00 161,47 1,00 3,64 -24686

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

70
50

224,57 1,00

8023
5731

79

Всего по позиции 29615 84614

35 Р56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 
дверных 
полотен

0,588 Р56-10-1

ЗП 288,43 1,00 13,48 2286
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

70
50

36,28 1,00

1600
1143

21

Всего по позиции 5029 8553

36 Р56-11-1 Снятие наличников 100 м 
наличнико
в

1,04 Р56-11-1

ЗП 33,47 1,00 13,48 469
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

70
50

4,21 1,00

328
235

4

Всего по позиции 1032 992
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37 Р56-9-1 Демонтаж дверных коробок в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки откосов

100 шт. 
коробок

0,26 Р56-9-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

1437,99
529,43
39,94
0,00 1,00

13,48
4,93

13,48
0,00

5040
679

(140)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

70
50

179,30 1,00

3626
2590

47

Всего по позиции 11935 45904

38 Е09-04-009-4 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Монтаж дверных блоков из 
многокамерных профилей с 
герметичными стеклопакетами

100 м2 0,047 Е09-04-
009-4

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

4344,17
2025,83
265,77

139468,59 1,00

13,48
7,47

13,48
2,61

3798
1067
(253)

17109
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
58

437,92 1,38

2795
2350

28

Всего по позиции 27119 577000

39 Е10-01-029-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка доводчиков 100 
комплектов

0,01 Е10-01-
029-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

835,08
10,49
0,00

2700,00 1,00

13,48
5,65

13,48
3,01

155
1

(0)
81

1010954 Прибор фрамужный с 
вертикальной тягой стальной, 
покрытый белой эмалью

шт. -1,00 27,00 1,00 3,01 -81

1019411-235 Доводчик дверной "DORMA TS 68" 
(вес закрываемой двери до 80 кг)

Шт 1,00 243,89 1,00 3,01 734

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

90
43

75,30 1,38

140
67

1

Всего по позиции 1097 109700

40 Е10-01-039-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
каменных стенах площадью проема 
до 3 м2

100 м2 
проемов

0,391 Е10-01-
039-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

958,33
1226,89
153,23

27442,79 1,00

13,48
7,37

13,48
4,03

6970
5303

(1211)
43242

2030223 Блоки дверные с рамочными 
полотнами однопольные ДH 21-10, 
пл.2.05 м2; ДH 24-10, пл.2.35 м2

м2 -39,10 207,00 1,00 4,03 -32618

2039057-985 Дверные блоки глухие филенчатые 
толщ. 40-50 мм, шпон дуба, бука

м2 39,10 1099,47 1,00 4,87 209358

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

90
43

104,28 1,38

7363
3518

56

Всего по позиции 243136 621831

41 Е10-01-060-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка и крепление наличников 100 м 
коробок 
блоков

1,04 Е10-01-
060-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

63,81
3,02
0,00

448,66 1,00

13,48
7,06

13,48
2,90

1234
33
(0)

1353
НР от ФОТ % 90 1111
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СП от ФОТ
ЗТР

%
чел-ч

43
7,82 1,38

531
11

Всего по позиции 4262 4098

42 Е13-06-003-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Очистка поверхности щетками м2 
очищаемой 
поверхност
и

46,44 Е13-06-
003-1

ЗП 7,68 1,38 13,48 6635
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
48

0,90 1,38

4578
3185

58

Всего по позиции 14398 310

43 Р56-16-1 Ремонт дверного полотна 100 шт. 0,11 Р56-16-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

129,66
6,79
0,00

489,22 1,00

13,48
7,06

13,48
3,75

192
5

(0)
202

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

70
50

13,62 1,00

134
96

1

Всего по позиции 629 5718

44 Р62-10-3 Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных дверей за 1 раз с 
расчисткой старой краски более 35 
%

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

0,042 Р62-10-3

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

725,76
6,52
1,35

835,16 1,00

13,48
7,30

13,48
2,29

411
2

(1)
80

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

84,00 1,00

280
165

4

Всего по позиции 938 22333

45 Р57-6-6 (Прим) Шлифовка поверхности 100 м2 
пола

0,422 Р57-6-6

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

310,49
893,62

0,00
1540,42 1,00

13,48
4,68

13,48
2,41

1766
1765

(0)
1567

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
54

36,40 1,00

1201
954

15

Всего по позиции 7253 17187

46 Е13-03-001-3 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Огрунтовка поверхностей лаком 
(первый слой)

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

0,422 Е13-03-
001-3

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

56,89
11,22
0,10

137,15 1,00

13,48
4,62

13,48
3,48

447
33
(1)

201
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
48

5,20 1,38

309
215

3
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по позиции 1205 2855

47 Е13-03-001-4 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Огрунтовка поверхностей лаком 
(последующий слой)

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

0,422 Е13-03-
001-4

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

56,89
11,22
0,10

91,76 1,00

13,48
4,62

13,48
3,47

447
33
(1)

134
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
48

5,20 1,38

309
215

3

Всего по позиции 1138 2697

48 Е15-04-038-10 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Покрытие масляными и спиртовыми 
лаками по окрашенной или 
огрунтованной поверхности за 2 
раза заполнений проемов дверных

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и или 
покрытия

0,422 Е15-04-
038-10

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

221,39
2,46
0,14

746,22 1,00

13,48
7,12

13,48
2,34

1738
11
(1)

737
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

22,99 1,38

1391
643

13

Всего по позиции 4520 10711

49 Р56-12-5 Смена дверных приборов замков 
врезных

100 шт. 
приборов

0,03 Р56-12-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

624,40
0,00
0,00

7619,72 1,00

13,48
0,00
0,00
3,28

253
0

(0)
750

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

70
50

73,20 1,00

177
127

2

Всего по позиции 1307 43567

50 Р56-2-2 Снятие оконных переплетов 
остекленных

100 м2 
оконных 
переплето
в

1,351 Р56-2-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

369,80
18,60
12,56
0,00 1,00

13,48
7,83

13,48
0,00

6735
197

(229)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

70
50

46,11 1,00

4875
3482

62

Всего по позиции 15289 11317

51 Р56-1-1 Демонтаж оконных коробок в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки откосов

100 шт. 
коробок

0,30 Р56-1-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

1050,44
207,26
24,04
0,00 1,00

13,48
5,13

13,48
0,00

4248
319
(97)

0
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

70
50

128,73 1,00

3042
2173

39
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по позиции 9782 32607

52 Р56-3-2 Снятие подоконных досок 
деревянных в зданиях каменных

100 м2 0,297 Р56-3-2

ЗП 761,66 1,00 13,48 3049
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

70
50

94,97 1,00

2134
1525

28

Всего по позиции 6708 22586

53 Р62-9-6 Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных подоконников за 
2 раза с расчисткой старой краски 
более 35 %

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

0,089 Р62-9-6

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

1215,65
6,52
1,35

937,41 1,00

13,48
7,30

13,48
2,27

1458
4

(2)
189

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

140,70 1,00

993
584

13

Всего по позиции 3228 36270

54 Е10-01-027-13 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Заполнение проемов оконными 
блоками ПВХ со стеклопакетами 
тройного остекления

1 м2 135,10 Е10-01-
027-13

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

17,64
7,84
0,71

1170,30 1,00

13,48
6,81

13,48
2,88

44333
10820
(1940)

455350
2039095-48а Блоки ПВХ со стеклопакетами 

тройного остекления
м2 -135,10 1056,92 1,00 2,88 -411235

Счет поставщика Блоки ПВХ со стеклопакетами 
тройного остекления

м2 135,10 4278,31 1,00 1,13 653140

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

90
43

1,919 1,38

41646
19897

358

Всего по позиции 813951 6025

55 Е10-01-033-2 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка подоконных досок их ПВХ 
в каменных стенах высотой проема 
до 2 м

100 м2 
проемов

1,351 Е10-01-
033-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

14379
847
(74)

34419МР

572,14
67,64
2,70

3573,18 1,00

13,48
6,18

13,48
7,13

43
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 66,22 1,38

13008
6215

349656
981463

123

68868 50976

Итого по разделу 1331119

4. ПОЛЫ

Итого по разделу стоимость работ
Итого по разделу стоимость материалов

Всего по позиции

90
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

56 Р57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и 
из пластмассовых материалов

100 м 
плинтусов

6,552 Р57-3-1

ЗП 29,41 1,00 13,48 2598
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
54

3,77 1,00

1767
1403

25

Всего по позиции 5768 880

57 Р57-2-1 Разборка покрытий полов из 
линолеума и релина

100 м2 
покрытий

11,144 Р57-2-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

88,84
2,60
1,76
0,00 1,00

13,48
7,83

13,48
0,00

13346
227

(264)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
54

11,39 1,00

9255
7349

127

Всего по позиции 30177 2708

58 Р57-2-9 Разборка покрытий полов дощатых 100 м2 
покрытий

1,776 Р57-2-9

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

298,74
17,20
11,61
0,00 1,00

13,48
7,83

13,48
0,00

7152
239

(278)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
54

38,30 1,00

5052
4012

68

Всего по позиции 16455 9265

59 Р57-2-8 Разборка покрытий полов паркетных 100 м2 
покрытий

1,286 Р57-2-8

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

316,60
13,40
9,05
0,00 1,00

13,48
7,83

13,48
0,00

5488
135

(157)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
54

40,59 1,00

3839
3048

52

Всего по позиции 12510 9728

60 Р57-2-3 Разборка покрытий полов из 
керамических плиток

100 м2 
покрытий

0,247 Р57-2-3

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

595,99
28,80
19,44
0,00 1,00

13,48
7,83

13,48
0,00

1984
56

(65)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
54

69,87 1,00

1393
1106

17

Всего по позиции 4539 18377

61 Р57-1-2 Разборка оснований покрытия полов 
лаг из досок и брусков

100 м2 
основания

1,389 Р57-1-2

ЗП 59,83 1,00 13,48 1120
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
54

7,67 1,00

762
605

11

Всего по позиции 2487 1790
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

62 Р51-1-1 Разработка грунта внутри здания в 
котлованах глубиной до 3 м 
площадью до 10 м2

100 м3 
грунта

0,028 Р51-1-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

5202,60
7,54
0,00

2083,53 1,00

13,48
7,06

13,48
5,25

1964
1

(0)
306

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

64
36

667,00 1,00

1257
707

19

Всего по позиции 4235 151250

63 Е06-01-030-4 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство стен и перегородок 
бетонных высотой до 3 м, толщиной 
до 300 мм

100 м3 в 
деле

0,026 Е06-01-
030-4

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

7289,65
4286,89
650,32

65164,49 1,00

13,48
7,70

13,48
5,40

3526
1287
(342)
9149

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
44

843,71 1,38

3094
1702

30

Всего по позиции 18758 721462

64 Е01-02-033-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Засыпка пазух котлованов 
спецсооружений дренирующим 
песком

10 м3 3,62 Е01-02-
033-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

96,56
88,62
10,26

599,90 1,00

13,48
5,84

13,48
10,01

6502
2810
(751)

21738
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

61
31

13,43 1,38

4424
2248

67

Всего по позиции 37722 10420

65 Е11-01-002-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство подстилающих слоев 
песчаных

м3 
подстилаю
щего слоя

5,16 Е11-01-
002-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

29,46
29,16
3,01

62,16 1,00

13,48
5,23

13,48
8,67

2828
1180
(314)
2781

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

94
51

3,41 1,38

2953
1602

24

Всего по позиции 11344 2198

66 Е11-01-002-9 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство подстилающих слоев 
бетонных

м3 
подстилаю
щего слоя

8,46 Е11-01-
002-9

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

30,67
0,24
0,00

636,66 1,00

13,48
7,00

13,48
5,26

4827
21
(0)

28331
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

94
51

3,66 1,38

4537
2462

43

Всего по позиции 40178 4749
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

67 Е06-01-001-16 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство оснований 
железобетонных плоских

100 м3 
бетона, 
бутобетона 
и 
железобет
она в деле

0,247 Е06-01-
001-16

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

1882,23
3673,84
367,76

115411,30 1,00

13,48
6,99

13,48
4,29

8648
9514

(1837)
122293

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
44

220,66 1,38

8388
4613

75

Всего по позиции 153456 621279

68 Е11-01-011-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм

100 м2 
стяжки

0,709 Е11-01-
011-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

314,10
29,94
17,15

1127,07 1,00

13,48
7,70

13,48
5,08

4143
245

(246)
4059

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

94
51

39,51 1,38

4126
2238

39

Всего по позиции 14811 20890

69 Е11-01-011-2 
МДС35 п.4.7 {К=6} 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство стяжек цементных на 
каждые 5 мм изменения толщины 
стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-1 (до 50 мм)

100 м2 
стяжки

0,709 Е11-01-
011-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

23,88
32,16
17,04

1677,78 1,00

13,48
7,65

13,48
5,09

315
262

(244)
6055

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

94
51

3,00 1,38

525
285

3

Всего по позиции 7442 10496

70 Е11-01-012-3 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Укладка лаг 100 м2 
пола

0,619 Е11-01-
012-3

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

304,86
23,50
2,43

1735,31 1,00

13,48
7,16

13,48
3,39

3510
156
(30)

3641
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

94
51

35,74 1,38

3328
1805

31

Всего по позиции 12440 20097

71 Е10-01-010-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка подиума из брусьев м3 
древесины 
в 
конструкци
и

1,20 Е10-01-
010-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

188,55
33,67
0,00

2189,00 1,00

13,48
6,57

13,48
2,83

4209
398
(0)

7434
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

90
43

22,50 1,38

3788
1810

37
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по позиции 17639 14699

72 Е11-01-033-2 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство покрытий дощатых 
толщиной 40 мм

100 м2 
покрытий

0,991 Е11-01-
033-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

569,04
119,25
10,26

8060,30 1,00

13,48
6,81

13,48
4,98

10490
1207
(206)

39779
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

94
51

66,71 1,38

10054
5455

91

Всего по позиции 66985 67593

73 Р57-11-6 Устройство оснований под покрытие 
пола из фанеры плит площадью 
свыше 20 м2

100 м2 
основания

0,277 Р57-11-6

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

316,78
8,03
1,35

3432,89 1,00

13,48
7,25

13,48
4,70

1183
16
(5)

4469
1010698 Плиты древесностружечные 

многослойные и трехслойные 
марки П-1 толщиной 15-17 мм

100 м2 -0,283 2275,50 1,00 3,78 -2434

1020261-022 Фанера шлифованная клееная, 
толщ. 15 мм, сорт BB/WG

м3 0,457 10809,53 1,00 3,78 18673

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
54

38,12 1,00

808
642

11

Всего по позиции 23357 84321

74 Е11-01-035-4 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство покрытий из фанеры 100 м2 
покрытия

1,21 Е11-01-
035-4

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

413,34
74,59
7,83

4001,00 1,00

13,48
7,17

13,48
3,06

9304
971

(192)
14814

1010699 Плиты древесностружечные 
многослойные и трехслойные 
марки П-1 толщиной 18-20 мм

100 м2 -1,243 3834,00 1,00 3,06 -14583

1020261-022 Фанера шлифованная клееная, 
толщ. 15 мм, сорт BB/WG

м3 1,997 13352,94 1,00 3,06 81597

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

94
51

47,84 1,38

8926
4843

80

Всего по позиции 105872 87498

75 Е11-01-011-7 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство стяжек из плит 
древесноволокнистых

100 м2 
стяжки

1,822 Е11-01-
011-7

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

62,56
56,08
1,49

1674,87 1,00

13,48
5,69

13,48
4,51

2120
872
(55)

13763
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

94
51

8,02 1,38

2045
1109

20

Всего по позиции 19909 10927
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

76 Е11-01-036-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство покрытий из линолеума 
на клее "Бустилат"

100 м2 
покрытия

2,548 Е11-01-
036-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

352,34
44,70
4,73

7481,51 1,00

13,48
7,18

13,48
2,98

16701
1227
(244)

56807
1010562 Линолеум поливинилхлоридный на 

теплоизолирующей подоснове 
марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2 -259,896 67,80 1,00 2,98 -52510

1019876-107 Линолеум коммерческий на 
вспененной основе гетерогенный 
(класс 34;43), толщ.5,0 мм, 

м2 42,30 272,72 1,00 2,98 34377

1019876-085 Линолеум полукоммерческий на 
вспененной основе (класс 23;32), 
толщ.4 мм, 

м2 217,596 251,80 1,00 1,93 105746

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

94
51

42,40 1,38

15928
8642

149

Всего по позиции 186918 73359

77 Е11-01-034-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство покрытий из 
ламинатпаркета

100 м2 
покрытия

2,797 Е11-01-
034-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

331,14
305,30

6,35
35254,35 1,00

13,48
5,23

13,48
2,77

17230
6699
(359)

273140
1020256 Доски паркетные, облицованные 

паркетными планками из 
древесины бука, вяза

м2 -290,888 336,90 1,00 2,76 -270480

1020260-100 Паркет ламинированный 
(ламинат) на основе MDF (HDF) 
бесклеевой

м2 290,888 145,18 1,00 2,76 116558

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

94
51

35,19 1,38

16534
8970

136

Всего по позиции 168651 60297

78 Е11-01-027-10 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство покрытий на растворе из 
сухой смеси с приготовлением его в 
построечных условиях из плиток 
керамогранитных.

100 м2 0,486 Е11-01-
027-10

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

670,51
118,85
50,36

13843,25 1,00

17,05
7,91

17,05
1,89

7667
685

(626)
12716

1019050-1 Плитки из керамического гранита 
для полов неполированные 
квадратные марки ESTIMA типа 
ST-01 светло-серые, размером 
300х300 мм, производство Россия

м2 -49,572 124,30 1,00 1,89 -11646

8882127-001 Керамический гранит ESTIMA 
STANDARD, толщ. 8 мм, размер 
300Х300 мм

м2 49,572 225,15 1,00 2,38 26564

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

94
51

76,63 1,38

7795
4229

51

Всего по позиции 48010 98786

79 Р57-6-5 Острожка и циклевка паркетных 
полов

100 м2 
пола

3,349 Р57-6-5
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

406,88
476,32

0,00
1135,42 1,00

13,48
4,78

13,48
2,41

18368
7625

(0)
9164

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
54

47,70 1,00

12490
9919

160

Всего по позиции 57566 17189

80 Р57-6-6 Шлифовка паркетных полов 100 м2 
пола

3,349 Р57-6-6

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

310,49
893,62

0,00
1540,42 1,00

13,48
4,68

13,48
2,41

14017
14006

(0)
12433

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
54

36,40 1,00

9532
7569

122

Всего по позиции 57557 17186

81 Е15-04-029-1 
МДС35 п.4.7 {К=3} 
МДС38 пр.3 п.1

Покрытие полов лаком за 3 раза 100 м2 
отделывае
мой 
поверхност
и

2,747 Е15-04-
029-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

140,97
2,85
0,42

617,70 1,00

13,48
7,22

13,48
2,39

7204
85

(23)
4055

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

14,64 1,38

5782
2674

55

Всего по позиции 19800 7208

82 Е15-04-029-1 
МДС35 п.4.7 {К=5} 
МДС38 пр.3 п.1

Покрытие полов лаком за 5 раз 100 м2 
отделывае
мой 
поверхност
и

0,602 Е15-04-
029-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

234,95
4,75
0,70

1029,50 1,00

13,48
7,22

13,48
2,39

2631
31
(9)

1481
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

24,40 1,38

2112
977

20

Всего по позиции 7232 12013

83 Е11-01-040-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных на клее KH-2

100 м 
плинтусов

2,378 Е11-01-
040-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

87,83
2,26
0,00

465,23 1,00

13,48
7,06

13,48
4,77

3885
57
(0)

5277
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

94
51

8,99 1,38

3652
1981

30

Всего по позиции 14852 6246

84 Е09-03-050-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Монтаж металлической накладной 
полосы (порожка)

100 м 0,279 Е09-03-
050-1

ЗП 1,38119,04 13,48 618
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,50
1,50

МР

182,33
0,00

1700,17 1,00

4,48
13,48
4,07

342
(0)

1931
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

426
358

69
58

12,80

Всего по позиции 3675 13172

482867
687478

51,38

Итого по разделу 1170345

5. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

85 Р67-1-1 Демонтаж электропроводки скрытая 
проводка

100 м 4,78 Р67-1-1

ЗП 19,81 1,00 13,48 1276
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

72
52

2,54 1,00

919
664

12

Всего по позиции 2859 598

86 Р67-3-1 Демонтаж кабеля 100 м 46,50 Р67-3-1
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

75,19
0,20
0,14
0,00 1,00

13,48
7,83

13,48
0,00

47131
73

(88)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

72
52

9,64 1,00

33998
24554

448

Всего по позиции 105756 2274

87 Р67-4-5 Демонтаж осветительных приборов 
светильников 

100 шт. 2,85 Р67-4-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

143,48
1,60
1,08
0,00 1,00

13,48
7,83

13,48
0,00

5512
36

(41)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

72
52

17,89 1,00

3998
2888

51

Всего по позиции 12434 4363

88 Р67-4-1 Демонтаж осветительных приборов 
выключателей, розеток

100 шт. 1,68 Р67-4-1

ЗП 45,55 1,00 13,48 1032
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

72
52

5,84 1,00

743
537

10

Всего по позиции 2312 1376

89 Р67-4-1 Демонтаж слаботочных приборов 
розеток, датчиков пожарных, 
сигнализации

100 шт. 3,46 Р67-4-1

ЗП 45,55 1,00 13,48 2124
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

72
52

5,84 1,00

1529
1104

20

Всего по позиции 4757 1375

Итого по разделу стоимость работ
Итого по разделу стоимость материалов
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

90 ФЕРм 08-02-401-1 
МДС37 пр.3 п.1

Кабель с креплением накладными 
скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок 2-4-
жильный сечением жилы до 16 мм2

100 м 11,75 ФЕРм 08-
02-401-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,20
1,20
1,20

МР

485,56
899,59
289,90

4083,37 1,00

16,48
7,69

16,48
1,76

112829
97542

(67363)
84444

5009001-931 Кабель силовой ВВГ-НГ-0,66 3Х2,5 
ММ2

1000 М 1,09 17734,45 1,00 1,76 34022

5009001-933 Кабель силовой ВВГ-НГ-0,66 3Х4 
ММ2

1000 М 0,085 28431,99 1,00 1,76 4253

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

81
52

51,60 1,20

145956
93700

728

Всего по позиции 572746 48744

91 ФЕРм 08-03-594-17 
МДС37 пр.3 п.1

Светильник люминесцентными 
лампами в подвесных потолках, 
устанавливаемый на закладных 
деталях, количество ламп в 
светильнике до 4

100 шт. 1,39 ФЕРм 08-
03-594-17

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,20
1,20
1,20

МР

1626,88
2131,76
682,13
716,91 1,00

16,48
7,54

16,48
1,50

44721
26811

(18751)
1495

5039042-055 Светильник потолочный лпо 02-
4Х20/П-03

Шт 139,00 504,78 1,00 1,50 105247

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

81
52

164,00 1,20

51412
33005

274

Всего по позиции 262691 188986

92 ФЕРм 08-03-593-9 
МДС37 пр.3 п.1

Светильник для ламп накаливания 
местного освещения

100 шт. 0,15 ФЕРм 08-
03-593-9

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,20
1,20
1,20

МР

846,18
244,18

2,16
3095,36 1,00

16,48
4,08

16,48
0,42

2510
179
(6)

195
5039041-008 Светильник настенный нбо 

07Х60/Р21-02
Шт 15,00 232,88 1,00 0,42 1467

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

81
52

85,30 1,20

2038
1308

15

Всего по позиции 7697 51313

93 ФЕРм 08-03-591-3 
МДС37 пр.3 п.1

Выключатель 100 шт. 0,77 ФЕРм 08-
03-591-3

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,20
1,20
1,20

МР

753,92
60,60
1,35

643,52 1,00

16,48
4,32

16,48
3,65

11480
242
(21)

1809
8889779-041 Коробка установочная о/п , серии 

"MOSAIC", LEGRAND (франция)
Шт 77,00 32,45 1,00 3,65 9120

8889779-007 Механизм выключателя 
2КЛАВИШНЫЙ 2 модуля, серии 
"MOSAIC", LEGRAND (франция)

Шт 77,00 41,85 1,00 3,65 11762

НР от ФОТ
СП от ФОТ

%
%

81
52

9316
5981
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗТР чел-ч 76,00 1,20 70

Всего по позиции 49710 64558

94 ФЕРм 08-03-591-11 
МДС37 пр.3 п.1

Розетка штепсельная трехполюсная 100 шт. 1,14 ФЕРм 08-
03-591-11

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,20
1,20
1,20

МР

728,13
27,62
1,62

1117,12 1,00

16,48
4,97

16,48
3,68

16415
188
(37)

4687
8889779-041 Коробка установочная о/п , серии 

"MOSAIC", LEGRAND (франция)
Шт 114,00 32,45 1,00 3,65 13502

8889779-030 Механизм розетки "Евр-амер", 
серии "MOSAIC", LEGRAND 
(франция)

Шт 114,00 42,16 1,00 3,68 17687

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

13326
8555

81
52

73,40

Всего по позиции 74360 65228

805632
289690

1001,20

Итого по разделу 1095322

6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

95 Р65-4-2 Демонтаж санитарных приборов 
унитазов и писсуаров

100 шт. 
приборов

0,05 Р65-4-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

544,56
5,80
3,92
0,00 1,00

13,48
7,83

13,48
0,00

367
2

(3)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

63
40

63,84 1,00

233
148

3

Всего по позиции 750 15000

96 Р65-4-1 Демонтаж санитарных приборов 
умывальников и раковин

100 шт. 
приборов

0,02 Р65-4-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

437,59
5,20
3,51
0,00 1,00

13,48
7,83

13,48
0,00

118
1

(1)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

63
40

51,30 1,00

75
48

1

Всего по позиции 242 12100

97 Е17-01-002-1 ОУ 
ТЕРр 4.3в. 
МДС38 пр.3 п.1

Демонтаж полотенцесушителей из 
водогазопроводных труб

10 шт. 0,10 Е17-01-
002-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

0,48
0,48
0,48

МР

58,74
11,38
0,00

492,35 0,00

13,48
6,17

13,48
5,68

38
3

(0)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

98
56

6,10 0,48

37
21

0

Всего по позиции 99 990

Итого по разделу стоимость работ
Итого по разделу стоимость материалов
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

98 Р65-2-2 Разборка трубопроводов из 
чугунных канализационных труб 
диаметром 100 мм

100 м 
трубопрово
да с 
фасонным
и частями

0,075 Р65-2-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

720,79
6,40
4,32
0,00 1,00

13,48
7,83

13,48
0,00

729
4

(4)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

63
40

85,30 1,00

462
293

6

Всего по позиции 1488 19840

99 Р65-1-1 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром 
до 32 мм

100 м 
трубопрово
дов

0,30 Р65-1-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

288,02
5,96
1,35

33,60 1,00

13,48
7,06

13,48
3,70

1165
13
(5)
37

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

63
40

34,66 1,00

737
468

10

Всего по позиции 2420 8067

100 Е16-04-003-2 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Прокладка трубопроводов из 
напорных полипропиленовых труб 
(PPRC) с установкой муфтовой и 
фланцевой арматуры д = 25 мм

100 м 0,52 Е16-04-
003-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

1064,93
28,33
1,09

4091,29 1,00

17,05
7,87

17,05
2,35

13030
174
(14)

5000
3008000-230 кран шаровый PPRC Pn20 д= 25мм шт. 7,00 74,49 1,00 2,35 1225

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

98
56

109,00 1,38

12783
7305

78

Всего по позиции 39517 75994

101 Е17-01-001-14 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка умывальников одиночных 
с подводкой холодной и горячей 
воды

10 
комплектов

0,30 Е17-01-
001-14

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

208,49
23,03
1,76

1377,36 1,00

13,48
6,71

13,48
4,27

1164
70

(11)
1764

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

98
56

21,65 1,38

1152
658

9

Всего по позиции 4808 16027

102 Е17-01-002-3 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка смесителей 10 шт. 0,30 Е17-01-
002-3

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

67,41
1,92
0,00

1445,42 1,00

13,48
4,43

13,48
2,92

376
4

(0)
1266

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

98
56

7,00 1,38

368
211

3
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по позиции 2225 7417

103 Е17-01-004-2 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка писсуаров 10
комплектов

0,10 Е17-01-
004-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

318,53
157,96
14,58

1745,28 1,00

13,48
7,08

13,48
5,37

593
168
(29)
937

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

98
56

33,85 1,38

610
348

5

Всего по позиции 2656 26560

104 Е17-01-001-16 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка биде 10 
комплектов

0,10 Е17-01-
001-16

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

291,31
31,32
1,76

6096,68 1,00

13,48
6,80

13,48
2,89

542
32
(4)

1762
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

98
56

30,25 1,38

535
306

4

Всего по позиции 3177 31770

105 Е17-01-003-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка унитазов с бачком 
непосредственно присоединенным

10 
комплектов

0,40 Е17-01-
003-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

234,57
39,65
4,32

3423,53 1,00

13,48
6,93

13,48
6,42

1745
165
(35)

8792
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

98
56

24,64 1,38

1744
997

14

Всего по позиции 13443 33608

106 Е17-01-008-1 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка нагревателей 
индивидуальных водоводяных

10 
комплектов

0,10 Е17-01-
008-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

822,06
91,96
13,37

26559,79 1,00

13,48
6,98

13,48
2,59

1529
96

(27)
6879

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

109000

1,38

1525
871

54063

27662

12

Всего по позиции 10900

Итого по разделу 81725

7. ФАСАД

Итого по разделу стоимость работ

Итого по разделу стоимость материалов

98
56

87,36
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

107 Е08-07-001-2 
МДС35 п.4.7

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных 
работ

100 м2 
вертикальн
ой 
проекции 
для 
наружных 
лесов

4,966 Е08-07-
001-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

375,84
5,28
0,00

343,22 1,00

13,48
7,06

13,48
4,07

28933
231
(0)

6937
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

93
54

43,50 1,15

26908
15624

248

Всего по позиции 78633 15834

108 Е46-02-009-4 Отбивка штукатурки с поверхностей 
столбов, колонн, пилястр кирпичных

100 м2 2,50 Е46-02-
009-4

ЗП 262,39 1,00 13,48 8843
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

84
48

33,64 1,00

7428
4245

84

Всего по позиции 20516 8206

109 Р62-41-1 Очистка вручную поверхности 
фасадов от перхлорвиниловых и 
масляных красок с земли и лесов

100 м2 
расчищенн
ой 
поверхност
и

1,816 Р62-41-1

ЗП 162,24 1,00 13,48 3972
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

20,80 1,00

2701
1589

38

Всего по позиции 8262 4550

110 Р63-7-5 Разборка облицовки стен из плит и 
плиток керамических глазурованных 
плиток

100 м2 
поверхност
и 
облицовки

0,126 Р63-7-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

584,74
225,78
21,23
0,00 1,00

13,48
5,02

13,48
0,00

993
143
(36)

0
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

65
40

74,30 1,00

669
412

9

Всего по позиции 2217 17595

111 Р62-25-1 Огрунтовка фасадов простых с 
земли и лесов

100 м2 
обработан
ной 
поверхност
и

4,966

ЗП
ЭМ

1,00
1,00

13,48
5,04

37,07
17,92

295,63 1,00

Р62-25-1

4,85

2482
449

7120
НР от ФОТ
СП от ФОТ

МР

ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

4,29 1,00

1688
993

21

Всего по позиции 12732 2564
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

112 Е13-06-003-1 
МДС35 п.4.7

Очистка поверхности щетками м2 
очищаемой 
поверхност
и

44,00 Е13-06-
003-1

ЗП 7,68 1,15 13,48 5238
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
48

0,90 1,15

3614
2514

46

Всего по позиции 11366 258

113 Р62-25-1 Огрунтовка фасадов кирпичных 
лаком с земли и лесов

100 м2 
обработан
ной 
поверхност
и

0,44

ЗП
ЭМ

1,00
1,00

13,48
5,04

37,07
17,92

295,63 1,00

Р62-25-1

4,85

220
40

631
НР от ФОТ
СП от ФОТ

МР

ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

4,29 1,00

150
88

2

Всего по позиции 1129 2566

114 Е15-04-038-4 
МДС35 п.4.7

Покрытие масляными и спиртовыми 
лаками по окрашенной или 
огрунтованной поверхности за 1 раз 
стен

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и или 
покрытия

0,44 Е15-04-
038-4

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

63,08
0,95
0,14

373,11 1,00

13,48
7,22

13,48
2,34

430
4

(1)
384

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

6,55 1,15

345
159

3

Всего по позиции 1322 3005

115 Е12-01-017-1 
МДС35 п.4.7

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

100 м2 
стяжек

0,024 Е12-01-
017-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

212,32
225,01
21,86

1001,06 1,00

13,48
5,89

13,48
5,46

79
40
(9)

131
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

92
44

27,22 1,15

81
39

1

Всего по позиции 370 15417

116 Е12-01-017-2 
МДС35 п.4.7 {К=5}

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных добавлять или 
исключать на каждый 1 мм 
изменения толщины к расценке 12-
01-017-1 (до 20 мм)

100 м2 
стяжек

0,024 Е12-01-
017-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

3,90
13,30
1,70

265,10 1,00

13,48
5,83

13,48
4,88

1
2

(1)
31

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

92
44

0,50 1,15

2
1

0
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по позиции 37 1542

117 Е12-01-010-1 
МДС35 п.4.7

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали

100 м2 
покрытия

0,097 Е12-01-
010-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

961,76
22,56
2,70

6516,18 1,00

13,48
7,60

13,48
2,87

1446
21
(4)

1814
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

92
44

112,75 1,15

1334
638

13

Всего по позиции 5253 54155

118 Е15-01-016-1 
МДС35 п.4.7

Наружная облицовка по бетонной 
поверхности керамическими 
отдельными плитками на 
полимерцементной мастике стен и 
колонн

100 м2 
облицован
ной 
поверхност
и

0,126 Е15-01-
016-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

1148,17
25,90
11,91

8955,31 1,00

13,48
6,71

13,48
3,25

2243
27

(25)
3667

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

117,52 1,15

1814
839

17

Всего по позиции 8590 68175

119 Р62-25-1 Огрунтовка фасадов простых с 
земли и лесов

100 м2 
обработан
ной 
поверхност
и

3,15 Р62-25-1

ЗП
ЭМ

1,00
1,00

13,48
5,04

1574
284

37,07
17,92

1019732-012 Грунтовка кнауф-бетоконтакт 
для бетона и штукатурки

Т 0,11 12781,85 1,00 4,85 6819

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

4,29 1,00

1070
630

14

Всего по позиции 10377 3294

120 Е15-02-001-1 
МДС35 п.4.7

Улучшенная штукатурка цементно-
известковым раствором по камню 
стен

100 м2 
оштукатури
ваемой 
поверхност
и

3,15 Е15-02-
001-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

682,57
62,18
34,89

979,68 1,00

13,48
7,92

13,48
4,58

33331
1939

(1852)
14134

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

70,88 1,15

28146
13018

257

Всего по позиции 90568 28752

121 Р62-25-1 Огрунтовка фасадов простых с 
земли и лесов

100 м2 
обработан
ной 
поверхност
и

4,966 Р62-25-1

ЗП
ЭМ

1,00
1,00

37,07
17,92

13,48
5,04

2482
449
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в т.ч. ЗПМ 1,00
МР

0,00
0,00 1,00

13,48
4,85

(0)
0

1019732-012 Грунтовка кнауф-бетоконтакт 
для бетона и штукатурки

Т 0,174 12781,85 1,00 4,85 10787

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

4,29 1,00

1688
993

21

Всего по позиции 16399 3302

122 Е13-03-005-4 
МДС35 п.4.7

Шпатлевка поверхностей 100 м2 
шпатлюем
ой 
поверхност
и

4,966 Е13-03-
005-4

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

514,82
56,27
30,88
0,00 1,00

13,48
8,19

13,48
2,41

39632
2861

(2584)
0

1012438 Смеси шпатлев., марка 
фугенфюллер кнауф

кг 471,77 4,95 1,00 2,30 5371

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
48

53,46 1,15

29129
20264

305

Всего по позиции 97257 19585

123 Е15-04-048-1 
МДС35 п.4.7

Отделка фасадов мелкозернистыми 
декоративными покрытиями из 
минеральных или 
полимерминеральных пастовых 
составов на латексной основе по 
подготовленной поверхности с 
лесов 

100 м2 
отделывае
мой 
поверхност
и

4,966

ЗП
ЭМ

1,15
1,25

13,48
5,82

385,25
38,83

8529,58 1,00

Е15-04-
048-1

2,29

29658
1403

97000
НР от ФОТ
СП от ФОТ

МР

ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

36,69 1,15

23726
10973

210

Всего по позиции 162760 32775

124 Е09-06-001-2 
МДС38 п.3.3.1д

Демонтаж решеток т 
конструкци
й

3,897

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

0,70
0,70
0,70

433,24
130,68

1,62

Е09-06-
001-2

13,48
5,58

13,48

15931
1989
(60)

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
58

50,79 0,70

11034
9275

139

Всего по позиции 38229 9810

125 Е13-06-003-1 
МДС35 п.4.7

Очистка поверхности щетками м2 
очищаемой 
поверхност
и

105,70 Е13-06-
003-1

ЗП 7,68 1,15 13,48 12584
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
48

0,90 1,15

8683
6040

109

Всего по позиции 27307 258
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

126 Р62-35-2 Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
решеток и оград без рельефа за 2 
раза

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

1,057

ЗП
ЭМ

1,00
1,00

13,48
7,06

697,51
0,75

332,45 1,00

Р62-35-2

2,25

9938
6

791
НР от ФОТ
СП от ФОТ

МР

ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

80,73 1,00

6758
3975

85

Всего по позиции 21468 20310

127 Е09-06-001-2 
МДС35 п.4.7

Монтаж решеток т 
конструкци
й

2,442 Е09-06-
001-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

433,24
130,68

1,62
83,79 1,00

13,48
5,58

13,48
4,13

16401
2226
(67)
845

2019006-255 Решетки металлические наружных 
стен промзданий

Т 0,328 13266,18 1,00 4,13 17971

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
58

50,79 1,15

11363
9551

143

Всего по позиции 58357 23897

128 Р58-3-1 Разборка мелких покрытий и 
обделок из листовой стали: поясков, 
сандриков, желобов, отливов, 
свесов и т.п.

100 м  
покрытий

1,876 Р58-3-1

ЗП
ЭМ

1,00
1,00

13,48
5,00

1795
2

70,98
0,20

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

71
52

9,10 1,00

1274
933

17

Всего по позиции 4004 2134

129 Е13-06-003-1 
МДС35 п.4.7

Очистка поверхности отливив 
щетками

м2 
очищаемой 
поверхност
и

4,14 Е13-06-
003-1

ЗП 7,68 1,15 13,48 493
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
48

0,90 1,15

340
237

4

Всего по позиции 1070 258

Р62-31-4

ЗП 1,00

130 Р62-31-4 Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, 
зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, 
прогонов и других мелких покрытий 
за 2 раза с земли и лесов

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

0,041

1,00
13,48
3,33

99
70МР

179,28
513,33

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

20,75 1,00

67
40

1
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по позиции 276 6732

131 Е12-01-010-1 
МДС35 п.4.7

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (без стоимости отливов)

100 м2 
покрытия

0,041 Е12-01-
010-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

961,76
22,56
2,70

132,18 1,00

13,48
7,60

13,48
2,87

611
9

(2)
16

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

92
44

112,75 1,15

564
270

5

Всего по позиции 1470 35854

132 Е12-01-010-1 
МДС35 п.4.7

Устройство новых оконных отливов 
из листовой оцинкованной стали

100 м2 
покрытия

0,371 Е12-01-
010-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

961,76
22,56
2,70

6516,18 1,00

13,48
7,60

13,48
2,87

5531
80

(17)
6938

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

92
44

112,75 1,15

5104
2441

48

Всего по позиции 20094 54162

133 Р62-9-6 Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за 2 раза с 
расчисткой старой краски более 35 
%

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

0,113 Р62-9-6

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

1215,65
6,52
1,35

937,41 1,00

13,48
7,30

13,48
2,27

1852
5

(2)
240

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

1261
742

68
40

140,70

Всего по позиции 4100 36283

522466
181697

161,00

Итого по разделу 704163

8. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР

134 Е13-06-003-1 
МДС35 п.4.7

Очистка поверхности щетками м2 
очищаемой 
поверхност
и

22,49 Е13-06-
003-1

ЗП 7,68 1,15 13,48 2678
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
48

0,90 1,15

1848
1285

23

Всего по позиции 5811 258

Итого по разделу стоимость работ
Итого по разделу стоимость материалов
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,06

135 Р62-35-2 Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
решеток и оград без рельефа за 2 
раза

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

0,225

332,45 1,00

Р62-35-2

ЗП
ЭМ

1,00
1,00

13,48

2,25

2116
1

168
НР от ФОТ
СП от ФОТ

МР

697,51
0,75

%
чел-ч

1439
846

68
40

80,73

Всего по позиции

ЗТР

%

4570 20311

10213
168

181,00

Итого по разделу 10381

9. КАБЕЛЬ

136 Р68-12-4 Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных с помощью 
молотков отбойных

100 м3 
конструкци
й

0,029

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

2022,24
6164,97
423,75

Р68-12-4

13,48
5,00

13,48

791
894

(166)
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

88
48

243,35 1,00

842
459

7

Всего по позиции 2986 102966

137 Р68-12-5 Разборка покрытий и оснований 
цементно-бетонных

100 м3 
конструкци
й

0,071

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

628,75
1927,78
231,53

Р68-12-5

13,48
6,99

13,48

602
957

(222)
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

88
48

77,72 1,00

725
396

6

Всего по позиции 2680 37746

138 Р69-1-4 Пробивка отверстий в кирпичных 
стенах для кабеля вручную при 
толщине стен в 2 кирпича

100 шт. 
отверстий

0,03 Р69-1-4

ЗП 1289,34 1,00 13,48 521
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

66
40

165,30 1,00

344
208

5

Всего по позиции 1073 35767

139 А1-1-1 Погрузка мусора вручную т 24,50 А1-1-1
ЗП 4,15 1,00 13,48 1371
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
60

0,578 1,00

1371
823

14

Всего по позиции 3565 146

140 Е01-02-057-2 
МДС35 п.4.7

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов 2

100 м3 
грунта

0,36 Е01-02-
057-2

Итого по разделу стоимость работ
Итого по разделу стоимость материалов
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗП 1201,20 1,15 13,48 6704
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

61
31

154,00 1,15

4089
2078

64

Всего по позиции 12871 35753

141 ФЕРм 08-02-142-1 Устройство постели при одном 
кабеле в траншее

100 м 
кабеля

0,415

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

63,85
1148,59

67,37

ФЕРм 08-
02-142-1

16,48
4,97

16,48

437
2369
(461)

4080122 Песок природный для 
строительных работ средний

м3 3,60 55,26 1,00 8,69 1729

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

81
52

6,63 1,00

727
467

3

Всего по позиции 5729 13805

142 ФЕРм 08-02-141-5 Кабели до 35 кВ в готовых траншеях 
без покрытий, масса 1 м до 9 кг

100 м 
кабеля

0,415 ФЕРм 08-
02-141-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

211,86
1223,04

90,35
115,96 1,00

16,48
4,41

16,48
3,25

1449
2238
(618)

156
5009001-612 Кабель силовой ААБ2Л (ААБ2ЛУ) -1 

4Х185 ММ2
1000 М 0,042 261356,84 1,00 3,25 35675

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

81
52

22,00 1,00

1674
1075

9

Всего по позиции 42267 101848

143 ФЕРм 08-02-143-1 Покрытие кирпичом одного кабеля 
проложенного в траншее

100 м 
кабеля

0,415

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

62,69
975,97
57,24

ФЕРм 08-
02-143-1

16,48
4,97

16,48

429
2013
(391)

4040005 Кирпич керамический одинарный, 
размером 250х120х65 мм, марка 
100

1000 шт. 0,345 1752,60 1,00 3,71 2243

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

81
52

6,51 1,00

664
426

3

Всего по позиции 5775 13916

144 Е24-02-061-1 
МДС35 п.4.7

Герметизация ввода 10 вводов 0,10

ЗП
ЭМ

1,15
1,25

13,48
5,05

1118,15
1381,42

11614,23 1,00

Е24-02-
061-1

1,95

1733
872

2265
НР от ФОТ
СП от ФОТ

МР

ЗТР

%
%
чел-ч

111
61

107,93 1,15

1924
1057

12

Всего по позиции 7851 78510

145 Е01-02-033-1 
МДС35 п.4.7

Засыпка пазух котлованов 
спецсооружений дренирующим 
песком

10 м3 0,54 Е01-02-
033-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

96,56
88,62
10,26

599,90 1,00

13,48
5,84

13,48
10,01

808
349
(93)

3243
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

61
31

13,43 1,15

550
279

8

Всего по позиции 5229 9683

146 Е01-02-061-2 
МДС35 п.4.7

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов 2

100 м3 
грунта

0,261 Е01-02-
061-2

ЗП 729,00 1,15 13,48 2950
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

1800
915

61
31

97,20

Всего по позиции 5665 21705

50380
45311

291,15

Итого по разделу 95691

10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

147 Е12-01-015-3 
(Прим) МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Укрытие полов пленкой 
полиэтиленовой

100 м2 
изолируем
ой 
поверхност
и

15,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

68,60
30,84
1,76

Е12-01-
015-3

13,48
6,18

13,48

19142
4288
(534)

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

92
44

7,84 1,38

18102
8657

162

Всего по позиции 50189 3346

148 Е01-02-057-2 
МДС35 п.4.7

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов 2

100 м3 
грунта

0,09 Е01-02-
057-2

ЗП 1201,20 1,15 13,48 1676
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

61
31

154,00 1,15

1022
520

16

Всего по позиции 3218 35756

149 Е09-03-039-5 
МДС38 п.3.3.1д 
МДС38 пр.3 п.1

Демонтаж опорных конструкций 
этажерочного типа

т 
конструкци
й

4,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

0,84
0,84
0,84

182,37
257,49
17,47

Е09-03-
039-5

13,48
6,38

13,48

8260
5520
(791)

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

69
58

19,38 0,84

6245
5250

65

Всего по позиции 25275 6319

150 Е10-01-057-1 
МДС38 п.3.3.1б 
МДС38 пр.3 п.1

Разборка встроенных шкафов 100 м2 
деталей

1,29

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

0,96
0,96
0,96

571,69
358,97
22,14

Е10-01-
057-1

13,48
6,99

13,48

9544
3107
(370)

НР от ФОТ
СП от ФОТ

%
%

90
43

8923
4263

Итого по разделу стоимость работ
Итого по разделу стоимость материалов
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Приложение № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗТР чел-ч 70,06 0,96 87

Всего по позиции 25837 20029

151 Р69-9-1 Очистка помещений от 
строительного мусора

100 т 
мусора

2,50 Р69-9-1

ЗП 1553,82 1,00 13,48 52364
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

66
40

214,32 1,00

34560
20946

536

Всего по позиции 107870 43148

152 А1-1-1 Погрузка мусора вручную т 250,00 А1-1-1
ЗП 4,15 1,00 13,48 13986
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
60

0,578 1,00

13986
8392

145

Всего по позиции 36364 145

153 ФЕРм 40-01-001-02 
МДС37 пр.3 п.1

Переноска книг, оргтехники и пр. 10 т 0,80

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,20
1,20
1,20

113,88
44,48
6,86

ФЕРм 40-
01-001-02

16,48
5,12

16,48

1802
219

(109)
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
60

14,60 1,20

1911
1147

253832

0

14

5079 6349

Итого по разделу 253832

Итого по всем разделам 10735129

НДС, % 18,00 1932323
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 12'667'452

Составил / /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Итого по разделу стоимость работ

Итого по разделу стоимость материалов

Всего по позиции
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Приложение № 3

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Заказчик 

/ /

"___"_____________2013 г. "___"_____________2013 г.

/ /

Основание: Экспертное исследование

Наименование стройки: 

Локальный сметный расчет № 2
на устранение дефектов

Сметная стоимость 788,815  тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 1729  чел.час.
Сметная заработная плата 272,617  тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на ________ 2013 г. (Мособлгосэкспертиза)

№пп
Шифр, номера 

нормативов и коды 
ресурсов

Наименование работ и затрат Ед. изм.
Кол-во 
единиц

Цена на 
единицу 

измерения, 
руб.

Поправо
чные 

коэффи
циенты

Коэффиц
иенты 

пересчет
а, номер

ВСЕГО 
затрат, 
руб.

Справ.

ЗТР, 
всего чел-

ч

Стоим. 
ед. с 

нач., руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ПОТОЛКИ

1 Е15-01-047-15 ОУ 
ТЕРр 4.3б. 
МДС38 пр.3 п.1

Разборка подвесных потолков из 
декоративно-акустических плит 

100 м2 1,90 Е15-01-
047-15

ЗП
ЭМ

0,96
0,96

52709
133

в т.ч. ЗПМ
МР

1694,88
21,68
4,05

4278,76
0,96
0,00

17,05
3,36

17,05
4,70

(126)
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

176,00 0,96

42268
19549

321

Всего по позиции 114659 60347

2 Е15-01-047-15 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство подвесных потолков из 
декоративно-акустических плит по 
готовому каркасу с установкой 
направляющих из алюминиевого 
профиля и деталей крепления (без 
стоимости плит)

100 м2 1,90 Е15-01-
047-15

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

1694,88
21,68
4,05

4278,76 1,00

17,05
3,36

17,05
4,70

75770
208

(197)
38209

1012081-3 Комплектующие к подвесным 
потолкам типа "Армстронг" с 
параметрами плиты 600х600х12 мм

к-т -190,00 12,08 1,00 3,95 -9066

1012081-2 Плиты декоративно-акустические 
"Армстронг" типа  "Baikal"

м2 -199,50 29,00 1,00 4,68 -27076

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

176,00 1,38

60774
28108

461

Всего по позиции 166927 87856
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Приложение № 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Р62-17-6 Ранее окрашенных водоэмульсионной 
краской с расчисткой старой краски 
более 35 %

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

0,291 Р62-17-6

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

291,86
6,52
1,35

1612,54 1,00

17,05
8,42

17,05
2,17

1448
16
(7)

1018
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 1,00

989
582

68
40

33,78

Всего по позиции 4053 13928

282554
3085

10

Итого по разделу 285639

2. СТЕНЫ

4 Е15-02-019-3 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Сплошное выравнивание поверхностей 
(однослойная штукатурка) из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм 
стен

100 м2 
оштукатури
ваемой 
поверхност
и

0,583 Е15-02-
019-3

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

476,87
27,51
19,36

2426,54 1,00

17,05
8,80

17,05
4,12

6541
212

(289)
5828

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

51,89 1,38

5464
2527

42

Всего по позиции 20572 35286

5 Е15-04-005-5 
МДС35 п.4.7

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску стен

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

0,583 Е15-04-
005-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

227,93
7,74
0,14

997,39 1,00

17,05
8,34

17,05
2,16

2606
47
(2)

1256
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

25,41 1,15

2086
965

17

Всего по позиции 6960 11938

6 Р63-5-1 Снятие обоев простых и улучшенных 100 м2 
очищаемой 
поверхност
и

1,306 Р63-5-1

ЗП 81,12 1,00 17,05 1806
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

65
40

10,40 1,00

1174
722

14

Всего по позиции 3702 2835

Итого по разделу стоимость работ
Итого по разделу стоимость материалов
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Приложение № 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 Е15-06-002-2 
(Прим) МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Оклейка стен стеклообоями по 
штукатурке и бетону

100 м2 
оклеиваем
ой 
поверхност
и

1,306 Е15-06-
002-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

825,84
0,95
0,14

656,10 1,00

17,05
8,39

17,05
2,79

25377
16
(5)

2391
1019265-02400 Стеклообои, финляндия, "FIT GLASS 

FIBRE" паутинка (30 Г/м2)
м2 146,272 9,10 1,00 2,80 3727

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

88,80 1,38

20306
9391

160

Всего по позиции 61208 46867

8 Е15-04-005-5 
МДС35 п.4.7

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску стен

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

1,306 Е15-04-
005-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

227,93
7,74
0,14

997,39 1,00

17,05
8,34

17,05
2,16

5837
105
(4)

2814
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
37

25,41 1,15

4673
2161

38

Всего по позиции 15590 11937

9 Р62-2-1 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных стен без подготовки 

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

1,718 Р62-2-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

132,97
6,52
1,35

235,24 1,00

17,05
8,42

17,05
2,61

3895
94

(40)
1055

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

15,39 1,00

2676
1574

26

Всего по позиции 9294 5410

10 Р62-41-1 Очистка вручную поверхности от 
перхлорвиниловых и масляных красок 

100 м2 
расчищенн
ой 
поверхност
и

3,467 Р62-41-1

ЗП 162,24 1,00 17,05 9590
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

20,80 1,00

6521
3836

72

Всего по позиции 19947 5753

11 Е15-04-005-5 
МДС35 п.4.7

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску стен

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

3,467 Е15-04-
005-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

227,93
7,74
0,14

997,39 1,00

17,05
8,34

17,05
2,16

15494
280
(10)

7469
НР от ФОТ
СП от ФОТ

%
%

12403
5736

80
37
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Приложение № 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗТР чел-ч 1,1525,41

Всего по позиции 41382 11936

154115
24540

101

Итого по разделу 178655

3. ПРОЕМЫ

12 Р56-3-2 Снятие подоконных досок в зданиях 
каменных

100 м2 0,02 Р56-3-2

ЗП 761,66 1,00 17,05 260
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

70
50

94,97 1,00

182
130

2

Всего по позиции 572 28600

13 Е07-05-039-9 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Устройство герметизации коробок окон 
и балконных дверей 

100 м шва 2,583 Е07-05-
039-9

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

192,13
550,18
55,43

1238,89 1,00

17,05
5,94

17,05
3,34

11677
12662
(3662)
10688

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

119
68

21,16 1,38

18253
10431

75

Всего по позиции 63711 24666

14 Е10-01-033-2 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Установка подоконных досок их ПВХ в 
каменных стенах высотой проема до 2 м 
(без стоимости подоконной доски)

100 м2 
проемов

0,028 Е10-01-
033-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

572,14
67,64
2,70

1020,18 1,00

17,05
6,89

17,05
8,84

377
20
(2)

253
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

90
43

66,22 1,38

341
163

3

Всего по позиции 1154 41214

15 Р61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри 
здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором прямолинейных

100 м2 
отремонти
рованной 
поверхност
и

0,775 Р61-7-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

3436,05
23,20
15,66

2279,61 1,00

17,05
8,62

17,05
4,46

45403
155

(207)
7879

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

67
40

383,06 1,00

30559
18244

297

Всего по позиции 102240 131923

16 Е15-04-005-3 
МДС35 п.4.7 
МДС38 пр.3 п.1

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по штукатурке откосов

100 м2 
окрашивае
мой 
поверхност
и

0,775 Е15-04-
005-3

Итого по разделу стоимость работ
Итого по разделу стоимость материалов
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Приложение № 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,38
1,50
1,50

МР

384,81
11,71
0,27

1194,91 1,00

17,05
8,34

17,05
2,13

7017
114
(5)

1972
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 1,38

5618
2598

80
37

42,90

Всего по позиции 17319 22347

164204
20792

46

Итого по разделу 184996

4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

17 Р67-9-2 Смена розеток 100 шт. 0,10 Р67-9-2
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

218,83
0,00
0,00

509,00 1,00

17,05
0,00
0,00
2,40

373
0

(0)
122

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

72
52

24,10 1,00

269
194

2

Всего по позиции 958 9580

18 Р67-9-1 Смена выключателей 100 шт. 0,10 Р67-9-1
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

218,83
0,00
0,00

622,00 1,00

17,05
0,00
0,00
3,78

373
0

(0)
235

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 1,00

269
194

72
52

24,10

Всего по позиции 1071 10710

1672
357

2

Итого по разделу 2029

5. ФАСАД

19 Р63-7-5 Разборка облицовки стен из плит и 
плиток керамических глазурованных 
плиток

100 м2 
поверхност
и 
облицовки

0,126 Р63-7-5

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

584,74
225,78
21,23
0,00 1,00

17,05
4,33

17,05
0,00

1256
123
(46)

0
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

65
40

74,30 1,00

846
521

9

Всего по позиции 2746 21794

20 Е13-06-003-1 
МДС35 п.4.7

Очистка поверхности щетками м2 
очищаемой 
поверхност
и

12,56 Е13-06-
003-1

ЗП 7,68 1,15 17,05 1891
НР от ФОТ % 69 1305

Итого по разделу стоимость работ
Итого по разделу стоимость материалов

Итого по разделу стоимость работ
Итого по разделу стоимость материалов
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Приложение № 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СП от ФОТ
ЗТР

%
чел-ч

48
0,90 1,15

908
13

Всего по позиции 4104 327

21 Р62-25-1 Огрунтовка фасадов простых с земли и 
лесов

100 м2 
обработан
ной 
поверхност
и

0,126 Р62-25-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

МР

37,07
17,92
0,00
0,00 1,00

17,05
5,23

17,05
4,97

80
12
(0)

0
1019732-012 Грунтовка кнауф-бетоконтакт для 

бетона и штукатурки
Т 0,004 12473,24 1,00 4,97 248

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

68
40

4,29 1,00

54
32

1

Всего по позиции 426 3381

22 Е15-01-016-1 
МДС35 п.4.7

Наружная облицовка по бетонной 
поверхности керамическими 
отдельными плитками на 
полимерцементной мастике стен и 
колонн

100 м2 
облицован
ной 
поверхност
и

0,126 Е15-01-
016-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,15
1,25
1,25

МР

1148,17
25,90
11,91

8955,31 1,00

17,05
7,52

17,05
3,25

2837
31

(32)
3667

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 1,15

2295
1062

80
37

117,52

Всего по позиции 9892 78508

13253
3915

17

Итого по разделу 17168

Итого по всем разделам 668487

НДС, % 18,00 120328

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 788'815

Составил / /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Итого по разделу стоимость работ
Итого по разделу стоимость материалов
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