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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: _________________________________. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

ОСНОВАНИЕ: Договор № ___________ от «___» _________ 2014г. 

ОБЪЕКТ: народный парк «______________________» 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: определение фактических объемов 

выполненных работ и их стоимости. 

АДРЕС ОБЪЕКТА: ___________________________________ владение 32. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ОБЪЕКТЕ: 

- лазерный дальномер; 

- цифровая фотокамера; 
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- рулетка метрическая. 

Экспертизу проводил: эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 

___(ФИО эксперта) _, «___» _______ 2014 года, в период времени с ___ до___ час. 

Обработку результатов исследования и разработку технического заключения 

выполнил эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 

_________(ФИО эксперта)______, смету составил эксперт ООО «Техническая 

Строительная Экспертиза» _______(ФИО эксперта)______. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

   - строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил Мос-

ковский Государственный Открытый Университет по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об об-

разовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в области 

проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспертизы 

объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в органи-

зации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный эксперт. 

Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления 

экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификаци-

онный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства образова-

ния РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и соору-

жений, проектной документации.  

- инженер-сметчик _______(ФИО)________, имеет высшее инженерное образова-

ние: окончил Московский государственный строительный университет по спе-

циальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация по 

документу об образовании – инженер. Общий стаж работы 14 лет, из них стаж 

работы в области проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а 

также составления и экспертизы сметной документации - 8 лет. Является со-

трудником ООО «Техническая Строительная Экспертиза» в должности инжене-
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ра-сметчика. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осу-

ществления деятельности по составлению и экспертизе сметной документации, 

имеет Квалификационный Сертификат от «__» ______ 2007 года Федерального 

центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных ма-

териалов для осуществления деятельности по составлению и экспертизе сметной 

документации. 

   При экспертизе и составлении заключения использовались следующие 

нормативные документы: 

– ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий 

и сооружений» 

– Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов 

   - ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических парамет-

ров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и со-

оружений» 

   - СНиП 2.05.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» 

   - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» 

   - МГСН 1.02-02 «Нормы и правила проектирования комплексного благо-

устройства на территории города» 
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   - МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застрйки г. 

Москва» 

   - МГСН 5.01.94 «Стоянка легковых автомобилей» 

   - Приложение к распоряжению Мэра Москвы № 378-РМ от 11.04.2000 «Поло-

жение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в 

г. Москве» 

   - МГСН 1.02-02 «Норы и правила проектирования комплексного благоустрой-

ства города Москвы»  

   При определении стоимости запланированных и фактически выполнен-

ных работ, а также работ по устранению дефектов   использовались следу-

ющие нормативные документы: 

   - МДС 81-35.2004.  «Методика определения стоимости строительной продук-

ции на территории Российской Федерации». 

   - Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской об-

ласти № 55 от 20.09.2011 г. «О переходе строительного комплекса Московской 

области на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве».  

   - Сметно-нормативная база ТСНБ-2001 для Московской области по опре-

делению стоимости строительных и ремонтно-строительных работ.  

   - МДС 81-33.2004. «Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве».  
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   - МДС 81-25.2001. «Методические указания по определению величины смет-

ной прибыли в строительстве». 

   - Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ № АП-5536/06 

от 18.11.2004 г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строи-

тельстве». 

   - Письмо Минрегиона РФ № 41099-ПК/08 от 06.12.2010 г. «О порядке опре-

деления нормативов накладных расходов и сметной прибыли в текущем уровне 

цен». 

   - Письмо Минрегиона РФ № 3757 от 21.02.2011 «Об уточнении порядка при-

менения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и 

сметной прибыли».   

   - МДС 81-36.2004. «Указания по применению федеральных единичных расце-

нок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001)». 

   - МДС 81-38.2004. «Указания по применению федеральных единичных расце-

нок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001)». 

   - «Расчетные  Индексы НР  Пересчета стоимости строительно-монтажных 

работ для Московской области на Январь 2012 года в редакции 2009 г.». 

   - «Расчетные  Индексы НР  Пересчета стоимости строительно-монтажных 

работ для Московской области на Август 2013 года в редакции 2009 г.». 
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   Представленные документы заказчиком: 

1. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И

ОЗЕЛЕНЕНИЮ СКВЕРА, расположенного по адресу: ________________ вл. 32. 

2. Фотоматериалы (см. Приложение № 2 фото 1-20).

   Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор № ________ между 

_______________(заказчик)_____________________ и ООО «ТехСтройЭкспер-

тиза» о проведении экспертизы от «__» ____ 2014 г. (далее Договор).   

   При выполнении работ по экспертизе изучались представленные документы 

заказчиком, производился учет полученных данных, а также выполнялась фото-

фиксация. 

   Характеристика объекта: 

   Сквер по ул. ________________, вл. 32 располагается в ______________ округе 

г. ______________, в районе _____________. 

   Территория находится на улице ____________ на север от дома 32, стр. 2. Ос-

новное назначение объекта – рекреационное и для кратковременного отдыха 

местного населения. 

   Сквер находится в окружении 20-28 этажной жилой застройки. Площадь объ-

екта, находящегося в районе ___________ составляет 2,8 га. Сквер состоит из 

двух частей: одна – прямоугольной формы, другая – трапециевидной и ниже по 

рельефу. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   На основании Договора № _______ от «___» _______ 2014 г. экспертами было 

произведено визуальное и визуально-инструментальное обследование (в составе 

экспертизы) территории на которой произведены работы по благоустройству. 
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Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру (см. Приложение № 1, 

фото № 1- 35), что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой 

предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и от-

дельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов 

(бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).  Произве-

дены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 

«Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве». 

Правила выполнения измерений. Общие положения».  

     В результате проведенного обследования (в составе экспертизы) и исследова-

ния представленных материалов установлены объемы фактически выполненных 

работ: 

№ 
п.п. 

Наименование  
Ед. 
изм. 

Кол-во Примечание

Демонтажные работы 

1 
Разборка покрытий и оснований ас-
фальтобетонных 100 м3 0,61 

2 
Разборка покрытий и оснований щебе-
ночных 100 м3 0,157 

3 
Разборка бортовых камней на бетонном 
основании 100 м 0,59 

Вертикальная планировка  

4 Засыпка траншей и котлованов  100 м3 5,1 

Пересадка деревьев 

5 
Подготовка посадочных мест для дере-
вьев 

10 ям 1,2 

6 
Подготовка посадочных месть с квад-
ратным комом земли для деревьев 

10 ям 1,2 

7 Посадка деревьев 10 дер. 1,2 
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Вывоз мусора 

8 Вывоз строительного мусора т 19,32 

Устройство подпорной стенки 

9 Разработка грунта  100 м3 4,81 

Устройство лестниц 

10 Разработка грунта  100 м3 1,42 

Устройство дорожек с плиточным покрытием  

12 Разработка грунта  100 м3 8,61 

13 Устройство основания из песка  100 м3 3,76 

14 Устройство основания из щебня 100 м3 3,44 

15 Устройство прослойки из геотекстиля м2 3620 

16 
Камни бетонные бортовые (закуплены 
но не установлены) 

м3 30,8 

Устройство покрытия из плитки «ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА» 

17 
Подготовка почвы для устройства газо-
нов 

100 м2 3,5 

18 Устройство основания из песка 100 м3 0,75 

19 Устройство основания из щебня 100 м3 0,75 

20 Устройство прослойки из геотекстиля м2 760 

Устройство площадок с покрытием резиновая плитка 

21 Разработка грунта  100 м3 0,611 

22 Устройство основания из песка 100 м3 0,630 
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23 Устройство основания из щебня 100 м3 0,520 

24 Устройство прослойки из геотекстиля м2 583 

Устройство покрытия из тактильных плит 

25 Разработка грунта  100 м2 0,06 

26 Устройство основания из песка 100 м3 0,15 

27 Устройство покрытия из геотекстиля м2 58 

28 Устройство основания из щебня 100 м3 0,15 

Освещение парка 

29 Разработка грунта 100 м3 5,65 

Защита деревьев 

30 
Устройство защиты деревьев из дере-
вянных щитов 

м3 4,8 

   На основании полученных данных определена стоимость фактически выпол-

ненных работ. Смета представлена в Приложении № 3. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Целью проведения экспертизы является: 

   Определение объема и стоимости фактически выполненных работ по благо-

устройству и озеленению народного парка «___________________________», 

расположенного по адресу: __________________________________, вл. 32. 

   В результате проведенного обследования (в составе экспертизы) установлено: 

1. Работы по благоустройству и озеленению выполнены не в полном объеме;

2. Стоимость фактически выполненных работ составляет: 1 803 689 руб.

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 6-и (шести) листах; 

Приложение №2 – Фотографии, предоставленные заказчиком на 6-и (шести)  

   листах; 

Приложение №3 – Смета на 11-и (одиннадцати) листах. 
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Приложение №1 

Фото 1 Фото 2 

Фото 3 Фото 4 

Фото 5 Фото 6 
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Стройка: __________________________ 
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

(Локальный сметный расчет) 
на Работы по результатам обследования по адресу: ______________________________ 

Основание: договор № ________ от _____________ 2014 
Сметная стоимость: 1 803.689 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.710 тыс.чел.ч 
Сметная заработная плата: 274.621 тыс. руб. 

Составлена в базисном уровне цен 2000 года и в уровне цен по состоянию на ______ 2014 г. по НБ: "ТСН-2001 "ТСН-2001"" 

№ поз. Шифр расценкии коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Кол-во 
единиц 

Цена на единицу 
измерения, руб.

Коэффициенты

Всего в базисном 
уровне цен, руб. 

Коэффи
циенты 
пересч
ета, 
нормы 
НР и СП

Всего в текущем 
уровне цен, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

1. Е6.68-51-4 Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 

100 м3 0.15

ЗП 1 687.95 1.047 253.19 15.19 4 026.72 
ЭМ 2 713.55 1.047 407.03 7.8 3 324.05 
в т.ч. ЗПМ (735.23) 1.047 (110.28) 15.19 (1 753.99) 
НР от ЗП % 71 2 858.97 
СП от ЗП % 44 1 771.76 
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 167 167 2 929.16 
ЗТР чел-ч 155 1.047 23.25 24 

853.21 14 910.66 
2. Е6.68-51-2 Разборка покрытий и оснований 

щебеночных 
100 м3 0.157

ЗП 110.33 1.047 17.32 15.19 275.55 
ЭМ 402.43 1.047 63.18 7.99 528.54 
в т.ч. ЗПМ (81.58) 1.047 (12.81) 15.19 (203.70) 
НР от ЗП % 71 195.64 
СП от ЗП % 44 121.24 
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 22.42 167 340.18 
ЗТР чел-ч 11.7 1.047 1.8369 2 

102.92 1 461.15 
3. Е6.68-53-1 Разборка бортовых камней на бетонном 

основании 
100 м 0.59
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗП 857.51 1.047 505.93 15.19 8 046.29 
НР от ЗП % 71 5 712.87 
СП от ЗП % 44 3 540.37 
ЗТР чел-ч 76.7 1.047 45.253 47 

505.93 17 299.53 

 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 1 462.06 33 671.34 
 в т.ч. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 462.06 33 671.34 

Раздел 2.  ВЕРТИKАЛЬHАЯ ПЛАHИРОВKА 

4. Е3.1-14-2 Засыпка траншей и котлованов 
бульдозерами мощностью 79 (108) кВт 
(л.с.) при перемещении грунта до 5 м 
группа грунтов 1-3 

100 м3 1.5

ЭМ 48.21 1.25 1.014 90.39 6.32 579.29 
в т.ч. ЗПМ (11.59) 1.25 1.014 (21.73) 15.19 (334.79) 
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 38.03 167 559.10 

128.42 1 138.39 
5. Е3.1-14-4 Засыпка траншей и котлованов 

бульдозерами мощностью 79 (108) кВт 
(л.с.) добавлять на каждые последующие 5 
м группа грунтов 1-3 

100 м3 1.5

ЭМ 190.62 1.25 1.014 357.41 6.32 2 290.49 
в т.ч. ЗПМ (45.81) 1.25 1.014 (85.89) 15.19 (1 323.05) 
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 150.31 167 2 209.49 

507.72 4 499.98 
 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 636.14 5 638.37 
 в т.ч. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 636.14 5 638.37 

Раздел 3.  ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ 

6. Е3.47-3-15 Подготовка стандартных посадочных мест 
для деревьев и кустарников 
механизированным способом с квадратным 
комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с 
добавлением растительной земли до: 
100% 

10 ям 1.2

ЗП 584.58 1.15 1.047 844.64 15.19 12 830.08 
ЭМ 96.80 1.25 1.047 152.02 7.03 1 068.70 
в т.ч. ЗПМ (25.25) 1.25 1.047 (39.66) 15.19 (602.44) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МР 2 518.23 3 021.88 2.96 8 944.76 

 с1.4-6-1 Земля растительная м3 22.2 146.84 3 259.85 8.97 29 240.85 
НР от ЗП % 156 1 317.64 94 12 060.28 
СП от ЗП % 84 709.50 44 5 645.24
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 69.41 167 1 006.07 
ЗТР чел-ч 57.2 1.15 1.047 82.645992 83 

9 374.94 70 795.98 
7. Е3.47-5-15 Подготовка стандартных посадочных мест 

вручную с квадратным комом земли 
размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением 
растительной земли 100% 

10 ям 0.4

ЗП 855.72 1.15 1.047 412.13 15.19 6 260.25 
МР 2 518.23 1 007.29 2.96 2 981.58 

 с1.4-6-1 Земля растительная м3 7.4 146.84 1 086.62 8.97 9 746.98 
НР от ЗП % 156 642.92 94 5 884.64
СП от ЗП % 84 346.19 44 2 754.51
ЗТР чел-ч 83.73 1.15 1.047 40.326043 40 

3 495.15 27 627.96 
8. Е3.47-7-7 Посадка деревьев и кустарников с комом 

земли размером 1,0х1,0х0,6 м 
10 деревьев 1.6

ЗП 586.91 1.15 1.047 1 130.67 15.19 17 174.88 
ЭМ 388.79 1.25 1.047 814.13 8.17 6 651.44 
в т.ч. ЗПМ (88.20) 1.25 1.047 (184.69) 15.19 (2 805.44) 
МР 74.00 118.40 4.1 485.44 
НР от ЗП % 156 1 763.85 94 16 144.39 
СП от ЗП % 84 949.76 44 7 556.95
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 323.21 167 4 685.08 
ЗТР чел-ч 47.6 1.15 1.047 91.700448 92 

5 100.02 52 698.18 
 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 17 970.11 151 122.12 
 в т.ч. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 17 970.11 151 122.12 

Раздел 4.  ВЫВОЗ МУСОРА 

9. Е6.68-13-1 Механизированная погрузка строительного 
мусора в автомобили-самосвалы 

т 19.32

ЭМ 8.86 1.047 179.22 7.21 1 292.18 
в т.ч. ЗПМ (1.48) 1.047 (29.94) 15.19 (454.79) 
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 52.40 167 759.50 

231.62 2 051.68 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10. Х15.1-45-5 Перевозка строительного мусора на 

расстояние 45 км автосамосвалами 
грузоподъемностью до 16 т 

т 19.32

ЭМ 89.88 1 736.48 5.13 8 908.14 
1 736.48 8 908.14 

11. Х15.1-0-1 Содержание свалки отходов строительства 
и сноса 

т 19.32

ЭМ 101.00 1 951.32 1.51 2 946.49 
1 951.32 2 946.49 

 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 3 919.42 13 906.31 
 в т.ч. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 919.42 13 906.31 

Раздел 5.  УСТРОЙСТВО ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ 

13. Е3.1-3-2 Разработка грунта в отвал экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,25 м3 группа 
грунтов 1-3 

100 м3 4.81

ЗП 12.16 1.15 1.192 80.18 15.19 1 217.93 
ЭМ 412.41 1.25 1.192 2 955.70 7.38 21 813.07 
в т.ч. ЗПМ (126.64) 1.25 1.192 (907.62) 15.19 (13 786.75) 
НР от ЗП % 98 78.58 96 1 169.21
СП от ЗП % 77 61.74 54 657.68
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 1 588.34 167 23 023.87 
ЗТР чел-ч 1.19 1.15 1.192 7.8463221 8 

4 764.54 47 881.76 

 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 4 764.54 47 881.76 
 в т.ч. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 4 764.54 47 881.76 

Раздел 6.  УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ 

15. Е3.1-3-2 Разработка грунта в отвал экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,25 м3 группа 
грунтов 1-3 

100 м3 1.42

ЗП 12.16 1.15 1.192 23.67 15.19 359.55 
ЭМ 412.41 1.25 1.192 872.58 7.38 6 439.64 
в т.ч. ЗПМ (126.64) 1.25 1.192 (267.94) 15.19 (4 070.01) 
НР от ЗП % 98 23.20 96 345.17
СП от ЗП % 77 18.23 54 194.16
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 468.90 167 6 796.92 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗТР чел-ч 1.19 1.15 1.192 2.3163778 2 

1 406.58 14 135.44 

 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 1 406.58 14 135.44 
 в т.ч. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 406.58 14 135.44 

Раздел 7.  УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК С ПЛИТОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

17. Е3.1-3-2 Разработка грунта в отвал экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,25 м3 группа 
грунтов 1-3 

100 м3 8.61

ЗП 12.16 1.15 1.192 143.52 15.19 2 180.07 
ЭМ 412.41 1.25 1.192 5 290.77 7.38 39 045.88 
в т.ч. ЗПМ (126.64) 1.25 1.192 (1 624.65) 15.19 (24 678.43) 
НР от ЗП % 98 140.65 96 2 092.87
СП от ЗП % 77 110.51 54 1 177.24
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 2 843.14 167 41 212.98 
ЗТР чел-ч 1.19 1.15 1.192 14.04508 14 

8 528.59 85 709.04 
19. Е3.27-12-1 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из песка
100 м3 3.76

ЗП 151.49 1.15 1.047 685.83 15.19 10 417.76 
ЭМ 676.47 1.25 1.047 3 328.84 7.82 26 031.53 
в т.ч. ЗПМ (119.05) 1.25 1.047 (585.83) 15.19 (8 898.76) 
МР 35.35 1.002 133.18 3.76 500.76 

НР от ЗП % 140 960.16 118 12 292.96
СП от ЗП % 79 541.81 44 4 583.81
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 1 025.20 167 14 860.93 
ЗТР чел-ч 14.4 1.15 1.047 65.192083 65 

6 675.02 68 687.75 
20. Е3.27-12-2 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из щебня
100 м3 3.44

ЗП 227.23 1.15 1.047 941.17 15.19 14 296.37 
ЭМ 3 024.67 1.25 1.047 13 617.37 10.42 141 893.00 
в т.ч. ЗПМ (632.20) 1.25 1.047 (2 846.23) 15.19 (43 234.23) 
МР 49.49 1.002 170.59 3.76 641.42 

НР от ЗП % 140 1 317.64 118 16 869.72 
СП от ЗП % 79 743.52 44 6 290.40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 4 980.90 167 72 201.16 
ЗТР чел-ч 21.6 1.15 1.047 89.465731 89 

21 771.19 252 192.07 
22. Е3.27-69-1 Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне сплошной 

1000 м2 3.62

ЗП 285.31 1.15 1.047 1 243.57 15.19 18 889.83 
ЭМ 458.10 1.25 1.047 2 170.33 7.82 16 971.98 
в т.ч. ЗПМ (89.28) 1.25 1.047 (422.98) 15.19 (6 425.07) 
МР 0.49 1.002 1.78 4.56 8.12 
НР от ЗП % 140 1 741.00 118 22 290.00 
СП от ЗП % 79 982.42 44 8 311.53
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 740.22 167 10 729.87 
ЗТР чел-ч 27.7 1.15 1.047 120.73491 121 

6 879.32 77 201.33 
23. С1.1-1-1605 Полотно иглопробивное для дорожного 

строительства, марка "КМ2" (Дорнит-2), 
ширина полотна 2,45 м 

м2 3692.4

Объем: 3620.0*1.02
МР 13.87 51 213.59 3.93 201 269.41 

51 213.59 201 269.41 
24. С1.5-3-404 Камни бетонные бортовые газонные, марка 

3ГБ 40.6.16, цвет серый 
м3 30.8

МР 4 406.71 135 726.67 3.37 457 398.88 
135 726.67 457 398.88 

 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 230 794.38 1 142 458.48 
 в т.ч. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 230 794.38 1 142 458.48 

Раздел 8.  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ "ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА" 

25. Е3.1-3-2 Разработка грунта в отвал экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,25 м3 группа 
грунтов 1-3 

100 м3 3.5

ЗП 12.16 1.15 1.192 58.34 15.19 886.18 
ЭМ 412.41 1.25 1.192 2 150.72 7.38 15 872.31 
в т.ч. ЗПМ (126.64) 1.25 1.192 (660.43) 15.19 (10 031.93) 
НР от ЗП % 98 57.17 96 850.73
СП от ЗП % 77 44.92 54 478.54
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 1 155.75 167 16 753.32 
ЗТР чел-ч 1.19 1.15 1.192 5.709382 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 466.90 34 841.08 

26. С1.4-6-1 Земля растительная м3 35
Объем: 350*0.1

МР 146.84 5 139.40 8.97 46 100.42 
5 139.40 46 100.42 

27. Е3.27-12-1 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из песка

100 м3 0.75

ЗП 151.49 1.15 1.047 136.80 15.19 2 077.99 
ЭМ 676.47 1.25 1.047 664.00 7.82 5 192.48 
в т.ч. ЗПМ (119.05) 1.25 1.047 (116.86) 15.19 (1 775.10) 
МР 35.35 1.002 26.57 3.76 99.90 

НР от ЗП % 140 191.52 118 2 452.03
СП от ЗП % 79 108.07 44 914.32
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 204.51 167 2 964.42 
ЗТР чел-ч 14.4 1.15 1.047 13.00374 13 

1 331.47 13 701.14 
28. Е3.27-12-2 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из щебня
100 м3 0.75

ЗП 227.23 1.15 1.047 205.20 15.19 3 116.99 
ЭМ 3 024.67 1.25 1.047 2 968.90 10.42 30 935.94 
в т.ч. ЗПМ (632.20) 1.25 1.047 (620.54) 15.19 (9 426.00) 
МР 49.49 1.002 37.19 3.76 139.83 

НР от ЗП % 140 287.28 118 3 678.05
СП от ЗП % 79 162.11 44 1 371.48
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 1 085.95 167 15 741.42 
ЗТР чел-ч 21.6 1.15 1.047 19.50561 20 

4 746.63 54 983.71 29. Е3.27-69-1 Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне сплошной 

1000 м2 0.76

ЗП 285.31 1.15 1.047 261.08 15.19 3 965.81 
ЭМ 458.10 1.25 1.047 455.65 7.82 3 563.18 
в т.ч. ЗПМ (89.28) 1.25 1.047 (88.80) 15.19 (1 348.87) 
МР 0.49 1.002 0.37 4.56 1.69 
НР от ЗП % 140 365.51 118 4 679.66
СП от ЗП % 79 206.25 44 1 744.96
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 155.40 167 2 252.61 
ЗТР чел-ч 27.7 1.15 1.047 25.347661 25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 444.26 16 207.91 

30. С1.1-1-1605 Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства, марка "КМ2" (Дорнит-2), 
ширина полотна 2,45 м 

м2 775.2

Объем: 760*1.02
МР 13.87 10 752.02 3.93 42 255.44 

10 752.02 42 255.44 

 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 26 880.68 208 089.70 
 в т.ч. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 26 880.68 208 089.70 

Раздел 9.  УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК С ПОКРЫТИЕМ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКОЙ 

31. Е3.1-3-2 Разработка грунта в отвал экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,25 м3 группа 
грунтов 1-3 

100 м3 0.611

ЗП 12.16 1.15 1.192 10.18 15.19 154.63 
ЭМ 412.41 1.25 1.192 375.45 7.38 2 770.82 
в т.ч. ЗПМ (126.64) 1.25 1.192 (115.29) 15.19 (1 751.26) 
НР от ЗП % 98 9.98 96 148.44
СП от ЗП % 77 7.84 54 83.50
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 201.76 167 2 924.60 
ЗТР чел-ч 1.19 1.15 1.192 0.996695 1 

605.21 6 081.99 32. Е3.27-12-1 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из песка

100 м3 0.63

ЗП 151.49 1.15 1.047 114.91 15.19 1 745.48 
ЭМ 676.47 1.25 1.047 557.76 7.82 4 361.68 
в т.ч. ЗПМ (119.05) 1.25 1.047 (98.16) 15.19 (1 491.05) 
МР 35.35 1.002 22.32 3.76 83.92 

НР от ЗП % 140 160.87 118 2 059.67
СП от ЗП % 79 90.78 44 768.01
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 171.78 167 2 490.05 
ЗТР чел-ч 14.4 1.15 1.047 10.923142 11 

1 118.42 11 508.81 33. Е3.27-12-2 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из щебня

100 м3 0.52

ЗП 227.23 1.15 1.047 142.27 15.19 2 161.08 
ЭМ 3 024.67 1.25 1.047 2 058.44 10.42 21 448.94 
в т.ч. ЗПМ (632.20) 1.25 1.047 (430.24) 15.19 (6 535.35) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МР 49.49 1.002 25.79 3.76 96.97 

НР от ЗП % 140 199.18 118 2 550.07
СП от ЗП % 79 112.39 44 950.88
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 752.92 167 10 914.03 
ЗТР чел-ч 21.6 1.15 1.047 13.52389 14 

3 290.99 38 121.97 
34. Е3.27-69-1 Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне сплошной 

1000 м2 0.583

ЗП 285.31 1.15 1.047 200.28 15.19 3 042.25 
ЭМ 458.10 1.25 1.047 349.53 7.82 2 733.32 
в т.ч. ЗПМ (89.28) 1.25 1.047 (68.12) 15.19 (1 034.74) 
МР 0.49 1.002 0.29 4.56 1.32 
НР от ЗП % 140 280.39 118 3 589.86
СП от ЗП % 79 158.22 44 1 338.59
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 119.21 167 1 728.02 
ЗТР чел-ч 27.7 1.15 1.047 19.444324 19 

1 107.92 12 433.36 
35. С1.1-1-1605 Полотно иглопробивное для дорожного 

строительства, марка "КМ2" (Дорнит-2), 
ширина полотна 2,45 м 

м2 594.66

Объем: 583*1.02
МР 13.87 8 247.93 3.93 32 414.36 

8 247.93 32 414.36 
 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 14 370.47 100 560.49 
 в т.ч. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 14 370.47 100 560.49 

Раздел 10.  УСТРОЙСТВЫО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТ 

36. Е3.1-3-2 Разработка грунта в отвал экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,25 м3 группа 
грунтов 1-3 

100 м3 0.06

ЗП 12.16 1.15 1.192 1.00 15.19 15.19 
ЭМ 412.41 1.25 1.192 36.87 7.38 272.10 
в т.ч. ЗПМ (126.64) 1.25 1.192 (11.32) 15.19 (171.95) 
НР от ЗП % 98 0.98 96 14.58
СП от ЗП % 77 0.77 54 8.20
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 19.81 167 287.16 
ЗТР чел-ч 1.19 1.15 1.192 0.0978751
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
59.43 597.23 

38. Е3.27-12-1 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из песка

100 м3 0.06

ЗП 151.49 1.15 1.047 10.94 15.19 166.18 
ЭМ 676.47 1.25 1.047 53.12 7.82 415.40 
в т.ч. ЗПМ (119.05) 1.25 1.047 (9.35) 15.19 (142.03) 
МР 35.35 1.002 2.13 3.76 8.01 

НР от ЗП % 140 15.32 118 196.09
СП от ЗП % 79 8.64 44 73.12
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 16.36 167 237.19 
ЗТР чел-ч 14.4 1.15 1.047 1.0402992 1 

106.51 1 095.99 
39. Е3.27-12-2 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из щебня
100 м3 0.06

ЗП 227.23 1.15 1.047 16.42 15.19 249.42 
ЭМ 3 024.67 1.25 1.047 237.51 10.42 2 474.85 
в т.ч. ЗПМ (632.20) 1.25 1.047 (49.64) 15.19 (754.03) 
МР 49.49 1.002 2.98 3.76 11.20 

НР от ЗП % 140 22.99 118 294.32
СП от ЗП % 79 12.97 44 109.74
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 86.87 167 1 259.23 
ЗТР чел-ч 21.6 1.15 1.047 1.5604488 2 

379.74 4 398.76 
40. Е3.27-69-1 Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне сплошной 

1000 м2 0.058

ЗП 285.31 1.15 1.047 19.92 15.19 302.58 
ЭМ 458.10 1.25 1.047 34.77 7.82 271.90 
в т.ч. ЗПМ (89.28) 1.25 1.047 (6.78) 15.19 (102.99) 
МР 0.49 1.002 0.03 4.56 0.14 
НР от ЗП % 140 27.89 118 357.04
СП от ЗП % 79 15.74 44 133.14
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 11.87 167 171.99 
ЗТР чел-ч 27.7 1.15 1.047 1.9344267 2 

110.22 1 236.79 
41. С1.1-1-1605 Полотно иглопробивное для дорожного 

строительства, марка "КМ2" (Дорнит-2), 
ширина полотна 2,45 м 

м2 59.16

Объем: 58*1.02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МР 13.87 820.55 3.93 3 224.76 

820.55 3 224.76 

 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 1 476.45 10 553.53 
 в т.ч. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 476.45 10 553.53 

Раздел 11.  ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКА 

42. Е3.1-3-2 Разработка грунта в отвал экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,25 м3 группа 
грунтов 1-3 

100 м3 5.65

ЗП 12.16 1.15 1.192 94.18 15.19 1 430.59 
ЭМ 412.41 1.25 1.192 3 471.87 7.38 25 622.40 
в т.ч. ЗПМ (126.64) 1.25 1.192 (1 066.12) 15.19 (16 194.36) 
НР от ЗП % 98 92.30 96 1 373.37
СП от ЗП % 77 72.52 54 772.52
НР и СП от ЗПМ (98% + 77%) % 175 1 865.71 167 27 044.58 
ЗТР чел-ч 1.19 1.15 1.192 9.2165738 9 

5 596.58 56 243.46 

 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11 5 596.58 56 243.46 
 в т.ч. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 5 596.58 56 243.46 

Раздел 12.  ЗАЩИТА ДЕРЕВЬЕВ 

44. С1.1-1-199 Доски хвойных пород, необрезные, длина 
2-6,5 м, сорт II, толщина 13-16 мм 

м3 4.8

МР 1 183.50 5 680.80 3.42 19 428.34 
5 680.80 19 428.34 

 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12 5 680.80 19 428.34 
 в т.ч. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 5 680.80 19 428.34 

 ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 314 958.21 1 803 689.34 
 в т.ч. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 314 958.21 1 803 689.34 

Составил:  
(должность, подпись, Ф.И.О) 
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