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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

   ЗАКАЗЧИК: _____________________. 

   ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза».  

   ДОГОВОР: № ________ от «___» ________ 2014 г. 

   ОБЪЕКТ: основание под дороги и дорожное покрытие. 

   ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

   определение объемов и стоимости фактически выполненных работ, а также  

   определения причин задержки сроков выполнения работ по устройству  

   дорожного покрытия. 

   АДРЕС ОБЪЕКТА: _______________________________. 
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   Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_____(Ф.И.О.)______ 2014 г. в  дневное время с 12.30 мск до 14.00 мск. 

   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

– цифровая фотокамера;

– рулетка метрическая;

– дальномер лазерный;

– рейка двухметровая.

   СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ ПРОВОДИВШИХ ЭКСПЕРТИЗУ И ВЫ-

ПОЛНИВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

   - строительный эксперт ____________________, образование - высшее. Окон-

чил университет по специальности «Промышленное и гражданское строитель-

ство», квалификация по документу об образовании - Инженер. Общий стаж ра-

боты 12 лет, из них стаж работы в области проектирования, строительства, экс-

плуатации сооружений, а также экспертизы объектов строительства - 8 лет. 

Должность сотрудника в организации в организации ООО «Техническая Строи-

тельная Экспертиза» - строительный эксперт. Обладает необходимыми профес-

сиональными качествами для осуществления деятельности по обследованию и 

экспертизе технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификаци-

онный Аттестат № _________ Министерства образования РФ для осуществления 

обследования технического состояния зданий и сооружений, проектной доку-

ментации.  

   ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

   - СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений; 
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   - ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических парамет-

ров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и со-

оружений; 

   - Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов; 

   - СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги; 

   - СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства; 

   - Руководство по проектированию городских улиц и дорог; 

   - СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов 

зданий и сооружений; 

   - Пособие к СНиП 2.02.01-83. Пособие по проектированию защиты горных 

выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при строитель-

стве и эксплуатации зданий и сооружений; 

   - СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения; 

   - ГОСТ 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог. 

  ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

1. Проект Производства работ «На строительство дорог и устройство дре-

нажной системы и поверхностного водоотвода с привязкой сети дорог и комму-

никаций на территории коттеджного поселка «_________________». Заказ № 

____________. Разработчик: ООО «_______________» на 97 (девяносто семи) 
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листах (копия); 

2. Рабочая документация. Строительство внутренних дорог на территории

коттеджного поселка «_____________________» по адресу: 

_______________________. Рабочая документация. Том 1. Дорожная часть. От-

метка «в производство работ» от ___________г. Разработчик: ООО 

«_______________» на 101 (сто одном) листе (копия); 

3. Рабочая документация. Проектирование внутренней сети дорог и поверх-

ностного водоотвода на территории коттеджного поселка 

«_________________», расположенного по адресу: 

___________________________. Рабочая документация. Том 1. Книга 1. Дорож-

ная часть. Заказ № _____________. Отметка «в производство работ» от 

__________г. Разработчик: ООО «______________» на 43 (сорока трех) листах 

(копия); 

4. Рабочая документация. Проектирование внутренней сети дорог и поверх-

ностного водоотвода на территории коттеджного поселка 

«_________________», расположенного по адресу: г. _____________________. 

Рабочая документация. Том 1. Книга 2. Дорожная часть. Заказ № 

______________. Отметка «в производство работ» от ___________г. Разработ-

чик: ООО «________________» на 67 (шестидесяти семи) листах (копия); 

5. Рабочая документация. Проектирование дренажной системы и поверх-

ностного водостока с привязкой к внутренней сети дорог и коммуникаций на 

территории коттеджного поселка «____________________», расположенного по 

адресу: ___________________________. Рабочая документация. Том 1. Дорож-

ная часть. Заказ № ____________________. Отметка «в производство работ» без 

даты. Разработчик: ООО «__________________» на 82 (восьмидесяти двух) ли-
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стах (копия); 

6. Рабочая документация. Проектирование дренажной системы и поверх-

ностного водостока с привязкой к внутренней сети дорог и коммуникаций на 

территории коттеджного поселка «_____________________», расположенного 

по адресу: ________________________________. Рабочая документация. Том 1. 

Дорожная часть. Заказ № ______________________. Отметка «в производство 

работ» от __________г. Листы 1, 2, 4, 5, 6, 8. Разработчик: ООО 

«_____________» на 7 (семи) листах (копия);  

7. Рабочая документация. Проектирование дренажной системы и поверх-

ностного водостока с привязкой к внутренней сети дорог и коммуникаций на 

территории коттеджного поселка «__________________», расположенного по 

адресу_______________________. Рабочая документация. Том 1. Дорожная 

часть. Заказ № _______________. Отметка «в производство работ» от 

__________г. Листы 5. Разработчик: ООО «_______________» на 1 (одном) ли-

сте (копия);   

8. Рабочая документация. Проектирование дренажной системы и поверх-

ностного водостока с привязкой к внутренней сети дорог и коммуникаций на 

территории коттеджного поселка «_________________», расположенного по ад-

ресу: _____________________. Рабочая документация. Том 1. Дорожная часть. 

Заказ № _________________. Отметка «в производство работ» от ___________г. 

Листы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  Разработчик: ООО «______________» на 8 (восьми) 

листах (копия);   

9. Рабочая документация. Проектирование внутренней сети дорог и поверх-

ностного водоотвода на территории коттеджного поселка 

«__________________», расположенного по адресу______________. Рабочая до-
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кументация. Том 1. Дорожная часть. Заказ № ________________. Отметка «в 

производство работ» от ____________г. Разработчик: ООО «______________» 

на 102 (ста двух) листах (копия); 

10. Рабочая документация. Проектирование внутренней сети дорог и по-

верхностного водоотвода на территории коттеджного поселка 

«________________», расположенного по адресу_____________________. Рабо-

чая документация. Том 1. Книга 2. Дорожная часть. Заказ № 

_________________. Отметка «в производство работ» от _________г. Листы 1, 

… , 8. Разработчик: ООО «_____________» на 8 (восьми) листах (копия);

11. Рабочая документация. Проектирование внутренней сети дорог и по-

верхностного водоотвода на территории коттеджного поселка 

«___________________», расположенного по адресу: 

___________________________. Рабочая документация. Том 1. Книга 2. Дорож-

ная часть. Заказ № ________________. Отметка «в производство работ» от 

__________г. Листы 1, 2, 3, 4. Разработчик: ООО «________________» на 4 (че-

тырех) листах (копия); 

12. Проект коттеджного поселка «______________________» по адресу:

_______________________. Наружные сети дождевой канализации. Рабочая до-

кументация. Заказ № ______________ г. Разработчик «__________» на 30 (трид-

цати) листах (копия);  

13. Проект планировки территории под индивидуальное жилищное строи-

тельство коттеджного поселка «_______________________» по адресу: 

____________________. Наружные сети водоснабжения. Рабочий проект. Заказ 

№ _________________ г. Разработчик «______________» на 34 (тридцати четы-

рех) листах (копия); 
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14. Проект планировки территории под индивидуальное жилищное строи-

тельство коттеджного поселка «______________________» по адресу: 

________________________. Наружные сети хозяйственно-бытовой канализа-

ции. Рабочий проект. Заказ № ______________. Разработчик «___________» на 

26 (двадцати шести) листах (копия);  

15. Проект планировки территории под индивидуальное жилищное строи-

тельство коттеджного поселка «______________________» по адресу: 

______________________. Наружные сети дождевой канализации. Рабочий про-

ект. Заказ № __________________ г. Разработчик «___________» на 30 (тридца-

ти) листах (копия);  

16. Проект коттеджного поселка «______________________» по адресу:

______________________________. Наружные сети дождевой канализации. Ра-

бочая документация. Заказ № _________________ г. Разработчик 

«_____________» на 30 (тридцати) листах (копия); 

17. Общий журнал работ № 1 на 44 (сорока четырех) листах (копия);

18. Журнал № 1 входного контроля и приемки продукции изделий, матери-

алов и конструкций на строительстве сети внутренних дорог, тротуаров и внут-

ренних инженерных сетей коттеджного поселка ПП «_________» на 18 (восем-

надцати) листах (копия); 

19. АКТ о приемке выполненных работ за отчетный период с _________ по

__________г. на 4 (четырех) листах; 

20. Справка о стоимости выполненных работ за отчетный период с

_________ по ___________г. на 3 (трех) листах (копия); 
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21. Справка о стоимости выполненных работ за отчетный период с

__________ по _________г. на 4 (четырех) листах (копия); 

22. Справка о стоимости выполненных работ за отчетный период с

__________ по ___________г. на 7 (семи) листах (копия); 

23. Справка о стоимости выполненных работ за отчетный период с

__________ по ___________г. на 5 (пяти) листах (копия); 

24. Справка о стоимости выполненных работ за отчетный период с

__________ по ___________г. на 1 (одном) листе (копия); 

25. Акт о приемке выполненных работ за отчетный период с ___________

по __________г. на 2 (двух) листах (копия); 

26. Акт о приемке выполненных работ за отчетный период с ___________

по ___________г. на 3 (трех) листах (копия); 

27. Договор подряда № _________ от ___________г. на 33 (тридцати трех)

листах (копия); 

28. Дополнительное соглашение № 1 к Договору подряда № _________ от

__________г. со сметой на 15 (пятнадцати) листах (копия); 

29. Дополнительное соглашение № 2 к Договору подряда № _________ от

__________г. со сметой на 15 (пятнадцати) листах (копия);  

30. Дополнительное соглашение № 2 к Договору подряда № _________ от

__________г. со сметой на 2 (двух) листах (копия); 
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31. Реестр исправленных документов к исполнительной документации от

__________г. на 1 (одном) листе (копия); 

32. Предписание об устранении выявленных нарушений при строительстве

от __________г. на 2 (двух) листах (копия); 

33. План коттеджного городка с указанием закладных труб ПНД для про-

кладки электрических кабелей от _________г. на 1 (одном) листе (копия); 

34. План земляных масс с указанием объема грунта от __________г. на

1 (одном) листе (копия);

35. АКТ. Дополнительные работы по устройству внутренней дорожной сети

с дренажной системой и системой поверхностного водоотведения на 2 (двух) 

листах (копия); 

36. Схемы «____________» автоматическая установка от __________г. на 1

(одном) листе (копия);

37. Акт приема и передачи проектной документации от ___________г. на 1

     (одном) листе (копия); 

38. Акт приема и передачи проектной документации от ____________г. на 1

(одном) листе (копия);

39. Предписание от ___________г. на 1 (одном) листе (копия);

40. Акт прима-передачи исполнительной съемки по сетям К1, К2, В1 от

___________г. на 1 (одном) листе (копия); 
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41. Сопроводительное письмо от _________г. на 1 (одном) листе (копия);

42. Предписание от ___________г. на 1 (одном) листе (копия);

43. Исполнительная схема объемов грунта от ___________г. на 1 (одном)

листе (копия);

44. Исполнительная схема объемов грунта от ___________г. на 1 (одном)

листе (копия);

45. Исполнительная схема объемов грунта от ___________г. на 1 (одном)

листе (копия);

46. Исполнительная схема объемов грунта от __________г. на 1 (одном)

листе (копия);

47. Исполнительная схема объемов грунта на 1 (одном) листе (копия);

48. План с предписанием выполнить выпускное сооружение от

__________г. на 1 (одном) листе (копия); 

49. Запрос на выдачу проектного решения по дренажному водоотводу от

___________г. на 1(одном) листе (копия); 

50. Акт № 1 от __________г. Передачи проектной документации в произ-

водство работ на 1 (одном) листе (копия); 

51. Акт № 2 от __________г. Передачи проектной документации в произ-

водство работ на 1 (одном) листе (копия); 
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52. Акт о повреждении колодцев сети канализации К1, К2 от __________г.

на 1 (одном) листе (копия); 

53. План коттеджного городка на 1 (одном) листе (копия);

54. Квалификационная анкета ООО «___________» на 1 (одном) листе (ко-

пия); 

55. Информационное письмо, исходящее № _________ от __________г. на 1

(одном) листе (копия); 

56. Информационное письмо, исходящее от № _________ от _________г. на

1 (одном) листе (копия); 

57. Информационное письмо, исходящее от № _________от __________г. на

6 (шести) листах (копия); 

58. Информационное письмо, исходящее от № __________ от ___________г.

на 1 (одном) листе (копия); 

59. Информационное письмо, исходящее от № __________ от __________г.

на 1 (одном) листе (копия); 

60. Информационное письмо, исходящее от № __________ от __________г.

на 5 (пяти) листах (копия); 

61. Информационное письмо, исходящее от № _________ от ___________г.

на 1 (одном) листе (копия); 
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62. Информационное письмо, исходящее от № _________ от ___________г.

на 1 (одном) листе (копия); 

63. Информационное письмо, исходящее от № ___ от ___________г. на 3

(трех) листах (копия); 

64. Информационное письмо, исходящее от № ___ от __________г. на 1

(одном) листе (копия); 

65. Информационное письмо, исходящее от № ___ от ___________г. на 1

(одном) листе (копия); 

66. Информационное письмо, исходящее от № ___ от ___________г. на 2

(двух) листах (копия); 

67. Информационное письмо, исходящее от № _______ от ___________г. на

1 (одном) листе (копия); 

68. Информационное письмо, исходящее от № ___ от ___________г. на 2

(двух) листах (копия); 

69. Информационное письмо, исходящее от № _________ от __________г.

на 1 (одном) листе (копия); 

70. Информационное письмо, исходящее от № _________ от __________г.

на 11 (одиннадцати) листах (копия); 

71. Информационное письмо, исходящее от № _____ от ___________г. на 1

(одном) листе (копия); 
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72. Информационное письмо, исходящее от № ___ от __________г. на 1

(одном) листе (копия); 

73. Информационное письмо _________ от ___________г. на 1 (одном) ли-

сте (копия); 

74. Информационное письмо, исходящее от № ________ от _________г. на 1

(одном) листе (копия); 

75. Информационное письмо, исходящее от № ___ от __________г. на 1

(одном) листе (копия); 

76. Информационное письмо, исходящее от № ________ от _________г. на 1

(одном) листе (копия); 

77. Информационное письмо, исходящее от № ________ от __________г. на

3 (трех) листах (копия); 

78. Информационное письмо, исходящее от № ________ от __________г. на

1 (одном) листе (копия); 

79. Информационное письмо, исходящее от № _________ от __________г.

на 1 (одном) листе (копия); 

80. Информационное письмо, исходящее от № ________ от __________г. на

1 (одном) листе (копия); 

81. Информационное письмо, исходящее от № _________ от __________г.

на 1 (одном) листе (копия); 
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82. Информационное письмо, исходящее от № _________ от __________г.

на 1 (одном) листе (копия); 

83. Информационное письмо, исходящее от № _________от _________г. на

1 (одном) листе (копия); 

84. Информационное письмо, исходящее от № _________ от _________г. на

2 (двух) листах (копия); 

85. Информационное письмо, исходящее от № ________ от __________г. на

1 (одном) листе (копия); 

86. Информационное письмо, исходящее от № ________ от __________г. на

1 (одном) листе (копия); 

87. Информационное письмо, исходящее от № _________ от __________г.

на 1 (одном) листе (копия); 

88. Информационное письмо ________ от _________г. на 1 (одном) листе

(копия); 

89. Информационное письмо, исходящее от № _________ от _________г. на

1 (одном) листе (копия); 

90. Информационное письмо 490 от ________г. на 1 (одном) листе (копия);

91. Информационное письмо, исходящее от № _________ от __________г.

на 1 (одном) листе (копия); 
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92. Информационное письмо, исходящее от № __________ от _________г.

на 1 (одном) листе (копия); 

93. Информационное письмо, исходящее от № __________ от _________г.

на 1 (одном) листе (копия); 

94. Информационное письмо, исходящее от № __________от _________г. на

1 (одном) листе (копия); 

95. Информационное письмо 487 от ___________г. на 1 (одном) листе (ко-

пия); 

96. Акт на дополнительные работы по устройству подводок сети К1 и В1 на

4 (четырех) листах (копия); 

97. Информационное письмо, исходящее от № ___ от __________г. на 1

(одном) листе (копия); 

98. Информационное письмо, исходящее от № __________ от _________г.

на 1 (одном) листе (копия); 

99. Сопроводительное письмо № ________ от _________г. на 1 (одном) ли-

сте (копия); 

100. Информационное письмо, исходящее от № ________ от _________г. на 

1 (одном) листе (копия); 

101. Информационное письмо, исходящее от № _________ от _________г. 

на 1 (одном) листе (копия); 
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102. Информационное письмо, исходящее от № _________ от _________г. 

на 1 (одном) листе (копия); 

103. Информационное письмо, исходящее от № _________ от ________г. на 

1 (одном) листе (копия); 

104. Информационное письмо, исходящее от № ________ от _________г. на 

1 (одном) листе (копия). 

   Характеристика объекта:  

   Объект экспертизы представляет собой находящееся в стадии производства 

работ дорожное покрытие на территории коттеджного поселка. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   На основании Договора экспертом было произведена визуальная и визуально-

инструментальная экспертиза объекта. Произведены замеры геометрических ха-

рактеристик в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности 

геометрических параметров в строительстве».  

Экспертиза объекта проводится в три связанных между собой этапа: 

 подготовка к проведению обследования (в составе экспертизы);

 предварительное (визуальное) обследование (в составе экспертизы);

 детальное (инструментальное) обследование (в составе экспертизы).

  Подготовка к проведению экспертизы предусматривает ознакомление с объек-

том экспертизы, проектной и исполнительной документацией на конструкции и 

строительство сооружения. 
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   Экспертами произведен внешний осмотр объекта, с выборочным фиксировани-

ем на цифровую камеру «______________»; (см. Приложение № 1). 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, при-

веденных в специализированной справочной системе «Norma CS». 

Лицензия на программное обеспечение для Windows (сетевой вариант) заре-

гистрирована в ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

В ходе проведенной экспертизы установлено: 

2.1. Основание под тротуар выполнено не в полном объеме (см. При-

ложение № 1 фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 

24, 25, 26, 55, 56, 61, 62). 

   В результате проведенной экспертизы и исследования предоставленных доку-

ментов установлено, что работы по устройству основания под асфальтовое по-

крытие тротуара не выполнено или выполнено не в полном объеме. Так же, вы-

явлены поврежденные участки выполненного основания под устройство дорож-

ного покрытия тротуаров.  

   Причиной выявленных недостатков и нарушений является не соблюдения тех-

нологий производства работ по устройству наружных сетей и дорожного покры-

тия, а именно: нарушена последовательность выполнения строительных процес-

сов: после завершения работ по устройству песчаной подготовки под асфальто-

вое покрытие на данных участках осуществляется замена и прокладка инженер-

ных коммуникаций. 

2.2. Не выполнены участки дорог на подъездах к участкам  (см. При-

ложение № 1 фото 7, 9, 15, 19, 24, 25, 30, 42, 43, 45, 50). 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, для производства 

строительно-монтажных работ при возведении жилого дома выполнена времен-
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ная дорога (уложены дорожные плиты) для въезда и подвоза строительных мате-

риалов, что делает невозможным устройство подъездной дороги в соответствии 

с проектом к выше указанному участку.  

   Кроме того, на момент проведения экспертизы велись работы (в том числе 

земляных) по прокладке газопровода. 

   Наличие временной дороги (с уложенными дорожными плитами), а также вы-

полнение работ по прокладке газопровода не позволяют выполнить работы по 

устройству подъездов в соответствии с проектом, поскольку происходит «пере-

сечением» строительных процессов (работ).  

2.3. Не выполнено основание под тротуары (см. Приложение № 1 фото 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

42, 45, 46, 47, 48). 

   Не выполнение работ по устройству основания под тротуары является след-

ствием несвоевременной замены канализационных колодцев в зоне расположе-

ния тротуаров, что является «пересечением» строительных процессов (работ). 

2.4. Выявлены участки разрушения дорожного покрытия и обруше-

ние бордюрного камня (см. Приложение № 1 фото 1, 2, 5, 6, 21, 23, 

46, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 63). 

   Разрушение дорожного покрытия и обрушение бордюрного камня является 

следствием производства земляных работ, а именно отрывки котлована, для 

установки (замены) канализационных колодцев, прокладки газопровода и про-

кладки электросетей. При этом, нарушена технологическая последовательность 

выполнения строительных процессов. Кроме того, в следствии выполнения ра-

бот по прокладке газопровода и электрических сетей невозможно выполнить в 

полном объеме работы по устройстве дорожного полотна, а именно произвести 

укрепление откосов. 
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   Не выполнение в полном объеме работ по устройству дорог, а также возникно-

вение дефектов и разрушений дорожного покрытия и обрушение бордюрного 

камня является следствием нарушения технологической последовательности вы-

полнения работ по устройству инженерных сетей, что является нарушением тре-

бований СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» п. 1 в со-

ответствии с которым: 

   «1.1.* Организация строительного производства должна обеспечивать це-

ленаправленность всех организационных, технических и технологических реше-

ний на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необхо-

димым качеством и в установленные сроки. 

Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на ос-

нове предварительно разработанных решений по организации строительства и 

технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте 

организации строительства и проектах производства работ. Состав и содер-

жание проектных решений и документации в проекте организации строитель-

ства и проектах производства работ определяются в зависимости от вида 

строительства и сложности объекта строительства в соответствии с указа-

ниями разд. 3. 

Строительство объекта следует организовывать с учетом целесообразного 

расширения технологической специализации в выполнении строительно-

монтажных работ, применения в строительстве комбинированных организа-

ционных форм управления, основанных на рациональном сочетании промышлен-

ного и строительного производства. 

При организации строительного производства должны обеспечиваться: 

согласованная работа всех участников строительства объекта с координа-

цией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопро-

сам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, явля-

ются обязательными для всех участников независимо от ведомственной подчи-

ненности;» 
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    Кроме того, в соответствии с п. 1.3.*: 

   «1.3.* Строительство должно вестись в технологической последователь-

ности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обосно-

ванного совмещения отдельных видов работ. Выполнение работ сезонного 

характера (включая отдельные виды подготовительных работ) необходимо 

предусматривать в наиболее благоприятное время года в соответствии с 

решениями, принятыми в проекте организации строительства. 

   К основным работам по строительству объекта или его части разреша-

ется приступать только после отвода в натуре площадки (трассы) для его 

строительства, устройства необходимых ограждений строительной пло-

щадки (охранных, защитных или сигнальных) и создания разбивочной геоде-

зической основы. До начала возведения зданий и сооружений необходимо про-

извести срезку и складирование используемого для рекультивации земель 

растительного слоя грунта в специально отведенных местах, вертикальную 

планировку строительной площадки, работу по водоотводу, устройству по-

стоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей (ка-

нализации, водо-, тепло-, энергоснабжения и др.), необходимых на время 

строительства и предусмотренных проектами организации строительства 

и проектами производства работ. 

   Запрещается начинать работы по возведению надземных конструкций 

здания (сооружения) или его части (секции, пролета, яруса, участка, за-

хватки и т.д.) до полного окончания устройства подземных конструкций и 

обратной засыпки котлованов, траншей и пазух с уплотнением грунта до 

плотности его в естественном состоянии или заданной проектом (за ис-

ключением подземных конструкций, возведение которых проектами произ-

водства работ предусмотрено в другие сроки).» 
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2.5. Обнаружено разрушение и повреждение бордюрного камня на 

участках поворотов и примыкания дороги по краям дорожного 

покрытия (см. Приложение № 1 фото 13, 14, 15, 22, 55, 56, 57, 58). 

   Выявленные разрушения бордюрного камня на участках примыканий и пово-

ротов является следствием недостаточного радиуса дорог для грузового автомо-

бильного транспорта. В следствии маленького радиуса на поворотах и примыка-

ниях дорог грузовой автомобильный транспорт не «вписывается» в поворот и 

наезжает колесами на бордюры. Под воздействием нагрузки от грузового авто-

транспорта происходит разрушение и повреждение бордюрных камней. 

   В соответствии с Руководством по проектированию городских улиц и дорог 

радиус закругления дорог определяется следующим образом: 

   «3.37 (9.7). Проезжая часть улиц и дорог с однополосным и двухполосным 

движением транспорта в одном направлении на горизонтальных кривых радиу-

сом до 750 м должна быть уширена согласно табл. 26 (41). 

Таблица 2 6 (41) 

Радиусы кривых, м 

Св. 

550  

до 750

Св. 

400  

до 550

Св. 300 

до 400

Св. 200  

до 300 

Св. 150  

до 200 

Св. 

90  

до 150

От 

50  

до 90

Уширение на каждую по-

лосу движения, м 
0 , 2 0 , 25 0,3 0,35 0,5 0,6 0,7 

   Уширение проезжей части производится с внутренней стороны кривой. При 

реконструкции городских улиц и дорог уширение производят за счет использо-

вания резервных полос и полос озеленения. 

   Если большегрузные и крупногабаритные автомобили составляют более       

10 - 15 % всего транспортного потока, на горизонтальных кривых следует 

назначать дополнительное уширение по табл. 27. 
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Таблица 27 

Радиус 

кривой в 

плане, м 

Уширение, м, при длине автомобиля, м 

менее 7 или авто-

поездов менее 11 

м 

до 13 до 15 до 18 до 20 до 23 до 25 

700 - 600 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 1 

600 - 550 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 1 1 , 3 

450 - 400 0,5 0,7 0,7 0,9 1,2 1,3 1,7 

350 - 300 0,6 0,8 0 , 9 1,1 1,5 1,6 2,1 

250 - 200 0,8 1 1,1 1,5 2 2,2 2,8 

150 - 125 0,9 1,4 1,5 2,2 2,7 3 - 

100 - 90 1,1 1,8 2 3 3,5 - - 

80 1,2 2 2,3 3,5 - - - 

70 1,3 2,2 2,5 - - - - 

60 1,4 2,8 3 - - - - 

50 1,5 3 3,5 - - - - 

40 1 , 8 3 , 5 - - - - - 

30 2,2 - - - - - - 

   3.38. Длины прямых и кривых участков в плане, как правило, н е должны разли-

чаться более чем в 2-3 раза. Не рекомендуется применять короткие кривые в 

плане, расположенные между длинными прямыми, а также короткие вставки 

между кривыми. Такие вставки следует заменять кривыми больших радиусов. 

   3.39. Кривые участки трамвайных путей в плане следует проектировать воз-

можн о больших радиусов, но не более 2000 м. Наименьшую величину радиусов 

кривых в плане следует принимать на перегонах скоростного трамвая 300 м, 

обычног о трамвая - 30 м. В стесненных условиях указанные радиусы при соот-
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ветствующем технико-экономическом обосновании допускается снижать для 

скоростного трамвая до 100 м и обычного трамвая до 20 м. 

   3.40 (9.45). Радиусы закруглений проезжей части улиц и дорог по кромке тро-

туаров и разделительных полос следует принимать не менее 12 м , а на транс-

портных площадях - н е менее 15 м. В реконструируемых городах (населенных 

пунктах) при сложившейся застройке допускается уменьшать указанные ради-

усы соответственно до 5 и 8 м. 

   На участках городских улиц и дорог, где длинногабаритные транспортные 

средства (автопоезда, полуприцепы, сочлененные автобусы и троллейбусы) со-

ставляют более 10 % общей интенсивности движения, радиусы закруглений 

следует назначать с учетом габаритов этих транспортных средств. 

   Расстояние видимости 

3.41. Наименьшее расчетное расстояние видимости на городских улицах и доро-

гах следует принимать по табл. 28. 

Таблица 28 

Расчетная скорость, км/ч 

Расчетное расстояние видимости, м 

поверхности дороги 
встречного автомоби-

ля 

120 175 350 

100 140 280 

80 100 200 

60 75 150 

50 60 120 

40 50 10 0 

30 40 80 
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Расстояние видимости в табл. 28 принято из условия расположения глаз води-

теля на высоте 1,2 м при движении автомобиля на крайней правой полосе на 

расстоянии 1,5 м от кромки проезжей части. 

Рис. 11. Определение величины срезки на кривых малого радиуса 

3.42. Для повышения видимости на кривых малого радиуса производят срезку - 

удаляют зрительные помехи с внутренней стороны кривой [застройку, расти-

тельность, откосы выемки и пр. (рис. 11)]. Величину срезки δ, м, определяют по 

формуле 

-          (9) 

где R - радиус кривой, м; 

R 1 - радиус траектории автомобиля, м; 

S - требуемое расстояние видимости, м, взятое по оси проезжей части; 

α - центральный угол кривой. 

На кривых радиуса менее 250 м в условиях реконструкции допускается устрой-

ство разделительных островков или осевых бордюров, а также барьеров сим-

метричного профиля - в этом случае вместо значений видимости встречного 

автомобиля принимают значения видимости поверхности дороги. Длину ост-

ровков определяют по протяжению зоны ограниченной видимости. Ширина 

островка принимается не менее 0,6 м, высота окаймляющего бордюра - не ме-

нее 50 см с заложением откоса 1:5 или с устройством подпорной стенки. В от-
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дельных случаях на островках устраивают ограждение криволинейного очерта-

ния с учетом требований к ширине проезжей части и ее отдельных элементов.»

2.6. Выявлены признаки подтопления участка строительства, а также 

подмыва конструкции дорожного покрытия (см. Приложение № 1 

фото 2, 3, 5, 6, 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 51, 52, 53, 54, 62). 

   В результате проведенной экспертизы обнаружены признаки подтопления 

участка строительства, а именно наличие стоячей воды в выемках глубиной от 

500 мм на всей территории коттеджного городка. Кроме того, обнаружены 

участки подмыва конструкции дорожного полотна.  

   Причиной подтопления и подмыва является не выполнение мероприятий по 

дренированию (постоянному водопонижению) на участке строительства, что яв-

ляется нарушением требований СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство 

оснований и фундаментов зданий и сооружений» в соответствии с которым: 

   «5.4.1. При проектировании оснований, фундаментов и подземных сооруже-

ний необходимо учитывать гидрогеологические условия площадки и возмож-

ность их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения, а 

именно: 

- естественные сезонные и многолетние колебания уровня подземных вод; 

- техногенные изменения уровня подземных вод и возможность образования 

верховодки; 

- высоту зоны капиллярного поднятия в глинистых грунтах над уровнем под-

земных вод; 

- степень агрессивности подземных вод по отношению к материалам подзем-

ных конструкций и коррозионную активность грунтов на основе данных инже-

нерных изысканий с учетом технологических особенностей производства. 
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5.4.2. Для оценки воздействия сооружения на подземные воды необходимо вы-

полнение прогноза изменения гидрогеологических условий, как для стадии стро-

ительства, так и для стадии эксплуатации. При этом указанный прогноз дол-

жен проводиться как для застраиваемой, так и для прилегающей территорий. 

5.4.3. Прогноз изменения гидрогеологических условий должен выполняться для 

сооружений I и II уровней ответственности с использованием метода мате-

матического моделирования геофильтрации с учетом изменений факторов, 

участвующих в формировании многолетнего режима подземных вод. 

5.4.4. При выполнении прогноза изменений гидрогеологических условий долж-

ны быть выявлены режимообразующие факторы, которые следует подразде-

лять на региональные и локальные. 

Региональные факторы включают: подпор подземных вод от каналов, рек и 

других водоемов, от утечек промышленных предприятий с большим потребле-

нием воды, полей фильтрации, от инфильтрации утечек из крупных коллекто-

ров; образование воронок депрессии в результате работы водозаборов подзем-

ных вод, дренажей, систем осушения тоннелей метро, карьеров и пр. 

Локальные факторы включают: подпор подземных вод от эффекта барража 

подземных сооружений (в том числе свайных полей), от инфильтрации утечек 

из водонесущих коммуникаций; образование воронок депрессии от действия раз-

личных видов дренажей при строительстве и эксплуатации сооружений. 

5.4.5. Для получения достоверных прогнозных оценок изменений гидрогеологи-

ческих условий при проектировании сооружений I и II уровней ответственно-

сти следует использовать режимные наблюдения за подземными водами (на за-

страиваемой и прилегающей территориях), а также выполнять комплекс 

опытно-фильтрационных работ по определению фильтрационных параметров 

водоносных горизонтов. 
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5.4.6. Оценку возможных естественных сезонных и многолетних колебаний 

уровня подземных вод производят на основе данных многолетних режимных 

наблюдений по государственной стационарной сети с использованием резуль-

татов краткосрочных наблюдений, в том числе разовых замеров уровня подзем-

ных вод, выполняемых при инженерных изысканиях на площадке строитель-

ства. 

5.4.7. Для разработки проектов сооружений и производства земляных работ 

необходимы данные о среднем многолетнем положении уровня подземных вод и 

их максимальном и минимальном уровнях за период наблюдений, а также о про-

должительности стояния паводковых (весенних и летне-осенних) уровней под-

земных вод. 

5.4.8. По характеру подтопления следует выделять естественно подтопляе-

мые территории (с глубинами залегания уровня подземных вод менее 3 м) и тех-

ногенно подтопляемые. 

Основными факторами подтопления являются: при строительстве - измене-

ние условий поверхностного стока при вертикальной планировке территории, 

длительный разрыв между выполнением земляных и строительных работ; при 

эксплуатации - инфильтрация утечек, уменьшение испарения под зданиями и 

покрытиями и т.д.» 

   Кроме того, в соответствии с п. 11.1. Водопонижение: 

   «11.1.1. Для защиты подземных сооружений и котлованов от подземных 

вод в периоды строительства и (или) эксплуатации применяют искусственное 

понижение уровня подземных вод с применением водоотлива, водопонизитель-

ных скважин, иглофильтров, электроосмоса и дренажа. 
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11.1.2. Выбор способов водопонижения должен учитывать конструктивные 

особенности и размеры сооружения, особенности его подземной части, инже-

нерно-геологические и гидрогеологические условия, размеры осушаемой площади, 

особенности производства общестроительных работ в защищаемом котло-

ване, возможные изменения физико-механических свойств грунтов основания 

будущего сооружения, прогноз влияния водопонижения на окружающую среду и 

существующие сооружения, сроки работ и др. 

При проектировании водопонижения необходимо также учитывать воз-

можное изменение режима подземных вод, условий поверхностного стока в 

строительный и эксплуатационный периоды, отведенные места сброса подзем-

ных вод и их химический состав. 

11.1.3. При водопонижении должны быть предусмотрены меры, препят-

ствующие ухудшению строительных свойств грунтов в основании сооружения, 

нарушению устойчивости откосов котлована, появлению и развитию опасных 

геологических и инженерно-геологических процессов, возникновению недопусти-

мых деформаций окружающей застройки, ухудшению экологических условий. 

11.1.4. При проектировании дренажа, водопонизительных скважин и игло-

фильтров, а также при расчетах водопонижения, определении необходимости 

опытного (пробного) водопонижения, требуемых наблюдений и устройств для 

них и мероприятий по охране окружающей среды следует, кроме требований 

настоящего раздела, учитывать требования СНиП 2.06.14. 

11.1.5. Требуемое понижение уровня подземных вод следует определять: 

- в водоносных слоях, содержащих безнапорные воды, в зависимости от допу-

стимого повышения уровня воды за время аварийного отключения водопонизи-

тельной системы (см. СНиП 2.06.14); 
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- в напорных водоносных слоях, залегающих ниже дна котлована или пола за-

глубленного сооружения, из условия возможности прорывов воды и необходимо-

сти обеспечения устойчивости грунтов в основании сооружения. 

При пересечении сооружением (котлованом) водоупорных слоев следует ис-

ходить из практически достижимого понижения уровня подземных вод, преду-

сматривая при необходимости дополнительные мероприятия для защиты со-

оружения (котлована). 

11.1.6. При проектировании строительного водопонижения следует преду-

сматривать максимально возможное использование устройств водопонизи-

тельных систем, предназначенных для эксплуатационного периода.» 

   А также в соответствии с пособием к СНиП 2.02.01-83. «Пособие по проекти-

рованию защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водо-

понижения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений»: 

   «6.1. Искусственное понижение уровня подземных вод (водопонижение) в про-

мышленном и гражданском строительстве следует предусматривать в стро-

ительный и эксплуатационный периоды для защиты котлованов, оснований, 

подземных и заглубленных сооружений. 

6.2. Для строительного периода (строительного водопонижения) следует 

предусматривать использование водоотлива из котлованов и траншей, дрена-

жей, иглофильтров для гравитационного, вакуумного и электроосмотического 

способов, открытых и герметических (вакуумных) водопонизительных сква-

жин; для эксплуатационного периода - постоянные водопонизительные (дре-

нажные) системы с использованием различных видов дренажей, в том числе с 

насосными станциями, и водопонизительных скважин всех видов. 

6.3. Основой для проектирования водопонижения являются: 
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результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-

гидрометеорологических изысканий; 

данные, характеризующие назначение, конструктивные и технологические осо-

бенности сооружений, условия их эксплуатации, технология и сроки строи-

тельных работ; 

прогноз изменений режима и состава подземных вод и условий поверхностного 

стока; 

данные, представляемые заказчиком проекта, о предусматриваемом использо-

вании откачиваемых вод или местах их предполагаемого сброса. 

При проектировании необходимо учитывать местные условия строительства и 

имеющийся опыт водопонижения в аналогичных инженерно-геологических и 

гидрогеологических условиях.» 

   В соответствии с пособием к СНиП 2.02.01-83. «Пособие по проектированию 

защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопони-

жения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» водопонижение 

рекомендуется выполнять по следующим схемам: 

   «Схемы водопонизительных систем представлены в табл. 11. 

Таблица 11 

Схема системы Условия применения 

Индивидуальная система: а) открытый водоотлив 

при разработке котлованов; б) пластовый дренаж от-

дельных заглубленных объектов 
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Линейная головная система для защиты территорий 

и сооружений от фильтрационного потока со стороны 

водораздела в наклонных водоносных слоях, при приме-

нении трубчатого или галерейного дренажа, располо-

женного на водоупоре, при уровне воды в водоеме ниже 

требуемого понижения уровня подземных вод на объ-

екте 

Линейная система для вытянутых в плане объектов, 

имеющих значительную протяженность, удаленных 

от водоема при одностороннем притоке, при доста-

точно глубоком относительно требуемого понижения 

уровня подземных вод расположении подошвы водонос-

ного слоя 

Линейная береговая система для водопонижения на 

территориях при притоке со стороны водоема, для 

защиты территории от подтопления со стороны во-

доема при ожидаемом подъеме уровня воды в нем 

Двухрядная система (из двух линейных систем) для 

протяженных объектов при неглубоком относительно 

требуемого понижения уровня подземных вод залега-

нии водоупора и ожидаемом двустороннем притоке к 

объекту 
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Кольцевая система для защиты объектов различной 

конфигурации при всестороннем притоке подземных 

вод 

Неполнокольцевая система для защиты объектов 

различной конфигурации при отсутствии притока со 

стороны части контура защищаемого объекта 

Систематическая дренажная система для постоян-

ной защиты объектов, расположенных на значитель-

ной площади, при наличии питания подземных вод 

внутри защищаемой площади 

Групповая система (расположение водопонизитель-

ных устройств не привязано к определенному геомет-

рическому контуру) для водопонижения на террито-

рии, где расположение водопонизительных устройств 

определяется условиями застройки или особенностями 

гидрогеологических условий 

В табл. 11: 

1 - котлован; 2 - непониженный уровень подземных вод; 3 - пластовый дренаж 

на откосах (дренажная пригрузка); 4 - водосборная канава; 5- защищаемое со-

оружение; 6 - пристенный дренаж; 7 - пластовый дренаж в основании соору-

жения; 8 - трубчатая дрена; 9 - ось водопонизительных (дренажных) 
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устройств; 10 - пониженный уровень подземных вод; 11 - насосная стан-

ция; 12 - горизонтали поверхности земли. 

2.7. В канализационных колодцах выявлен застой воды (см. Прило-

жение № 1 фото 18, 20). 

   В результате проведенной экспертизы обнаружен застой воды в канализацион-

ных колодцах что является дефектом и следствием недостаточного уклона кана-

лизационных труб.  

   Данный дефект является результатом несоблюдения требований СНиП 2.04.03-

85 «Канализация. Наружные сети и сооружения.» в соответствии с которым: 

1. «УКЛОНЫ ТРУБОПРОВОДОВ, КАНАЛОВ И ЛОТКОВ

2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в за-

висимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод. 

Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует 

принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007. 

В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для 

отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметра-

ми: 200 мм - 0,005, 150 мм - 0,007. 

Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.» 

2.8. Канализационные водопропускные трубы заилены или засорены 

грунтом (см. Приложение № 1 фото 51, 52, 53, 54). 

   В ходе проведенной экспертизы обнаружено что водопропускные трубы за-

илены или засорены грунтом. Данный дефект является результатом несоблюде-
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ния технологии производства работ по переустановки канализационных колод-

цев, а именно: не соблюдения мероприятий по защите канализационных труб от 

попадания грунта в период выполнения строительно-монтажных работ по замене 

колодцев.  

   Заиливание является следствием нарушения необходимого уклона канализаци-

онных труб и нарушением требований СНиП 3.01.01-85* «Организация строи-

тельного производства» п. 1 в соответствии с которым: 

   «1.1.* Организация строительного производства должна обеспечивать це-

ленаправленность всех организационных, технических и технологических реше-

ний на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необхо-

димым качеством и в установленные сроки. 

Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на 

основе предварительно разработанных решений по организации строитель-

ства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в 

проекте организации строительства и проектах производства работ. Состав и 

содержание проектных решений и документации в проекте организации стро-

ительства и проектах производства работ определяются в зависимости от 

вида строительства и сложности объекта строительства в соответствии с 

указаниями разд. 3. 

Строительство объекта следует организовывать с учетом целесообразного 

расширения технологической специализации в выполнении строительно-

монтажных работ, применения в строительстве комбинированных организа-

ционных форм управления, основанных на рациональном сочетании промышлен-

ного и строительного производства. 

При организации строительного производства должны обеспечиваться: 

согласованная работа всех участников строительства объекта с коорди-

нацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по во-

просам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, яв-
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ляются обязательными для всех участников независимо от ведомственной под-

чиненности;» 

    Кроме того, в соответствии с п. 1.3.*: 

   «1.3.* Строительство должно вестись в технологической последова-

тельности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом 

обоснованного совмещения отдельных видов работ. Выполнение работ се-

зонного характера (включая отдельные виды подготовительных работ) 

необходимо предусматривать в наиболее благоприятное время года в соот-

ветствии с решениями, принятыми в проекте организации строительства. 

   К основным работам по строительству объекта или его части разреша-

ется приступать только после отвода в натуре площадки (трассы) для его 

строительства, устройства необходимых ограждений строительной пло-

щадки (охранных, защитных или сигнальных) и создания разбивочной геоде-

зической основы. До начала возведения зданий и сооружений необходимо про-

извести срезку и складирование используемого для рекультивации земель 

растительного слоя грунта в специально отведенных местах, вертикальную 

планировку строительной площадки, работу по водоотводу, устройству по-

стоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей (ка-

нализации, водо-, тепло-, энергоснабжения и др.), необходимых на время 

строительства и предусмотренных проектами организации строительства 

и проектами производства работ. 

   Запрещается начинать работы по возведению надземных конструкций 

здания (сооружения) или его части (секции, пролета, яруса, участка, за-

хватки и т.д.) до полного окончания устройства подземных конструкций и 

обратной засыпки котлованов, траншей и пазух с уплотнением грунта до 

плотности его в естественном состоянии или заданной проектом (за ис-

ключением подземных конструкций, возведение которых проектами произ-

водства работ предусмотрено в другие сроки).» 
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2.9. Дорога выполнена ниже уровня вертикальной планировки терри-

тории коттеджного городка (см. Приложение № 1 фото 30, 31, 40, 

64). 

   В результате проведенной экспертизы выявлено что, часть дорог на террито-

рии коттеджного городка расположено ниже уровня вертикальной планировки 

территории коттеджного городка на величину до 1,5м. В виду значительных раз-

личий вертикальных отметок становится не возможным выполнить подъезды к 

участкам без нарушения требований ГОСТ 52399-2005 «Геометрические элемен-

ты автомобильных дорог» в соответствии с которым: 

2. «4.  Геометрические элементы плана и продольного профиля автомо-

бильной дороги 

4.1 Наибольшие продольные уклоны и наименьшие расстояния видимости в 

зависимости от расчетной скорости движения приведены в таблице 1. 

Таб лица  1 .  

Наибольшие продольные уклоны и наименьшие расстояния видимости 

Расчетная ско-

рость, км/ч 

Наибольший продоль-

ный уклон, ‰ 

Наименьшее расстояние видимо-

сти, м 

для оста-

новки 

встречного автомо-

биля 

140 30 275 - 

120 40 250 450 

100 50 200 350 

80 60 150 250 

60 70 85 170 

50 80 75 130 
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40 90 55 110 

30 100 45 90 

Примечания 

1 Наименьшее расстояние видимости для остановки должно обеспечивать 

видимость любых предметов, имеющих высоту не менее 0,2 м, находящихся на 

середине полосы движения, с высоты глаз водителя автомобиля 1,2 м от поверх-

ности проезжей части. 

2 В горной местности (за исключением мест с абсолютными отметками бо-

лее 3000 м над уровнем моря) для участков протяженностью до 500 м допуска-

ется увеличение наибольших продольных уклонов против норм, приведенных в 

таблице, но не более чем на 20 ‰. 

3 При проектировании в горной местности участков подходов дорог к тонне-

лям наибольшее допустимое значение продольного уклона не должно превышать 

45 %о на протяжении 250 м от портала тоннеля. 

4.2 Во всех случаях, где по местным условиям возможно регулярное появление 

на дороге людей и животных, следует обеспечивать боковую видимость приле-

гающей к дороге полосы, отстоящей от бровки земляного полотна для дорог, 

проектируемых для расчетной скорости 100 км/ч и выше на расстояние 25 м, 

для остальных дорог - 15 м. 

4.3 На дорогах в горной местности допускаются затяжные уклоны. Длина 

участка с затяжным уклоном в горной местности определяется в зависимости 

от величины уклона, но не более значений, приведенных в таблице 2. При более 

длинных затяжных уклонах необходимо включение в продольный профиль 

участков с уменьшенными продольными уклонами (не более 20 ‰), а также 

площадок для остановки автомобилей с расстояниями между ними не более 

длин участков, указанных в таблице 2. 
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Таб лица  2 .  

 Длина участков с уменьшенными продольными уклонами. 

Рельеф местности Продольный уклон, ‰ 

40 50 60 70 80 90 

Предельная длина участка с затяжным уклоном, м

Равнинный и слабохолми-

стый 

600 400 300 250 200 150 

Сильно пересеченный 1500 1200 700 500 400 350 

4.4 Размеры площадок для остановки автомобилей на затяжных подъемах 

должны обеспечивать размещение расчетного количества (но не менее 3) гру-

зовых автомобилей. Место их расположения выбирается из условий безопасно-

сти стоянки, исключения возможности осыпей, камнепадов и, как правило, у 

источников воды.» 

   Выявленные несоответствия планировки территории и дорог являются след-

ствием ошибок, допущенных при выполнении топографической съемки, а также 

разработки проектной документации. 

2.10. Обнаружен провал (разрушение) дорожного покрытия (см. При-

ложение № 1 фото 43, 45). 

   Выявленный в ходе проведенной экспертизы провал дорожного покрытия яв-

ляется дефектом и результатом нарушения технологии производства работ при 

устройстве пересекающих подземных коммуникаций. Данный дефект является 

нарушением требований СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» в соответ-

ствии с которым: 
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   «3.6. В случаях, когда строительство автомобильной дороги опережает 

устройство пересекающих ее подземных коммуникаций, следует по согласова-

нию с заинтересованными организациями предусматривать предварительную 

укладку кожухов или других устройств для последующей прокладки коммуника-

ций без нарушения целостности земляного полотна.» 

2.11.  В результате проведенной экспертизы, а также анализа представлен-

ной документации установлены объемы фактически выполненных ра-

бот. 

Объемы фактически выполненных работ 

№ 
Наименование работ и 

затрат 

Ед. 

изм. 

Выполненные 

работ 

Дополнительные 

работы 
Всего 

1 
Нарезка кювета c выво-

зом 

м3 4 813,00 4 813,00 

2 
Разработка грунта с 

вывозом 

м3 26 786,00 1 216,00 28 002,00 

3 
Разработка грунта со 

складированием 

м3 12 691,00 12 691,00 

4 
Устройство насыпей из 

песка бульдозером 

м3 4 840,00 1 641,00 

5 Погрузка грунта м3 21 971,00 21 971,00 

6 Перевозка грунта м3 21 971,00 21 971,00 

7 

Устройство гидроизо-

лирующей прослойки 

"Дорнит" 

м2 28 600,00 28 600,00 

8 Розлив жидкого битума м3/м2 9,16 9,16
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9 

Устройство основания 

из песка (под дорогу) т. 

0,25-0,3м 

м3 10 234,00 22,00 10 256,00 

10 Устройство георешетки м2 10 280,00 10 280,00 

11 

Устройство основания 

из гранитного щебня 

толщиной 0,25 - 0,3м 

м2 11 147,00 11 147,00 

12 

Устройство слоя из 

фракционного извест-

някового щебня тол-

щиной 0,15 м 

м3 158,00 158,00 

13 

Устройство нижнего 

слоя покрытия из круп-

нозернистого пористо-

го асфальтобетона 

толщиной 0,06 м 

м2 6 132,00 6 132,00 

14 
Розлив жидкого битума  

0.3 л/м2 

м3/м2 1,74 1,74

15 

Устройство верхнего 

слоя покрытия из плот-

ного асфальтобетона 

мелкозернистого тол-

щиной 0,04м 

м2 3 792,00 3 792,00 

16 
Установка бортового 

камня БР100.30.15 

м.п 2 350,00 2 350,00 

17 
Приварка фланцев к 

трубопроводам 

шт 18,00 18,00 

18 Установка задвижек шт 20,00 20,00 
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чугунных 

19 
Шток телескопический 

для задвижек 

шт 20,00 20,00 

20 
Установка фасонных 

частей чугунных 

тн 0,26 0,26

21 
подставка под пожар-

ный гидрант 

шт 9,00 9,00

22 
Установка пожарных 

гидрантов 

шт 9,00 9,00

23 

Монтаж и укладка труб 

Корсис 110/91 SN16  

под дорогой 

м 876,00 876,00 

24 
Устройство постели из 

песка  без уплотнения 

м3 285,00 22,30 307,30 

25 Обсыпка  труб песком м3 1 312,00 178,60 1 490,60 

26 
Обратная засыпка  

траншеи, песок 

м3 6 910,00 6 910,00 

27 
Обратная засыпка, 

грунт 

м3 2 000,00 

764,40 

2 764,40 

28 
Уплотнение несвязного 

грунта (песок) 

м3 2 326,00 2 326,00 

29 Протяжение дренажа п.м. 36,00 36,00 

30 
Устройство гидроизол 

прослойки 

м3 0,04 0,04

31 
Установка дренажного 

полимерного колодца 

шт 2,00 2,00

32 
уплотнительные ман-

жеты ввода диам 250 

шт 4,00 4,00
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мм 

33 

уплотнительные ман-

жеты лотка диам 630 

мм 

шт 2,00 2,00

34 лоток диам 630 мм шт 2,00 2,00

35 шахта  колодца м 6,00 6,00

36 уплотнительное кольцо шт 2,00 2,00

37 люк пластмассовый шт 2,00 2,00

38 
Разгрузочная плита из 

бетона 

шт 2,00 2,00

39 
форма для разгрузоч-

ной плиты 

шт 2,00 2,00

40 

Наращивание горловин 

дождеприемных колод-

цев 

шт 32,00 32,00 

41 
плита перекрытия ОП-

1к 

шт 28,00 28,00 

42 
кольца колодцев К-10-

15 

шт 8,00 8,00

43 кольца колодцев К-10-3 шт 3,00 3,00

44 
Разборка верхней части 

колодца 

м3 1,02 1,02

45 

Монтаж и укладка труб 

ПЭ 100 SDR 11-

32х3,0мм 

м 870,00 870,00 

46 
Монтаж хомутов110 мм 

и 33 на выход 

шт 11,00 11,00 

47 Монтаж хомутов 160 шт 87,00 87,00 
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мм и 33 на выход 

48 
Монтаж хомутов 200 

мм и 33 на выход 

шт 15,00 15,00 

49 

Монтаж соединитель-

ных муфт ПЭ/сталь 

(№6300ST) 

шт 113,00 113,00 

50 
Монтаж тройника ПЭ 

100 

шт 6,00 6,00

51 
Монтаж муфты редук-

ционной 50х32 мм ПЭ 

шт 8,00 8,00

52 
Монтаж пробки за-

глушки 

шт 121,00 121,00 

53 

Заделка битумом и 

прядью концов футляра 

Ф100мм 

шт 116,00 116,00 

54 
Укладка стальных фу-

тляров Ф273 мм 

м 380,00 380,00 

55 
Битумно-перлитовая 

изоляция труб Ф273 мм 

м 640,00 640,00 

56 

Заделка битумом и 

прядью концов футляра 

Ф260мм 

шт 106,00 106,00 

57 
Шток телескопический 

для вентилей Hawle 

шт 121,00 121,00 

58 
Укладка стального фу-

тляра Ø108 мм 

м 440,00 440,00 

59 
Битумно-перлитовая 

изоляция труб Ø108 мм 

м 440,00 440,00 
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60 
Установка люка с ре-

шеткой 

шт 32,00 32,00 

61 

Демонтаж трубопрово-

дов из  Прагма диам 

200 мм 

м 6,00 6,00

62 
Укладка трубопроводов 

Прагма диам 200 мм 

м 6,00 6,00

63 

Присоединение трубо-

проводов  к существ се-

ти 

шт 2,00 2,00

64 

наращивание горлови-

ны колодцев фекальной  

канализации 

шт 16,00 16,00 

65 

Установка сборных ко-

лодцев из полимерных 

матер выс. 1,5 м, ди-

ам.1,0м 

шт 1,00 1,00

66 

Присоединение канали-

зационных трубопро-

водов  к существ. сети 

шт 2,00 2,00

   На основании установленных объемов определена стоимость выполненных ра-

бот. 

   Стоимость выполненных работ составляет – 79 287 278,96 рублей (с НДС). 

   Смета представлена в Приложении № 2. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

   - не выполнение строительно-монтажных работ, а также возникновение дефек-

тов дорожного покрытия являются следствием несоблюдения технологической 

последовательности выполнения строительных работ, а именно: выполняются 

работы по прокладке инженерных сетей на участках где выполнено или должно 

быть выполнено дорожное покрытие.  

   Несоблюдение технологической последовательности выполнения строитель-

ных работ является нарушением требований СНиП 3.01.01-85* «Организация 

строительного производства»; 

   - обнаруженные участки повреждения и разрушения бордюрного камня на по-

воротах и примыканиях дорог является следствием недостаточно большого ра-

диуса поворотов; 

   - выявленное подтопление участка строительства и подмыва конструкций до-

рожного покрытия является следствием отсутствия проектных решений по дре-

нированию (постоянному водопонижению) что является нарушением требова-

ний СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов 

зданий и сооружений»; 

   - выявленный застой воды в канализационных колодцах является следствием 

отсутствия необходимого уклона канализационных труб. Отсутствие необходи-

мого уклона канализационных труб является нарушением требований СНиП 

2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

   -  обнаруженное заиливание и засорение грунтом канализационных труб явля-

ется результатом отсутствия необходимого уклона труб, а также невыполнения 

мероприятий по предотвращению засорения труб в период выполнения строи-

тельно-монтажных работ по замене канализационных колодцев. Выявленные 

дефекты являются нарушением требований СНиП 3.01.01-85* «Организация 
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строительного производства», а также СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наруж-

ные сети и сооружения»; 

   - выявленное расхождение до 1,5м вертикальной планировки дорог по отноше-

нию к планировке территории коттеджного поселка является результатом оши-

бок, допущенных при выполнении топографической съемки, а также ошибок, 

допущенных на этапе разработки проектной документации; 

   - выявленный провал дорожного покрытия является следствием нарушения 

технологии производства работ при устройстве пересекающих подземных ком-

муникаций. Данный дефект является нарушением требований СНиП 3.06.03-85 

«Автомобильные дороги». 

   В составе проведенной экспертизы определен объем фактически выполненных 

работ, а также определена их стоимость. 

   Стоимость фактически выполненных работ составляет 79 287 278,96 рублей (с 

НДС). 

4. ВЫВОДЫ

   Выявленные дефекты и нарушения являются результатом плохой организации 

процесса строительного производства на уровне технического заказчика, а также 

следствием ошибок, допущенных на этапе проведения геодезических изысканий 

и выполнения проектных работ.  

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Фотографии на 11-ти (одиннадцати) листах; 

Приложение № 2 – Смета на 7-ми (семи) листах. 
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Приложение № 2. 

С М Е Т А 
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Составлена в текущих ценах

№ Наименование работ и затрат Ед. изм.
Вып 

объемы

Доп 

работы
Всего

Стоимость за 

единицу 

работы, руб. 
(С НДС 18%)

Стоимость 

за единицу 

материала, 
руб. (СНДС 

18%)

Стоимость 

всего, руб. (С 
НДС 18%)

1 Нарезка кювета c вывозом  м3 4 813,00 4 813,00 340 1 636 420,00
2 Разработка грунта с вывозом  м3 26 786,00 1 216,00 28 002,00 340 9 520 680,00
3 Разработка грунта со складированием  м3 12 691,00 12 691,00 75 951 825,00
4 Устройство насыпей из песка бульдозером м3 4 840,00 1 641,00 50 82 050,00

Песок м3 4 860,00 4 860,00
500 2 430 000,00

5 Погрузка грунта м3 21 971,00 21 971,00 130 2 856 230,00
6 Перевозка грунта м3 21 971,00 21 971,00 500 10 985 500,00

7
Устройство гидроизолирующей прослойки "Дорнит" м2 28 600,00 28 600,00

20 40 1 716 000,00

8 Розлив жидкого битума  м3/м2 9,16 9,16 10000 91 600,00
Битум т 8,25 8,25 18000 148 500,00

Стройка: Территория в границах земельного участка с кадастровыми номерами: ________________________________________________ 
расположенных на территории застройки коттеджного поселка "___________________ "_________________" по 
адресу:____________________________________________________

Объект: Внутренняя дорожная сеть с дренажной системой и системой поверхностного водоотведения, устройство подводок сети К1 и В1 к 
земельным участкам, устройство ливневой канализации К 2

Локальная смета № 1.1

Приложение №2.
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9
Устройство основания из песка (под дорогу) т. 0,25‐0,3м м3 10 234,00 22,00 10 256,00

150 1 538 400,00
Песок м3 11 258,00 22,00 11 258,00 500 5 629 000,00

10 Устройство георешетки  м2 10 280,00 10 280,00 35 130 1 696 200,00

11
Устройство основания из гранитного щебня толщиной 

0,25 ‐ 0,3м
м2 11 147,00 11 147,00

220 2 452 340,00

Щебень гранитный м3 5 643,20 5 643,20 1850 10 439 920,00

12
Устройство слоя из фракционного известнякового щебня 

толщиной 0,15 м
м3 158,00 158,00

700 110 600,00

Щебень известняковый м3 215,00 215,00
1400 301 000,00

13

Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого 

пористого асфальтобетона толщиной 0,06 м
м2 6 132,00 6 132,00

240 1 471 680,00

крупнозернистый пористый асфальтобетон марки II
т 882,56 882,56

2560 2 259 353,60

14 Розлив жидкого битума  0.3л/м2   
м3/м2 1,74 1,74

10000 17 400,00

Битум
т 1,57 1,57

18000 28 260,00

15
Устройство верхнего слоя покрытия из плотного 

асфальтобетона мелкозернистого толщиной 0,04м
м2 3 792,00 3 792,00

240 910 080,00

Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой 
смеси тип Б II марки по ГОСТ 9128-2009 

т 402,02 328,02

2560 839 731,20

16
Установка бортового камня БР100.30.15 м.п 2 350,00 2 350,00

300 290 1 386 500,00
бетон В15 м3 139,85 139,85 3850 538 422,50
Установка бортового камня БР100.20.8 м.п. 350,00 350,00 250 135 134 750,00
бетон В15 м3 21,00 21,00 3850 80 850,00
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Подготовка песчаная под бортовой камень м3 130,20 130,20 150 19 530,00
Песок м3 143,20 143,20 500 71 600,00
Подготовка из монолитного бетона м3 32,93 32,93 1000 32 930,00
бетон В7,5 м3 33,57 33,57 3650 122 530,50
Основание из монолитного бетона м3 58,55 58,55 3500 204 925,00
бетон В15 м3 59,44 59,44 3850 228 844,00
арматура кг 1 930,84 1 930,84

28 54 063,52
Устройство слоя из фракционного щебня толщиной 0,15 м м3 0,18 0,18

700 126,00
Щебень гранитный м3 0,22 0,22 1850 407,00

17

Приварка фланцев к трубопроводам шт 18,00 18,00

855 6500 132 390,00
18 Установка задвижек чугунных шт 20,00 20,00 2568 13700 325 360,00
19 Шток телескопический для задвижек  шт 20,00 20,00 4500 90 000,00
20 Установка фасонных частей чугунных тн 0,26 0,26 38000 9 880,00

21

подставка под пожарный гидрант  шт 9,00 9,00

8600 77 400,00
22 Установка пожарных гидрантов шт 9,00 9,00 7625 60000 608 625,00

23
Монтаж и укладка труб Корсис 110/91 SN16  под дорогой м 876,00 876,00

200 570 674 520,00
Монтаж пробки заглушки диаметр 110 мм шт 121,00 121,00 50 100 18 150,00

Монтаж и укладка труб Корсис SN16  отв. 0,63 м м 363,00 98,00 461,00 400 184 400,00
Звено трубы Корсис SN16  отв. 0,63 м с уплотнительными 
кольцами

м 300,00
98,00

398,00
5300 2 109 400,00

Звено трубы Корсис SN16  отв. 0,315 м с уплотнительными 
кольцами

м 54,00 54,00
2050 110 700,00

24 Устройство постели из песка  без уплотнения м3 285,00 22,30 307,30 150 46 095,00
Песок м3 285,00 24,53 309,53 500 154 765,00

25 Обсыпка  труб песком м3 1 312,00 178,60 1 490,60 150 223 590,00
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песок м3 1 443,20 196,46 1 639,66 500 819 830,00
26 Обратная засыпка  траншеи, песок м3 6 910,00 6 910,00 150 1 036 500,00

песок м3 7 601,00 7 601,00 500 3 800 500,00
27 Обратная засыпка, грунт м3 2 000,00 764,40 2 764,40 150 414 660,00
28 Уплотнение несвязного грунта (песок) м3 2 326,00 2 326,00 90 209 340,00
29 Протяжение дренажа п.м. 36,00 36,00 60 2 160,00

Обертывание котлована под дренаж "Дорнит" 
плотностью 400 г/м2

м2 176,40 176,40
20 40 10 584,00

Устройство фильтрующей обсыпки из щебня м3 9,00 9,00 700 6 300,00
щебень гранитный м3 11,52 11,52 1850 21 312,00
Монтаж труб Перфокор 250/216  SN8 м 36,00 36,00 200 770 34 920,00
полиэтиленовая муфта для соединения труб Перфокор шт 6,00 6,00

292 1 787,00
Засыпка дренажа песком м3 39,50 39,50 150 5 925,00
песок мелкий для дренажа м3 43,46 43,46 750 32 595,00

30 Устройство гидроизол прослойки  м3 0,04 0,04 10000 400,00
 жидкий битум  1,5 л/м2   т 0,04 0,04 18000 720,00

31 Установка дренажного полимерного колодца шт 2,00 2,00 20000 40 000,00
32 уплотнительные манжеты ввода диам 250 мм шт 4,00 4,00 1400 5 600,00
33 уплотнительные манжеты лотка диам 630 мм шт 2,00 2,00 1650 3 300,00
34 лоток диам 630 мм шт 2,00 2,00 18500 37 000,00
35 шахта  колодца м 6,00 6,00 3800 22 800,00
36 уплотнительное кольцо шт 2,00 2,00 1400 2 800,00
37 люк пластмассовый шт 2,00 2,00 2400 4 800,00
38 Разгрузочная плита из бетона шт 2,00 2,00 1000 2 000,00
39 форма для разгрузочной плиты шт 2,00 2,00 500 1 000,00

бетон В15 м3 0,30 0,30 3850 1 155,00

40
Наращивание горловин дождеприемных колодцев

шт 32,00 32,00
4300 137 600,00

цементный раствор м3 0,82 0,82 2100 1 722,00
41 плита перекрытия ОП-1к шт 28,00 28,00 4438 124 264,00
42 кольца колодцев К-10-15 шт 8,00 8,00 770 6 160,00
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43 кольца колодцев К-10-3 шт 3,00 3,00 900 2 700,00
44 Разборка верхней части колодца м3 1,02 1,02 3500 3 570,00
45 Монтаж и укладка труб ПЭ 100 SDR 11‐32х3,0мм м 870,00 870,00 150 65 187 050,00
46 Монтаж хомутов110 мм и 33 на выход шт 11,00 11,00 5000 5000 110 000,00
47 Монтаж хомутов 160 мм и 33 на выход шт 87,00 87,00 5000 7000 1 044 000,00
48 Монтаж хомутов 200 мм и 33 на выход шт 15,00 15,00 5000 10750 236 250,00
49 Монтаж соединительных муфт ПЭ/сталь (№6300ST) шт 113,00 113,00 1200 413 182 269,00
50 Монтаж тройника ПЭ 100 шт 6,00 6,00 1200 531 10 386,00
51 Монтаж  муфты редукционной 50х32 мм ПЭ шт 8,00 8,00 1200 380 12 640,00
52 Монтаж пробки заглушки шт 121,00 121,00 50 100 18 150,00

53
Заделка битумом и прядью концов футляра Ф100мм шт 116,00 116,00

7056 818 496,00
54 Укладка стальных футляров Ф273 мм м 380,00 380,00 1095 1845,6 1 117 428,00
55 Битумно‐перлитовая изоляция труб Ф273 мм м 640,00 640,00 625 400 000,00

56
Заделка битумом и прядью концов футляра Ф260мм шт 106,00 106,00

7056 747 936,00
57 Шток телескопический для вентилей Hawle шт 121,00 121,00 3650 441 650,00
58 Укладка стального футляра Ø108 мм м 440,00 440,00 810 305 490 600,00
59 Битумно‐перлитовая изоляция труб Ø108 мм м 440,00 440,00 425 187 000,00
60 Установка люка с решеткой шт 32,00 32,00 1000 3800 153 600,00
61 Демонтаж трубопроводов из  Прагма диам 200 мм м 6,00 6,00 150 900,00
62 Укладка трубопроводов Прагма диам 200 мм м 6,00 6,00 240 1250 8 940,00
63 Присоединение трубопроводов  к существ сети шт 2,00 2,00 10500 21 000,00

64
наращивание горловины колодцев фекальной  

канализации

шт 16,00 16,00

гофрированная труба для горловины диам 1000 мм м 8,61 8,61 10100 86 961,00
плита перекрытия ОП ‐1к шт 1,00 1,00 4500 4 500,00
люк чуг тяжелый шт 1,00 1,00 4200 4 200,00

65

Установка сборных колодцев из полимерных матер выс. 
1,5 м, диам.1,0м

шт 1,00 1,00

25000 25 000,00
основание колодца диам 1,0х0,25 м шт 1,00 1,00 43953 43 953,00
кольцо колодца  с ребрами жесткости, с лестницей диам  шт 1,00 1,00 14957,44 14 957,44
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переход (конус) колодца 1,0х0,63 м шт 1,00 1,00 15735,12 15 735,12
телескоп диам 0,5 м, высота 0,8 м с люком шт 1,00 1,00

16659,28 16 659,28
66 Присоединение канализационных трубопроводов  к  шт 2,00 2,00 10500 21 000,00

Футляры из труб ПНД Ø110 мм м 0,00 852,00 852,00 200 145,3 294 195,60
Футляры из труб ПНД Ø160 мм м 0,00 48,00 48,00 200 306,15 24 295,20
Всего: 79 287 278,96
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