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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: ______________________. 

ОСНОВАНИЕ: Определение от _________г. Арбитражного суда по делу № 

___________, о назначении повторной экспертизы. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: Проектная документация «______________». 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: ответить на вопросы, поставленные в 

Определении от __________ г. Арбитражного суда, а именно: 

1. Каков фактический объем и стоимость выполненных ЗАО «___________»

работ? 

2. Соответствуют ли данные работы качеству, если нет, то какова стоимость

устранения недостатков?
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ИССЛЕДОВАНИЕ объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

   Сведения об эксперте: 

   Строительный эксперт ________(ФИО эксперта)________, имеет высшее обра-

зование в области строительства: окончил в 1996 г. государственный техниче-

ский университет строительства и архитектуры по специальности «Промышлен-

ное и гражданское строительство», квалификация по документу об образовании - 

Инженер-строитель, Диплом № _________; в 2000 г. окончил аспирантуру по 

специальности– «Строительные конструкции, здания и сооружения». Обладает 

необходимыми профессиональными качествами для осуществления обследова-

ния технического состояния зданий и сооружений, сметной документации на ос-

новании Квалификационного аттестата Государственного комитета РФ по стро-

ительству и жилищно-коммунальному комплексу серия _______ номер ______, 

выданный __________года. Общий стаж работы 13 лет, из них: опыт научной 

работы – 5 лет, стаж работы в области проектирования, строительства, эксплуа-

тации сооружений, а также экспертизы объектов строительства - 11 лет.   

   Эксперту, проводившему исследование и анализ представленной документа-

ции, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и дано 

предупреждение об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заве-

домо ложного заключения. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Для проведения экспертизы предоставлена следующая документация: 

1. Копия проекта «________________________». Том 5. Сметная документация.

ИДС-08-01-АД.СД. Книга 5.1. Сметная документация по автомобильной дороге - 

на 268 листах. 

2. Копия проекта «________________________». Том 5. Сметная документация.

ИДС-08-01-АД.СД. Книга 5.2. Сметная документация по путепроводам, эстакаде 

и мостам - на 243 листах. 

3. Копия технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям

«_________________________». Топографо-геодезические работы. Стадия Рабо-

чий проект - на 51 листе. 

4. Копия чертежа № 30795. Лист 2 - на 1 листе.

5. Копия чертежа № 30795. Лист 3 - на 1 листе.

6. Копия чертежа № 30795. Лист 1 - на 1 листе.

7. Копия проекта «_________________________». Том 1. Обосновывающие ма-

териалы. ИДС-08-01-АД.П. Книга 1.4. Обоснование технических решений по 

мостам. Чертежи - на 11 листах. 

8. Копия проекта «_________________________». Том 8. Ведомости объемов

работ. ИДС-08-01-АД.П - на 65 листах. 

9. Копия проекта «_________________________». Том 1. Обосновывающие

материалы. ИДС-08-01-АД. ПОС. Книга 1.8. Проект организации строи-

тельства. Пояснительная записка. Чертежи - на 43 листах. 

10. Копия проекта «_________________________». Том 4. Сводный сметный

расчет. ИДС-08-01-АД.СД - на 50 листах. 

11. Копия проекта «_________________________». Том 1. Обосновывающие

материалы. ИДС-08-01-АД.П. Книга 1.3. Обоснование технических решений по 

эстакаде и путепроводам. Чертежи - на 19 листах. 
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12. Копия проекта «__________________________». Том 1. Обосновывающие

материалы. ИДС-08-01-АД.П. Книга 1.2. Обоснование технических решений по 

автомобильной дороге. Чертежи - на 43 листах. 

13. Копия проекта «__________________________.» Том 1. Обосновывающие

материалы. ИДС-08-01-АД.П. Книга 1.1. Обоснование технических решений по 

транспортной развязке. Пояснительная записка, документы согласования, ведо-

мости - на 429 листах. 

14. Материалы дела № __________________.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ 

   Экспертом проведено ознакомление с объектом исследования, а также с пред-

ставленными судебными документами, относящимися к предмету экспертизы. 

   Характеристика объекта: 

   Объект исследования представляет собой, представленную проектную доку-

ментацию, на бумажных носителях.  

   В ходе проведения экспертизы и анализе результатов исследования объек-

та экспертами использовались методики и требования, следующих норма-

тивных документы: 

   - СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 
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   - ТСН 31-320-2000 г. Москвы (МГСН 4.14-98) Предприятия общественно-
го питания (с Изменениями N 1, 2) 
Вид документа: Постановление Правительства Москвы от 04.08.1998 N 612. МГСН от 
04.08.1998 N 4.14-98. ТСН от 04.08.1998 N 31-320-2000 г. Москвы 
Принявший орган: Правительство Москвы 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 04.08.1998 

   - СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 
СНиП от 04.12.1987 N 3.04.01-87 Строительные нормы и правила РФ 
Принявший орган: Госстрой СССР 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.07.1988 

   - ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей до-
кументации  
Вид документа: Постановление Госстроя России от 29.12.1997 N 18-75 
ГОСТ от 10.12.1997 N 21.101-97 
Принявший орган: Госстрой России 
Статус: Действующий      
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.04.1998 

   - Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-
ленности строительных материалов 
Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 
Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Опубликован: Официальное издание 

   - СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства (с Измене-
ниями N 1, 2) 
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 02.09.1985 N 140 
СНиП от 02.09.1985 N 3.01.01-85* 
Строительные нормы и правила РФ 
Принявший орган: Госстрой СССР      
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.1986 
Дата окончания действия: 01.01.2005 
Опубликован: Официальное издание, Минстрой России. - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

   - ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия 
Вид документа: ГОСТ от 02.12.1999 N 23166-99 
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Постановление Госстроя России от 06.05.2000 N 41 
Протокол МНТКС от 02.12.1999 
Принявший орган: МНТКС, Госстрой России 
Статус: Действующий      
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.2001 
Опубликован: Официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2000 год 

   - Об архитектурной деятельности в Российской Федерации (с изменения-
ми на 18 декабря 2006 года) (редакция, действующая с 1 января 2008 года) 
Вид документа: Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ.  
Принявший орган: Государственная Дума Федерального Собрания РФ. Статус: Действую-
щий.  
Тип документа: Нормативный правовой акт.  
Дата начала действия: 29.11.1995.  
Опубликован: Российская газета, N 231, 29.11.1995, Собрание законодательства Российской 
Федерации N 47, 20.11.95, ст. 4473 

   - «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 
пользования» 
Вид документа: Указ Президента РФ от 27.06.1998 N 727.  
Принявший орган: Президент РФ.   
Статус: Действующий.  
Тип документа: Нормативный правовой акт  
Дата начала действия: 01.07.1998 
Опубликован: Российская газета, N 122, 01.07.98, Собрание законодательства Российской 
Федерации, N 26, 29.06.98, ст.3065 

   - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Же-
лезные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Про-
мышленный транспорт.  
Вид документа: Постановление Минстроя России от 08.02.1995 N 18-17 
Своды правил по проектированию и строительству.  
Принявший орган: Минстрой России.  
Статус: Действующий.     
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.03.1995 

   - РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экс-
пертизы проектов строительства.  
Вид документа: Постановление Минстроя России от 24.04.1995 N 18-39.  
Принявший орган: Минстрой России.  
Статус: Действующий.  
Тип документа: Нормативно-технический документ.  
Дата начала действия: 07.01.1995.  
Опубликован: "Cборник официальных материалов по охране труда" В 4-х томах., Том IV.-М.: 
ПИО ОБТ. 
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Дата редакции: 29.01.1998 г. 

   - МДС 11-3.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы 
технико-экономических обоснований (проектов) на строительство объектов  
жилищно-гражданского назначения.  
Вид документа: МДС от 15.01.1997 N 11-3.99. Приказ Главгосэкспертизы России от 
15.01.1997 
Принявший орган: Главгосэкспертиза России.  
Статус: Действующий.     
Тип документа: Нормативно-технический документ.  
Опубликован: Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1999 год. 

– Положение об оценке качества проектно-сметной документации для
строительства.  
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 06.06.1985 N 28-Д.  
Принявший орган: Госстрой СССР.  
Статус: Действующий. 

   -  СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия 
Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 
от 29 августа 1985 г. N 135. В СНиП 2.01.07-85* внесено изменение N 1, утвержденное по-
становлением Госстроя СССР от 08.07.88 г. N 132, а также добавлен разд.10 "Прогибы и 
перемещения", разработанный ЦНИИСК им.Кучеренко Госстроя СССР и ЦНИИпромзданий 
Госстроя СССР. 

– СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 Стро-
ительные нормы и правила РФ. Дата введения 1988-07-01. 

– СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов
зданий и сооружений 
Одобрен для применения постановлением Госстроя России N 28 от 9 марта 2004 г. Свод пра-
вил по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений разра-
ботан в развитие обязательных положений и требований СНиП 2.02.01-83* и СНиП 3.02.01-
87. 

– СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений
Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 
от 5 декабря 1983 г. № 311. СНиП 2.02.01-83* является переизданием СНиП 2.02.01-83 с из-
менением № 1, утвержденным постановлением Госстроя России от 9 декабря 1985 г. № 211. 

   - СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 
положения (отказано в госрегистрации).  
Вид документа: Постановление Госстроя России от 30.06.2003 N 127 
СНиП от 30.06.2003 N 52-01-2003. Строительные нормы и правила РФ.  
Принявший орган: Госстрой России.      
Тип документа: Нормативно-технический документ. 
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Дата начала действия: 01.03.2004.  
Опубликован: официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004 год 

– СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы

Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 
от 17 декабря 1985 года № 232. В СНиП 2.01.02-85* внесено изменение N 1, утвержденное 
постановлением Госстроя СССР N 18 от 24 апреля 1991 г.  

– СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
(с Изменениями N 1, 2) 
Приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 
13.02.97 г. N 18-7. В СНиП 21-01-97* внесены Изменения N 1 и N 2, принятые постановления-
ми Госстроя России от 3 июня 1999 г. N 41 и от 19 июля 2002 г. N 90 и введенные в действие 
с 1 июля 1999 г. и 1 июля 2002 г. соответственно. Дата введения  1998-01-01. 

– ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей до-
кументации.  
Вид документа: Постановление Госстроя России от 29.12.1997 N 18-75.  ГОСТ от 
10.12.1997 N 21.101-97.  
Принявший орган: Госстрой России.  
Статус: Действующий.   
Тип документа: Нормативно-технический документ.  
Дата начала действия: 01.04.1998 

   -  ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-
строительных рабочих чертежей.  
Вид документа: Постановление Минстроя России от 12.08.1994 N 18-10. ГОСТ от 
12.08.1994 N 21.501-93.  
Принявший орган: Минстрой России.  
Статус: Действующий.    
Тип документа: Нормативно-технический документ.  
Дата начала действия: 01.09.1994. 

  - ГОСТ 21.113-88 СПДС. Обозначения характеристик точности 
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 12.09.1988 N 186.  ГОСТ от 12.09.1988 N 
21.113-88.  
Принявший орган: Госстрой СССР.  
Статус: Действующий.    
Тип документа: Нормативно-технический документ.  
Дата начала действия: 01.01.1989.  
Дата редакции: 01.07.2003. 

   - СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и под-
топления.  
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 19.09.1985 N 154. СНиП от 19.09.1985 N 
2.06.15-85 Строительные нормы и правила РФ 
Принявший орган: Госстрой СССР.  
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Статус: Действующий.  
Тип документа: Нормативно-технический документ.  
Дата начала действия: 01.07.1986г. 

   - СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. 
Вид документа: Постановление Минстроя России от 29.10.1996 N 18-77 
СНиП от 29.10.1996 N 11-02-96. Строительные нормы и правила РФ 
Принявший орган: Минстрой России.  
Статус: Действующий.     
Тип документа: Нормативно-технический документ.  
Дата начала действия: 01.11.1996.  
Опубликован: официальное издание, Минстрой России - М.: ПНИИС, 1997 год. 

 - СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 
Вид документа: Постановление Минстроя России от 27.11.1995 N 18-100 
СНиП от 27.11.1995 N 22-01-95. Строительные нормы и правила РФ.  
Принявший орган: Минстрой России.  
Статус: Действующий.       
Тип документа: Нормативно-технический документ.  
Дата начала действия: 01.01.1996.  
Опубликован: Официальное издание, Минстрой России - М.: ГП ЦПП, 1996 год. 

   - СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов 
зданий и сооружений 
Вид документа: Постановление Госстроя России от 09.03.2004 N 28 
Свод правил (СП) от 09.03.2004 N 50-101-2004. Своды правил по проектированию и строи-
тельству. 
Принявший орган: Госстрой России.  
Статус: Действующий.     
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Опубликован: официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2005 год 

   - СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты 
Вид документа:  Постановление Госстроя СССР от 20.12.1985 N 243 
СНиП от 20.12.1985 N 2.02.03-85. Строительные нормы и правила РФ 
Принявший орган: Госстрой СССР.  
Статус: Действующий.      
Тип документа: Нормативно-технический документ.  
Дата начала действия: 01.01.1987.  
Опубликован: Официальное издание, Минстрой России - М.: ГП ЦПП, 1995 год. 

   - ГОСТ Р 52132-2003 Изделия из сетки для габионных конструкций. Тех-
нические условия 
Вид документа: Постановление Госстандарта России от 04.11.2003 N 310-ст 
ГОСТ Р от 04.11.2003 N 52132-2003.  
Принявший орган: Госстандарт России 
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Статус: Действующий.     
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.04.2004.  
Опубликован: официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 2004 год 

   - ВСН 165-85 (Минтрансстрой) Устройство свайных фундаментов мостов 
(из буровых свай) 
Вид документа:  Приказ Минтрансстроя СССР от 14.08.1985 N 243 
ВСН от 14.08.1985 N 165-85. Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами.  
Принявший орган: Минтрансстрой СССР.  
Статус: Действующий.   
Тип документа: Нормативно-технический документ.  
Дата начала действия: 01.11.1985.  
Опубликован: Официальное издание, М.: Всесоюзный ордена Октябрьской Революции научно-
исследовательский институт транспортного строительства, 1985 год 

   - ВСН 167-70 (Минтрансстрой) Технические указания по проектированию 
подпорных стен для транспортного строительства 
Вид документа: Приказ Минтрансстроя СССР от 01.06.1970 N 44 
ВСН от 01.06.1970 N 167-70.  
Принявший орган: Минтрансстрой СССР.  
Статус: Действующий.  
Дата начала действия: 01.10.1970  

   - ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с 
Изменением N 1). 
Вид документа: Постановление Госстандарта России от 08.08.1995 N 426 
ГОСТ от 26.04.1995 N 2.105-95.   
Принявший орган: Госстандарт России.  
Статус: Действующий.  
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.07.1996.  
Опубликован: официальное издание, Единая система конструкторской документации. Ос-
новные положения: Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001 год 
Дата редакции: 22.06.200 

   - СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II (Разделы Д, Е, 
Ж, З (подразделы 1-2 )).  
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 17.04.1985 N 51. Постановление Госпла-
на СССР от 17.04.1985 N 90 
СНиП от 17.04.1985 N 1.04.03-85*. Своды правил по проектированию и строительству.  
Принявший орган: Госстрой СССР, Госплан СССР 
Статус: Действующий.   
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.1991.   
Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: АПП ЦИТП, 1991 год.  
Дата редакции: 17.07.1989 
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   - Пособие по определению продолжительности строительства предприя-
тий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85).  
Вид документа: Пособие от 16.09.1987 N 1.04.03-85. Инструктивно-методические докумен-
ты.     
Тип документа: Нормативно-технический документ.  
Опубликован: официальное издание, М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988 год 

   - ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 
Вид документа: Постановление Минстроя России от 01.08.1996 N 18-57 
ГОСТ от 15.05.1996 N 30416-96.  
Принявший орган: МНТКС, Минстрой России 
Статус: Действующий.     
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.1997.  
Опубликован: официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 1997 год 

   - ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.  
Вид документа: Постановление Минстроя России от 20.02.1996 N 18-10 
ГОСТ от 20.02.1996 N 25100-95.  
Принявший орган: Минстрой России 
Статус: Действующий.   
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.07.1996.  
Опубликован: официальное издание, М.: ОАО ЦПП, 2008 год 

2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ДОКУМЕНТА-

ЦИИ 

   Экспертный анализ представленной проектной документации проведен на ос-

новании действующего законодательства РФ и нормативной документации. 

   Согласно техническому заданию ЗАО «________», обязалось выполнить про-

ектные работы для ООО «_________________», в соответствии со следующим 

техническим Заданием:  

1. Цели и задачи разработки проекта - разработка оптимальных, обосно-

ванных, экономически целесообразных и эффективных функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, их частей. 

2. Исходные данные:

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

13 

2.1. Материалы, передаваемые при заключении договора на проектные 

работы (согласно приложению № 1 к Заданию). 

2.2. Начало и   конец проектируемого участка (принять   в   соответ-

ствии   с ранее разработанным проектом и уточнить в проекте): 

Начало проектируемого участка принять км 1441+500, уточнить в проек-

те. Конец проектируемого участка принять км 1442+500, уточнить в проекте. 

3. При разработке проекта строительства принять следующие основные

технические параметры: 

Технические параметры

Категория автомобильной дороги 1-6

Строительная длина 
1 км, уточнить 

в проекте 

Расчетная скорость, км/ч. 120 км/ч 

Число полос движения 4

Ширина земляного полотна 26,5 м 

Ширина проезжей части 2x7,5 м 

Ширина обочин 3,75 м 

Ширина разделительной полосы 4,0 м 

Количество транспортных развязок 1

Тип дорожной одежды капитальный 

Вид покрытия (в соответствии с обосновать в 

указанием _________ от _______г № __________ проекте 

Расчетные нагрузки А-14, НК-80 

Освещение на а/д (есть/нет) есть 

Ограждение на а/д (металл/ж.б.) металл 

3.1. Для расчета конструкции дорожной одежды и проверки устойчивости 

земляного полотна назначить расчетную нагрузку в соответствии с указанием 

____________ от ________г. № __________, п. 4.2 изменения № 5 к СНиП 
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2.05.02-85 «Автомобильные дороги» и определить требуемый модуль упруго-

сти; 

3.2. Предусмотреть разработку вариантов жестких и нежестких дорож-

ных одежд с их технико-экономическим сравнением; 

3.3. Расчетные нагрузки для проектирования мостов и путепроводов в 

соответствии с действующими нормативными и руководящими документами - 

А-14, НК-80. 

4. При разработке проекта:

4.1. Выполнить сбор исходных данных для проектирования, не пере-

численных в п. 7 настоящего задания. 

4.2. Разработать программу инженерных изысканий, а также выпол-

нить необходимые, инженерно-геодезические, инженерно-геологические, гид-

рометрические, экологические изыскания в объеме, необходимом для обосно-

вания и принятия решений по проекту. 

4.3. Выполнить археологические обследование района прохождения 

трассы дороги (достаточно ограничиться справкой о наличии в зоне проектиро-

вания объектов историко-культурного наследия, полученной от соответствую-

щего территориального органа государственного контроля, использования и 

охраны памятников истории и культуры); 

4.4. Составить ведомости материальных ресурсов и технических пара-

метров материалов в соответствии с письмом _________ № _________ от 

_________г. (приложение к письму № 1 и № 2). 

4.5. Выполнить экономические обоснования в составе достаточном 

для: 

- обоснования   необходимости   и   социально-экономической целесооб-

разности развития автомобильной дороги; 

- выбора варианта развития автомобильной дороги, 

- определения   объемов   работ   и   необходимых   инвестиций   в строи-

тельство автомобильной дороги, 
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- обоснования очередности и сроков инвестирования и выполнения работ 

по развитию автомобильной дороги. 

- рассмотрения    транспортно-экономической    характеристики    зоны 

тяготения проектируемой автомобильной дороги, 

- определить перспективы ее развития, 

- выполнения анализа существующей и прогноза перспективной интен-

сивности движения, 

- уточнения перспективных интенсивности и состава движения на бли-

жайшую перспективу (10 лет) и расчетный срок (20 лет); 

4.6. Провести оценку технического и транспортно-эксплуатационного 

состояния существующей автомобильной дороги, при необходимости рассмот-

реть возможные варианты строительства трассы автомобильной дороги, прове-

сти сравнение вариантов проложения трассы и осуществить выбор рекомендуе-

мого из них, разработать технические решения по рекомендуемому варианту 

трассы, определить объемы работ, продолжительность строительства автомо-

бильной дороги, провести расчет социально-экономической (общественной) 

эффективности, оценку устойчивости проекта с учетом неопределенности и 

риска, 

4.7. Разработать раздел «Оценка эффективности и обоснованности ис-

пользования средств федерального бюджета при реализации проекта», опреде-

ляющий количественные и качественные критерии оценки, включая: 

- цель   проекта   с   определением   количественных   показателей ре-

зультатов осуществления проекта; 

- соответствие   цели   инвестиционного проекта приоритетам, опреде-

ленным в Бюджетных   посланиях   Президента   Российской   Федерации, сред-

несрочной программе социально-экономического развития Российской Федера-

ции, отраслевых стратегиях развития, одобренных в установленном порядке 

Правительством Российской Федерации, приоритетам государственного инве-

стирования на среднесрочную перспективу; 
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- невозможность реализации инвестиционного проекта без привлечения 

средств федерального бюджета; 

- обоснованность использования при строительстве объекта дорогостоя-

щих строительных материалов, конструктивных элементов, импортных машин и 

оборудования; 

- сравнение сметной стоимости объекта с проектами-аналогами; предста-

вить документально подтвержденные сведения по проектам-аналогам, реализу-

емым (или реализованным) в субъекте Российской Федерации по месту распо-

ложения проектируемого объекта или в Российской Федерации. При выборе 

аналогов обеспечить максимальное соответствие характеристик проектируемого 

объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению и по конструк-

тивным параметрам; 

- количественные показатели результатов реализации инвестиционного 

проекта в смежных (сопряженных) отраслях и производствах, не относящихся 

непосредственно к сфере реализации инвестиционного проекта; 

- наличие потребителей услуг создаваемого объекта в количестве, доста-

точном для обеспечения нормативного уровня использования проектной мощ-

ности объекта; 

- возможность обеспечения объекта инженерной инфраструктурой в объ-

емах, достаточных для реализации проекта; 

- расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта в 

соответствии с Методикой, утвержденной Минэкономразвития России. 

4.8. Разработать   раздел «Паспорт   инвестиционного   проекта»,  заполненный 

по установленной форме. 

4.9. Разработать раздел «Концепция инвестиционного проекта», включающий: 

- наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) ин-

вестиционного проекта; 

- цель и задачи проекта; 

- структуру инвестиционного проекта; 
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- схему финансирования инвестиционного проекта; 

- срок подготовки и реализации инвестиционного проекта; 

- обоснование необходимости привлечения средств федерального бюд-

жета для реализации инвестиционного проекта; 

- обоснование спроса (потребности) на услуги создаваемого объекта для 

обеспечения нормативного уровня использования проектной мощности данного 

объекта; 

- обоснование планируемого обеспечения создаваемого объекта инже-

нерной инфраструктурой в объеме, достаточном для реализации инвестицион-

ного проекта. 

4.10. Разработать проект, включая: 

- материалы с обоснованием принятых технических решений, объемов 

работ и сметной стоимости, согласованные с Заказчиком; 

- правоустанавливающие документы, землеустроительную документа-

цию, необходимую для приобретения (в том числе изъятия путем выкупа) зе-

мельных участков для федеральных нужд, реконструкции объектов; 

- техническую часть конкурсной документации для проведения конкурса 

на строительные работы. 

4.11. Согласовать   проект с заинтересованными   физическими   и юри-

дическими лицами в соответствии с действующим законодательством. 

4.12. Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проек-

та заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государ-

ственной экспертизы, представлять пояснения, документы и обоснования по 

требованию экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у заказ-

чика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие 

данному заданию. 

5. Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта

5.1. Состав проекта принять с учетом требований Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с письмом __________ от 
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_________г. № __________, после утверждения проекта разработать рабочую 

документацию в соответствии с письмом _________ от _______ № ___________. 

5.2. В проекте представить дополнительные разделы: 

- разделение собственности (разделение собственности и стоимости 

строительства по балансодержателям в соответствии с письмом ________ от 

____________ г. № __________); 

- организация дорожного движения; 

- организация строительства; 

- охрана окружающей среды; 

- организация работ по содержанию автомобильной дороги; 

- внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов, в со-

ответствии с письмом ________ от _________г. № ________ (Приложение № 3); 

- мероприятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситу-

аций (технические условия разработать и согласовать с органами МЧС, а так же 

Заказчиком); 

- требования к оснащению объектов инженерно-техническими средства-

ми охраны и оповещения, при необходимости; 

- организация и выполнение работ по обеспечению защищенности объек-

тов от угроз совершения актов незаконного вмешательства; 

- Обоснование изъятия и предоставления земельных участков: 

- составить проект территориального землеустройства в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проведению землеустройства», утвер-

жденными 17 февраля 2003 г. руководителем Федеральной службы земельного 

кадастра России; 

- выполнить в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке расчеты убытков собственников земельных участков, землепользо-

вателей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъя-

тием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земель-

ных участков для федеральных нужд; 
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            - оформить акт выбора земельного участка для строительства объекта с 

приложением к нему утвержденных в установленном порядке проектов границ 

каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбо-

ра; 

            - провести работы по формированию земельного участка в соответствии 

с «Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов земле-

устройства», утвержденными 17 февраля 2003 г. руководителем Федеральной 

службы земельного кадастра России; 

            - получить в установленном порядке решение о предварительном согла-

совании места размещения объекта капитального строительства; 

            - осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для 

проведения постановки на государственный кадастровый учет земельного 

участка в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным Кодексом 

Российской Федерации, и Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О 

государственном земельном кадастре»; 

           - осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для 

принятия решения о резервировании и выкупе земельного участка; 

           - осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для 

перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Фе-

деральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-

мельных участков из одной категории в другую». 

5.3. В составе проекта представить предложения по: 

- использованию сырьевой базы региона проектируемой дороги, при 

необходимости; 

- приведению в соответствие правоустанавливающих документов на по-

лосу отвода существующей автодороги и использованию земель и полос отвода 

на основе анализа данных, представляемых заказчиком, при необходимости; 
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- установлению придорожных полос автомобильной дороги общего поль-

зования федерального значения в соответствии с Указом Президента РФ от 

27.06.98 г. № 727; 

- списанию объектов федерального имущества, попадающих в зону стро-

ительства автомобильных дорог общего пользования федерального значения; 

- передаче иным организациям после оформления актов ввода в эксплуа-

тацию (или прочих документов, подтверждающих завершение строительства) 

вновь построенных объектов федерального имущества, которые не относятся к 

неотъемлемой технологической части автомобильных дорог общего пользова-

ния федерального значения; 

- дальнейшему использованию участков автомобильных дорог общего 

пользования и расположенных на них искусственных сооружений, утративших 

федеральное значение в результате реконструкции новых направлений (переда-

ча в государственную собственность субъектов Российской Федерации, списа-

ние с последующей рекультивацией и т.д.); 

- применению приоритетных технологий, конструкций и материалов см. 

приложение 3 (передается при заключении договора на проектные работы); 

- выполнению необходимых для реализации мероприятий по развитию 

дороги научно-исследовательских и опьггао-конструкторских работ, при необ-

ходимости; 

- софинансированию развития автомобильной дороги, при необходимо-

сти; 

- реализации рассматриваемого развития по рекомендуемому варианту на 

коммерческой основе с организацией платного проезда, при необходимости; 

5.4. На картах (схемах), в составе проекта обозначить информацию о состоя-

нии соответствующей территории, возможных направлениях ее развития и об 

ограничениях ее использования: 
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- границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых при-

родных территорий федерального значения, границы земель обороны и безопас-

ности, а также планируемые границы таких земель; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их послед-

ствий; 

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения 

объектов капитального строительства федерального значения или на которых 

размещены объекты капитального строительства, находящиеся в федеральной 

собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства федерального значения; 

5.5. Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Мето-

дикой определения стоимости строительной продукции на территории Россий-

ской Федерации» МДС 81-35.2004. 

5.6. Проектные решения должны отвечать требованиям технических докумен-

тов, приведенных в Приложении 2. 

5.7. Для разработки и обоснования проектных решений могут быть использо-

ваны и другие технические документы, и результаты научно-исследовательских 

разработок по письму __________ от ________г. года № ________. 

5.8. Проектные решения должны быть обоснованы на основе технико-

экономического сравнения вариантов в текущих ценах с учетом очередности 

строительства (с учетом письма __________ от _________г. № ________). 

5.9. Привести основные технико-экономические показатели объекта с разде-

лением по очередям (при необходимости их выделения) 

5.10. Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной орга-

низации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

22 

организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта 

требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. 

5.11. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 «Систе-

ма проектной документации для строительства. Основные требования к проект-

ной и рабочей документации». 

6. Дополнительные требования

6.1. Программу изысканий представить заказчику для согласования. 

6.2. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах, 

выполнить на основе положений СНиП 11-02-96, а также: 

- по инженерно-геодезическим изысканиям - СП 11-104-97; 

- по инженерно-геологическим изысканиям - СП 11-105-97, части 1-4; 

- по инженерно-гидрометрическим изысканиям - СП 11-103-97; 

- по инженерно-экологическим изысканиям - СП 11-102-97; 

- по изысканиям грунтовых строительных материалов - СП 11-109-98. 

6.3. Продолжительность строительства - принять на основе проекта организа-

ции строительства; 

6.4. Выделение пусковых комплексов - не требуется. 

6.5. Применение зарубежных машин, механизмов, оборудования, материалов, 

конструкций и технологий при отсутствии отечественных аналогов согласовать 

с Заказчиком, представить рекомендации по применению строительных матери-

алов, конструкций и изделий. 

6.6. Требования к расчету сметной стоимости строительства: 

- Сметную стоимость строительства определить в соответствии с п.3.27 

МДС 81-35.2004 базисно-индексным методом на основе ТЕР-2001 с применени-

ем индекса пересчета в текущий уровень цен на 1 кв. 2008 г. в соответствии с 

проектом организации строительства; 

- сметную стоимость материалов, эксплуатации машин и механизмов 

определить в соответствии со сборником ССЦ на материалы, изделия и кон-

струкции в строительстве; 
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- тарифную ставку рабочих и механизаторов определить в соответствии с 

Федеральным отраслевым соглашением по дорожному хозяйству на 2008 год; 

6.7. При разработке сметной документации использовать (по согласованию с 

Заказчиком) программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

6.8. Включить в состав пояснительной записки к сводному сметному расчету 

стоимости строительства расчет распределения средств по направлениям капи-

тальных вложений (балансодержателям) на строительство и переустройство 

объектов, не относящихся к имуществу федеральных автомобильных дорог, для 

передачи их на баланс. 

6.9. Включить затраты при разработке сметной документации на: 

- разработку Рабочей документации; 

- выкуп земель и недвижимого имущества (включая убытки и упущен-

ную выгоду) у собственников, возмещение убытков землевладельцам, земле-

пользователям, арендаторам за отвод земель в постоянное или временное поль-

зование; 

- лесные подати, плату за отпуск древесины на корню; 

- оплату аренды за временно занимаемые земли; 

- приобретение жилья для расселения (переселения) жителей из подле-

жащих сносу жилых строений 

- компенсацию за сносимые строения и садово-огородные насаждения; 

возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений; 

- проведение работ по землеустройству, технической инвентаризации и 

постановке на государственный технический учет объектов, законченных строи-

тельством, а также оплату государственной пошлины на государственную реги-

страцию прав на земельные участки; 

- переустройство коммуникаций и др.; 

- проведение работ по приемочной диагностике (письмо _________ № 01-

________ от _________г.); 
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6.10. План дороги и развязки выполнить в масштабе 1:2000 (на сложные и за-

строенные участки представить планы в масштабе основной 1:1000, допускае-

мый 1:500). 

6.11. В составе проекта выделить в отдельные книги: 

- технический отчет об инженерных изысканиях (утвердить заказчиком); 

- обоснование изъятия и предоставления земельных участков; 

- организация дорожного движения; 

- организация строительства; 

- охрана окружающей среды; 

- переустройство коммуникаций; 

- организация работ по содержанию автомобильной дороги; 

- техническая документация для проведения конкурса на строительные 

работы. 

7. Требования к сдаче проекта заказчику

7.1. Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги, и 

репера высотных отметок сдать заказчику по акту до окончания проектирова-

ния. Знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных ра-

бот, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, поз-

волять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. 

7.2. Технический отчет об инженерных изысканиях передать заказчику по 

установленному в договоре графику работ. 

7.3. Проект передается Заказчику в книгах в 4-х экземплярах и на электронном 

носителе в срок по установленному в договоре графику работ. 

7.4. Срок сдачи проекта заказчику с положительным заключением государ-

ственной экспертизы – __________г. 

П р и л о ж е н и е 3 к заданию на разработку проекта Строительство 

транспортной развязки на автомобильной дороге _______________. 
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Примерный перечень приоритетных  технологий, конструкций, 

материалов, которые необходимо использовать при разработке про-

екта 

З е м л я н о е  п о л о т н о .

1. Применение георешетки.

2. Применение геотекстиля.

3. Применение методов стабилизации грунтов.

 Д о р о ж н а я  о д е ж д а .

Покрытие. 

1. Устройство    покрытия    автодорог    с    применением щебеночно-

мастичного асфальтобетона. 

2. Армирование асфальтобетонного покрытия геосеткой.

3. Применение неразрушающей технологии контроля плотности и коэффициен-

та уплотнения, а/б покрытий автодорог. 

Основание. 

Использование местных   материалов.  

И с к у с с т в е н н ы е  с о о р у ж е н и я

1. Установка усиленного барьерного ограждения на искусственных сооруже-

ниях. 

2. Устройство с о в р е м е н н ы х  деформационных швов в искусственных

сооружениях. 

3. Применение резиновых армированных опорных частей типа РОЧН.

4. Применение новых материалов гидроизоляции, составов для повышения во-

донепроницаемости бетонов, лакокрасочных материалов для антикоррозийной 

защиты металлоконструкций на мостах. 

Т р у б ы .

Проектирование и строительство сборных металлических гофрирован-

ных труб». 
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          2.2. АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В результате анализа представленных материалов установлено, что из   

предусмотренных проектных работ ЗАО «_________» выполнены следующие 

виды работ:   

- Технический отчет по инженерно - геодезическим изысканиям 

«_____________________________». Топографо-геодезические работы. Стадия 

Рабочий проект - на 51 листе. 

- Чертеж № 30795. Лист 2 - на 1 листе. 

- Чертеж № 30795. Лист 3 - на 1 листе. 

- Чертеж № 30795. Лист 1 - на 1 листе. 

Все остальные проектные материалы выполнены ООО «________». Экс-

пертизе в материалах дела представлен на рассмотрение Договор № 1 на вы-

полнение корректировки проектных работ между ЗАО «____________» и ООО 

«___________».  

В представленных в материалах дела отрицательных и положительных 

заключениях государственной экспертизы по проекту 

«_____________________________» ссылки на выполнение ООО «_________» 

проектных работ отсутствуют. 

Проектной документации, подтверждающей исполнение ООО 

«___________» данных работ по Договору с ЗАО «________», не представлено.  

В результате анализа предоставленных материалов по делу и отсутствия 

в деле проектной документации экспертизой подтверждаются ранее сделанные 

выводы о следующем: 

В проектных материалах «Том 1. Обосновывающие материалы. ИДС-08-

01-АД.П. Книга 1.1. Обоснование технических решений по транспортной раз-

вязке. Пояснительная записка, документы согласования, ведомости» имеется 

лист 31(2) (перед скобкой номер страницы написан, синей пастой, в скобках 
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пропечатанный в верхнем правом углу), на нем указано «Заказчик проекта –

ЗАО «____________». Однако, в задании на стр. 13(-) данного тома Указан «За-

казчик- ФГУ «_______________________________________». 

Далее на том же листе 31(2), указано:  

«При разработке проекта были использованы: 

- исходные данные, представленные заказчиком 

- материалы инженерно-геодезических изысканий, ЗАО «С__________» 

(том7) 

- материалы инженерно-геологических изысканий, ООО «________» 

(том8) 

- материалы экономических изысканий, ООО «_____________»,  

Все виды инженерных изысканий были выполнены в 2008 году….. 

…… другие организации в разработке проекта участия не принимали». 

Упоминаний о ООО «_____________», и том какое отношение имеет 

представленная проектная документация, разработанная ООО «____________» 

к договорным обязательствам между ООО «_______________» и  ЗАО 

«__________» на данном листе  не содержится, более того содержится прямое 

указание на то  что другие организации в разработке проекта участия не прини-

мали. Исходя из этого у экспертизы вызывает сомнение что представленные 

проектные материалы разработанные ООО «___________» имеют отношение к 

договорным отношениям между ООО «_________» и  ЗАО «_____________».  

По представленной проектной документации, исполненной ООО 

«___________» имеются следующие замечания. 

Лист 31(2) «Том 1. Обосновывающие материалы. ИДС-08-01-АД.П. Кни-

га 1.1. Обоснование технических решений по транспортной развязке. Поясни-

тельная записка, документы согласования, ведомости» не согласуется с листом 

32 (3), на обоих листах содержится параграф 1.2. на листе 31(2) он обозначен. 

как «Общие сведения и технические нормативы», на   листе 32 (3), как «Техни-
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ческие нормативы». Подобные нарушения противоречат положениям ГОСТ 

2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 

1). 

«4.2.2 Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать раз-

личных толкований.» 

Согласно Техническому заданию средняя скорость движения должна 

быть 120км /час, однако согласно таблице 1.1. на листе 3 комплекта ИДС -08-

01-АД.ПЗ расчетная скорость указана 80 км/час, то же указано и в принятом за 

основу четвертом варианте- расчетная скорость принята 80 км/час (лист 28 ИДС 

-08-01-АД.ПЗ). Кроме того, показатель 80 км/час против 120 км/час по техниче-

скому заданию, указан в таблице технико-экономических показателей в поясни-

тельной записке в томе 4 «Сводный сметного расчет» ИДС-08-01-АД.СД.  

Таким образом, проектировщиком нарушено требование Технического 

задания являющегося неотъемлемой частью договора, в результате разработан-

ная проектировщиком ООО «____________», документация не соответствует 

требованиям технического задания.  

Номера листов в Оглавлении к книге 1.1 не соответствует, номерам ли-

стов, так, например, указано, что п.3.5.9. находится на листе 59, по факту на ли-

сте 60, общей пояснительной записки.  

Номера сооружений на листе 1 комплекта ИДС-08-01-АД-1.1 задублиро-

ваны, и имеют один и тот же номер, хотя располагаются в разных местах так 

имеются сооружения, обозначенные под номерами ПС1 расположенные на пи-

кетах 2+00,00, 14+20,00, 14+20,00 имеющие протяженность 30 м, 344 м и 100 м 

соответственно, что не соответствует ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования 

к текстовым документам (с Изменением N 1). 

«4.1.10 Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с 

нового листа (страницы). 
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4.1.11 В документе (части, книге) большого объема на первом (заглав-

ном) листе и, при необходимости, на последующих листах помещают содержа-

ние, включающее номера и наименования разделов и подразделов с указанием 

номеров листов (страниц). 

Если документ разбит на части (книги), то в конце содержания первой 

части (книги) перечисляют обозначение и наименование (при наличии) осталь-

ных частей (книг). Содержание включают в общее количество листов данного 

документа (части, книги). 

Слово "Содержание" записывают в виде заголовка (симметрично тексту) 

с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

4.1.12 В конце текстового документа перед листом регистрации измене-

ний допускается приводить список литературы, которая была использована при 

его составлении. Выполнение списка и ссылки на него в тексте - по ГОСТ 7.32. 

Список литературы включают в содержание документа. 

4.1.13 Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав 

этого документа, должна быть сквозная. Допускается вместо сквозной нумера-

ции страниц применять нумерацию страниц в пределах каждого раздела доку-

мента следующим образом:    

3               15 

              раздел     страница 

4.2 Изложение текста документов 

4.2.1 Полное наименование изделия на титульном листе, в основной 

надписи и при первом упоминании в тексте документа должно быть одинако-

вым с наименованием его в основном конструкторском документе. 

В последующем тексте порядок слов в наименовании должен быть пря-

мой, т.е. на первом месте должно быть определение (имя прилагательное), а за-

тем - название изделия (имя существительное); при этом допускается употреб-

лять сокращенное наименование изделия. 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

30 

Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, 

должны быть одинаковыми. 

4.2.2 Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать раз-

личных толкований.» 

Подпорные стенки на проектируемом участке выполнены из габионов. 

Согласно представленным расчетам по подпорным стенкам из габионов, они 

выполнены в программе MAC.ST.A.R.S  2000-rel.2.2., на общую устойчивость. 

Данный программный комплекс не содержит ссылок и не учитывает требования 

ВСН 167-70 (Минтрансстрой) Технические указания по проектированию под-

порных стен для транспортного строительства. 

В требованиях ВСН 167-70 (Минтрансстрой) Технические указания по 

проектированию подпорных стен для транспортного строительства указано сле-

дующее: 

«3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА  

3.1. Подпорные стены рассчитывают по трем предельным состояниям. 

По первому предельному состоянию выполняют расчеты: 

а) устойчивости стены против опрокидывания и скольжения; 

б) прочности стены (по материалу); 

в) прочности основания под подошвой фундамента стены.» 

Согласно приведенному расчету, в нем содержаться допущения, которые, 

не могут быть приняты корректными. Так, например, в разделе инженерно-

геологических изысканий указано, что территория подтапливаемая, в то же 

время в расчет не введена поправка в вес грунта, учитывающая выталкиваю-

щую силу, что делает расчет некорректным. 

Чертеж ИДС-08-01-АД-1.3. лист 4 в таблице Ведомость потребности в 

материалах и железобетонных конструкциях в разделе «Конуса насыпи» п.5 

указана подпорная стенка из габионов со ссылкой на ГОСТ Р 52132-2003 Изде-
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лия из сетки для габионных конструкций. Технические условия, в тексте ГОСТ 

Р 52132-2003, указано: 

«1. Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на изделия из сетки для габион-

ных конструкций (далее - габионные сетчатые изделия), предназначенных для 

защиты грунтов от эрозии и устройства ландшафтных сооружений». 

Таким образом, данные изделия не подразумевают использование их в 

качестве элементов подпорных стенок, для автомобильных дорог. 

ВСН 167-70 (Минтрансстрой) «Технические указания по проектирова-

нию подпорных стен для транспортного строительства», также не содержит 

указаний на возможность использования габионов………………… 

«1.6. Подпорные стены допускается возводить из железобетона, бетона 

(бутобетона), а также из камня на цементном растворе». 

Необходимость устройства подпорных стен согласно требованиям ВСН 

167-70, подтверждается результатами обследования, приведенными в ИДС-08-

01-АД. ПЗ. 

 На листе № 4 ИДС-08-01-АД. ПЗ, указано следующее: 

«Водоотвод вдоль земляного полотна в основном необеспечен, что вле-

чет за собой появление заболоченных участков. 

На откосах существующих выемок наблюдаются обвально-осыпные про-

цессы, где нет подпорных стен. Существующие подпорные стены выполнены из 

габионных конструкций с заполнением булыгой. В основном они находятся в 

удовлетворительном состоянии». 

Таким образом исполненные габионные конструкции не исполняют сво-

их функций поскольку в основном находясь в удовлетворительном состоянии, 

то в частности они уже разрушены.  
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Лист ИДС-08-01-АД.ПЗ лист 14, в п 1.4.9 физико-механические свойства 

грунтов указано: 

«…Показатели физических свойств и гранулометрического состава при-

ведены по архивным данным. В целом физико-механические свойства грунтов 

не изучались» 

В обосновывающих материалах проекта не приведены данные по агрес-

сивности грунтов к применяемым строительным конструкциям, что является 

нарушением СНиП 11-02-96 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ-

СТВА. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ»  

6.7 Текстовая часть технического отчета для разработки проекта пред-

приятия, здания, сооружения дополнительно к п.6.3 должна содержать в разде-

лах следующие сведения и данные: 

Геологическое строение - приводится описание выделенных инженерно-

геологических элементов в соответствии с ГОСТ 25100-95 и условий их залега-

ния в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой: 

мощность, минеральный и литологический составы, структурно-текстурные 

особенности, изменчивость в плане и по глубине. 

Гидрогеологические условия - наличие и условия залегания водоносных 

горизонтов в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической 

средой:  

- распространение и гидравлические особенности водоносных горизон-

тов; 

- состав и фильтрационные свойства водовмещающих и водоупорных 

слоев и грунтов зоны аэрации, изменчивость их в плане и в разрезе; 

- граничные условия в плане и в разрезе;  

- закономерности движения подземных вод;  

- источники питания, условия питания и разгрузки подземных вод;  
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- их химический состав, агрессивность к бетону и коррозионная актив-

ность к металлам;  

- гидравлическая взаимосвязь подземных вод с водами других водонос-

ных горизонтов и с поверхностными водами;  

- режим подземных вод; влияние техногенных факторов и нагрузок на 

изменение гидрогеологических условий, в том числе на истощение и загрязне-

ние водоносных горизонтов;  

- прогноз изменения гидрогеологических условий в процессе строитель-

ства и эксплуатации объектов;  

- рекомендации по защите проектируемых зданий и сооружений от опас-

ного воздействия подземных вод и по организации и проведению при необхо-

димости стационарных наблюдений за режимом подземных вод. 

Свойства грунтов - для каждого выделенного инженерно-геологического 

элемента приводятся нормативные и расчетные характеристики физических, 

деформационных, прочностных и химических свойств грунтов и оценка измене-

ний свойств грунтов в связи с проектируемым строительством и эксплуатацией 

объектов. 

6.15 В районах распространения техногенных грунтов следует дополни-

тельно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете: 

- распространение и условия залегания техногенных грунтов;  

- способ формирования и давность их образования;  

- состав, состояние и свойства техногенных грунтов;  

- изменчивость их характеристик во времени и в пространстве;  

- степень завершенности процессов самоуплотнения во времени;  

- наличие инородных включений и их характеристика;  

- результаты геотехнического контроля для намывных или насыпных 

грунтов (земляных сооружений) и накопителей промышленных отходов. 

6.17. В районах развития склоновых процессов следует дополнительно 

устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете: 
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- площадь и глубину захвата склонов оползневыми, обвально-осыпными, 

солифлюкционными и курумными процессами, типизацию проявлений процес-

сов, степень их активности и опасности для проектируемого строительства; 

- инженерно-геологическое районирование территории по опасности 

возникновения склоновых процессов и по особенностям их развития; 

- количественную характеристику факторов, определяющих устойчи-

вость склонов; 

- характеристику физико-механических свойств грунтов с уточнением их 

значений обратными и контрольными расчетами устойчивости склонов и отко-

сов; 

- оценку устойчивости склонов в пространстве и во времени в ненару-

шенных природных условиях, а также с учетом прогнозируемых изменений в 

связи с хозяйственным освоением территории, с указанием типа возможных 

склоновых процессов, их местоположения, размеров с оценкой устойчивости 

временных строительных выемок и откосов; 

- оценку косвенных последствий, вызываемых оползневыми и обвальны-

ми подвижками (затопление долин при образовании оползневых и обвальных 

запруд, возникновение высокой волны при быстром смещении земляных масс в 

акваторию и др.); 

- оценку эффективности существующих сооружений инженерной защи-

ты; 

- рекомендации по инженерной защите территории от склоновых процес-

сов, в том числе по временным защитным мероприятиям в период строительства 

объектов. 

Районирование и оценку устойчивости оползневых и обвальных склонов 

необходимо выполнять для всего протяжения склона и прилегающей к верхней 

бровке зоны (для береговых склонов с обязательным захватом их подводных ча-

стей), в том числе и в случаях, когда территория проектируемого объекта зани-

мает часть склона. 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

35 

6.19 В районах развития процессов переработки берегов рек, озер, морей 

и водохранилищ следует дополнительно устанавливать для разработки проекта 

и отражать в техническом отчете: 

- основные регионально-геологические и зонально-климатические фак-

торы и условия развития переработки берегов; 

- ведущие берегоформирующие процессы на территории проектируемого 

строительства и на прилегающем побережье; 

- количественную характеристику факторов переработки берегов; 

- прогноз переработки берегов в пространстве и во времени в ненару-

шенных природных условиях, а также в процессе строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта; 

- рекомендации по инженерной защите берегов. 

6.20 На подтапливаемых территориях следует дополнительно устанавли-

вать для разработки проекта и отражать в технических отчетах: 

- наличие, распространение и интенсивность процесса подтопления на 

освоенных территориях и возможность его возникновения в связи с особенно-

стями проектируемого строительства на вновь осваиваемых территориях; при-

чины и факторы подтопления; 

- характеристику гидрогеологических условий; параметры водоносных 

горизонтов, показатели фильтрационных свойств водовмещающих пород и 

грунтов зоны аэрации; 

- положение критического (подтапливающего) в соответствии с техниче-

ским заданием заказчика уровня подземных вод; 

- граничные условия в плане и разрезе области фильтрации; 

- основные закономерности режима подземных вод; составляющие вод-

ного баланса; 

- характер и интенсивность воздействия подтопления на здания и соору-

жения, их устойчивость и условия эксплуатации; 
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- прогноз подтопления территорий и изменения свойств грунтов и воз-

никновения или активизации неблагоприятных геологических и инженерно-

геологических процессов; 

- рекомендации по защитным сооружениям на период строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта. 

6.24 Текстовая часть технического отчета по результатам инженерно-

геологических изысканий для разработки рабочей документации дополнительно 

к пп. 6.3 и 6.7 должна содержать в разделах следующие данные и сведения. 

Геологическое строение - приводятся уточненная характеристика геоло-

гического строения и описание выделенных инженерно-геологических элемен-

тов и условий их залегания на участке каждого проектируемого здания (соору-

жения) или их группы. 

В пределах одного геоморфологического элемента допускается приво-

дить описание геологического строения в целом площадки (трассы) или ее ча-

стей (общее для нескольких участков зданий и сооружений). 

Гидрогеологические условия - уточняются гидрогеологические парамет-

ры, агрессивность к бетону и коррозионная активность подземных вод и грунтов 

к металлам. 

Свойства грунтов - для каждого здания (сооружения) или их группы при-

водятся результаты статистической обработки показателей свойств грунтов с 

учетом ранее выполненных инженерных изысканий, нормативные и расчетные 

характеристики физических, деформационных и прочностных свойств грунтов 

при соответствующих доверительных вероятностях по каждому окончательно 

выделенному инженерно-геологическому элементу, уточняется прогноз измене-

ний свойств грунтов в связи с проектируемым строительством и эксплуатацией 

объектов. 

Специфические грунты - приводятся уточненная характеристика инже-

нерно-геологических условий на участках проектируемых зданий, сооружений и 

их групп в соответствии с требованиями пп. 6.9 - 6.15, нормативные и расчетные 
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значения физических, прочностных, деформационных, химических и других 

специфических свойств грунтов по каждому инженерно-геологическому эле-

менту, прогноз их изменений и рекомендации по проектированию и инженерной 

защите. 

Геологические и инженерно-геологические процессы - уточненные, бо-

лее детальные данные в соответствии с пп. 6.16 - 6.22 по каждому участку про-

ектируемого здания (сооружения) и их групп, уточненный прогноз дальнейшего 

развития процессов в сферах их взаимодействия с геологической средой и реко-

мендации по инженерной защите». 

Некорректно определен срок строительства. В томе 1 «Обосновывающие 

материалы» ИДС-08-01-АД. ПОС. книга 1.8, на листе 1 на основании СНиП 

1.04.03-85* и «Пособия по определению продолжительности строительства 

предприятий, зданий и сооружений» п.21 указано, что срок строительства опре-

делен 24 месяца. Однако, если обратиться к упомянутому пункту, то срок строи-

тельства 24 месяца соответствует стоимости строительства 7 млн. рублей СССР. 

Никаких комментариев по поводу того, почему именно 7 млн. рублей СССР со-

ответствуют 2 459, 824 55 млн. рублей Российской Федерации (согласно свод-

ному сметному расчету) не приведено. Экспертиза считает такой перевод не-

корректным, поскольку рубль СССР, официально составлял порядка 1 доллар 

США, в итоге, стоимость строительства примерно 80 млн.  рублей СССР, что не 

соответствует 7 млн. рублей, принятых при определении строительства по п. 21 

«Пособия по определению продолжительности строительства предприятий, зда-

ний и сооружений». 

Согласно Заданию на разработку проекта «п 7.4. Срок сдачи проекта За-

казчику с положительным заключением государственной экспертизы-30.06.2008 

г». 

Согласно СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 
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«5.2 Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизиче-

ских воздействий, должны быть включены в исходные данные для разработки 

документации на строительство зданий и сооружений с целью:  

- установления возможности и целесообразности строительного освоения 

территории; 

- разработки мероприятий по устранению или ослаблению влияния опас-

ных природных воздействий (защитных сооружений, планировочных мероприя-

тий и др.); 

- выбора соответствующих конструктивных и технологических решений, 

компенсирующих опасные воздействия. 

Характеристики Категории оценки сложности природных условий 

простые средней сложности сложные 

Рельеф и геомор-

фологические 

Равнинный, слабо-

расчлененный рай-

он; не более трех 

геоморфологических 

элементов одного 

генезиса 

Равнинный и предгор-

ный районы; более 

трех геоморфологиче-

ских элементов одного 

генезиса  

Горный район; множе-

ство геоморфологиче-

ских элементов раз-

личного генезиса 

Геологические, 

тектонические и 

геофизические 

Выдержанное по 

мощности залегание 

покровных отложе-

ний; наличие не бо-

лее четырех слоев с 

однородными физи-

ческими свойствами, 

их горизонтальные 

границы раздела; 

Невыдержанное по 

мощности залегание 

покровных отложений, 

наклонное (монокли-

нальное) залегание 

слоев, градиентное 

распределение физиче-

ских свойств 

комплексов горных по-

Близкое к поверхности 

залегание коренных 

скальных грунтов и их 

крайне неровная по-

верхность, наличие 

разброса в показателях 

физических свойств 

покровных отложений, 

наличие складок и  пе-
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отсутствие на глу-

бине менее 100 м 

разрывных тектони-

ческих нарушений 

(сбросов, взбросов, 

разломов и т.п.) 

род, близкое (до 100 м) 

залегание разрывных 

тектонических нару-

шений  

реслаивания,  откры-

тые с поверхности раз-

рывные тектонические 

структуры и наруше-

ния  

Гидрогеологиче-

ские в сфере взаи-

модействия зданий 

и сооружений с 

геологической сре-

дой  

Подземные воды 

отсутствуют или 

имеется один вы-

держанный горизонт 

подземных вод с од-

нородным химиче-

ским составом  

Два и более выдержан-

ных горизонта подзем-

ных вод, местами с не-

однородным химиче-

ским составом или об-

ладающих напором  

Горизонты подземных 

вод не выдержаны по 

простиранию и по 

мощности, с неодно-

родным химическим 

составом. Местами 

сложное чередование 

водоносных и водо-

упорных пород. Напо-

ры подземных вод из-

меняются по прости-

ранию  

ОПП (опасные 

природные процес-

сы), сейсмич- ность 

с учетом сейсмиче-

ского микрорайо-

нирования  

ОПП имеют ограни-

ченное и локальное 

распространение, 

сейсмическая интен-

сивность не более 6 

баллов  

ОПП развиты на значи-

тельных площадях, 

охватывают менее 50% 

территории, сейсмиче-

ская интенсивность от 

6 до 7 баллов  

ОПП охватывают бо-

лее 50% территории, 

сейсмическая интен-

сивность более 7 бал-

лов  

Примечание. Категории сложности природных условий оцениваются либо по совокупно-

сти факторов, или при наличии двух или трех преобладающих факторов -по преобладаю-

щему фактору высшей категории. 
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Исходя из СНиП 22-01-95, территория строительства, по мнению экспер-

тизы, характеризуется сложными природными условий (III категория).  

В проекте имеются многочисленные грамматические и смысловые ошиб-

ки, так например: На листе ИДС-08-01-АД-1.4 , лист 4 п.7 , указано « Вскопках 

дана пикетная привязка моста……», эксперт  понял как «в скобках…».  

На стр.198 (167) (в скобках даны номера страниц, отпечатанные на листе, 

в правом верхнем углу страницы, перед скобкой написанные от руки синей руч-

кой, в правом нижнем углу страницы), копии проекта 

«__________________________» Том 1. Обосновывающие материалы. ИДС-08-

01-АД.П. Книга 1.1. Обоснование технических решений по транспортной раз-

вязке. Пояснительная записка, документы согласования, ведомости» Эксперти-

зой зафиксированы следующие нарушения: 

п.1.11.2 Использованы мостовые сваи сечением 35х35 см.  применитель-

но по типовому проекту 3.500.1-1.93.  

п. 1.11.4 Произведена замена арматуры, без соответствующего расчетно-

го обоснования 

Рисунки переставлены местами, так, например, на стр. 312 (281) указан 

рис. 6, на следующей странице рис.14, далее рис 13, а на стр. 315 (284) рис.12 и 

т.д. 

Вызывает сомнение и обоснованность принятых проектных решений, 

приведенных в «Том 1. Обосновывающие материалы. ИДС-08-01-АД.П. Книга 

1.1. Обоснование технических решений по транспортной развязке. Пояснитель-

ная записка, документы согласования, ведомости» на листе 88 (59) указано: 

«Конуса насыпи отсыпаются из дренирующего грунта и укрепляются монолит-

ным железобетоном по всей высоте конуса. Для устойчивости укрепления 

предусмотрено устройство железобетонного упора у подошвы конуса.» 

В то же время на рис.14 стр. 313 (282) укрепление предусмотрено из ж.б. 

плит размером 1х1х0,16 м. Таким образом, имеется противоречие поскольку ес-

ли предусмотрено покрытие из ж.б. плит, то это сборное железобетонное по-
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крытие, а не монолитное. Соответственно и требования по расчету к ним предъ-

являются различные. 

 Согласно СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения»: 

«6.1.7. При расчетах бетонных и железобетонных конструкций следует 

учитывать особенности свойств различных видов бетона и арматуры, влияния на 

них характера нагрузки и окружающей среды, способов армирования, совмест-

ность работы арматуры и бетона (при наличии и отсутствии сцепления армату-

ры с бетоном), технологию изготовления конструктивных типов железобетон-

ных элементов зданий и сооружений. 

Расчет предварительно напряженных конструкций следует производить с 

учетом начальных (предварительных) напряжений и деформаций в арматуре и 

бетоне, потерь предварительного напряжения и особенностей передачи предва-

рительного напряжения на бетон. 

Расчет сборно-монолитных и сталежелезобетонных конструкций следует 

производить с учетом начальных напряжений и деформаций, полученных сбор-

ными железобетонными или стальными несущими элементами от действия 

нагрузок при укладке монолитного бетона до набора его прочности и обеспече-

ния совместной работы со сборными железобетонными или стальными несущи-

ми элементами. При расчете сборно-монолитных и сталежелезобетонных кон-

струкций должна быть обеспечена прочность контактных швов сопряжения 

сборных железобетонных и стальных несущих элементов с монолитным бето-

ном, осуществляемая за счет трения, сцепления по контакту материалов или пу-

тем устройства шпоночных соединений, выпусков арматуры и специальных ан-

керных устройств. 

В монолитных конструкциях должна быть обеспечена прочность кон-

струкции с учетом рабочих швов бетонирования. 

При расчете сборных конструкций должна быть обеспечена прочность 

узловых и стыковых сопряжений сборных элементов, осуществленная путем со-
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единения стальных закладных деталей, выпусков арматуры и замоноличивания 

бетоном. 

Расчет дисперсно-армированных конструкций (фибробетонных, армоце-

ментных) следует производить с учетом характеристик дисперсно-

армированного бетона, дисперсной арматуры и особенностей работы дисперсно-

армированных конструкций. 

6.1.8 При расчете плоских и пространственных конструкций, подвергае-

мых силовым воздействиям в двух взаимно перпендикулярных направлениях, 

рассматривают отдельные, выделенные из конструкции плоские или простран-

ственные малые характерные элементы с усилиями, действующими по боковым 

сторонам элемента. При наличии трещин эти усилия определяют с учетом рас-

положения трещин, жесткости арматуры (осевой и тангенциальной), жесткости 

бетона (между трещинами и в трещинах) и других особенностей. При отсут-

ствии трещин усилия определяют, как для сплошного тела. 

Допускается при наличии трещин определять усилия в предположении 

упругой работы железобетонного элемента». 

Расчет укрепления, в соответствии с СНиП 52-01-2003 не приведен.  Вы-

зывает сомнение и сама конструкция укрепления откосов, поскольку для орга-

низации оттока из дренирующего грунта откоса необходимо предусмотреть раз-

грузочные отверстия.  

В результате экспертного анализа установлено, что представленная на 

рассмотрение экспертизы проектная документация не соответствует техниче-

скому заданию, нормативным требованиям к составу, комплектованию доку-

ментации, и требованиям нормативно-технической документации, предъявляе-

мым к проектам на строительство предприятий, зданий и сооружений. А имен-

но, ВСН 167-70 (Минтрансстрой) СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетон-

ные конструкции. Основные положения» СНиП 1.04.03-85* и «Пособия по 

определению продолжительности строительства предприятий, зданий и соору-

жений», ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с 
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Изменением N 1), СНиП 11-02-96 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ». Все проектные решения разработа-

ны укрупненно или схематически.  

3. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СУДА

Вопрос № 1:   

   Каков фактический объем и стоимость выполненных ЗАО «___________» ра-

бот? 

Ответ:  

   В результате анализа предоставленной проектной документации экспертиза 

пришла к выводу, что ЗАО  «_________» выполнены следующие виды проект-

ных работ:  

- технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 

«________________________». Топографо-геодезические работы. Стадия Рабо-

чий проект - на 51 листе; 

- чертеж № 30795. Лист 2 - на 1 листе; 

- чертеж № 30795. Лист 3 - на 1 листе; 

- чертеж № 30795. Лист 1 - на 1 листе. 

   Остальная проектная документация, предоставленная для экспертного анализа, 

выполнена ООО «____________». 

Экспертизе в материалах дела представлен на рассмотрение Договор № 1 

на выполнение корректировки проектных работ между ЗАО «__________» и 

ООО «___________».  
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В представленных в материалах дела отрицательных и положительных 

заключениях государственной экспертизы по проекту 

«___________________________________» проектных работ отсутствуют. 

Представленная на экспертизу проектная документация не соответствует 

техническому заданию, нормативным требованиям к составу, комплектованию 

документации, и требованиям нормативно-технической документации, предъяв-

ляемым к проектам на строительство предприятий, зданий и сооружений.  

Стоимость работ определена договором № ______ от ____________года 

как твердая цена, составляющая 1 750 000 рублей с учетом НДС за весь объем 

выполняемых Подрядчиком согласно техническому заданию к договору работ. 

Работы Подрядчиком в полном объеме не выполнены.  

Согласно свидетельству 321/08(к) лист 122 дела стоимость выполненных 

работ определена в размере 157721 рубль без НДС, что с НДС 18 % составляет 

186110 рублей 78 коп. 

Вопрос № 2:   

   Соответствуют ли данные работы качеству, если нет, то какова стоимость 

устранения недостатков? 

Ответ: 

   В результате экспертного анализа установлено, что работы, предусмотренные 

«_________________________________» выполнены ЗАО «____________» не в 

полном объеме.  Все проектные решения разработаны укрупненно или схемати-

чески.   

Проектные работы, выполненные ООО «___________», требуют доработ-

ки, поскольку не в полной мере соответствуют Заданию на разработку проекта и 

требованиям действующих нормативно-технических документов:  
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- ВСН 167-70 (Минтрансстрой);   

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения»;  

- СНиП 1.04.03-85* и «Пособия по определению продолжительности 

строительства предприятий, зданий и сооружений»;  

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с 

Изменением N 1);  

- СНиП 11-02-96 «Строительные нормы и правила Российской Федера-

ции. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

В виду отсутствия в материалах повторной экспертизы полного комплек-

та проектной документации, стоимость устранения недостатков точно опреде-

лить не представляется возможным.  

Основываясь на фиксированной договорной цене, подтвержденной стои-

мости выполненных работ и степени проработки, предоставленной ранее на экс-

пертизу проектной документации стоимость доработки проекта 

«_______________________________________» по мнению экспертизы соста-

вит: 469166 рублей 77 коп. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 
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