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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Заказчик: Арбитражный суд. 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Основание: Определение Арбитражного суда от ______________г. вынесенного 

судьей ___________ по делу № _____________, о назначении судебной строительно-

технической экспертизы для определения стоимости фактически выполненных работ.  

      Объект исследования: проектная документация. 

Цель экспертного анализа: ответить на вопросы, содержащиеся в Определении 

Арбитражного суда от ___________г. по делу № _____________, о назначении 

судебной строительно-технической экспертизы:

1. Определить стоимость работ по контракту № _________ на выполнение про-

ектно-изыскательских работ с выполнением функций технического заказчика от 

_________г. в соответствии со Сборником базовых цен на проектные работы для 

строительства в г. Москве МРР 03.2.06.06. - 06. 
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2. Определить объем и стоимость фактически выполненных ООО

«______________» работ по контракту №________ на выполнение проектно-

изыскательских работ с выполнением функций технического заказчика от 

__________г. 

Документы, представленные на экспертизу: 

1. Буклет - 23 листа.

2. Раздел 1. Пояснительная записка - 79 листов.

3. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (стадия П) -

18 листов. 

4. Раздел 2. Часть 2. Схема планировочной организации земельного участка.

План благоустройства и озеленения - 45 листов. 

5. Раздел 3. Архитектурные решения - 23 листа.

6. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

техническом обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений: 

6.1.Подраздел Отопление и вентиляция - 12 листов. 

6.2.Подраздел Сети связи - 35 листов. 

6.3.Подраздел Технологические решения - 31 лист. 

6.4.Подраздел Системы электроснабжения - 8 листов. 

6.5.Подраздел Системы водоснабжения (Том 5) - 9 листов. 

6.6.Подраздел Системы водоснабжения и водоотведения (Том 5) - 15 листов. 

6.7.Подраздел Системы водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки (Том 5) -10 

листов. 

6.8. Подраздел Системы водоотведения. Дождевые стоки (Том 11) - 11 листов. 

6.9. Подраздел Системы наружного водоснабжения и водоотведения (Том 11) – 

19 листов. 

7. Раздел 6. Проект организации строительства - 60 листов.

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

4 

8. Раздел 7. Проект организации дорожного движения - 32 листа.

9. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:

9.1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Общая пояснитель-

ная 

записка - 125 листов. 

9.2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Машинный расчет 

приземных концентраций и графическое представление результатов рассеивания 

с учетом фоновых характеристик 45 листов. 

9.3. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Машинный расчет 

приземных концентраций и графическое представление результатов рассеивания 

с учетом фоновых характеристик на период строительства - 33 листа. 

9.4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Машинный расчет 

приземных концентраций и  

графическое представление результатов рассеивания без учета фоновых харак-

теристик на период строительства - 36 листов.  

9.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Машинный расчет 

приземных концентраций и графическое представление результатов рассеивания 

без учета фоновых характеристик - 50 листов. 

 9.6. Охрана окружающей среды. Машинный расчет приземных концентраций и 

графическое представление результатов рассеивания с учетом фоновых характе-

ристик на период строительства - 35 листов.  

9.7. Охрана окружающей среды. Машинный расчет приземных концентраций и 

графическое представление результатов рассеивания без учета фоновых харак-

теристик на период строительства -39 листов. 

10. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Перечень

противопожарных мероприятий - 44 листа. 

11. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов - 8 листов.

12. Том Инженерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по преду-

преждению ЧС - 80 листов. 
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13. Рабочий проект. Объект: Установка «социальной розетки». Том 2.

Сметная документация -42 листа. 

14. Том Исходно-разрешительная документация - 31 лист.

15. Конструктивные решения и расчеты каркаса - 48 листов.

16. Технологический регламент обращения с отходами - 42 листа.

17. Контракт   № _________ на выполнение проектно-изыскательских работ с

выполнением функций технического заказчика от _____ 20___ г. с дополнитель-

ным соглашением № ____ от _____ 20___ г. - 8 листов. 

18. Задание на разработку проектной документации с дополнением - 15 листов.

19. Положительное заключение государственной экспертизы per. № ___________

от _______ 20___ г. (дело № ___________________) - 13 листов. 

Сведения об экспертах: 

Эксперт - ___________, имеющий высшее техническое образование в 

области строительства и патентоведения, ученую степень кандидата 

технических наук,  Сертификат  №_______  соответствия требованиям 

системы сертификации для экспертов судебной экспертизы в области 

«Исследование строительных объектов и территории, функционально 

связанной с ними, в том числе с целью определения их оценки», выдан 

__________________  решением от _________ г., Сертификат, 

регистрационный номер №____________ от _________ года № ______, 

соответствия требованиям системы добровольной сертификации 

негосударственных судебных экспертов по специальности «Исследование 

строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том 

числе с целью определения их оценки», выдан некоммерческим партнерством 

«_____________» решение от _________ г, Квалификационный Аттестат   № 

________ от __________ года. Общий стаж работы 22 года, из них опыт 

научной и преподавательской работы - 10 лет, стаж работы в области 

экспертизы 12 лет.  
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   Эксперт – ______________, имеет высшее образование в области 

строительства: окончил в 1996 г. университет по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», квалификация по документу 

об образовании - Инженер-строитель, Диплом _____ № _______; в 2000г. 

окончил аспирантуру по специальности «Строительные конструкции, здания и 

сооружения». Общий стаж работы 13 лет, из них: опыт научной работы – 5 

лет, стаж работы в области проектирования, строительства, эксплуатации 

сооружений, а также экспертизы объектов строительства - 11 лет.  

Эксперт - _____________, Квалификационный Аттестат   _________  № 

__________ от ____________ года,  Квалификационный Аттестат № ________ 

от _________ г, Профессиональный аттестат ___ № _______ от _______г, 

имеет высшее инженерное образование: окончил институт в 1976 г. по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство», диплом ____ 

№ _______. Общий стаж работы 42 года, из них в области строительства 33 

года. 

   Экспертам, проводившим анализ представленной проектной и договорной 

документации, разъяснены права и обязанности эксперта, изложенные в ст. 55 

АПК РФ а также предупредить об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения, предусмотренного ст. 307 УК РФ. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 
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   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались следую-

щие нормативные документы:  

   - ФЗ РФ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» (с изменения-

ми на 30 декабря 2008 года); 

   - Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

   - Постановление Правительства Москвы   от 30 июля 2002 года N 586-ПП «Об 

утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки 

строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-

транспортного обеспечения в г.Москве; 

   - ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 

Введен в действие с 1 апреля 1998 г. в качестве государственного стандарта Россий-

ской Федерации постановлением Госстроя России от 29.12.97 N 18-75; 

   - МДС 11-5.99.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНЫХ  ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ (ПРОЕКТОВ, РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ) 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ; 

   - ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

   - ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

   - СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
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Вид документа: Постановление Минстроя России от 29.10.1996 N 18-77; 

   - СНиП от 29.10.1996 N 11-02-96. Принявший орган: Минстрой России; 

   - Постановление Правительства Москвы от 30.07.2002 N 586-ПП «Об утверждении 

Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства 

инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обес-

печения в г.Москве»; 

   - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 13 апреля 

2010 года); 

   - Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строитель-

ства в г. Москве (с изменениями на 11 июля 2006 года). Вид документа: Распоряже-

ние мэра Москвы от 11.04.2000 N 378-РМ; 

   - ГОСТ 21.502-2007 от 25.03.2008 Система проектной документации для строи-

тельства. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических 

конструкций; 

   - РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы 

проектов строительства. Вид документа: Постановление Минстроя России от 

24.04.1995 N 18-39; 

   - МДС 11-3.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-

экономических обоснований (проектов) на строительство объектов жилищно-

гражданского назначения. Приказ Главгосэкспертизы России от 15.01.1997; 
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   - Положение об оценке качества проектно-сметной документации для строитель-

ства. Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 06.06.1985 N 28-Д. Приняв-

ший орган: Госстрой СССР. Статус: Действующий; 

   - СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». Утверждены постановлением 

Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 августа 1985 г. N 

135. В СНиП 2.01.07-85* внесено изменение N 1, утвержденное постановлением 

Госстроя СССР от 08.07.88 г. N 132, а также добавлен разд.10 "Прогибы и переме-

щения", разработанный ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР и ЦНИИпромзда-

ний Госстроя СССР; 

   - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Постановление 

Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 Строительные 

нормы и правила РФ. Дата введения 1988-07-01; 

   - СП 50-101-2004  «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий 

и сооружений». Одобрен для применения постановлением Госстроя России N 28 от 9 

марта 2004 г;  

   - Свод правил по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий 

и сооружений разработан в развитие обязательных положений и требований СНиП 

2.02.01-83* и СНиП 3.02.01-87; 

   - СП 6.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности; 

   - СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; 

   - СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». Утверждены постановле-
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нием Государственного комитета СССР по делам строительства от 5 декабря 1983 г. 

№ 311. СНиП 2.02.01-83* является переизданием СНиП 2.02.01-83 с изменением № 

1, утвержденным постановлением Госстроя России от 9 декабря 1985 г. № 211; 

   - ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документа-

ции. Вид документа: Постановление Госстроя России от 29.12.1997 N 18-75; 

   - ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин. Вид документа: Постановление Гос-

стандарта России от 04.02.2003 N 38-ст.; 

   - ГОСТ 21.502-2007 Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций. Вид 

документа: Приказ Росстандарта от 25.03.2008 N 58-ст.; 

   - ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабо-

чих чертежей. Вид документа: Постановление Минстроя России от 12.08.1994 N 18-

10; 

   - ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и 

таблиц на графических документах. Общие положения. Вид документа: Приказ 

Росстандарта от 25.12.2008 N 702-ст.; 

   - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты 

жилищно-гражданского строительства. Вид документа:  Постановление Госстроя 

России от 10.06.2003 N 60; 

   - СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений. Вид документа: Постановле-

ние Госстроя СССР от 05.12.1983 N 311; 
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   - ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. Вид 

документа: Постановление Госстандарта СССР от 27.03.1984 N 1029; 

   - ГОСТ 30166-95 Ресурсосбережение. Основные положения. Вид документа: 

Постановление Госстандарта России от 26.04.2001 N 194-ст.; 

   - ПИСЬМО от 23 марта 2009 года N ДПР/9-4136. О Временном порядке формиро-

вания начальной цены ПИР и коэффициентах инфляции на проектные работы. 

Правительство Москвы. Департамент экономической политики и развития г. Моск-

вы; 

   - Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. 

МРР-3.2.06.06-06 (с изменениями на 28 июля 2009 года). Вид документа: МРР от 

14.11.2006 N МРР-3.2.06.06-06, 3.2.06.06-06. Принявший орган: Москомархитектура; 

   - Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-

экологические изыскания для строительства. Вид документа: Письмо Госстроя 

России от 22.06.1998 N 9-4/84; 

   - Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженер-

но-геодезические изыскания. Вид документа: Постановление Госстроя России от 

23.12.2003 N 213; 

   - Временный справочник базовых цен на проектные работы для строительства. 

Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания. Вид 

документа: Постановление Минстроя России от 25.11.1996 N 18-81; 

   - Методика определения стоимости осуществления авторского надзора за строи-

тельством зданий, сооружений и предприятий в городе Москве МРР-3-2.07.04-07. 
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Вид документа:  МРР от 21.12.2007 N МРР-3.2.07.04-07, 3.2.07.04-07. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

    2.1. При определении цены за исполненные проектные работы экспертизой 

использовался расчет на основе натуральных показателей. 

   При выполнении расчета приняты показатели в соответствии с сборником 

базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве - МРР-

3.2.06.06-06. 

   Расчет по трудозатратам экспертизой не производился по причине отсут-

ствия данных о трудозатратах по конкретной организации. 

    При проведении экспертизы, за основу, взяты технико-экономические пока-

затели, указанные в положительном заключении государственной экспертизы 

рег № _____________, а именно: 

       - общая площадь.- 10394 кв.м.; 

       - вместимость - 300 машиномест. 

     2.2. Согласно контракту Стороны выполняют Работы с целю дальнейшего 

строительства объекта гаражного назначения по адре-

су:_________________________________. Технические, экономические и дру-

гие требования к Проектной Документации должны соответствовать требо-

ваниям Задания на проектирования (Приложение № I, которое является неотъ-

емлемой частью настоящего Контракта). СНиП и другим действующим нор-

мативным актам Российской Федерации и города Москвы». 

    Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с измене-

ниями на 13 апреля 2010 года): 
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«4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических 

и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объ-

ект капитального строительства,  разрабатывается рабочая документация, со-

стоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, специфика-

ции оборудования и изделий». 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, подрядчиком разрабо-

тана проектная документация на стадии Рабочий Проект в следующем составе:  

2.3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

4. Буклет - 23 листа.

5. Раздел 1. Пояснительная записка - 79 листов.

6. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (стадия П) -

18 листов. 

7. Раздел 2. Часть 2. Схема планировочной организации земельного участка.

План благоустройства и озеленения - 45 листов. 

8. Раздел 3. Архитектурные решения - 23 листа.

9. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

техническом обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений: 

   - подраздел Отопление и вентиляция - 12 листов; 

   - подраздел Сети связи - 35 листов; 

   - подраздел Технологические решения - 31 лист; 

   - подраздел Системы электроснабжения - 8 листов; 

   - подраздел Системы водоснабжения (Том 5) - 9 листов; 

   - подраздел Системы водоснабжения и водоотведения (Том 5) - 15 листов; 

   - подраздел Системы водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки (Том 5) -10 

листов; 
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   - подраздел Системы водоотведения. Дождевые стоки (Том 11) - 11 листов; 

   - подраздел Системы наружного водоснабжения и водоотведения (Том 11) – 19 

листов. 

7. Раздел 6. Проект организации строительства - 60 листов.

8. Раздел 7. Проект организации дорожного движения - 32 листа.

9. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:

9.1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Общая пояснительная 

записка - 125 листов. 

9.4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Машинный расчет 

приземных концентраций и графическое представление результатов рассеивания 

с учетом фоновых характеристик 45 листов. 

9.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Машинный расчет 

приземных концентраций и графическое представление результатов рассеивания 

с учетом фоновых характеристик на период строительства - 33 листа. 

9.4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Машинный расчет 

приземных концентраций и  

графическое представление результатов рассеивания без учета фоновых харак-

теристик на период строительства - 36 листов.  

9.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Машинный расчет 

приземных концентраций и графическое представление результатов рассеивания 

без учета фоновых характеристик - 50 листов. 

 9.6. Охрана окружающей среды. Машинный расчет приземных концентраций и 

графическое представление результатов рассеивания с учетом фоновых характе-

ристик на период строительства - 35 листов.  

9.7. Охрана окружающей среды. Машинный расчет приземных концентраций и 

графическое представление результатов рассеивания без учета фоновых харак-

теристик на период строительства -39 листов. 

10. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Перечень

противопожарных мероприятий - 44 листа. 
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11. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов - 8 листов.

12. Том Инженерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по преду-

преждению ЧС - 80 листов. 

13. Рабочий проект. Объект: Установка «социальной розетки». Том 2.

Сметная документация -42 листа. 

14. Том Исходно-разрешительная документация - 31 лист.

15. Конструктивные решения и расчеты каркаса - 48 листов.

16. Технологический регламент обращения с отходами - 42 листа.

17. Контракт   № ________ на выполнение проектно-изыскательских работ с вы-

полнением функций технического заказчика от ______20___ г. с дополнитель-

ным соглашением № 1 от ______20___ г. - 8 листов. 

18. Задание на разработку проектной документации с дополнением - 15 листов.

19. Положительное заключение государственной экспертизы per. № ___________

от _______ 20___ г. (дело № ______________________) - 13 листов. 

3. Определяем показатели объекта по Заключению Государственной экспертизы

рег. № _____________, как 0,4га, площадь   - 10394, площадь застройки – 2173 кв.м., 

этажность 5-ть этажей, вместимость 300 м/мест.    

   В соответствии с Сборником базовых цен на проектные работы для строительства в 

городе Москве. МРР-3.2.06.06-06:  

3.12. Гаражи и стоянки легковых автомобилей 
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Таблица 3.12.1  

N Наименование объекта  Натуральный 

показатель "X",

Параметры базовой це-

ны  

м  общей пло-

щади здания 

а, 

тыс.руб. 

в, 

тыс.руб./м

2. Гараж-стоянка (типа

"этажерка") с мойкой и

очистными сооружени-

ями

от 9000 до 

15000 

587,0  0,197  

Из расценки вычитается стоимость мойки по таблице № 3.12.2: 

Предприятия, здания и  

сооружения автомобильного транспорта 

N Наименование объекта  Натуральный 

показатель  

Параметры базовой це-

ны  

"X" объекта  а, 

тыс.руб. 

в, 

тыс.руб./ед.

натур.пок. 

7. Здание (пункт) мойки

автомобилей, с количе-

ством

1 385,0  

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

17 

2.4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  

   Исходя из требований МРР-3.2.06.06-06, таблицы 3.12.1, определяем стоимость 

разработки проектной документации без влияния усложняющих факторов, и допол-

нительных работ: 

С ст. = 587000 + 0,197 * 10394 - 385000 = 2 249 618 руб.  

   Кроме того, следует учесть что, согласно п.п. 2.8  и 2.9 , МРР-3.2.06.06-06: 

   «в стоимости проектных работ необходимо учесть Стоимость работ (услуг), 

связанных с техническим сопровождением рабочей документации, разрабатывае-

мой …… генподрядчиком, принимается в размере до 25% от стоимости разработ-

ки рабочей документации в зависимости от степени участия (объема работ) и 

входит в стоимость основных проектных работ, и Стоимость проектных работ 

по учету мер защиты от прогрессирующего обрушения определяется с учетом 

корректирующего коэффициента 1,2 к стоимости разработки раздела КР (кон-

структивные решения) на стадии "Проект".» 

Также: 

   «2.8. При проектировании и строительстве объектов в г. Москве зарубежной 

фирмой или генподрядной организацией, выигравшей тендер (конкурс) на право 

генподряда по строительству, разработка рабочей документации осуществляется 

при непосредственном участии (авторском сопровождении) автора утвержденно-

го проекта (генеральной проектной организации), либо в форме технического 

сопровождения с участием отечественной проектной организации в разработке 

утверждаемой части.» 

   Поскольку, проводится экспертиза проектной документации на строительство 

многоэтажного гаража-стоянки с неотапливаемыми помещениями для хранения 

автомобилей, то при определении стоимости расчетов от прогрессирующего обру-
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шения учитывается процент работ по разработки конструктивных решений в соот-

ветствии с МРР-3.2.06.06-06, Таблицей 1.11, в размере 29,3 (поскольку проектиро-

вание одностадийное). 

Следовательно, стоимость проектных работ с учетом мер защиты от прогресси-

рующего обрушения будет составлять: 

С пр. от обр. = 1,2 * 0,293* 2 249 618 = 790 966 руб. 

   Далее, для компенсации затрат по генеральному проектированию в соответствии с 

МРР-3.2.06.06-06, п.2.8, вводится коэффициент 1,25. Поскольку проектирование 

одностадийное, то коэффициент учитывается при расчете стоимости всей проектной 

документации. 

   В соответствии с МРР-3.2.06.06-06, Таблицей 4.4.1.: 

ЗНАЧЕНИЕ корректирующих коэффициентов, учитывающих сложные условия 

включения объекта в окружающую среду 

N  Условия включения объекта (вклю-

чая застройки) в окружающую 

среду  

Значения 

коэффи- 

циентов 

Примечания  

1. Объект в исторической среде (на

территории или непосредственной

близости от памятников истории

и культуры)

1,30  

2. Объект в зоне охраняемого ланд-

шафта (садово-парковые ансам-

бли, парки, сады, заповедные зоны,

скверы и т.д.)

1,20  

3. Объект на сложных участках:
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3.1. затесненная территория (в соот-

ветствии с заданием на проекти-

рование), наличие рядом стоящих 

существующих зданий и густой 

сети подземных коммуникаций, 

требующих проведения дополни-

тельных мероприятий по созданию 

условий для размещения объекта; 

на рельефе местности с уклонами 

более 30 промилей 

1,10  При расчете стоимо-

сти проектирования 

инженерных комму-

никаций (раздел 3.10), 

городских магистра-

лей и транспортных 

узлов (раздел 3.3), 

относящихся к IV и V 

категориям сложно-

сти проектирования, 

коэффициент по 

пункту 3.1 не приме-

няется  

(пункт в редакции МРР от 21 декабря 2007 года N МРР-3.2.06.06-06 - 

см. предыдущую редакцию) 

3.2. наличие напряженного режима го-

родского транспорта (надземного 

и подземного) в непосредственной 

близости от проектируемого объ-

екта, требующего дополнительных 

мероприятий по снижению шума, 

вибрации и др. 

1,05  

3.3. необходимость перемещения боль-

шого объема земляных масс в целях 

улучшения экологии (при рекульти-

вации земель, археологических рас-

копках и т.д.) 

1,20  по согласованию с за-

казчиком в зависимо-

сти от объема работ

3.4. необходимость перекладки инже- к стоимости проек-
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нерных сетей, дорог: тирования перекла-

дываемых  

 - от 3 до 10 коммуникаций 1,12  коммуникаций  

 - более 10 коммуникаций 1,15

Примечания: 

1. К пунктам 1 и 2: повышающий коэффициент применять к стоимости проектирова-

ния генерального плана, архитектурно-строительной части зданий, сооружения. 

2. К пункту 3: общий повышающий коэффициент на несколько факторов рассчитывает-

ся как сумма дробных частей и единицы, но не должен превышать величины 1,3. 

   В соответствии с МРР-3.2.06.06-06, Таблицей 4.4.1. в дальнейших расчетах прини-

маем коэффициент равный 1,15. 

   При проведении расчета, также, необходимо учесть стоимость работ по разработке 

проекта планировки территории, которая не учтена основной расценкой.     

В соответствии с Рекомендациями по определению стоимости разработки проек-

тов планировки территорий в городе Москве МРР-3.2.03.02-06: 

    «Стоимость благоустройства рассчитывается по таблице 3.2.1 

   В качестве расчетного натурального показателя "X" принимается территория в 

границах проекта, составная часть застройки микрорайона, квартала, градостро-

ительного комплекса (га). 
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Таблица 3.2.1  

N Наименование объекта про-

ектирования 

Натуральный 

показатель  

Параметры базовой це-

ны  

"X", га  а, 

тыс.руб. 

в, 

тыс.руб./га  

1  Благоустройство, озеленение 

территории, малые  

до 1  132,0  - 

архитектурные формы в жи-

лой застройке 

от 1 до 5  16,0  116,0  

от 5 до 10  132,0  92,8  

от 10 до 15  310,0  75,0  

от 15 до 20  385,0  70,0  

от 20 до 30  475,0  65,5  

от 30 до 40  925,0  50,5  

свыше 40  2945,0  - 

   В соответствии с Таблицей 3.2.1, стоимость проектных работ по благоустройству 

составит 132000 руб. 

   Базовая стоимость (стоимость разработки проектной документации без влияния 

усложняющих факторов) составит:   

   С ст. = 587000 + 0,197*10394 – 385000 = 2 249 618 руб.  

   Базовая стоимость с учетом разработки проектных решений по благоустройству: 

   С блог. + С ст. = 2249618 + 132000 = 2 381 618 руб. 

   Далее определяем стоимость проектирования с учетом работ не вошедших в 
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расценку на основании таблицы 5.1. МРР-3.2.06.06-06, а именно: 

1. Разработка проекта системы видеонаблюдения (в соответствии с МРР-3.2.21.03-

09, табл. 4,5) – 93 930 руб. 

2. Разработка проекта организации дорожного движения (в соответствии с МРР-

3.2.44.02-06) – 25 633 руб. 

3. Разработка буклета стадии ПП (предпроектной стадии) – в соответствии с МРР-

3.2.40-04 – 10 349,96 руб. 

4. Разработка прочих разделов проектной документации (в соответствии с МРР-

3.2.06.06-06): 

   - проект устройства дождевой и хозяйственно-бытовой канализации – 357 377,5 

руб. 

   - проект прокладки кабельных линий – 31 200 руб. 

   - проект прокладки сетей связи – 31 200 руб. 

   - проект прокладки водопровода, включая пункты водоучета – 92 432 руб. 

5. Разработка дендроплана и составление перечетных ведомостей (в соответствии с

МРР-3.2.35.03-09) – 11 703,65 руб. 

6. Разработка технологических регламентов процесса обращения с отхродами

строительства и сноса (в соответствии с МРР-3.2.45.02-07) – 26 365,5 руб. 

7. Разработка проектных решений по охране окружающей среды (в соответствии с

МРР-3.2.45.02-07) – 24 551,8 руб. 

Итого, стоимость дополнительных работ составляет 704 733  руб. 
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   Также, при определении стоимости расчетов от прогрессирующего обрушения (в 

соответствии с МРР-3.2.06.06-06, табл. 1.11) учитывается коэффициент в размере 

29,3. 

   Стоимость проектных работ с учетом коэффициента 29,3 составит: 

   С пр. от обр. = 1,2 * 0,293* 2 249 618 = 790 966 руб. 

   Итого Общая стоимость проектных работ без учета повышающих коэффициен-

тов составит округленно - 3 877 317 руб.   

   Для компенсации затрат по генеральному проектированию в соответствии с п.2.8 

МРР-3.2.06.06-06 вводится коэффициент 1,25 (поскольку проектирование односта-

дийное), к стоимости всей проектной документации. 

   Кроме того, в соответствии с  п.3.1. и  п. 3.2., Табл. 4.4.1. МРР-3.2.06.06-06 введен 

коэффициент 1,15. 

   В соответствии с таблицей 5.1. МРР-3.2.06.06-06, экспертизой учтен пересчет смет 

в текущий уровень цен путем ввода коэффициента - 1,03. 

   Итого, в базовых ценах с учетом усложняющих коэффициентов округленно Собщ  =  

5 740 852 руб. 

   Далее, определяем стоимость проектных работ с учетом коэффициента пересчета, в 

текущие - 2,941: 

   Таким образом  округленно С общ =  16 883 847 руб. 

ИТОГО, ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, С УЧЕТОМ Н.Д.С. 18 % 

СОСТАВЛЯЕТ: 

С общ н.д.с = 19 922 939  руб. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Цель экспертного анализа, является ответить на следующие вопросы, содер-

жащиеся в Определении Арбитражного суда от «____________ г. вынесенного 

судьей ____________ по Делу № ______________, о назначении судебной строи-

тельно-технической экспертизы: 

   Вопрос 1:  

   Определить стоимость работ по контракту № _______ на выполнение проект-

но-изыскательских работ с выполнением функций технического заказчика от 

__________ г. в соответствии со Сборником базовых цен на проектные работы 

для строительства в г.Москве МРР03.2.06.06.-06. 

   Ответ:  

   Стоимость работ по контракту № ________ на выполнение проектно-

изыскательских работ с выполнением функций технического заказчика от 

____________ г. в соответствии со Сборником базовых цен на проектные работы 

для строительства в г. Москве МРР 03.2.06.06.-06,  с учетом н.д.с., в уровне цен 

на 2-й квартал ______года без учета н.д.с. составляет: 

С общ = 16 883 847 руб. 

С учетом н.д.с. 18 %  

С общ н.д.с =  19 922 939  руб. 

   Вопрос 2: 

   Определить объем и стоимость фактически выполненных ООО «_________» 

работ по контракту № _________ на выполнение проектно-изыскательских работ 

с выполнением функций технического заказчика от __________ г. 

   Ответ:   

   Фактически выполненные ООО «________» работы по контракту № _________ 
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на выполнение проектно-изыскательских работ с выполнением функций техни-

ческого заказчика от _________, исполнены в полном объеме с учетом получе-

ния положительного заключения Государственной экспертизы Положительное 

заключение государственной экспертизы per. № ____________ от ________ г. 

(дело № _____________).  

   Технико-экономические показатели фактически исполненного проекта относи-

тельно заданных в техническом задании превышены на одно машино-место 

(вместо 299 по техническому заданию, фактически запроектировано 300), что на 

общую сумму стоимости фактически выполненных проектных работ влияния не 

оказало, поскольку расчет стоимости проектных работ, согласно нормативно-

технических документов, ведется исходя из площади запроектированного объек-

та. 

   Таким образом, объем фактически выполненных ООО «____________» работ 

по контракту № _______ на выполнение проектно-изыскательских работ с вы-

полнением функций технического заказчика от ________ г., исполнен в полном 

объеме. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 
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