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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящее заключение составлено в __________г. специалистами ООО 

«____________________» по результатам технической экспертизы объекта, рас-

положенного по адресу: _________________________________. 

Экспертиза выполнена по заданию Заказчика для определения объемов 

фактически выполненных работ по возведению железобетонного монолитного 

каркаса. Экспертиза производилась на всех этажах здания в осях 1-18/Ж-А ТЦ- 2 

очередь строительства, а также на отдельных участках в осях Ж-Ф/7-1 ТЦ-1 оче-

редь строительства. 

   Заказчиком представлены следующие документы: 

1. В электронном формате (Microsoft Word, JPEG, Adobe Acrobat Docu-
ment (pdf), AutoCAD (dwg).) 

     - Архитектурные решения 251/13-12АР, стадия П (в формате dwg) в следую-
щем составе: 

          - План цокольного этажа на отм. -3.150; 
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          - План первого этажа на отм. 0.000; 

          - План второго этажа на отм. +4.500; 

          - План третьего этажа на отм. +9.450; 

          - План кровли на отм. +14.250; 

          - Разрез 1-1; 

          - Разрез 2-2;  

          - Разрез 3-3; 

          - Разрез 4-4; 

          - Разрез 5-5; 

          - Сечение А-А. Сечение Б-Б; 

          - Сечение I-I. Сечение II-II; 

          - Сечение III-III. Сечение IV-IV; 

          - Фасад в осях 1-18. Фасад в осях 18-1; 

          - Фасад в осях Ж-А; 

          - Фасад в осях А-Ж. 

   - Конструктивные решения выше отм. 0.000. Шифр проекта 251/13-12. Рабочая 
документация (в формате dwg) в следующем составе: 

          - Титульные листы – 2 листа; 

          - Общие данные – 6 листов; 

          - Опалубочный план плиты перекрытия на отм. - 0.280; 

          - Опалубочный план плиты перекрытия на отм. -2.280. Разрезы; 

          - Плита перекрытия на отм. -0.280. Нижнее основное и дополнительное 
армирование; 

          - Плита перекрытия на отм. -0.280. Верхнее основное и дополнительное 
армирование; 

          - Армирование перекрытий. Фрагмент 1; 
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          - Армирование перекрытий. Фрагмент 2; 

          - Армирование перекрытий. Фрагмент 3; 

          - Армирование перекрытий. Сечения a-a, б-б, в-в; 

          - Опалубочный план плиты перекрытия на отм. -0.280; 

          - Армирование опирания треволатора. Разрез 7-7; 

          - Армирование балки Б-1; 

          - Закладная деталь ЗД-1; 

          - Плита перекрытия на отм. -0.280. Нижнее основное и дополнительное 
армирование; 

          - Плита перекрытия на отм. -0.280. Верхнее основное и дополнительное 
армирование; 

          - Плита перекрытия на отм. -0.280. Спецификация изделий; 

          - Фрагмент армирования плиты перекрытия на отм. -0.280; 

          - Каркас КП-1; 

          - Опалубочный план плиты перекрытия на отм. 4.220; 

          - Плита перекрытия на отм. 4.220. Нижнее основное и дополнительное ар-
мирование; 

          - Плита перекрытия на отм. 4.200. Верхнее основное и дополнительное ар-
мирование; 

          - Плита перекрытия на отм. 4.220. Спецификация изделий; 

          - Опалубочный план плиты перекрытия на отм. 8.720; 

          - Плита перекрытия на отм. 8.720. Нижнее основное и дополнительное ар-
мирование; 

          - Плита перекрытия на отм. 8.720. Верхнее основное и дополнительное ар-
мирование.; 

          - Плита перекрытия на отм. 8.720. Спецификация изделий; 

          - Опалубочный план плиты перекрытия на отм. 13.220; 
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          - Плита перекрытия на отм. 13.220. Нижнее основное и дополнительное 
армирование; 

          - Плита перекрытия на отм. 13.200. Верхнее основное и дополнительное 
армирование; 

          - Плита перекрытия на отм. 13.200. Спецификация изделий; 

          - Армирование перекрытий. Фрагмент 1; 

          - Армирование перекрытий. Фрагмент 2; 

          - Армирование перекрытий. Сечения а-а, б-б, в-в; 

          - Лестница 1. Планы; 

          - Лестница 1. Сечение 1-1. Спецификация; 

          - Лестница 1 опалубочный план. Лестничный марш ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3, 
Лм-4; 

          - Лестница 1 армирование. Лестничный марш ЛМ-1, ЛМ-2; 

          - Лестница 1. Сечение 1-1, 4-4, 5-5; 

          - Лестница 1 армирование. Лестничный марш ЛМ-3, ЛМ-4; 

          - Лестница 1. Детали. Спецификация; 

          - Армирование стен. Цокольный этаж. С-1-1; 

          - Армирование стен. Цокольный этаж. С-1-2, С-1-3; 

          - Армирование стен. Цокольный этаж. С-1-4; 

          - Армирование стен. Первый этаж. С-2-1; 

          - Армирование стен. Первый этаж. С-2-2, С-2-3; 

          - Армирование стен. Первый этаж. С-2-4; 

          - Армирование стен. Второй этаж. С-3-1; 

          - Армирование стен. Второй этаж. С-3-2, С-3-3; 

          - Армирование стен. Первый этаж. С-3-4; 

          - Лестница 2. Планы; 
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          - Лестница 2. Сечение 1-1. Спецификация; 

          - Лестница 1 опалубочный план. Лестничный марш ЛМ-1, ЛМ-2; 

          - Лестница 1 опалубочный план. Лестничный марш ЛМ-3, ЛМ-4; 

          - Лестница 2 армирование. Лестничный марш ЛМ-1, ЛМ-2; 

          - Лестница 2. Сечение 1-1, 4-4, 5-5; 

          - Лестница 2 армирование. Лестничный марш ЛМ-3, ЛМ-4; 

          - Лестница 2. Детали. Спецификация; 

          - Армирование стен. Цокольный этаж. С-1-5; 

          - Армирование стен. Цокольный этаж. С-1-6, С-1-7; 

          - Армирование стен. Цокольный этаж. С-1-8; 

          - Армирование стен. Первый этаж. С-2-5; 

          - Армирование стен. Первый этаж. С-2-6, С-2-7; 

          - Армирование стен. Первый этаж. С-2-8; 

          - Армирование стен. Второй этаж. С-3-5; 

          - Армирование стен. Второй этаж. С-3-6, С-3-7; 

          - Армирование стен. Второй этаж. С-3-8; 

          - Армирование стен. Третий этаж. С-4-5; 

          - Армирование стен. Третий этаж. С-4-6, С-4-7; 

          - Армирование стен. Третий этаж. С-4-8; 

          - Армирование стен. Кровля. С-5-5; 

          - Армирование стен. Третий этаж. С-5-6, С-5-7; 

          - Армирование стен. Кровля. С-5-8; 

          - Лестниц 3. Планы; 

          - Лестница 3. Сечение 1-1. Спецификация; 

          - Лестница 3 опалубочный план. Лестничный марш ЛМ-1, ЛМ-2; 
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          - Лестница 3 опалубочный план. Лестничный марш ЛМ-3, ЛМ-4; 

          - Лестница 3 армирование. Лестничный марш ЛМ-1, ЛМ-2; 

          - Лестница 3. Сечение 1-1, 4-4, 5-5; 

          - Лестница 3 армирование. Лестничный марш ЛМ-3, ЛМ-4; 

          - Лестница 3. Детали, Спецификация; 

          - Армирование стен. Цокольный этаж. С-1-9; 

          - Армирование стен. Цокольный этаж. С-1-10, С-1-11; 

          - Армирование стен. Цокольный этаж. С-1-12; 

          - Армирование стен. Первый этаж. С-2-9; 

          - Армирование стен. Первый этаж. С-2-10, С-2-11; 

          - Армирование стен. Первый этаж. С-2-12; 

          - Армирование стен. Второй этаж. С-3-9; 

          - Армирование стен. Второй этаж. С-3-10, С-3-11; 

          - Армирование стен. Второй этаж. С-3-12; 

          - Армирование стен. Третий этаж. С-4-9; 

          - Армирование стен. Третий этаж. С-4-10, С-4-11; 

          - Армирование стен. Третий этаж. С-4-12; 

          - Армирование стен. Кровля. С-5-9; 

          - Армирование стен. Кровля. С-5-10, С-5-11; 

          - Армирование стен. Кровля. С-5-12; 

          - Лестница 4. Планы; 

          - Лестница 4. Сечение 1-1. Спецификация. Лестничный марш ЛМ-1; 

          - Лестница 4 опалубочный план. Лестничный марш ЛМ-3, ЛМ-2; 

          - Лестница 4 опалубочный план. Лестничный марш ЛМ-5, ЛМ-4; 

          - Лестница 4 армирование. Лестничный марш ЛМ-1, ЛМ-2; 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

8 

          - Лестница 4 сечение 1-1, 4-4, 5-5; 

          - Лестница 4 армирование. Лестничный марш ЛМ-3, ЛМ-4; 

          - Лестница 4 армирование. Лестничный марш ЛМ-5; 

          - Лестница 4. Детали. Спецификация; 

          - Армирование стен. Цокольный этаж. С-1-13; 

          - Армирование стен. Цокольный этаж. С-1-14, С1-15; 

          - Армирование стен. Цокольный этаж. С-1-16; 

          - Армирование стен. Первый этаж. С-2-13; 

          - Армирование стен. Первый этаж. ,С-2-14, С-2-15; 

          - Армирование стен. Первый этаж, С-2-16; 

          - Армирование стен. Второй этаж. С-3-13; 

          - Армирование стен. Второй этаж. С-3-14, С-3-15; 

          - Армирование стен. Второй этаж. С-2-16; 

          - Опалубочный план стен и колонн цокольного этажа; 

          - Опалубочный план стен и колонн первого этажа; 

          - Опалубочный план стен и колонн второго этажа; 

          - Опалубочный план стен и колонн третьего этажа и кровли; 

          - Детали армирования стен цокольного этажа; 

          - Армирование колонн цокольного этажа. Колонна К-1-Ц; 

          - Армирование колонн цокольного этажа. Колонна К-2-Ц; 

          - Армирование колонн цокольного этажа. Колонна К-3-Ц; 

          - Армирование колонн первого этажа. Колонна К-1-1; 

          - Армирование колонн первого этажа. Колонна К-2-1; 

          - Армирование колонн первого этажа. Колонна К-3-1; 

          - Армирование колонн второго этажа. Колонна К-1-2; 
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          - Армирование колонн второго этажа. Колонна К-2-2; 

          - Армирование колонн третьего этажа. Колонна К-1-3; 

          - Армирование колонн третьего этажа. Колонна К-2-3; 

          - Спецификация на колонны и стены цокольного этажа; 

          - Общие данные – 3 листа; 

          - Спецификация на колонны и стены первого этажа; 

          - Спецификация на колонны и стены второго этажа; 

          - Спецификация на колонны и стены третьего этажа и кровли; 

          - Армирование стен лифта. Цокольный этаж. С-1-17, С-1-18; 

          - Армирование стен лифта. Цокольный этаж. С-1-19, С1-20; 

          - Армирование стен лифта. Первый этаж. С-2-17, С-2-18; 

          - Армирование стен лифта. Первый этаж. С-2-19, С-2-20; 

          - Армирование стен лифта. Второй этаж. С-3-17, С-3-18; 

          - Армирование стен лифта. Второй этаж. С-3-19, С-3-20; 

          - Армирование стен лифта. Цокольный этаж. С-1-21, С-1-22, С-1-23; 

          - Армирование стен лифта. Цокольный этаж. С-1-14, С-1-25; 

          - Армирование стен лифта. Цокольный этаж. С-1-26, С-1-27, С-1-28; 

          - Армирование стен лифта. Цокольный этаж. С-1-30, С-1-31; 

          - Армирование стен лифта. Цокольный этаж. С-1-29, С-1-32; 

          - Армирование стен лифта. Цокольный этаж. С-1-33, С-1-34, С-1-35, С-1-
36; 

          - Армирование стен лифта. Первый этаж. С-2-21, С-2-22, С-2-23; 

          - Армирование стен лифта. Первый этаж. С-2-24, С-2-25; 

          - Армирование стен лифта. Второй этаж. С-3-21, С-3-22, С-3-23; 

          - Армирование стен лифта. Второй этаж. С-3-24, С-3-25; 
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          - Армирование стен лифта. Третий этаж. С-4-21, С-4-22, С-4-23; 

          - Армирование стен лифта. Третий этаж. С-4-24, С-4-25; 

          - Армирование стен лифта. Цокольный этаж. С-1-37, С-1-40, С-1-41; 

          - Армирование стен лифта. Цокольный этаж. С-1-38, С-1-39; 

          - Армирование стен лифта. Первый этаж. С-2-37, С-2-40, С-2-41; 

          - Армирование стен лифта. Первый этаж. С-2-38, С-2-39; 

          - Армирование стен лифта. Второй этаж. С-2-37, С-2-40, С-2-41; 

          - Армирование стен лифта. Второй этаж. С-2-38, С-2-39; 

          - Спецификация на 2-х листах; 

           - Конструктивные решения выше отм. 0.000. Дополнительные чертежи. 
Шифр проекта 251/13-12. Рабочая документация (в формате dwg) в следующем 
составе: 

          - Титульные листы – 2 листа; 

          - Общие данные; 

          - Схема армирования балок обрамления при косом пересечении с фоновым 
армированием; 

          - Фрагмент деформационного шва; 

          - Соединения арматуры; 

          - Вариант 1 армирования парапета (с выпусками из плиты перекрытия); 

          - Вариант 2 армирования парапета; 

          - Армирование парапета на криволинейной части; 

          - Вариант 1 армирования кладки; 

          - Вариант 2 армирования кладки; 

          - Пенобетонная кладка в осях 1-5; 

          - Опалубочный план плиты перекрытия на отм. 13.220; 

          - Вариант армирования парапета (с выпусками из плиты перекрытия); 
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          - Фрагмент опалубочного плана стен и колонн третьего этажа в осях 13-15 
на отм. 8.950; 

          - Армирование колонн третьего этажа Колонна К-2-3у; 

          - Фрагмент опалубочного плана стен и колонн третьего этажа в осях 4-6 на 
отм. 8.950; 

          - Опалубочный план плиты перекрытия на отм. 13.670 в осях 13-15; 

          - Плита перекрытия на отм. 13,670. Спецификация изделий; 

          - Опалубочный план плиты перекрытия на отм. 13,670 в осях 4-6; 

          - Плита перекрытия на от. 13,670. Спецификация изделий; 

          - Узел въезда на парковку; 

          - Примыкание к воронке внутреннего водостока; 

          - Конструктивные решения ниже отм. 0.000. Шифр проекта 251/13-12. Ра-
бочая документация (в формате dwg) в следующем составе: 

          - Титульные листы – 2 листа; 

          - Общие данные – 3 листа; 

          - Каркас К-1; 

          - Каркас К-2; 

          - Каркас ФК-1; 

          - Устройство примыкания к цоколю; 

          - Схема разбивочных осей; 

          - План котлована; 

          - Опалубочный план фундаментной плиты в осях 1-6; 

          - Опалубочный план фундаментной плиты в осях 7-12; 

          - Опалубочный план фундаментной плиты в осях 13-18; 

          - Схема армирования фундаментной плиты в нижней зоне в осях 1-6; 

          - Схема армирования фундаментной плиты в нижней зоне в осях 7-12; 
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          - Схема армирования фундаментной плиты в нижней зоне в осях 13-18; 

          - Схема доп. Армирования фундаментной плиты в нижней зоне в осях 1-6; 

          - Схема доп. Армирования фундаментной плиты в нижней зоне в осях 7-
12; 

          - Схема армирования фундаментной плиты в верхней зоне в осях 1-6; 

          - Схема армирования фундаментной плиты в верхней зоне в осях 7-12; 

          - Схема армирования фундаментной плиты в верхней зоне в осях 13-18; 

          - Фундаментная плита в осях 1-6. Схема установки поперечных каркасов.; 

          - Фундаментная плита в осях 7-12. Схема установки поперечных каркасов.; 

          - Фундаментная плита в осях 13-18. Схема установки поперечных карка-
сов; 

          - План выпусков фундаментной плиты в осях 1-6; 

          - План выпусков фундаментной плиты в осях 7-12; 

          - Опалубочный план фундаментной плиты в осях 13-18; 

          - Пояснительная записка. Шифр проекта 253/13-12. Раздел 4. Конструктив-
ные и объемно-планировочные решения. Конструктивные решения. (в формате 
pdf) на 11-и листах.  

          - Акты о приемке выполненных работ в следующем составе: 

           - акт о приемке выполненных работ за август ______г, № док. 1-08, за от-
четный период с  _________ по _________;     

           - акт о приемке выполненных работ за июль _______г, № док. 1-07, за от-
четный период с  _________ по _________;   

           - акт о приемке выполненных работ за июнь _______г, № док. 1-06, за от-
четный период с  _________ по _________;   

           - акт о приемке выполненных работ за май ______г, № док. 1-05, за отчет-
ный период с  _________ по _________;   

           - акт о приемке выполненных работ за апрель ______г, № док. 1-04, за от-
четный период с  _________ по _________;   
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           - акт о приемке выполненных работ за март ______г, № док. 1-03, за от-
четный период с  _________ по _________;   

           - акт о приемке выполненных работ за февраль ______г, № док. 1-02, за 
отчетный период с  _________ по _________;   

           - акт о приемке выполненных работ за январь ______г, № док. 1-01, за от-
четный период с  _________ по _________;   

           - акт о приемке выполненных работ за декабрь ______г, № док. 1-12, за 
отчетный период с  _________ по _________;   

           - акт о приемке выполненных работ за сентябрь ______г, № док. 1-09, за 
отчетный период с  _________ по _________; 

           - фрагмент сметы без стоимости работ на 2-х листах (в формате pdf). 

   Цель экспертизы: 

   Определение объемов фактически выполненных работ по возведению железо-

бетонного монолитного каркаса. Экспертиза производилась на всех этажах зда-

ния в осях 1-18/Ж-А ТЦ- 2 очередь строительства, а также на отдельных участ-

ках в осях Ж-Ф/7-1 ТЦ-1 очередь строительства. 

Объем выполненных работ по экспертизе: 

1. Изучена документация, представленная заказчиком;

2. Проведены обмерные работы возведенных железобетонных монолитных

конструкций;

3. Осуществлена детально-инструментальная экспертиза конструкций с вы-

явлением фактического армирования, габаритов конструкций в натуре,

определением прочности бетона железобетонных конструкций;

4. Произведена выборочная фотофиксация.

   На основании полученных результатов были составлены выводы о фактически 

выполненных объемах работ. 
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      При проведении работ по экспертизе использовались следующие инструмен-

ты и оборудование: 

   - измеритель защитного слоя бетона и диаметра арматуры»;

 - прибор неразрушающего контроля прочности бетона;

   - лазерный дальномер; 

 - рулетка метрическая 5м; 

 - цифровая фотокамера. 

2. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДА-
НИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

   2.1 Описание существующего здания 

   Для описания строительных конструкций при проведении настоящей экспер-

тизы были использованы координационные оси и условные высотные отметки в 

соответствии с представленной проектной и рабочей документацией. Оси имеют 

сквозную маркировку в пределах блоков обозначенных 1, 2 очередь: 1 очередь - 

в продольном направлении – от Ж до А (буквы кириллицы), в поперечном 

направлении – от 7 до 1; 2 очередь – в продольном направлении – от 1 до 18, в 

поперечном направлении – от Ж до А (буквы кириллицы). Пересечение осей вы-

брано с учетом конфигурации здания в плане. 

   Ниже представлено описание основных строительных конструкций и объемно-

планировочного решения здания. 
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   Таблица 1. Описание основных строительных конструкций и объемно-
планировочных решений. 

Параметр Описание 

1. Назначение здания Торговый центр.  
В эксплуатацию здание не введено. 
Здание, в будущем, отапливаемое. 

2. Габариты здания в плане Здание имеет неправильную форму 
близкую к прямоугольнику. Размеры в 
плане 135 х 54/30,9 м.  

3. Высота здания Высота до низа стропильных и под-
стропильных конструкций здания от-
личается в зависимости от участка от 
8,95 до 13,9 м. 

4. Расположение здания в осях,
введенных при проведении экс-
пертизы 

1 очередь - в продольном направлении 
– от Ж до А (буквы кириллицы), в по-
перечном направлении – от 7 до 1; 2 
очередь – в продольном направлении – 
от 1 до 18, в поперечном направлении 
– от Ж до А (буквы кириллицы)

5. Количество этажей Этажность отличается в зависимости 
от участка здания от 4 до 3 этажей. 

6. Наличие подвала Имеется цокольный этаж. 
7. Возраст здания Здание не введено в эксплуатацию и 

находится в процессе строительства. 
8. Фундамент здания Монолитная фундаментная плита ло-

кально усиленная на подколонных  
участках. 

9. Наружные стены Навесные не несущей 
10. Внутренние стены Несущие железобетонные на участках 

лестничных клеток и температурных 
швов 

11. Перекрытия Монолитные железобетонные 

12. Полы Местами выполнена стяжка  
13. Колонны Монолитные железобетонные 
14. Лестницы Монолитные железобетонные 
15. Тип крыши Кровля плоская с внутренним водосто-

ком. 
16. Конструктивная схема Полнокаркасная. 
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Фото 1. Железобетонный монолитный каркас. Цокольный этаж. Вторая очередь 
строительства. 

Фото 2. Железобетонный монолитный каркас. 1-й этаж. Вторая очередь строи-
тельства. 
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Фото 3. Железобетонный монолитный каркас. 1 этаж. Вторая очередь строитель-
ства. 

Фото 4. Железобетонный монолитный каркас. 2 этаж. Вторая очередь строитель-
ства. 
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Фото 5. Железобетонный монолитный каркас. 3 этаж. Вторая очередь строитель-
ства. 

Фото 6. Участок бетонирования лестничной клетки. Первая очередь строитель-
ства. 
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Фото 7. Участок бетонирования лестничной клетки. Первая очередь строитель-
ства. 

Фото 8. Участок бетонирования лестничной клетки. Первая очередь строитель-
ства. 
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Фото 9. Участок бетонирования лестничной клетки. Первая очередь строитель-
ства. 

Фото 10. Участок бетонирования, парапет. Первая очередь строительства. 
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Фото 11. Участок бетонирования, козырьки вентшахт. Первая очередь строи-
тельства. 

Фото 12. Участок бетонирования, перекрытие. Первая очередь строительства. 
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3. ИССЛЕЛОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   В составе проведенной экспертизы определены фактические объемно-

планировочные решения и габариты конструкций. Установлен фактический объ-

ем и прочность использованного бетона для возведения железобетонных кон-

струкций. 

   Определение объема и прочности бетона производилось на основании данных 

полученных в результате произведенных обмерочных работ, а также исследова-

ний железобетонных конструкций ультразвуковым методом. 

    Ультразвуковое обследование (в составе экспертизы) произведено в соответ-

ствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строи-

тельных конструкций зданий и сооружений». В процессе обследования произве-

дена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует требованиям 

СП 13-102-2003, п.7.2 - Основой предварительного обследования является 

осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением изме-

рительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штан-

генциркули, щупы и прочее).  Произведены замеры необходимых геометрических 

параметров в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности 

геометрических параметров в строительстве». Правила выполнения измерений. 

Общие положения».  

Бетонирование от отм. -4.650 до отм. 0.050 

Количество заме-
ров геометриче-
ских параметров 

Участок кон-
струкции или кон-

струкция 

Фактическое ко-
личество бетона, 

м3 

Примечания 

58  Участки фунда-
ментной плиты 
между пролетами 
(без учета бетон-
ной подготовки) 

3243,2 
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9 Подколонные 
участки фунда-
ментной плиты 

(без учета бетон-
ной подготовки) 

289,2 

4 Цокольные стены 
на участках окон и 

дверей 

15,1 

12 Стены лестничных 
клеток, стены на 
участках установ-
ки траволаторов и 
прочие внутрен-
ние стены (за ис-
ключением стены 
на границе темпе-
ратурного блока) 

89,4

5 Наружные стены 223,7

27 Колонны 107,5

9 Капители и балки 209,2

6 

25  Перекрытие  1337,6 

11 Лестничные мар-
ши и площадки 

21,3

ВСЕГО: 5511,2 

Бетонирование от отм. 0.050 до отм. 4.450 

Количество заме-
ров геометриче-
ских параметров 

Участок кон-
струкции или кон-

струкция 

Фактическое ко-
личество бетона 

м3 

Примечания 

35 Колонны 113,4

19 Стены лестничных 
клеток и лифтовых 

102,8
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шахт 

8 Лестничные мар-
ши и площадки 

24,7

27 Перекрытие  1332,8 

17 Капители и балки 211,2

ВСЕГО: 1784,9 

Бетонирование от отм. 4.450 до отм. 8.950 

Количество заме-
ров геометриче-
ских параметров 

Участок кон-
струкции или кон-

струкция 

Фактическое ко-
личество бетона 

м3 

Примечания 

35 Колонны 115,5

19 Стены лестничных 
клеток и лифтовых 

шахт 

126,7 

8 Лестничные мар-
ши и площадки 

23,5 

27 Перекрытие  1327,8 

17 Капители и балки 215,4

ВСЕГО: 1832,7 

Бетонирование от отм. 8.950 до отм. 15.000 

Количество заме-
ров геометриче-
ских параметров 

Участок кон-
струкции или кон-

струкция 

Фактическое ко-
личество бетона 

м3 

Примечания 

35 Колонны 52,3

19 Стены лестничных 
клеток и лифтовых 

шахт 

77,2 
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8 Лестничные мар-
ши и площадки 

13,7

27 Перекрытие  499,6 

17 Капители и балки 78,4 

Парапеты, опоры 
под оборудование, 
козырьки вент-
шахт и пр. 

57,6

ВСЕГО: 777,8 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, общий объем бетона 

использованный для возведения железобетонных монолитных конструкций со-

ставляет 9906,6 м3. 

   Экспертом произведены измерения скорости распространения ультразвука в 

железобетонных конструкциях, для определения средней прочности на сжатие, 

класса и марки бетона согласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой ме-

тод определения прочности». Число и расположение контролируемых участ-

ков на конструкциях установлены с учетом требований ГОСТ 18105-86 «Бето-

ны. Правила контроля прочности». 

   Согласно «Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»    

Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие и растяжение и 

марками приведено в таблице №1. 
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Таблица № 1 
Класс бетона 
по прочности 

Средняя проч-
ность бетона 

*, кгс/см

Ближайшая мар-
ка 

бетона по  
прочности, М 

Отклонение ближайшей
марки бетона от сред-
ней прочности класса, %

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте вариации V,
равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов бетонов, а для массив-
ных гидротехнических конструкций при коэффициенте вариации V, равном 
17%, и обеспеченности 90%. 

Сжатие 
В3,5  45,8  M50  +9,2 

B5  65,5  M75  +14,5 

B7,5  98,2  M100  +1,8 

B10  131,0  M150  +14,5 

B12,5  163,7  M150  -8,4 

B15  196,5  M200  +1,8 

B20  261,9  M250  -4,5 

B22,5  294,7  M300  +1,8 

B25  327,4  M350  +6,9 

B27,5  360,2  M350  -2,8 

B30  392,9  M400  +1,8 

B35  458,4  M450  -1,8 

B40  523,9  M550  +5,0 

B45  589,4  M600  +1,8 

B50  654,8  M700  +6,9 

B55  720,3  M700  -2,8 

B60  785,8  M800  +1,8 

B65  851,3  M900  +5,7 

B70  916,8  M900  -1,8 

B75  982,3  M1000  +1,8 

B80  1047,7  M1000  -4,6 
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   По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности бетона, 

определены марка и класс по прочности бетона на сжатие. Результаты занесены 

в Таблицу № 2.
Таблица № 2 

№ 

участка 

замеров 

Скорость распространения 

ультразвука 

Ближайший класс бе-

тона по прочности 

на сжатие 

Марка бетона по 

прочности 

на сжатие 

Фундаментная плита 

1.1 3543 м/с В 27,5 М 350 

1.2 3584 м/с В 27,5 М 350 

1.3 3422 м/с В 25,0 М 350 

1.4 3787 м/с В 27,5 М 350 

1.5 3450 м/с В 25,5 М 350 

1.6 3756 м/с В 27,5 М 350 

1.7 2980 м/с В 22,5 М 300 

1.8 3462 м/с В 25,0 М 350 

1.9 3985 м/с В 30,0 М 400 

1.10 3672 м/с В 27,5 М 350 

1.11 3494 м/с В 25,0 М 350 

1.12 3567 м/с В 27,5 М 350 

1.13 3466 м/с В 25,0 М 350 

1.14 3433 м/с В 25,0 М 350 

1.15 3497 м/с В 25,0 М 350 

1.16 3921 м/с В 30,0 М 400 

1.17 3736 м/с В 27,5 М 350 

1.18 3780 м/с В 27,5 М 350 

1.19 3483 м/с В 25,0 М 350 

1.20 3453 м/с В 25,0 М 350 
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Колонны и стены цокольного этажа 

2.1 3543 м/с В 27,5 М 350 

2.2 3435 м/с В 25,0 М 350 

2.3 3523 м/с В 27,5 М 350 

2.4 3927 м/с В 30,0 М 400 

2.5 3486 м/с В 25,0 М 350 

2.6 3433 м/с В 25,0 М 350 

2.7 3545 м/с В 27,5 М 350 

2.8 3952 м/с В 30,0 М 400 

2.9 3622 м/с В 27,5 М 350 

2.10 3941 м/с В 30,0 М 400 

Перекрытие 1-го этажа  

3.1 3518 м/с В 27,5 М 350 

3.2 3885 м/с В 27,5 М 350 

3.3 3432 м/с В 25.0 М 400 

3.4 3981 м/с В 30,0 М 350 

3.5 3547 м/с В 27,5 М 350 

3.6 2618 м/с В 22,5 М 300 

3.7 3958 м/с В 30,0 М 400 

3.8 3345 м/с В 25,0 М 350 

3.9 3844 м/с В 27,5 М 400 

3.10 3589 м/с В 27,5 М 350 

3.11 3341 м/с В 25,0 М 350 

3.12 3358 м/с В 25.0 М 300 

Лестничные марши и площадки цокольного этажа 

4.1 3746 м/с В 27,5 М 350 

4.2 3780 м/с В 27,5 М 350 

4.3 3442 м/с В 25,0 М 350 
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4.4 3996 м/с В 30,0 М 400 

4.5 3672 м/с В 27,5 М 350 

4.6 3484 м/с В 25,0 М 350 

4.7 3552 м/с В 27,5 М 350 

4.8 3451 м/с В 25,0 М 350 

4.9 3922 м/с В 30,0 М 400 

4.10 3494 м/с В 25,0 М 350 

4.11 3731 м/с В 25,0 М 350 

Колонны и стены 1-го этажа 

5.1 3395 м/с В 25,0 М 350 

5.2 3972 м/с В 27,5 М 400 

5.3 3484 м/с В 25,0 М 350 

5.4 3551 м/с В 27,5 М 350 

5.5 3451 м/с В 25,0 М 350 

5.6 3494 м/с В 25,0 М 350 

5.7 3567 м/с В 27,5 М 350 

5.8 3466 м/с В 25,0 М 350 

5.9 3438 м/с В 25,0 М 350 

5.10 3995 м/с В 25,0 М 400 

5.11 2672 м/с В 22,5 М 300 

5.12 3488 м/с В 25,0 М 350 

Перекрытие 2-го этажа 

6.1 3678 м/с В 27,5 М 350 

6.2 3489 м/с В 25,0 М 350 

6.3 3566 м/с В 27,5 М 350 

6.4 3453 м/с В 25,0 М 350 

6.5 3437 м/с В 25,0 М 350 

6.6 3933 м/с В 30,0 М 400 
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6.7 3535 м/с В 27,5 М 350 

6.8 3451 м/с В 25,0 М 350 

6.9 3681 м/с В 27,5 М 350 

6.10 3495 м/с В 25,0 М 350 

6.11 3566 м/с В 27,5 М 350 

6.12 3674 м/с В 27,5 М 350 

6.13 3983 м/с В 30,0 М 400 

6.14 3558 м/с В 27,5 М 350 

Лестничные марши и площадки 1-го этажа 

7.1 3672 м/с В 27,5 М 350 

7.2 3484 м/с В 25,0 М 350 

7.3 3552 м/с В 27,5 М 350 

7.4 3451 м/с В 25,0 М 350 

7.5 3678 м/с В 27,5 М 350 

7.6 3929 м/с В 30,0 М 400 

7.7 3486 м/с В 25,0 М 350 

7.8 3432 м/с В 25,0 М 350 

7.9 2545 м/с В 22,5 М 300 

7.10 3452 м/с В 25,0 М 350 

7.11 3927 м/с В 30,0 М 400 

7.12 3486 м/с В 25,0 М 350 

Колонны и стены 2-го этажа 

8.1 3395 м/с В 25,0 М 350 

8.2 3672 м/с В 27,5 М 350 

8.3 3484 м/с В 25,0 М 350 

8.4 3552 м/с В 27,5 М 350 

8.5 3986 м/с В 30,0 М 400 

8.6 3566 м/с В 27,5 М 350 
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8.7 3451 м/с В 25,0 М 350 

8.8 3434 м/с В 25,0 М 350 

8.9 3433 м/с В 25,0 М 350 

8.10 3535 м/с В 27,5 М 350 

8.11 3926 м/с В 30,0 М 400 

8.12 3486 м/с В 25,0 М 350 

Перекрытие 3-го этажа 

9.1 3422 м/с В 25,0 М 350 

9.2 3787 м/с В 27,5 М 350 

9.3 3450 м/с В 25,5 М 350 

9.4 3756 м/с В 27,5 М 350 

9.5 3453 м/с В 25,0 М 350 

9.6 3494 м/с В 25,0 М 350 

9.7 3451 м/с В 25,0 М 350 

9.8 3437 м/с В 25,0 М 350 

9.9 3931 м/с В 30,0 М 400 

9.10 3535 м/с В 27,5 М 350 

9.11 3451 м/с В 25,0 М 350 

Лестничные марши и площадки 2-го этажа 

10.1 3451 м/с В 25,0 М 350 

10.2 3494 м/с В 25,0 М 350 

10.3 3567 м/с В 27,5 М 350 

10.4 3464 м/с В 25,0 М 350 

10.5 3451 м/с В 25,0 М 350 

10.6 3437 м/с В 25,0 М 350 

10.7 3933 м/с В 30,0 М 400 

10.8 3535 м/с В 27,5 М 350 

10.9 3498 м/с В 25,0 М 350 
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10.10 3967 м/с В 30,0 М 400 

10.11 3466 м/с В 25,0 М 350 

10.12 3433 м/с В 25,0 М 350 

Колонны и стены 3-го этажа 

11.1 3672 м/с В 27,5 М 350 

11.2 3927 м/с В 30,0 М 400 

11.3 3486 м/с В 25,0 М 350 

11.4 3424 м/с В 25,0 М 350 

11.5 3787 м/с В 27,5 М 350 

11.6 3450 м/с В 25,5 М 350 

11.7 3451 м/с В 25,0 М 350 

11.8 3494 м/с В 25,0 М 350 

11.9 3452 м/с В 25,0 М 350 

11.10 3437 м/с В 25,0 М 350 

11.11 3433 м/с В 25,0 М 350 

11.12 3535 м/с В 27,5 М 350 

Чердачное перекрытие, а также перекрытие технических помещений 

12.1 3758 м/с В 27,5 М 350 

12.2 3345 м/с В 25,0 М 350 

12.3 3451 м/с В 25,0 М 350 

12.4 3435 м/с В 25,0 М 350 

12.5 3433 м/с В 25,0 М 350 

12.6 3535 м/с В 27,5 М 350 

12.7 3422 м/с В 25,0 М 350 

12.8 3787 м/с В 27,5 М 350 

12.9 3451 м/с В 25,5 М 350 

12.10 3494 м/с В 25,0 М 350 

12.11 3567 м/с В 27,5 М 350 
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12.12 3466 м/с В 25,0 М 350 

Лестничные марши и площадки 3-го этажа 

13.1 3450 м/с В 25,5 М 350 

13.2 3756 м/с В 27,5 М 350 

13.3 3452 м/с В 25,0 М 350 

13.4 3494 м/с В 25,0 М 350 

13.5 3758 м/с В 27,5 М 350 

13.6 3345 м/с В 25,0 М 350 

13.7 3422 м/с В 25,0 М 350 

13.8 3787 м/с В 27,5 М 350 

13.9 3458 м/с В 25,0 М 350 

13.10 3437 м/с В 25,0 М 350 

13.11 3433 м/с В 25,0 М 350 

13.12 3672 м/с В 27,5 М 350 

   В результате проведенного определения прочности бетона не разрушающим 

методом установлено что, средняя прочность железобетонных конструкций со-

ответствует классу бетона В25,0 (марка М350). 

   Определение количества арматуры в железобетонных конструкциях произво-

дилось на основании данных полученных в результате проведенной экспертизы 

методом импульсной    индукции с использованием прибора «Поиск 2-6». 

   Экспертиза произведено в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Пра-

вила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 

Произведены замеры необходимых геометрических параметров в соответствии с 

ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров 

в строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  
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Объем арматуры 

Ко-во 
заме-
ров 

Участок ар-
мирования 

Нали-
чие/отсутствие 

Фактиче-
ский диа-
метр (по ре-
зультатам 
замеров) 

мм 

Кол-во 

м.п./кг 
Примечания 

Фундамент 

112 

фоновая ар-
матура фун-
даментной 
плиты 

есть 20 151563,8/374362,7 

Шаг армиро-
вания в про-
дольном и по-
перечном 
направлении 
примерно 
200мм 

112 

дополнитель-
ное армиро-
вание подко-
лонников 

есть 12 37415,2/33224,7 

Шаг армиро-
вания в про-
дольном и по-
перечном 
направлении 
примерно 
150мм 

112 

дополнитель-
ное армиро-
вание плиты в 
пролете - 
верхний пояс 

есть 

12 

14 

18 

2099,7/1864,5 

189,9/229,8 

3464,3/6928,6 

Шаг армиро-
вания пример-
но 200мм 

112 
арматурные 
каркасы в 
пролете 

есть 
10 

14  

15912,3/9817,9 

15008,3/18160,0 

112 

арматурные 
каркасы на 
подколонных 
участках 

есть 12 22446,9/19932,9 

112 

армирование 
подколонных 
участков - 
нижний пояс 

есть 

18 

20 

22 

4397,7/8795,4 

1152,0/2845,5 

595,4/1774,3 

Шаг армиро-
вания пример-
но 200мм 

112 выпуски под 
колонны 

есть 
18 

25 

1372,3/2744,6 

771,6/2970,8 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

35 

28 395,9/1912,2

112 
выпуски под 
стены 

есть 12 6521,4/5791,0 
Шаг армиро-
вания пример-
но 250мм 

Всего (кг): 491354,9 

Колонны и стены цокольного этажа 

37 
продольное 
армирование 
колонн 

есть 

18 

25 

28 

4822,6/2411,3 

5088,6/19591,1 

321,7/1553,8 

17 
поперечное 
армирование 
колонн 

есть 10 2311,6/1426,3

37 

продольное и 
поперечное 
армирование 
стен 

есть 

6 

10 

12 

18 

474,4/105,3 

8859,4/5466,2 

16203,7/1068,9 

2422,6/4845,2 

Всего (кг): 36468,2 

Перекрытие 1-го этажа 

24 

основное и 
дополнитель-
ное армиро-
вание нижне-
го пояса пли-
ты и балки 

есть 

12 

16 

18 

20 

22 

24857,0/5518,3 

1789,0/2826,6 

1814,0/3628,0 

14015,0/34617,1 

2100,0/6258,0 

Шаг основного 
армирования в 
продольном и 
поперечном 
направлении 
примерно 
200мм для ос-
новного арми-
рования. 

Шаг армиро-
вания на под-
колонных 
участках в 
нижнем поясе 
100мм в про-
дольном и по-
перечном 
направлении. 

89 

Основное и 
дополнитель-
ное армиро-
вание верхне-
го пояса пли-
ты и балки 

есть 

6 (предпол.)

 10  

12  

14 

16 

20 

22 

1630,0/361,9 

10309,2/6360,8 

42539,6/37774,6 

7566,0/9154,9 

139301,6/22096,5 

108913,1/269015,4 

16436,0/48979,3 
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25 

28 

437,0/1682,5 

47816,8/230955,1 

Всего (кг): 626381,0 

Колонны и стены 1-го этажа 

33 
продольное 
армирование 
колонн 

есть 

18 

25 

28 

5123,4/10246,8 

6048,3/23285,9 

4216,1/20363,8 

14 
поперечное 
армирование 
колонн 

есть 10 2593,4/1600,1

33 

продольное и 
поперечное 
армирование 
стен 

есть 

6 

10 

12 

18 

250,1/55,5 

4493,7/2772,6 

8114,1/7205,3 

2417,4/4834,8 

Всего (кг): 63364,8 

Перекрытие 2-го этажа 

29 

основное и 
дополнитель-
ное армиро-
вание нижне-
го пояса пли-
ты и балки 

есть 

6 (предпол.) 

10 

12 

14 

16 

22 

1722,1/382,3 

10,5/6,5 

55447,2/49237,1 

3799,5/4597,4 

46174,3/72955,4 

72,8/216,9 

Шаг основного 
армирования в 
продольном и 
поперечном 
направлении 
примерно 
200мм для ос-
новного арми-
рования. 

Шаг армиро-
вания на под-
колонных 
участках в 
нижнем поясе 
100мм в про-
дольном и по-
перечном 
направлении. 

126 

основное и 
дополнитель-
ное армиро-
вание верхне-
го пояса пли-
ты и балки 

есть 

10 

12 

14 

16 

20 

22 

25 

28 

11266,3/6951,3 

16627,4/14765,1 

12648,5/15304,7 

100402,5/158635,9 

123918,1/306077,7 

67,1/199,9 

88,8/341,9 

10208,7/49308,0 
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Всего (кг): 678980,0 

Колонны и стены 2-го этажа 

25 
продольное 
армирование 
колонн 

есть 

18 

25 

28 

4412,2/8824,4 

2804,4/10796,9 

2883,1/13925,4 

9 
поперечное 
армирование 
колонн 

есть 10 2442,2/1506,8

25 

продольное и 
поперечное 
армирование 
стен 

есть 

6 

10 

12 

18 

262,9/58,4 

4471,5/9155,0 

8186,1/7203,8 

2467,6/4935,2 

Всего (кг): 56405,9 

Перекрытие 3-го этажа 

37 

основное и 
дополнитель-
ное армиро-
вание нижне-
го пояса пли-
ты и балки 

есть 

8 

10 

12 

14 

16 

22 

1901,1/750,9 

4722,1/2913,6 

67814,4/59676,7 

3788,7/4584,3 

59127,2/93420,9 

9386,6/27972,1 

37 

основное и 
дополнитель-
ное армиро-
вание верхне-
го пояса пли-
ты и балки 

есть 

10 

12 

14 

16 

20 

28 

12472,2/7695,3 

16413,3/14575,0 

12462,2/15079,3 

54420,8/85984,9 

142047,1/350856,3 

14107,5/68139,2 

Всего (кг): 731649,0 

Колонны и стены 3-го этажа 

18 продольное 
армирование 

есть 18 1241,3/2482,6
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колонн 25 

28 

1695,3/6526,9 

870,3/4203,5 

6 
поперечное 
армирование 
колонн 

есть 10 688,2/424,6

18 

продольное и 
поперечное 
армирование 
стен 

есть 

6 

10 

12 

18 

260,5/57,8 

4476,5/2762,0 

8248,3/7324,5 

2443,2/4886,4 

Всего (кг): 28668,3 

Чердачное перекрытие, перекрытие технических помещений, а также козырьки 
вентшахт 

29 

основное и 
дополнитель-
ное армиро-
вание нижне-
го пояса пли-
ты и балки 

есть 

6 (предпол.) 

8 

10 

12 

14 

16 

512,2/113,7 

214,4/84,7 

3843,3/2371,3 

23514,4/20880,8 

1255,3/1518,9 

11377,1/17975,8 

7 

основное и 
дополнитель-
ное армиро-
вание верхне-
го пояса пли-
ты и балки 

есть 

10 

12 

14 

16 

20 

22 

28 

8053,5/4969,0 

12317,2/10937,7 

3413,0/4129,7 

29231,1/46185,1 

38977,2/96273,7 

2988,8/8906,6 

4764,9/23014,5 

Всего (кг): 237362,0 

Колонны технического этажа, а также парапеты 

9 
продольное 
армирование 
колонн 

есть 20 156,8/387,3

3 поперечное 
армирование 

есть 10 49,2/30,4
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колонн 

9 

Продольное и 
поперечное 
армирование 
парапетов 

есть 

8 

10 

12 

106,6/42,1 

1897,8/1170,9 

2385,3/2118,1 

Всего (кг): 3748,8 

Лестничные марши и площадки 

34 
лестничные 
марши и 
площадки 

есть 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

188,2/18,8 

177,1/39,3 

549,1/216,9 

1171,4/722,8 

106,4/94,5 

8842,3/10699,2 

Всего (кг): 11791,5 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, общий количество 
примененной арматуры при возведении железобетонных монолитных конструк-
ций составляет 2966174,0 кг. 

Комментарий экспертизы: 

   В составе проведенной экспертизы произведен анализ соответствия выполнен-

ных строительно-монтажных работ требованиям проектной (рабочей) докумен-

тации. Установлено что конструкций, в целом, выполнены в соответствии с при-

нятыми проектными решениями. Отклонения сечений конструктивных элемен-

тов от заданных параметров не превышают допустимых значений (см. фото 15-

22). Дефектов, являющихся значительными или недопустимыми в соответствии 

с Классификатором основных видов дефектов и промышленности строительных 

материалов, не выявлено (см. фото 15-22).  

   Наибольших нареканий вызывает фундаментная плита с множественными не-

ровностями верхней части в следствии механического воздействия в процессе 
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схватывания (см. фото 13-14).  Однако, данные дефекты не уменьшают рабочую 

высоты плиты, не приводят к оголению арматуры и не снижают эксплуатацион-

ных характеристик фундамента. 

Фото 13. Поверхность фундаментной плиты. Цокольный этаж. 

Фото 14. Поверхность фундаментной плиты. Цокольный этаж. 
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Фото 15. Цокольная стена. Цокольный этаж. 

Фото 16. Колонна. Цокольный этаж. 
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Фото 17. Стена на участке установки траволатора. Цокольный этаж. 

Фото 18. Стена на участке установки траволатора. Цокольный этаж. 
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Фото 19. Усиление фундаментной плиты на подколонных участках. Цокольный 

этаж. 

Фото 20. Колонна. Первый этаж. 
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Фото 21. Колонна. Первый этаж. 

Фото 22. Перекрытие. Первый этаж. 
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Фото 23. Колонна. Второй этаж. 

Фото 24. Перекрытие. Второй этаж. 
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Фото 25. Капитель. Второй этаж. 

   В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое 

состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям 

(см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003):  

   Исправное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-

плуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 

например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в дан-

ных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспо-
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собности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 

дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состоя-

ния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 

некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-

ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 

состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-

ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-

димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями 

и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-

роприятий). 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, железобетонные моно-

литные конструкции находятся в исправном состоянии. 
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4. ВЫВОДЫ

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

   - общий объем бетона использованного при бетонировании железобетонного 

монолитного каркаса (без учета бетонной подготовки под фунтамент) составляет 

– 9906,6 м3;

- прочность бетона железобетонного монолитного каркаса соответствует клас-

су бетона В25 (марка 350); 

   - общее количество арматуры и изделий использованных при армировании же-

лезобетонного каркаса составляет – 2966174,0 кг; 

   - конструкции железобетонного монолитного каркаса находятся в исправном 

состоянии. 

Рекомендации 

   Для устранения неровностей поверхности фундаментной плиты выпол-
нить выравнивание бетонированием (бетон не ниже класса В 10 (марка 
М150). 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Приложение № 1 – Использованные нормативные документы на 1-м (одном)  

   листе. 
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Приложение № 1 

Использованные нормативные документы 

Перечень документов, использованных при проведении экспертизы и раз-

работке заключения: 

   - Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности 

строительных марериалов; 

   - ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля.»; 

   - ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.»; 

   - СТО 36554501-009-2007 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения проч-

ности.»; 

   - ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.»; 

   - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений»; 

   - ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Тер-

мины и определения (с Изменением N 1)»; 

   - СП 63.13330.3012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения.»; 

   - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

   - СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

   - СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; 

   - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

   - СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
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